BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Comité técnico Julio - Contrato 402-24				
Fecha:	17-07-2025	**Hora de inicio:** 11:00am	**Modalidad:**	[ ] Presencial [x] Virtual [ ] Telefónica [ ] Mixta	
Lugar:	Alcaldía Local de la Candelaria	**Hora de finalización:** 1pm			
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**			

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1016093892	Diana Parra R.	—	FOLT. Apoyo Supervis.										diana.rodriguez@gobiernobogota.gov	Diana Parra R.
	712 9773 6	Jose Duque	—	Consorcio Candelaria 2024											
CC	79562684	Hector H Alvarez	—	Consorcio Candelaria										hhac2000@yahoo.com	
CC	1032418053	Victor Vanegas	—	" "										— o —	Victor V.
CC	52.521.566	Zury I. Sanabria R	—	Consorcio Candelaria 2024										Jhdcandelaria@gmail.com	
CC	51872-224	Adriana Buitrago P.	—	CONSORCIO CANDELARIA 2024			X						X	Jhdcandelaria@gmail.com	
	79507210	Cesar A. González	—	Consorcio Candelaria										cesarm1964@gmail.com	CAGonzalez
CC	1032506045	Dayana Sabogal	—	"			x						x	3212379923	Dayana S.
CC	53001230	Angélica Buitrago	—	Consorcio Candelaria										3102949087	
CC	1073952544	Catalina Rubiano	—	Consorcio Candelaria			X						X	3166498807	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 11:00am se da inicio a la reunión "comité técnico" para el mes de julio. A continuación se presentan los avances y pendientes por los 7 componentes del contrato 402-2024:

1. Componente 1: Ejecutado 100%. Pendiente: Informe componente, informe encuestas, actualización Drive.

2. Componente 2: Ejecutado 100%. Pendiente: Informe componente, informe encuestas, soporte de entregas, listado asistentes, entrega certificados el 19/07/25, actualizar Drive.

3. Componente 3: Ejecutado aproximadamente 90%. Pendiente: Informe general componentes, informe encuestas y pendientes recorridos enviados por el consorcio. Actualizar drive.

4. Componente 4: Ejecutado 66%. Pendiente: Aprobación final cartillas e impresión, se recuerda que la entrega de cartillas debe ir con los soportes de entregas

5. Componente 5. Ejecutado 50%, ya se realizaron las capacitaciones a empresas. Pendiente: Cartillas, planes de emergencia finales, excel de diagnostico, actas de inspección, actualizar drive. Pendiente aprobación final cartillas y entrega.

6. Componente 6: Aprobada modificación, ya en secop. Pendiente: Presentación en CLGR y JAL para compra y entrega de elementos. Cotización ya ok las 3. Una vez se presenten se realiza la compra.

7. Componente 7: Aprobada prorroga, ya en secop. Pendiente: Reunión con infraestructura (Por confirmar), una vez esto se realizá la elección del predio, se verifica documentación como concepto idicer y de demolición en alcaldía local y se procede a inicio de las actividades.

Se da cierre al comité del mes de Julio siendo la 1pm del 17/07/2025.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Informes Generales, informes de encuestas, listados inscritos, listados de entrega, y demás en esta acta para cada uno de los componentes. Act. Drive.	Consorcio Candelaria.	Para proximo comite/Agosto.
2.	Actividad entrega certificados componente 2.	TODOS.	19/07/25.
3	Agendar reunión con infraestructura para componente 7.	Diana Parra.	17/07/25.
4.	Agendar reuniones de Componente 6 en CLGR y JAL.	Consorcio C.	6/08/25.
5.	Actividad en alcaldia, enviar propuesta de actividad de los dias escogidos.	Consorcio C.	21/07/25.
6.	Verificación Pago cool.	Diana Parra.	18/07/25.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Scanned with CamScanner

Comité técnico Contrato 402-... | Reunión de Microsoft Team... | Emisoras Colombianas en vivo

teams.microsoft.com/light-meetings/launch?agent=web&version=25071006000&coords=eyJjb2S2ZXJzYXRpb25JZCI6IjE5Om1lZXRpbmdfTVdNMVpUSTNZbU...

Verifica que eres tú

Bookmarks | Gmail: correo electr... | Corrector ortográfic... | KeepVid: Download... | Google | Resultados de la bú... | Sistema de Informa... | EIA Campus Digital:... | Banco de Hojas de... | Todos los marcadores

56:44

Charlar | Gente 6 | Participar | Reaccionar | Vista | Más | Cámara | Micro | Compartir | Salir

Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)

Grabación y transcripción

Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado.

ZS — Zuly Sanabria

DR — Diana Alejandra Parra Rodriguez

SB — Samuel Felipe Ordóñez Buitrago

M — Marlon (No comprobado)

JI — JHD INGENIEROS (No comprobado)

EC — Equipo Consorcio Candelaria (No comprobado)

AB — Adriana Buitrago (No comprobado)

Partic...

Compartir invitación

En esta reunión (7)

- ZS Zuly Sanabria
- AB Adriana Buitra... (No comprobado)
- DR Diana Alejandra Parra Rodriguez — Organizador
- EC Equipo Consor... (No comprobado)
- JI JHD INGENIER... (No comprobado)
- M Marlon (No comprobado)
- SB Samuel Felipe Ordoñez Buitrago

Scanned with CamScanner

dfTVdNMVpUSTNZbUV0WTJZM1ppMDB...

EIA Campus Digital:... Banco de Hojas de... Todos los marcadores

ccionar Vista Más Cámara Micro Compartir Salir

Reactivar audio del micrófono (Ctrl+Shift+M)

Partic

Compartir invitación

En esta reunión (7)

ZS Zuly Sanabria

AB Adriana Buitra... (No comprobado)

DR Diana Alejandra Parra Rodriguez
Organizador

EC Equipo Consor... (No comprobado)

JI JHD INGENIER... (No comprobado)

M Marlon (No comprobado)

SB Samuel Felipe Ordoñez Buitrago

11:09
17/07/2025

Scanned with CamScanner