CONSORCIO MS
NIT 901.903.385-4
Calle 26 No 3826 827
Tel: (604) 4442249
Medellín - Colombia
consorcioms2025@pinturasycolores.com

Factura electrónica de venta
No. MS 3

Señores	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA		
NIT	899.999.114-0	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2025, 11:22
Expedición	12/11/2025, 11:35
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA. PUNTOS INTERVENIDOS: 25154_CN_02	1.00	57,355,471.00
2	AIU IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA (32%)	1.00	18,353,751.00
3	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ. PUNTOS INTERVENIDOS: 25317_CN_01. 25317_CN_02. 25317_CN_0	1.00	37,686,671.00
4	AIU IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHETÁ (32%)	1.00	12,059,734.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN. PUNTOS INTERVENIDOS: 25846_CN_01	1.00	27,698,865.00
6	AIU IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN (32%)	1.00	8,863,636.00
7	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA. PUNTOS INTERVENIDOS: 25745_CN_01, 25745_CN_02, 25745_CN_03	1.00	60,953,326.00
8	AIU IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA (32%)	1.00	19,505,064.00
9	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA. PUNTOS INTERVENIDOS: 25781_CN_01, 25781_CN_0	1.00	14,965,654.00
10	AIU IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SUTATAUSA (32%)	1.00	4,789,009.00
11	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PUNTOS INTERVENIDOS: 25817_CN_01	1.00	252,322,940.00
12	AIU IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ (32%)	1.00	80,743,341.00

Total items: 12

Total Bruto	595,297,462.00
Total a Pagar	595,297,462.00

Valor en Letras:
Quinientos noventa y cinco millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 595,297,462.00

Observaciones:
No. DE CONTRATO: STM-LP-009-2025
OBJETO: “IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

REALIZAR PAGO A LA CUENTA DE AHORROS N° 6922010517 BANCO SCOTIABANK COLPATRIA A NOMBRE DE CONSORCIO MS
FORMACIÓN CONSORCIAL
PINTURAS & COLORES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 90%
JOSÉ ALEXANDER ROMAN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094680444 aprobado en 20250620 prefijo MS desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10*1000

CUFE: 367ab080f6b18bfabcf09a2ba35a9536d4d9af39e5037aad77af7bb352a8dee73648a9945d8d5f4c3489f126307d077c