DPC-0102025-261-2025

Bogotá, D.C., 10 de junio de 2025

Señores,
CONSORCIO MS
Atn. **JOSE ALEXANDER ROMAN**
Dirección de correo CALLE 26 No. 38 – 26 Oficina 827 Edificio Bio 26
Correo electrónico licitaciones@pinturasycolores.com
Telefax 604 4442249
Ciudad Medellín

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: CONTRATO DE OBRA STM-LP-009-2025 – PROBACIÓN INFORMES DE VISITA DE RECONOCIMIENTO Y ENVÍO ACTAS DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS PUNTO 25486_CN_01, NEMOCÓN – CUNDINAMARCA, LOTE 1.

Cordial saludo ing. Román,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales nos permitimos remitir firmadas las siguientes Actas de Apropiación y/o Aprobación de Diseño entregadas por la SMC:

Radicado SMC	Fecha acta de apropiación	Codificación	Municipio	Localizacion Punto
GOB-S-CR-2025-0016199	07-06-2025	25486_CN_01	NEMOCON	ESCUELA LA PUERTA

Con lo anterior se solicita al CONSORCIO MS se de inicio a la implementación de la señalización en estos puntos cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativa vigente y todo lo relacionado con la calidad y seguridad y salud en el trabajo -SST.

Atentamente,

OMAR ALEXANDER GARCIA
Representante legal

Copia a: Folder del contrato No. STM-CM-10-2025
-Juan David Heredia-Infraestructura-Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca - CALLE 26 # 51-53 BOGOTÁ D.C. SEDE ADMINISTRATIVA CODIGO POSTAL: 111321 TELÉFONO: 749 1618
Anexo: dos (2) folios
Elaboro: Bibiana Rojas
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C, junio 10 del año 2025

Ingeniero
OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS
Representante Legal
CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL
intseguridadvial@gmail.com

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. STM-CM-010-2025.

ASUNTO: Respuesta comunicado DPC-0102025-253-2025 de fecha 07 de junio de 2025. Aprobación informe de visita de reconocimiento y envío Acta de Apropiación y/o Aprobación de Diseños punto 25486_CN_01, Nemocón – Cundinamarca, lote 1.

Cordial Saludo:

Una vez revisada la información remitida mediante el comunicado DPC-0102025-253-2025 de fecha 07 de junio de 2025, la Secretaria de Movilidad de Cundinamarca la encuentra acorde con lo solicitado; de manera que, se remite firmada el Acta de Apropiación y/o Aprobación de Diseños del siguiente punto localizado en el municipio de Nemocón perteneciente al lote 1.

Identificación Punto	Provincia	Municipio	Localización Punto	Código Vía
25486_CN_01	SABANA CENTRAL	NEMOCON	ESCUELA LA PUERTA	45ANCN01

Se solicita dar traslado al contratista de obra.

Cordialmente,

JUAN DAVID HEREDIA CASTIBLANCO
GERENTE
DIRECCIÓN DE POLÍTICA SECTORIAL (SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA)

Adjunto: Acta de Apropiación y/o aprobación de Diseños punto 25486_CN_01, Nemocón - Cundinamarca
Proyectó: Giovanna Naranjo Guzmán – Contratista SMC

GOB-S-CR-2025-0016199

Gobernación de Cundinamarca	**ACTA DE APROPIACIÓN Y/O APROBACIÓN DE DISEÑOS**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
	SECRETARIA DE MOVILIDAD CONTEMPORÁNEA DE CUNDINAMARCA	PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 7 (Día) / 6 (Mes) / 2025 (Año)

LOTE 1 **ACTA No:** 7

CONTRATO No. STM-LP-009 **DE** 2025

OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO MS

INTERVENTOR: CONSORCIO INT SEGURIDAD VIAL **CTO No.** STM-CM-010 **DE** 2025

CODIFICACIÓN DEL PUNTO: 25486_CN_01 **MUNICIPIO:** NEMOCON

CODIGO DE LA VIA: 45ACN01 **LOCALIZACIÓN DEL PUNTO** VIA ZIPAQUIRA - NEMOCON

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA con la supervisión de la INTERVENTORÍA manifiesta haber revisado y analizado las propuestas esquemáticas de diseño de medidas de seguridad vial suministradas por la STMC y los demás documentos complementarios. Así como también, haber realizado la visita de inspección y apropiación para conocer el entorno en el que se desarrollarán las actividades, haber tenido en cuenta el inventario existente y las condiciones físicas actuales del punto a implementar.

El CONTRATISTA DE OBRA manifiesta haber realizado los ajustes que consideró pertinentes tanto a la propuesta esquemática, como al presupuesto de obra y haber entregado dicha información para revisión, análisis y aprobación por parte de la INTERVENTORIA.

Mediante la presente acta, el CONTRATISTA DE OBRA manifiesta realizar la APROPIACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DISEÑOS entregados por la Secretaría de Movilidad Contemporánea y la INTERVENTORIA certifica APROBAR los ajustes de los diseños realizados por el CONTRATISTA DE OBRA.

Hacen parte de la presente Acta de APROPIACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS los documentos que se listan a continuación: planos generales y detallados de diseño, y presupuesto con actividades y cantidades de obra.

NO.	DOCUMENTO	FECHA	VERSIÓN	TIPO DE DOCUMENTO
1	DISEÑO DE SEÑALIZACION VIAL 25841_CN_01	17/05/2025	1	ARCHIVO DWG/PDF
2	CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO	19/05/2025	1	ARCHIVO EXCEL/PDF
3	EVALUACION DE MATRIZ DE GARANTIA	19/05/2025	1	ARCHIVO EXCEL/PDF

OBSERVACIONES:

VARIACION DEL PRESUPUESTO				
VALOR INICIAL	VALOR DISEÑO	DIFERENCIA	ALCANCE DEL DISENO	APROPIACION DEL DISENO
$ 46.105.043,95	$ 37.467.306,00	-$ 8.637.737,95	Implementación de señalización horizontal incluyendo dispositivos (tachas reflectivas y construcción de resaltos parabólicos) e instalación de señalización vertical	Se acoje la propuesta esquematica de señalización vial suministrada por la STMC ademas de lo mencionado en el Numeral 5 *(PROPUESTA DE DISEÑO)* del informe de visita inicial.

Firma

Nombre: JOSE ALEXANDER ROMÁN RUIZ
Director de Obra
Contratista: CONSORCIO MS

Firma

Nombre: ERNESTO PERDOMO
Director de Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL

Firma

Nombre: MARIA STELLA AGUDELO
Especialista en Tránsito Obra
Contratista: CONSORCIO MS

Firma

Nombre: DALILA OTALORA SUAREZ
Especialista en Tránsito Interventoría
Interventoría: CONSORCIO INT SEGUIRAD VIAL

Firma

Nombre: GIOVANNA NARANJO
Apoyo de la Supervisión del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: JUAN DAVID HEREDIA
Supervisor del Contrato de Interventoría - SMC
(Suscribe según su competencia)