ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/11/2025
CONTRATO N°	216-2025-IP
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CCTV Y ADICIONALES PARA LA FLA, EN EL MARCO DEL CIAD 4600017876
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios efectivamente prestados y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro soportada por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos propios de la ESO Rionegro S.A.S. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S y el fujo de caja del CIAD No. 4600017876 de 2025, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista. Este deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago. Si el contratista es una persona jurídica, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como Parafiscales (SENA, Cajas de Compensación Familiar, etc). Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL.
CONTRATISTA	SEGURTRONIC TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.S. NIT: 900.413.144-1
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO RENDON GARCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($309.858.597), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	16/05/2025
CDP	670 del 23 de abril de 2025
CRP	1012 del 16 de mayo de 2025
DEPENDENCIA	CI 4600017876

En Rionegro, Antioquia, el día 20 de noviembre de 2025 se reunieron el señor JUAN FERNANDO RENDON GARCIA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y la señora ANDREA CATALINA VILLA ROJAS; en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eran) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA
SOLUCION DE GESTION DE VIDEO TODO EN UNO CON PROTECCION RAID-6 (CONFIGURACION ESTANDAR) PARA MAXIMO DE 256 CANALES (DISPOSITIVO DE ADMINISTRACION, 2U 8X18TB 4TA GENERACION) INCLUIDOS DISCOS DUROS	1	$ 94,675,450	$ 94,675,450
LICENCIA VIRTUAL-BASE DE LICENCIA PLUS PARA DIP AIO 6000-7000 (LICENCIA VMS BOSCH ULTIMA VERSION)	1	$ 1,317,224	$ 1,317,224
LICENCIA VIRTUAL AMPLIACION DE CAMARA/DECODIFICADOR CON 32 CANALES (LICENCIAS ADICIONALES PARA 107 CANALES Y 3 ENCODER PARA VIDEO WALL)	110	$ 488,254	$ 53,707,940
LICENCIA VIRTUAL SMA PARA MBV BPLU-DIP, 1 AÑO	5	$ 1,514,807	$ 7,574,035
LICENCIA VIRTUAL - SMA PARA MBV - CHANPLU, 1 AÑO CON 32 CANALES (LICENCIAS ADICIONALES PARA 107 CANALES Y 3 ENCODER PARA VIDEO WALL)	550	$ 81,272	$ 44,699,600
CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIOR (ROLLO X 305 MTS)	0.2	$ 1,442,416	$ 288,483
INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y GESTION DE VIDEO	1	$ 3,394,421	$ 3,394,421
INSTALACION Y CONFIGURACION SISTEMA DE LICENCIAMIENTO Y SOFTWARE	1	$ 2,018,900	$ 2,018,900
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	81	$ 163,239	$ 13,222,359
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA, CONFIGURACIÓN, SINCRONIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA, DIAGNOSTICO DEL SISTEMA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL SISTEMA	1	$ 3,645,373	$ 3,645,373

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 309,858,597	

VALOR ADICIÓN N° 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 309,858,597	
PRIMER PAGO	$ 267,207,106	Los valores unitarios anteriormente descritos corresponden a los presentados en la propuesta económica anexo 2. como parte integral del proceso de contratación
SALDO DISPONIBLE	**$ 42,651,491**	

ANEXOS
Factura STSE 7221 Seguridad Social Informe de ejecución contratista
EN CONSTANCIA, FIRMA
JUAN FERNANDO RENDON GARCIA Supervisor