Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8594050
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(14/11/2025 1:48:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-0602-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: 1.- ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE CARTAGENITA. 2. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD EL ASERRIO. 3. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE LA ARENOSA. 4. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE HONDURAS. 5. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE BRIDIKAYRA. 6. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA INES. 7. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE S
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	35 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL

COLOMBIA, Abrego

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONDESA S.A.S

COLOMBIA, Arauca
Número de documento 901504759

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLO S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FABIO ARNOLD TORRES PABON* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 11:15:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2025 11:47:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8594050_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 23/06/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 3 días de tiempo transcurrido *(18/11/2025 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 23/12/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas para terminar *(21/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/11/2025 11:10:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18440554	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	58.914.744,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	23/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8594050
Proveedor CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 20, carrera 3A
Ubicación CO-NSA-54003 - Abrego
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Abrego
Dirección calle 20, carrera 3A
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ABREGO NORTE DE SANTANDER	COLOMBIA > Norte de Santander > Abrego
2	MUNICIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER	COLOMBIA > Norte de Santander > Convención
3	MUNICIPIO DEL CARMEN NORTE DE SANTANDER	COLOMBIA > Norte de Santander > El Carmen
4	MUNICIPIO DE TEORAMA	COLOMBIA > Norte de Santander > Teorama

1 CO1.PCCNTR.8594050

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	147.286.857,00	147.286.857,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS: 1.- ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE CARTAGENITA. 2. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD EL ASERRIO. 3. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE LA						

1	80101500	ARENOSA. 4. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE HONDURAS. 5. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE BRIDIKAYRA. 6. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA INES. 7. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE PLAYAS LINDAS. 8. ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE LA CECILIA. 9. ADECUACIONES MENORES PUESTO DE SALUD DE SAN JUANCITO. DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL	1,00	UN	147.286.857,00	147.286.857,00	147.286.857,00	147.286.857,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO-INTERVENTORIA-VARIOS (M).pdf	CLAUSULADO-INTERVENTORIA-VARIOS (M).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS EDUARDO BC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1093738309	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS EDUARDO BC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1093738309	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS EDUARDO BC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1093738309	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ	2 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 11:47:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Supervisor	CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ	2 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 11:47:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
Ordenador del pago	CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ	2 días de tiempo transcurrido *(19/11/2025 11:47:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	147.286.857
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		147.286.857

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	000902	CDP	No se ha iniciado			00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	000987	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	147.286.857 COP	147.286.857 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 147.286.857 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 147.286.857 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -