ACTA No. ACTA No. GEE-1014			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA ASESORIA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FONDO EMPRENDER JUST ENGLISH INSTITUTE			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 28 de oct de 2025	**HORA INICIO:** 4:00 pm	**HORA FIN:** 5:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	**SBDC-SENA**	**DIRECCIÓN / REGIONAL / Guajira** **CENTRO:** Agro Empresarial Y Acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Aspectos Generales
2. Seguimiento puesto en Marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar reunión de seguimiento puesta en marcha empresa Fondo Emprender JUST ENGLISH INSTITUTE

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1- Aspectos Generales

DATOS GENERALES

FECHA DE ACTA DE INICIO: 14/08/2025
EMPRENDEDOR: Wary Samir Arrieta Pinedo
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: JUST ENGLISH INSTITUTE
ID: 88462 -
CONVOCATORIA: **CONV. No.109 multisectorial 1C**
RECURSOS ASIGNADOS: **$ $99,993,995.00**
NIT: 901910843-5
IDENTIFICACIÓN: Cc 40941808
UBICACIÓN: Riohacha -
TELÉFONO: Cel. :
EMAIL: waryarrieta@gmail.com

Concepto del Negocio: Instituto de inglés, dedicado a fortalecer las competencias comunicativas en segunda lengua en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.

2- Asesoría seguimiento puesta en marcha Fondo Emprender

Participantes: En la reunión participaron: **Wary Samir Arrieta Pinedo**, emprendedor. **Ruth Marina Ditta**, orientadora de emprendimiento del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC – SENA.

Objetivo de la visita: La visita de asesoría y seguimiento mensual tuvo como propósito revisar los aspectos operativos del plan de negocios, los indicadores de desempeño y los avances en la ejecución del proyecto.

Estado actual del proyecto: El proyecto se encuentra en etapa pre operativa, realizando adecuaciones locativas en el inmueble donde funcionará la empresa, con el objetivo de dar apertura en el mes de noviembre de 2025.

Lugar de operaciones: Durante la visita efectuada el 28 de octubre de 2025, se verificó el espacio físico destinado al funcionamiento del proyecto presentando avances significativos en las adecuaciones y la distribución del espacio, en concordancia con lo establecido en el plan operativo.

Adecuaciones: el emprendedor ha ejecutado actividades relacionadas con:

- Instalación del área de **recepción**
- **Acondicionamiento del patio**, incluyendo la instalación de grama
- Mejoras estructurales y de distribución interna para la adecuada prestación del servicio


Maquinaria, equipos : El emprendedor informa que realizo a la compra de:, televisores, tableros, sillas universitarias, escritorios, jugo de sala y sofá, vitrina, mesas y sillas. Estos elementos corresponden a la dotación prevista en el plan de inversión y serán utilizados en las actividades operativas del proyecto.

Empleos ; Se reportó la contratación de un contador y un gerente, dando cumplimiento parcial al indicador de empleabilidad planteado en el plan de negocios.

Ejecución Presupuestal: El proyecto cuenta con una asignación total de $99.993.995.

A la fecha, se ha ejecutado un valor de $26.282.544, equivalente al 26% del presupuesto total, destinado principalmente a:Pago de arriendo,Adecuaciones locativas,Publicidad,Nómina del personal contratado

Figura 1 Seguimiento presupuestal plataforma Fondo .



Información contable y tributaria :no se evidencia reporte en plataforma de la información contable y tributaria . situacion financiera, estado de resultado, libro mayo, libro diario, libro de inventarios, balance de prueba, extracto bancario y conciliación bancaria mes de septiembre.

EJECUCIÓN DE INDICADORES

Evaluación del porcentaje de avance de los indicadores:

INDICADORES	META	VISITA octubre	Validado	% EJECUCIÓN ACUMULADO
EMPLEOS GENERADOS	5	evidencia contratacion de Contador y gerente	0	0%
EJECUCION PRESUPUESTAL	$99,993,995.00	$26,282,544.00	26,282,544.00	26%
EVENTOS DE MERCADEO	6	no evidencia en plataforma eventos de mercadeo	0	0%
CONTRAPARTIDAS	5	Se acuerda con la emprendedora realizer esta actividades en mes N oviembre	0	0%
PRODUCCIÓN TOTAL	45	Al momento de la Visita no había empezado producción	*0*	0%
VENTAS TOTALES	$135,000,000	Al momento de la Visita no había reportado ventas	0	0%

Asuntos pendientes, compromisos y cierre :se revisan los compromisos pendientes en primera visita de interventoría se evidencia su cumplimiento y cargue en plataforma

- Anexar informe para la interventoría -**pendiente**
- la apertura del establecimiento de comercio ante la policía nacional.

CONCLUSIONES

.


El proyecto muestra un avance positivo en la etapa de preoperación, evidenciando compromiso por parte del emprendedor en la ejecución del plan de negocios y en la adecuación del espacio físico para iniciar operaciones en el mes de noviembre.

La adquisición de equipos y mobiliario, junto con la contratación inicial de personal clave, refleja un progreso coherente con los objetivos establecidos.

Para constancia, este informe es firmado digitalmente por las partes involucradas y debe ser cargado en la plataforma del Fondo Emprender en la actividad "Acta de Seguimiento Técnico Operativo

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cargar evidencia publicidad	**Nov-2025**	**Wary Samir Arrieta Pinedo**	Wary Arrieta

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Wary Samir Arrieta Pinedo	**JUST ENGLISH INSTITUTE**	**si**	**Ninguna**	
Ruth Marina Ditta Melo	**Centro de Desarrollo Empresarial – SENA**	**si**	**Ninguna**	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen 1 Evidencia reunión de Asesoria de Empresa puesta en marcha Fondo Emprender



Fuente:Rditta , Reunión Presencial EMPRESA JUST ENGLISH INSTITUTE-28-10 -2025