Alcaldía de Caldas	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Fecha: 30 de noviembre de 2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CALDAS
CONTRATISTA: Norbey Alonso Colorado Tamayo
OBJETO: apoyar las actividades de diseño gráfico para la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la Alcaldía de Caldas, Antioquia
VALOR TOTAL: $20.100.000
DURACIÓN: Seis (6) meses

Fecha de inicio: 6 de junio 2025
Fecha de terminación: 5 de diciembre 2025

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato **N°0416,** se presenta el informe mensual de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

INFORME TÉCNICO

- Pieza grafica día psicólogo
- Simulacro Quebrada
- Pieza grafica día salud mental
- Pieza grafica Formación Pedagógica
- Pieza grafica 40 años armero
- Cartilla Discapacidad
- Pieza grafica día del administrador
- Pieza grafica día del químico
- Carrusel Certificado Discapacidad
- Carrusel Entrega de certificados
- Certificado Salud Mental
- Certificado Seminario Gestión Riesgo
- Pieza grafica Afiche Pavimentación
- Carrusel cuidados Paliativos 1
- Carrusel cuidados Paliativos 2
- Certificado Formación Pedagógica
- Pieza grafica Apoyo emocional
- Pieza grafica Jornada de Vacunación
- Programación Salud mental
- Programación Salud Mental Historias
- Agenda Seminario Gestión Riesgo
- Invitación Exposición Arte

Nivel de Ejecución del contrato: 97.22%

INFORME ADMINISTRATIVO: A la fecha de realización de este informe no se le ha realizado ninguna adición al contrato auditado como tampoco ampliaciones ni suspensiones.

El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato contó con todas las herramientas y material necesario para realizar sus actividades y desarrollar así el objeto contractual de manera eficiente. No se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista.

Scanned with CamScanner

La contratista presenta certificados de afiliación a la seguridad social.

Periodo de cotización (mes)	N° de planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación familiar	Total, pagado en el periodo
Mayo	77941846	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Junio	78474548	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Julio	79016450	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Agosto	79702111	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Septiembre	80280793	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900
Octubre	80842999	$178.000	$227.800	$7.500	$8.600	$421.900

INFORME FINANCIERO

El pago corresponde a la prestación del servicio y apoyo en la gestión en la ejecución de las actividades de la Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de la alcaldía de Caldas Antioquia entre el **1 y el 30 de noviembre de 2025**

El valor del pago corresponde al monto de tres millones trescientos cincuenta mil pesos ($3.350.000)

CDP	COMPROMISO	SECRETARÍA	PERIODO	VALOR FACTURADO	SALDO
979	1631	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	6 al 30 de junio	$2.791.667	$17.308.333
979	1631	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 julio	3.350.000	$13.958.333
979	1631	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 agosto	3.350.000	$10.608.333
979	1630	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 septiembre	3.350.000	$7.258.333
979	1630	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 octubre	3.350.000	$3.908.333
979	1630	Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información	1 al 30 noviembre	3.350.000	$558.333

Scanned with CamScanner

INFORME JURÍDICO

En el mes que se reporta no se presentó proceso sancionatorio, ni derecho de contradicción; por lo tanto, no hubo reclamaciones, controversias, ni acuerdos entre las partes. Así mismo, no se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Durante la ejecución del contrato, como se enunció, no se presentaron novedades tales como adición y/o prórroga.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial por valor de $3.350.000

Caldas Antioquia, 30 de noviembre de 2025

Firma del supervisor
N° de cédula: 1.026.141.443

Scanned with CamScanner