FACTURA

CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
NIT 1.033.376.374-4
CR 28 31 51 BRR KENNEDY
Tel: (604) 3127657806
Arboletes - Colombia
cegogonza@gmail.com

Factura
No. FV 32

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			**Generación**	18/11/2025, 13:35
NIT	901.844.405-1	**Teléfono**	(604) 3107977080 - Ext. 000	**Expedición**	18/11/2025, 13:35
Dirección	CL 22 22 07	**Ciudad**	San Juan De Urabá - Colombia	**Vencimiento**	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL POR ELCONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTURCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIA EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	1.00	10,685,199.00

Total items: 1

Total Bruto	10,685,199.00
Total a Pagar	10,685,199.00

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 10,685,199.00

Observaciones:
VALOR ACTA FINAL: 10,685,199.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO :5,342,599.50
VALOR A PAGAR ACTA FINAL : 5,342,599.50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100336101 aprobado en 20251019 prefijo FV desde el número 31 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 09a76680bbb81aee0c5bf1b987e985da868065cbee6d831357a9bf9a1c60c6cc0fd3d95aa3268606dd7b978a63c579f4

PÓLIZA SEGÚN ACTA FINAL

CÉDULA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.033.376.374
GOMEZ GONZALEZ
APELLIDOS
CESAR AUGUSTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1995
ARBOLETES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | A+ G.S RH | M SEXO

09-ENE-2014 ARBOLETES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0105700-00543897-M-1033376374-20140201 0037014255A 1 41B89946

CERTIFICADO BANCARIO

Certificación
Bancaria

Lunes, 10 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 1033376374, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	67779937078	2012-02-20	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1033376374
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZA FZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARBOLETES	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 28 # 31 - 51	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:		7989575710	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES octubre AÑO	2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/24	NUMERO AUTORIZACIÓN:		1875771732

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 - EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1033376374	GOMEZ GONZA FZ CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.156.160				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500	$ 1033376374	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177094454

(415)7707212489984(8020) 000014117709445 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 3 3 7 6 3 7 4	4	Impuestos de Medellin 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	1 0 3 3 3 7 6 3 7 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Arboletes 0 5 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	GONZALEZ	CESAR	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Arboletes 0 5 1

41. Dirección principal
CR 28 31 51 BRR KENNEDY

42. Correo electrónico cegogonza@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 6 5 7 8 0 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 6 0 1 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	8																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GONZALEZ CESAR AUGUSTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-11-2025 11:18:18AM

ACTA FINAL NUMÉRICA

EICE-EDURHA SAN JUAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: $35.617.330

PLAZO : UN (1) MES

ACTA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA: 30 DE OCTUBRE DE 2025

EICE - EDURHA
NIT 901844405-1

ACTA FINAL

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTRAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYOYES A 1 KM	M3	48	$ 50,279.00	$ 2,413,392.00	32.00	$ 1,608,928.00	32.00	$ 1,608,928.00	0.00	$ -	32.00	$ 1,608,928.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO CLASE G DE 14 Mpa (2.000 P.S.I) PARA PROTECCION DE CAJON INCLUYE ESPESOR DE 8 CENTIMETROS	M3	4.2	$ 654,159.00	$ 2,747,467.00	3.54	$ 2,315,722.86	3.54	$ 2,315,722.86	0.00	$ -	3.54	$ 2,315,722.86
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	KG	754.88	$ 9,503.00	$ 7,173,625.00	705.15	$ 6,701,040.45	476.78	$ 4,530,840.34	228.37	$ 2,170,200.11	705.15	$ 6,701,040.45
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS . M3 11.4	M3	11.4	$ 1,190,184.00	$ 13,567,870.00	11.47	$ 13,654,156.49	8.40	$ 9,993,212.03	3.08	$ 3,660,944.46	11.47	$ 13,654,156.49
5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXIXTENTE M3 6.7	M3	6.7	$ 223,222.65	$ 1,495,592.00	0	$ -	0	$ -		$ -	0.00	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS												
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO	M3		$ 155,904.91		20.00	$ 3,118,098.20	4.68	$ 729,858.77	15.32	$ 2,388,239.43	20.00	$ 3,118,098.20
	COSTO DIRECTO				$ 27,397,946.00		$ 27,397,946.00		$ 19,178,562.00		$ 8,219,384.00		$ 27,397,946.00
	A.U.			30.00%	$ 8,219,384.00		$ 8,219,384.00		$ 5,753,569.00		$ 2,465,815.00		$ 8,219,384.00
	COSTO TOTAL				$ 35,617,330.00		$ 35,617,330.00		$ 24,932,131.00		$ 10,685,199.00		$ 35,617,330.00

VALOR ACTA FINAL	$ 10,685,199.00
AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	$ 5,342,599.50
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 5,342,599.50
SON:	CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
SUPERVISOR
GERENTE EDURHA SAN JUAN DE URABA

ACTA FINAL LITERAL

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRANTE	Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural t Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
NIT O C.C.:	C.C. Nro 1033376374
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $35.317.330
DURACION DEL CONTRATO	1 MES
FECHA PREESENTACTA ACTA	30 DE OCTUBRE DE 2025

En el municipio de San Juan de Urabá, a los treinta (30) días del mes de octubre del dos mil veinticinco (2025) se reunieron las siguientes personas a saber: el Ingeniero CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO con CC 1.063.172.723 de Lorica Córdoba en calidad de GERENTE y supervisor, el ingeniero CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ con cedula 1033376374 de Arboletes Antioquia en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta final de obra según contrato de la referencia.

VALOR CONTRATO	$**35.317.330**
VALOR PAGADO ANTICIPO 50%	**$17.658.665**
VALOR ACTA 1	$ 24.932.131
MENOS AMORTIZACION	$12.466.065,50
VALOR PAGADO ACTA 1	$12.466.065,50
VALOR ACTA FINAL	$ 10.685.199
MENOS AMORTIZACION	$5.342.599,50

VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$5.342.599,50

El valor a pagar en la presente acta: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS**($5.342.599,50)**

Adicionalmente, las partes que intervienen en la presente acta manifiestan:

1. Hacer entrega a la EICE-EDURHA SAN JUAN, por parte del contratista las labores realizadas objeto del contrato que tiene como objeto: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** Aceptar los anexos a la presente acta, las cuales cobijan las labores y cantidades realizadas.
2. Que el contratista garantiza la calidad de todos los trabajos realizados a partir de la presente acta.
3. Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecución del presente contrato: sueldo, jornales.

La presente ACTA FINAL DE OBRA, se perfecciona con la firma de las partes a los treinta (30) días del mes de Octubre del año dos mil veinticinco (2025) para constancia se firma la presenta acta por los que en ella intervinieron.

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
GERENTE EICE EDURHA SAN JUAN

CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

MEMORIAS DE CANTIDADES ACTA FINAL

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYOYES A 1 KM	M3	9.60	

MEMORIA GRÁFICA







DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / AREA	un	Largo	Ancho	Alto	M3
Ver cartera topográfica					9.60
TOTAL	M3				9.60

OBSERVACIONES:

Ver cartera topográfica

CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
GERENTE EDURHA SAN JUAN

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	m3	228.37	

MEMORIA GRÁFICA



DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN	Long	Diametro	peso (kg/m)	#elementos	m3
Tramo 4. Refuerzo transversal	1.4	3/8"	0.56	107.00	83.89
Batea de 2x2. Refuerzo transversal	3	3/8"	0.56	14.00	23.52
Tramo 4. Refuerzo longitudinal	16.0	3/8"	0.56	11.00	98.56
poceta de 2x2. Refuerzo transversal	2	3/8"	0.56	20.00	22.40
					228.37

OBSERVACIONES:

CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
GERENTE EDURHA SAN JUAN

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS . M3 11.4	M3	3.08	

MEMORIA GRÁFICA





DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN	Un	Area/Ancho	Longitud	Espesor	M3
Tramo 4, fondo canal	1.00	0.70	16.00	0.10	1.12
poceta	1.00	2	2.00	0.10	0.40
Tramo 4, muros bordillos	2.00	0.43	16.00	0.10	1.38
Poceta	2.00	0.45	2.00	0.10	0.18
TOTAL	M3				3.08

OBSERVACIONES:

#¡REF!

Area de la viga 30 x 30 cm

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO	M3	12.26	

MEMORIA GRÁFICA

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN	Un	Largo	Ancho	Alto	M3
Ver cartera topográfica					12.26
TOTAL	M3				12.26

OBSERVACIONES:

MEMORIAS DE CANTIDADES TOTALES

MEMORIA DE CANTIDADES TOTALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYOYES A 1 KM	M3	32.00	

MEMORIA GRÁFICA








DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / AREA	un	Largo	Ancho	Alto	M3
Ver cartera topográfica					32.00
TOTAL	M3				32.00

OBSERVACIONES:
Ver cartera topográfica

CESAR AUGUSTO GOMEZGONZALEZ
CONTRATISTA

CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
GERENTE EDURHA SAN JUAN

ANCHO 0.8

LONGITUI 59.55

CARTERA TOPOGRAFICA CANAL						
ABSC	**COTA TERRENO**		**COTA EXCAVACION**		**CORTES**	
0	20.25	20.26	19.7	19.7	0.55	0.56
10	20.26	20.24	19.67	19.67	0.59	0.57
20	20.31	20.28	19.64	19.64	0.67	0.64
30	20.26	20.28	19.61	19.61	0.65	0.67
40	20.3	20.31	19.58	19.58	0.72	0.73
50	20.32	20.33	19.55	19.55	0.77	0.78
59.55	20.26	20.29	19.52	19.52	0.74	0.77
				PRMD	0.672	32.021 M3

MEMORIA DE CANTIDADES TOTALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO CLASE G DE 14 Mpa (2.000 P.S.I) PARA PROTECCION DE CAJON INCLUYE ESPESOR DE 8 CENTIMETROS	m3	3.54	

MEMORIA GRÁFICA



DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN	Un	Area/Ancho	Longitud	Espesor	m3
Tramo 1, fondo canal		0.70	8.26	0.08	0.46
Tramo 2, fondo canal		0.70	11.10	0.08	0.62
Tramo 3, fondo canal		0.70	22.20	0.08	1.24
Tramo 4, fondo canal		0.70	16.00	0.08	0.90
poceta		2	2.00	0.08	0.32
TOTAL	M3				3.54

OBSERVACIONES:

CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
GERENTE EDURHA SAN JUAN

MEMORIA DE CANTIDADES TOTALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SAICITA EN EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
3.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	m3	705.15	

MEMORIA GRÁFICA



DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN	Long	Diametro	peso (kg/m)	#elementos	m3
Tramo 1, Refuerzo transversal	1.44	3/8"	0.56	56.00	45.16
Tramo 2, Refuerzo transversal	1.4	3/8"	0.56	75.00	58.80
Tramo 3, Refuerzo transversal	1.4	3/8"	0.56	149.00	116.82
Tramo 4, Refuerzo transversal	1.4	3/8"	0.56	107.00	83.89
Bates de 2x2, Refuerzo transversal	3	3/8"	0.56	14.00	23.52
Tramo 1, Refuerzo longitudinal	8.26	3/8"	0.56	11.00	50.88
Tramo 2, Refuerzo longitudinal	11.1	3/8"	0.56	11.00	68.38
Tramo 3, Refuerzo longitudinal	22.2	3/8"	0.56	11.00	136.75
Tramo 4, Refuerzo longitudinal	16.0	3/8"	0.56	11.00	98.56
poceta de 2x2, Refuerzo transversal	2	3/8"	0.56	20.00	22.40
	KG				705.15

OBSERVACIONES:

CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
CONTRATISTA

CRISTIAN MARTINEZ ROMERO
GERENTE EDURHA SAN JUAN

MEMORIA DE CANTIDADES TOTALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS . M3 11.4	M3	11.47	

MEMORIA GRÁFICA








DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN	Un	Area/Ancho	Longitud	Espesor	M3
Tramo 1, fondo canal	1.00	0.70	8.26	0.10	0.58
Tramo 2, fondo canal	1.00	0.70	11.10	0.10	0.78
Tramo 3, fondo canal	1.00	0.70	22.20	0.10	1.55
Tramo 4, fondo canal	1.00	0.70	16.00	0.10	1.12
poceta	1.00	2	2.00	0.10	0.40
				0.10	
Tramo 1, muros bordillos	2.00	0.45	8.26	0.10	0.74
Tramo 2, muros bordillos	2.00	0.42	11.10	0.10	0.93
Tramo 3, muros bordillos	2.00	0.42	22.20	0.10	1.86
Tramo 4, muros bordillos	2.00	0.43	16.00	0.10	1.38
Poceta	2.00	0.45	2.00	0.10	0.18
				0.10	
Tapa 1	1	0.7	16.65	0.10	1.17
Tapa 2	1	0.58	3.50	0.10	0.20
tapa 3	1	0.7	8.26	0.10	0.58
TOTAL	M3				11.47

OBSERVACIONES:

MEMORIA DE CANTIDADES TOTALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE - EDURHA

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO	M3	20.00	

MEMORIA GRÁFICA

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN	Un	Largo	Ancho	Alto	M3
Ver cartera topográfica					20.00

ANCHO	1.5	1.5
LONGITUD	33.3	

LEVANTAMIENTO LLENO EN HOMBROS DE CANAL						
ABSC	**COTA TERRENO**		**LADO IZQ**	**LADO DR**	LLENO IZ	LLENO DR
0	20.25	20.26	20.07	20.09	0.18	0.17
10	20.26	20.24	20.05	20.08	0.21	0.16
20	20.31	20.28	20.07	20.08	0.24	0.2
30	20.26	20.28	20.04	20.09	0.22	0.19
33.3	20.3	20.31	20.08	20.1	0.22	0.21
				PRMD	0.214	0.186
					10.6893	9.2907
					19.98	**M3**

INFORME FINAL

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

INFORME CONTRATO DE OBRA

PERIODO DEL INFORME:

30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

No. CONTRATO: 024 – 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

CONTRATISTA: CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ GONZÁLEZ

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO GENERAL 5
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO....6
   4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO....6
   4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....7
   4.3. ESTADO INICIAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA. 9
   4.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 11
5. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL 11
   5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 11
   5.2. BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA. 15
   5.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PERIODO 16
   5.4. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....17
   5.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS....18
   5.6. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA....19
   5.7. RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIOS....20
   5.8. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 21
   5.9. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DEL CONTRATO DE OBRA 22
6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA....23
   6.1. OFERTA INICIAL DEL CONTRATO 23
   6.2. SEGUIMIENTO AL ANTICIPO 25
   6.3. BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES....26
   6.4. ACTA PARCIAL DE COBRO 28

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

7.1. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA Y REUNIONES.....29
8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.....30
8.1. Cemento 30
8.2. Adoquines.....30
8.3. Arena y triturado.....31
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....32
10. CONCLUSIÓN 38

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

1. INTRODUCCIÓN

Para el presente informe el contratista desarrolla el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del **PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL CON INVITACION No. SC-018-2025** , los cuales hacen parte integral del presente contrato.

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

2. OBJETIVO GENERAL

Presentar las acciones llevadas a cabo por cesar augusto gomez gonzalez en el marco de la ejecución de las actividades contempladas en el contrato No. 024 – 2025 en el periodo del 30 de septiembre de 2025 al 30 de octubre de 2025.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcanzar el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Coordinar y gestionar la ejecución del Contrato de obra para llegar a la finalidad de su objeto contractual.
- Evidenciar las actividades ejecutadas en el proceso constructivo.
- Realizar una obra de calidad bajo las especificaciones constructivas y condiciones del contrato.
- Coordinar para que se lleve un buen plan de manejo ambiental.
- Tener actualizada la información correspondiente a garantías del contrato.

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se realiza con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto el cual es: "CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" el cual cuenta con sus especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de selección contractual para una ejecución de calidad.

4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

GENERALIDADES	CONTRATO DE OBRA
Razón Social	CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ
Nit	**1033376374**
Número del contrato	**024 - 2025**
Número del Contacto	**3127657806**
Valor Inicial del Contrato	**$ 35.317.330**
Dirección	**ARBOLETES – ANTIOQUIA**
Fecha de inicio	**30/09/2025**
Plazo Inicial Contrato	**1 MES**
Adición	**NA**
Fecha de terminación	**30/10/2025**

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La localización del proyecto se encuentra en el municipio de San Juan de Urabá – Antioquia como se ilustra a continuación:



ILUSTRACIÓN 1. Localización del Proyecto

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

4.3. ESTADO INICIAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA.


A continuación, se presenta el estado inicial de la zona la cual se interviene con el fin de brindar mejor calidad de vida a la comunidad del barrio San juan oriental ya que el canal natural en época de lluvia se desborda y genera inundaciones en viviendas.





Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

Estado inicial canal


Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

4.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

el proyecto contempla un canal , el cual es construido en concreto rígido con un ancho de 70cm me y 12cm de espesor.

Este alcance definitivo está definido teniendo un presupuesto elaborado bajo condiciones actuales en cuanto a precios de los materiales de construcción y especificaciones técnicas adecuadas para este tipo de proyectos.

5. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL

5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo del presente informe se realizaron actividades en su totalidad, las cuales fueron:

- Excavación
- Concreto ciclópeo
- Concreto reforzado
- Acero de refuerzo
- Llenos con material seleccionado

En el presente informe se relacionan las actividades realizadas en la ejecución del contrato No. 024 – 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"** con el fin de realizar cada actividad debidamente para así entregar una ejecución de calidad, de lo anterior se mencionan a continuación:

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA.

EICE-EDURHA SAN JUAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO: $35.617.330

PLAZO : UN (1) MES

ACTA DE INICIO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA: 14 DE OCTUBRE DE 2025

EICE - EDURHA
NIT 901844405-1

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES + -		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTRAL			CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYOYES A 1 KM	M3	48	$ 50.279.00	$ 2.413.392.00	-16.00	-$ 804.464.00	32.00	$ 1.608.928.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO CLASE G DE 14 Mpa (2.000 P.S.I) PARA PROTECCION DE CAJON INCLUYE ESPESOR DE 8 CENTIMETROS	M3	4.2	654.159.00	2.747.467.00	-0.66	-$ 431.744.94	3.54	2.315.722.86
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	KG	754.88	$ 9.503.00	$ 7.173.625.00	-49.73	-$ 472.584.19	705.15	$ 6.701.040.45
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS. M3 11.4	M3	11.4	$ 1.190.164.00	$ 13.567.870.00	0.07	$ 86.286.89	11.47	$ 13.654.156.49
5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXIXTENTE M3 6.7	M3	6.7	$ 223.222.65	$ 1.495.592.00	-6.70	-$ 1.495.591.76	0	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS								
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO CON MATERIAL SELCCIONADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO	M3		$ 155.904.91		20.00	$ 3.118.098.20	20.00	$ 3.118.098.20
	COSTO DIRECTO				$ 27,397,946.00		$ 0		$ 27,397,946.00
	A.U.			30.00%	$ 8,219,384.00		$ -		$ 8,219,384.00
	COSTO TOTAL				$ 35,617,330.00		$ 0		$ 35,617,330.00

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante la ejecución del proyecto se lleva un 100%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTRAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYOYES A 1 KM	M3	48	$ 50,279.00	$ 2,413,392.00	32.00	$ 1,608,928.00	0.00	$ -	32.00	$ 1,608,928.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO CLASE G DE 14 Mpa (2.000 P.S.I) PARA PROTECCION DE CAJON INCLUYE ESPESOR DE 8 CENTIMETROS	M3	4.2	$ 654,159.00	$ 2,747,467.00	3.54	$ 2,315,722.86	0.00	$ -	3.54	$ 2,315,722.86
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	KG	754.88	$ 9,503.00	$ 7,173,625.00	476.78	$ 4,530,840.34	228.37	$ 2,170,200.11	705.15	$ 6,701,040.45
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS . M3 11.4	M3	11.4	$ 1,190,164.00	$ 13,567,870.00	8.40	$ 9,993,212.03	3.08	$ 3,660,944.46	11.47	$ 13,654,156.49
5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXIXTENTE M3 6.7	M3	6.7	$ 223,222.65	$ 1,495,592.00	0	$ -		$ -	0.00	$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO	M3		$ 155,904.91		4.68	$ 729,858.77	15.32	$ 2,388,239.43	20.00	$ 3,118,098.20
	COSTO DIRECTO				**$ 27,397,946.00**		**$ 19,178,562.00**		**$ 8,219,384.00**		**$ 27,397,946.00**
	A.U.			30.00%	$ 8,219,384.00		$ 5,753,569.00		$ 2,465,815.00		$ 8,219,384.00
	COSTO TOTAL				**$ 35,617,330.00**		**$ 24,932,131.00**		**$ 10,685,199.00**		**$ 35,617,330.00**

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

5.2. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

en el presente mes se presentaron lluvias intermitentes, en horas de la tarde y noche en la zona de influencia de la ejecución del proyecto, a pesar de ser presentadas no ocasionaron atraso en las actividades, ya que no fueron intensas y se presentaron la mayoría en horas de la noche, por lo cual no se ve afectado el avance del objeto contractual.

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO **CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ** **SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA**	FECHA: 30/10/2025 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 024 -2024

CONTRATISTA: CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025

PROYECTO:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																												
	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Seco		X	X	X					X	X	X	X	X	X				X	X	X		X		X					X	X	X
Lluvias moderadas	X				X		X														X				X	X	X	X			
Lluvias intensas						X		X							X	X	X						X								

OBSERVACIONES:

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

5.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Para el presente periodo, En la ejecución del objeto contractual del proyecto se contrataron con equipos de construcción

Se anexa cuadro donde se relaciona la información correspondiente a los equipos utilizados en las actividades ejecutadas en el presente periodo.

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

MAQUINARIA Y EQUIPOS CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA

FECHA	30/10/2024
	(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2025 **PROYECTO:**

CONTRATO No. 024 - 2025 **CONTRATISTA:** CESAR AUGUSTO GOMEZ GONZALEZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																																		
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
MEZCLADORA DE CONCRETO			SAN JUAN DE URABA			A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A					
COMPACTADORA MANUAL			SAN JUAN DE URABA			A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A					
CORTADORA			SAN JUAN DE URABA			A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A					

OBSERVACIONES

PARA EL PRESENTE MES SE RELACIONA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS USADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

5.4. PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo se tiene contratado el personal profesional residente de obra, maestro de obra, y del mismo modo se aprobó el personal de mano de obra no calificada para el contrato de obra No. 024 – 2025 cuyo objeto es: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA DIRECCIONAMIENTO Y RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

5.5. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Amparo	Amparo (%)	Valor Asegurado ($)	VIGENCIAS					
			DESDE			HASTA		
Cumplimiento	10	3.561.733	30	09	2025	30	04	2026
Buen manejo del anticipo	50	17.808.665	30/09/2025			02/03/2026		
Prestaciones sociales	5	1.780.866	30	09	2025	30	10	2028
Estabilidad de la obra	10	3.561.733	30	10	2025	30	10	2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

la cual ampara:
Amparo básico (predios, labores y operaciones)
Patronal
Garantías y subcontratistas
Vehículos propios y no propios
Limite por evento, limite por vigencia y suma asegurada por $284.700.000

Se anexan las pólizas correspondientes a la información.

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

6. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

6.1. OFERTA INICIAL DEL CONTRATO

Inicialmente se relaciona la oferta aprobada del proyecto, con la cual se deben iniciar las ejecuciones de las actividades.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTRAL
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYOYES A 1 KM	M3	48	$ 50,279.00	$ 2,413,392.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO CLASE G DE 14 Mpa (2.000 P.S.I) PARA PROTECCION DE CAJON INCLUYE ESPESOR DE 8 CENTIMETROS	M3	4.2	$ 654,159.00	$ 2,747,467.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	KG	754.88	$ 9,503.00	$ 7,173,625.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS . M3 11.4	M3	11.4	$ 1,190,164.00	$ 13,567,870.00
5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXIXTENTE M3 6.7	M3	6.7	$ 223,222.65	$ 1,495,592.00
	COSTO DIRECTO				**$ 27,397,946.00**
	A.U.			**30.00%**	**$ 8,219,384.00**
	COSTO TOTAL				**$ 35,617,330.00**

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

6.2. BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTRAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS MAYOYES A 1 KM	M3	48	$ 50,279.00	$ 2,413,392.00	32.00	$ 1,608,928.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO CLASE G DE 14 Mpa (2.000 P.S.I) PARA PROTECCION DE CAJON INCLUYE ESPESOR DE 8 CENTIMETROS	M3	4.2	$ 654,159.00	$ 2,747,467.00	3.54	$ 2,315,722.86
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	KG	754.88	$ 9,503.00	$ 7,173,625.00	705.15	$ 6,701,040.45
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS . M3 11.4	M3	11.4	$ 1,190,164.00	$ 13,567,870.00	11.47	$ 13,654,156.49
5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXIXTENTE M3 6.7	M3	6.7	$ 223,222.65	$ 1,495,592.00	0	$ -
	COSTO DIRECTO				**$ 27,397,946.00**		**$ 27,397,946.00**
	A.U.			**30.00%**	**$ 8,219,384.00**		**$ 8,219,384.00**
	COSTO TOTAL				**$ 35,617,330.00**		**$ 35,617,330.00**

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

6.3. ACTAS DE COBRO

Para el presente mes de diciembre se relaciona el valor a facturar y el estado general del valor del contrato.

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor del contrato	$ 35.617.330	100%
Valor Acta 1	$24.932.131	70%
Valor a facturar acta final	**$10.685.199**	**30%**

Para soportar esta información se anexa el acta final de obra en la cual se detallan las cantidades y valor ejecutado.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTRAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SECO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DISTANCIAS	M3	48	$ 50,279.00	$ 2,413,392.00	32.00	$ 1,608,928.00

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

	MAYOYES A 1 KM						
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO CLASE G DE 14 Mpa (2.000 P.S.I) PARA PROTECCION DE CAJON INCLUYE ESPESOR DE 8 CENTIMETROS	M3	4.2	$ 654,159.00	$ 2,747,467.00	3.54	$ 2,315,722.86
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE Fy = 420 Mpa (60.000 PSI), PARA CAJON.	KG	754.88	$ 9,503.00	$ 7,173,625.00	705.15	$ 6,701,040.45
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL	M3	11.4	$ 1,190,164.00	$ 13,567,870.00	11.47	$ 13,654,156.49

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

	REFORZADO CLASE D DE 21 MPa (3.000 P.S.I) PARA CAJON, BORDILLOS Y TAPAS . M3 11.4						
5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXIXTENTE M3 6.7	M3	6.7	$ 223,222.65	$ 1,495,592.00	0.00	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**						
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL SELECCIONADO, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO	M3		$ 155,904.91		20.00	$ 3,118,098.20

	NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO						
	COSTO DIRECTO				**$ 27,397,946.00**		**$ 27,397,946.00**
	A.U.			**30.00%**	**$ 8,219,384.00**		**$ 8,219,384.00**
	COSTO TOTAL				**$ 35,617,330.00**		**$ 35,617,330.00**

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL





Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL





Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL









Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia

CESAR GOMEZ
INGENIERO CIVIL

9. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la ejecución de las actividades del objeto contractual del proyecto, el presente periodo de este informe se tiene un porcentaje final del 100% del contrato, del cual se realiza acta final de cobro, sustentando las cantidades ejecutadas con su respectiva descripción a cada una y registros fotográficos.

Se firma a los 30 días del mes de Octubre del 2025.

CESAR AUGUSTO
GOMEZ GONZALEZ

CONTRATISTA

Dir.: Cra. 28 #31- 51 Barrio Kennedy
312 7657806
cegogonza@gmail.com
Arboletes Antioquia