Informe de Supervisión No:	**6**
Contrato No:	202501374

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ANGELICA MARIA POLANCO ARIAS		
Identificación:	32754550		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	**DANIEL ORDONEZ TAPIAS**		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202500686**	**Fecha de C.D.P.**	19/02/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202502481**	**Fecha del R.P.**	08/04/2025

Valor del Contrato

Contrato Inicial	$ 36.000.0000
Adición 1	$
Adición 2	$
Adición 3	$
Total	$ 36.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
08/04/2025	31/12/2025	N/A	N/A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
N/A	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A
			Cumplimiento	N/A	N/A
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	N/A	N/A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A

Scanned with CamScanner

			Salarios y prestaciones	N/A	N/A
			Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
			Otros	N/A	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 36.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 36.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 23.400.000
Valor por ejecutar		$ 12.600.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.200.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		6

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A UN SEXTO PAGO A CORTE DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGÚN CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO NO. 202501374 **DEL 08 DE ABRIL DE 2025.**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
1 Diseñar y ejecutar estrategias de divulgación y promoción para la difusión de contenidos institucionales en los diferentes canales de comunicación de la entidad de acuerdo al plan de desarrollo.	Diseñé y ejecuté en este periodo estrategias de divulgación y promoción para la difusión de contenidos institucionales en los diferentes canales de comunicación de la entidad de acuerdo al plan de desarrollo.
2 Administrar y actualizar las plataformas digitales de la institución, incluyendo redes sociales y página web, para garantizar la difusión efectiva de la información	Administré y actualicé en este periodo las plataformas digitales de la institución, incluyendo redes sociales y página web, para garantizar la difusión efectiva de la información
3 Producir y adaptar contenido institucional en distintos formatos (textos, gráficos, audiovisuales) para su distribución en medios de	Se realizó en este periodo la Producción y adaptación de contenido institucional en distintos formatos (textos, gráficos,

Scanned with CamScanner

comunicación	audiovisuales) para su distribución en medios de comunicación
4 Coordinar y gestionar la relación con medios de comunicación para la divulgación de información relevante sobre la entidad y el plan de desarrollo	Coordiné y gestioné en este periodo la relación con medios de comunicación para la divulgación de información relevante sobre la entidad y el plan de desarrollo
5 Monitorear el impacto de las estrategias de comunicación mediante el análisis de métricas y la percepción del público, proponiendo los ajustes correspondientes	Se realizó el Monitoreo en este periodo del impacto de las estrategias de comunicación mediante el análisis de métricas y la percepción del público, proponiendo los ajustes correspondientes
6 Las demás funciones asignadas por el supervisor en el marco de apoyo, fortalecimiento y desarrollo de estrategias de comunicación.	Se realizó en este periodo las demás funciones asignadas por el supervisor en el marco de apoyo, fortalecimiento y desarrollo de estrategias de comunicación.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

DANIEL ORDONEZ TAPIAS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

3/4

Scanned with CamScanner

7.1 **ANEXO CONTROL PRESTACIONES SOCIALES (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
1	1071615482	05/05/2025	$ 413.300
2	1072405179 1073907678	29/05/2025 07/07/2025	$ 413.300 $75.600
3	1073002981 1073907729	2025-06-27 07/07/2025	$ 413.300 $74.300
4	1074452870	2025-07-29	$ 487.600
5	1074453007	2025-08-25	$ 487.600
6	1075139074	2025-09-29	$ 487.600
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$2.852.600

Se firma en Barranquilla, a los 01 días del mes de OCTUBRE de 2025.

DANIEL ORDONEZ TAPIAS
FIRMA DEL SUPERVISOR
CC 1102858594

ANGELICA MARIA POLANCO ARIAS
FIRMA DEL CONTRATISTA
CC 32754550 de Barranquilla

(*) La información contenida en estos puntos debe ser verificada por CONTABILIDAD, además del supervisor del contrato

4/4

Scanned with CamScanner