ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756- 2024	ACTA PARCIAL DE OBRA # 2
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	
CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024	SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293	FECHA ELABORACIÓN: 28 DE FEBERO DE 2025
	FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION INICIAL	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
FRENTE # 1, NAVARRO, VEREDA EL ESTERO													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	315	$ 4,761.00	$ 1,499,715.00	300.00	$ 1,428,300.00	300.00	$ 1,428,300.00	0	$ -	300.0	$ 1,428,300.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 1,499,715.00		$ 1,428,300		$ 1,428,300		$ -		$ 1,428,300
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	50	$ 37,174.00	$ 1,858,700.00	0.0	$ -	0.0	$ -	0	$ -	0.0	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	50	$ 63,725.00	$ 3,186,250.00	61.0	$ 3,887,225	50.0	$ 3,186,250	6.8	$ 434,127.00	56.8	$ 3,620,377
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	254	$ 3,118.00	$ 791,972.00	907.000	$ 2,826,026	254.0	$ 791,972	601.0	$ 1,873,918.00	855.0	$ 2,665,890
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 5,836,922.00		$ 6,715,251		$ 3,978,222		$ 2,308,045.00	0.0	$ 6,286,267
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	252	$ 7,912.00	$ 1,993,824.00	176.3	$ 1,394,490.00	165.0	$ 1,305,480.00	10.8	$ 85,212.00	175.8	$ 1,390,692.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	50	$ 102,608.00	$ 5,130,400.00	17.63	$ 1,808,979.00	16.5	$ 1,693,032.00	1.1	$ 108,764.00	17.6	$ 1,801,796.00
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 7,124,224.00		$ 3,203,469		$ 2,998,512		$ 193,976.00		$ 3,192,488
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	32	$ 947,723.00	$ 30,327,136.00	23.50	$ 22,271,491.00	22.0	$ 20,849,906.00	0.0	$ -	22.0	$ 20,849,906.00
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 30,327,136.00		$ 22,271,491		$ 20,849,906		$ -		$ 20,849,906
	OBRAS ADICIONALES												
9	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 10CM DE ESPESOR INCLUYE CARGUE , TRASPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	0	$ 19,307.00	$ -	26.50	$ 511,636.00	0.00	$ -	26.4	$ 510,284.00	26.4	$ 510,284.00
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG		$ 7,889.00		380.00	$ 2,997,820.00	0.00	$ -	380.0	$ 2,997,820.00	380.0	$ 2,997,820.00
	SUBTOTAL OBRAS ADICIONALES						$ 3,509,456.00				$ 3,508,104.00		$ 3,508,104.00
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP - 1	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO MANUAL	M3		$ 46,466.00		61.0	$ 2,834,426	0.00	$ -	59.6	$ 2,771,232	59.6	$ 2,771,232
INP - 2	LOSA DE ACCESO PEATONAL PARA VIVIENDA H=10 CM	M2		$ 115,164.00		40.6	$ 4,671,052	0.00	$ -	40.6	$ 4,671,052	40.6	$ 4,671,052
INP - 7	MANGUERA PF+UAD, 1/2"	ML		$ 9,623		16.0	$ 153,968	0.00	$ -	16.0	$ 153,968	16.0	$ 153,968
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTO						$ 7,659,446.00				$ 7,596,252.00		$ 7,596,252.00
	VALOR A TODO COSTO				$ 44,787,997.00		$ 44,787,413		$ 29,254,940.00		$ 13,606,377.00		$ 42,861,317.00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 33,349,215.93		$ 33,348,781		$ 21,783,278.25		$ 10,131,331.00		$ 31,914,607.00
	A.U.				$ 11,438,781.07		$ 11,438,632		$ 7,471,662.75		$ 3,475,046.00		$ 10,946,710.00
VALOR TOTAL FRENTE # 1, NAVARRO, VEREDA EL ESTERO					**$ 44,787,997.00**		**$ 44,787,413.00**		**$ 29,254,939.00**		**$ 13,606,377.00**		**$ 42,861,317.00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756- 2024 | ACTA PARCIAL DE OBRA # 2

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ

VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293

FECHA ELABORACIÓN: 28 DE FEBERO DE 2025

FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION INICIAL	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
FRENTE # 2 - PANCE - VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE NOÉ													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	838	$ 4,761.00	$ 3,989,718.00	838.00	$ 3,989,718.00	0.00	$ -	838.00	$ 3,989,718.00	838.0	$ 3,989,718.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 3,989,718.00		$ 3,989,718		$ -		$ 3,989,718.00		$ 3,989,718
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	134	$ 37,174.00	$ 4,981,316.00	0.0	$ -	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	134	$ 63,725.00	$ 8,539,150.00	192.84	$ 12,288,729	0.00	$ -	176.52	$ 11,248,695.58	176.5	$ 11,248,696
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	254	$ 3,118.00	$ 791,972.00	1695.9	$ 5,287,816	0.00	$ -	1687	$ 5,260,066.00	1687.0	$ 5,260,066
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 14,312,438.00		$ 17,576,545		$ -		$ 16,508,761.58		$ 16,508,762
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	670	$ 7,912.00	$ 5,301,040.00	495.6	$ 3,921,187.00	0.00	$ -	475.8	$ 3,764,529.60	475.8	$ 3,764,529.60
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	134	$ 102,608.00	$ 13,749,472.00	49.56	$ 5,085,252.00	0.00	$ -	49.32	$ 5,060,626.56	49.3	$ 5,060,626.56
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 19,050,512.00		$ 9,006,439		$ -		$ 8,825,156.16		$ 8,825,156
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	84	$ 947,723.00	$ 79,608,732.00	58.82	$ 55,745,067.00	0.00	$ -	44.19	$ 41,879,879.37	44.2	$ 41,879,879.37
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 79,608,732.00		$ 55,745,067		$ -		$ 41,879,879.37		$ 41,879,879
	OBRAS ADICIONALES												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	0	$ 7,889.00	$ -	1834.0	$ 14,468,426.00	0.00	$ -	1778.8	$ 14,032,865.00	1778.8	$ 14,032,865.00
	SUBTOTAL OBRAS ADICIONALES						$ 14,468,426				$ 14,032,865		$ 14,032,865
IX	ITEMS NO PREVISTOS												
INP - 1	EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO MANUAL	M3		$ 46,466.00		192.84	$ 8,960,503	0	$ -	176.5	$ 8,202,148	176.5	$ 8,202,148.00
INP - 2	LOSA DE ACCESO PEATONAL PARA VIVIENDA H=10 CM	M2		$ 115,164		10.50	$ 1,209,222	0	$ -	0.0	$ -	0.0	$ -
INP - 7	MANGUERA PF+UAD, 1/2"	ML		$ 9,623		40.0	$ 384,920	0	$ -	40.0	$ 384,920	40.0	$ 384,920.00
INP - 14	PERFORACIÓN DE ROCA CON PRODUCTO EXPANSIVO. NO INCLUYE RETIRO	M3		$ 828,151		8.0	$ 6,625,208	0	$ -				
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS						$ 17,179,853		$ -		$ 8,587,068		$ 8,587,068
	VALOR A TODO COSTO				$ 116,961,400.00		$ 117,966,049		$ -		$ 93,823,448.11		$ 93,823,448.11
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 87,089,650.04		$ 87,837,713		$ -		$ 69,861,093.00		$ 69,861,093.16
	A.U.				$ 29,871,749.96		$ 30,128,336		$ -		$ 23,962,355.00		$ 23,962,354.95
VALOR TOTAL FRENTE # 2 - PANCE - VEREDA LA VORAGINE SECTOR ARCA DE NOÉ					**$ 116,961,400.00**		**$ 117,966,049.00**		**$ -**		**$ 93,823,448.00**		**$ 93,823,448.11**
FRENTE # 3 - LA BUITRERA - MANTENIMIENTO VIA VEREDA ALTO DE LOS MANGOS ENTRE FINCA LA MILENA Y FINCA LA VEGA													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	1500	$ 4,761.00	$ 7,141,500.00	1500.00	$ 7,141,500.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 7,141,500.00		$ 7,141,500		$ -		$ -		$ -
II	DEMOLICIONES												
9	DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 10CM DE ESPESOR INCLUYE CARGUE , TRASPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	50	$ 19,307.00	$ 965,350.00	50.00	$ 965,350.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DEMOLICIONES				$ 965,350.00		$ 965,350				$ -		$ -
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	1121	$ 3,118.00	$ 3,495,278.00	1121.0	$ 3,495,278	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
25	TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA MENOR A 50 KM SECTOR RURAL	TN/KM	50	$ 1,946.00	$ 97,300.00	50.0	$ 97,300	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 3,592,578.00		$ 3,592,578		$ -		$ -		$ -
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	9000	$ 7,912.00	$ 71,208,000.00	9000.0	$ 71,208,000.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3	900	$ 198,594.00	$ 178,734,600.00	900.0	$ 178,734,600.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 249,942,600.00		$ 249,942,600		$ -		$ -		$ -
	VALOR A TODO COSTO				$ 261,642,028.00		$ 261,642,028		$ -		$ -		$ -
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 194,819,082.65		$ 194,819,083		$ -		$ -		$ -
	A.U.				$ 66,822,945.35		$ 66,822,945		$ -		$ -		$ -
VALOR TOTAL FRENTE # 3 - LA BUITRERA - MANTENIMIENTO VIA VEREDA ALTO DE LOS MANGOS ENTRE FINCA LA MILENA Y FINCA LA VEGA					**$ 261,642,028.00**		**$ 261,642,028.00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756- 2024 — ACTA PARCIAL DE OBRA # 2

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TEPCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ

VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293

FECHA ELABORACIÓN: 28 DE FEBERO DE 2025

FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION INICIAL	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
FRENTE # 4 - LA BUITRERA - ALCANTARILLA VEREDA ALTOS DEL ROSARIO FINCA EL PARAISO													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	10	$ 4,761.00	$ 47,610.00	10.00	$ 47,610.00	0.00	$ -	10	$ 47,610.00	10.0	$ 47,610.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 47,610.00		$ 47,610		$ -		$ 47,610.00		$ 47,610
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	35	$ 37,174.00	$ 1,301,090.00	35.0	$ 1,301,090	0.00	$ -	34.75	$ 1,291,796.50	34.8	$ 1,291,797
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	45	$ 63,725.07	$ 2,867,625.00	45.0	$ 2,867,525	0.00	$ -	34.75	$ 2,214,443.75	34.8	$ 2,214,444
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	600	$ 3,118.00	$ 1,870,800.00	600.0	$ 1,870,800	0.00	$ -	469.83	$ 1,464,929.94	469.8	$ 1,464,930
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 6,039,515.00		$ 6,039,515		$ -		$ 4,971,170.19		$ 4,971,170
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	15	$ 7,912.00	$ 118,680.00	15.0	$ 118,680.00	0.00	$ -	15	$ 118,680.00	15.0	$ 118,680.00
35	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% PM COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGÚN NORMA INVIAS E-220; CBR >= 5%, LL <40%, PASA 200 <= 35%, TAMAÑO MÁXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA	M3	20	$ 83,165.00	$ 1,663,300.00	20.0	$ 1,663,300.00	0.00	$ -	20	$ 1,663,300.00	20.0	$ 1,663,300.00
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 1,781,980.00		$ 1,781,980		$ -		$ 1,781,980.00		$ 1,781,980
VI	CONCRETOS												
59	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	M2	20	$ 70,820.00	$ 1,416,400.00	11.0	$ 779,020.00	0.00	$ -	11	$ 779,020.00	11.0	$ 779,020.00
	SUBTOTAL CONCRETOS				$ 1,416,400.00		$ 779,020		$ -		$ 779,020.00		$ 779,020
VIII	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	1200	$ 7,889.00	$ 9,466,800.00	1094.0	$ 8,630,566.00	0.00	$ -	1094	$ 8,630,566.00	1094.0	$ 8,630,566.00
	SUBTOTAL ACEROS				$ 9,466,800.00		$ 8,630,566		$ -		$ 8,630,566.00		$ 8,630,566
XI	DRENAJES												
110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS)	M3	6	$ 146,073.00	$ 876,438.00	0.0	$ -	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
114	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO SIMPLE, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA	ML	10	$ 905,662.00	$ 9,056,620.00	0.0	$ -	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
121	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	6	$ 1,117,222.00	$ 6,703,332.00	6.0	$ 6,703,332.00	0.00	$ -	5.955	$ 6,653,057.11	6.0	$ 6,653,057.01
122	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	6	$ 873,906.00	$ 5,243,436.00	5.0	$ 4,369,530.00	0.00	$ -	4.66	$ 4,072,401.96	4.7	$ 4,072,401.96
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	2	$ 947,723.00	$ 1,895,446.00	1.62	$ 1,535,311.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 23,775,272.00		$ 12,608,173		$ -		$ 10,725,459		$ 10,725,459
	OBRAS ADICIONALES												
25	TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA MENOR A 50 KM SECTOR RURAL.	TN/KM	0	$ 1,946.00	$ -	150.00	$ 291,900.00	0.00	$ -	150.0	$ 291,900.00	150.0	$ 291,900.00
	SUBTOTAL OBRAS ADICIONALES						$ 291,900		$ -		$ 291,900		$ 291,900
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP - 5	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML		$ 1,188,520	$ -	6.0	$ 7,131,120.00	0.00	$ -	6.0	$ 7,131,120.00	6.0	$ 7,131,120.00
INP - 6	TUBERIA PVC 1" RDE 21 - 200 PSI	ML		$ 14,844		10.0	$ 148,440.00	0.00	$ -	10.0	$ 148,440.00	10.0	$ 148,440.00
INP - 7	MANGUERA PF+UAD. 1/2"	ML		$ 9,623		60.0	$ 577,380.00	0.00	$ -	60.0	$ 577,380.00	60.0	$ 577,380.00
INP - 8	UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2"	UND		$ 1,464		12.0	$ 17,568.00	0.00	$ -	12.0	$ 17,568.00	12.0	$ 17,568.00
INP - 9	CODO 90 PRESIÓN PVC, 1"	UND		$ 6,035		12.0	$ 72,420.00	0.00	$ -	12.0	$ 72,420.00	12.0	$ 72,420.00
INP - 11	PROTECCIÓN DE TALUDES (ENTIBADO)	M2		$ 110,174	$ -	17.5	$ 1,928,045.00	0.00	$ -	17.4	$ 1,917,028.00	17.4	$ 1,917,027.60
INP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (¾" – 1") O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MURO	M3		$ 164,625	$ -	8.8	$ 1,442,115.00	0.00	$ -	0.0	$ -	0.0	$ -
INP - 15	TUBERIA PVC 3"	ML		$ 74,048		3	$ 222,144.00	0.00	$ -	3.0	$ 222,144.00	3.0	$ 222,144.00
INP - 16	CODO 90 PRESIÓN PVC, 3"	UND		$ 79,213		4	$ 316,852.00	0.00	$ -	4.0	$ 316,852.00	4.0	$ 316,852.00
INP - 17	UNIÓN PRESIÓN PVC 3"	UND		$ 40,306		3	$ 120,918.00	0.00	$ -	3.0	$ 120,918.00	3.0	$ 120,918.00
INP - 18	CODO 90 PRESIÓN PVC, 2"	UND		$ 25,039		4	$ 100,156.00	0.00	$ -	3.0	$ 75,117.00	3.0	$ 75,117.00
INP - 19	TUBERIA PVC 2" SANITARIA	ML		$ 33,829		8	$ 270,632.00	0.00	$ -	8.0	$ 270,632.00	8.0	$ 270,632.00
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS						$ 12,347,790		$ -		$ 10,869,619		$ 10,869,619
	VALOR A TODO COSTO				$ 42,527,577.00		$ 42,526,554		$ -		$ 38,097,324.16		$ 38,097,323.76
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 31,666,103.50		$ 31,665,342		$ -		$ 28,367,329.98		$ 28,367,329.68
	A.U.				$ 10,861,473.50		$ 10,861,212		$ -		$ 9,729,994.18		$ 9,729,994.08
VALOR TOTAL FRENTE # 4 - LA BUITRERA - ALCANTARILLA VEREDA ALTOS DEL ROSARIO FINCA EL PARAISO					**$ 42,527,577.00**		**$ 42,526,554.00**		**$ -**		**$ 38,097,324.16**		**$ 38,097,323.76**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756- 2024 | ACTA PARCIAL DE OBRA # 2

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024

VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293

SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ

FECHA ELABORACIÓN: 28 DE FEBERO DE 2025

FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
	INICIAL					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
FRENTE # 5 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS FINCA LA LEANDRA													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	1000	$ 4,761.00	$ 4,761,000.00	1000.00	$ 4,761,000.00	1000.00	$ 4,761,000.00	0	$ -	1000.0	$ 4,761,000.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 4,761,000.00		$ 4,761,000		$ 4,761,000		$ -		$ 4,761,000
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	120	$ 37,174.00	$ 4,460,880.00	385.7	$ 14,338,012	120.00	$ 4,460,880	238.06	$ 8,849,544.00	358.1	$ 13,310,424
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	120	$ 63,725.00	$ 7,647,000.00	385.7	$ 24,578,733	120.00	$ 7,647,000	238.06	$ 15,170,205.00	358.1	$ 22,817,205
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL	M3/KM	3500	$ 3,118.00	$ 10,913,000.00	3046.000	$ 9,497,428	2171.63	$ 6,771,142	874.00	$ 2,725,132.00	3045.6	$ 9,496,274
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 23,020,880.00		$ 48,414,173		$ 18,879,022		$ 26,744,881.00		$ 45,623,903
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	800	$ 7,912.00	$ 6,329,600.00	687.4	$ 5,438,709.00	490.00	$ 3,876,880.00	196.20	$ 1,552,334.00	686.2	$ 5,429,214.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	60	$ 102,608.00	$ 6,156,480.00	68.7	$ 7,053,274.00	49.00	$ 5,027,792.00	19.64	$ 2,015,324.00	68.6	$ 7,043,116.00
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 12,486,080.00		$ 12,491,983		$ 8,904,672		$ 3,567,658		$ 12,472,330
VI	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG	80	$ 7,889.00	$ 631,120.00	171.8	$ 1,355,330.00	0.00	$ -	97.44	$ 768,704.16	97.4	$ 768,704.00
	SUBTOTAL ACEROS				$ 631,120.00		$ 1,355,330		$ -		$ 768,704.16		$ 768,704
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	110	$ 947,723.00	$ 104,249,530.00	79.5	$ 75,381,887.00	60.75	$ 57,574,172.00	18.71	$ 17,732,845.00	79.46	$ 75,307,017.00
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 104,249,530.00		$ 75,381,887		$ 57,574,172		$ 17,732,845		$ 75,307,017
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP - 2	LOSA DE ACCESO PEATONAL PARA VIVIENDA H=10 CM	M2		$ 115,164		13.0	$ 1,497,132	0	$ -	10.4	$ 1,197,796	10.4	$ 1,197,796
INP - 3	TRASIEGO DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y AGREGADOS VARIOS POR DIFUCULTADES DE INVIERNO EN LA VÍA DE ACCESO HASTA 100 M	M3		$ 10,708.00	$ -	86.4	$ 925,171	0.00	$ -	85.0	$ 910,180.00	85.0	$ 910,180
INP - 7	MANGUERA PF+UAD, 1/2"	ML		$ 9,623.00	$ -	30.0	$ 288,690	0.00	$ -	30.0	$ 288,690.00	30.0	$ 288,690
INP - 8	UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2"	UND		$ 1,464.00	$ -	6.0	$ 8,784	0.00	$ -	6.0	$ 8,784.00	6.0	$ 8,784
INP - 9	CODO 90 PRESIÓN PVC, 1"	UND		$ 6,035.00	$ -	4.0	$ 24,140	0.00	$ -	4.0	$ 24,140.00	4.0	$ 24,140
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS						$ 2,743,917		$ -		$ 2,429,500		$ 2,429,500
	VALOR A TODO COSTO				$ 145,148,610.00		$ 145,148,290		$ 90,118,866.00		$ 51,243,587.76		$ 141,362,454.00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 108,077,892.78		$ 108,077,655		$ 67,102,655.25		$ 38,156,059.00		$ 105,258,715.00
	A.U.				$ 37,070,717.22		$ 37,070,636		$ 23,016,210.75		$ 13,087,528.00		$ 36,103,739.00
	VALOR TOTALFRENTE # 5 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS FINCA LA LEANDRA				**$ 145,148,610.00**		**$ 145,148,291.20**		**$ 90,118,866.00**		**$ 51,243,587.00**		**$ 141,362,454.00**
FRENTE # 6 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS ENTRE FINCA AURORA Y COACHA Y FINCA LA MARIA													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	700	$ 4,761.00	$ 3,332,700.00	700.00	$ 3,332,700.00	0.00	$ -	700	$ 3,332,700.00	700.0	$ 3,332,700.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 3,332,700.00		$ 3,332,700		$ -		$ 3,332,700.00		$ 3,332,700
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	75	$ 37,174.00	$ 2,788,050.00	329.8	$ 12,259,985	0.0	$ -	270.2175	$ 10,045,065	270.2	$ 10,045,065
20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	75	$ 58,134.00	$ 4,360,050.00	329.8	$ 19,172,593	0.0	$ -	270.2175	$ 15,708,824.15	270.2	$ 15,708,824
22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)	M3/KM	2197	$ 4,557.00	$ 10,011,729.00	1906.5	$ 8,687,921	0.0	$ -	1746.8672	$ 7,960,473.92	1746.9	$ 7,960,474
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 17,159,829.00		$ 40,120,499		$ -		$ 33,714,363.41		$ 33,714,363
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	420	$ 7,912.00	$ 3,323,040.00	385.7	$ 3,051,658.00	0.0	$ -	383.25	$ 3,032,274.00	383.3	$ 3,032,274.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	30	$ 102,608.00	$ 3,078,240.00	45.4	$ 4,661,481.00	0.0	$ -	45.15	$ 4,632,751.20	45.2	$ 4,632,751.20
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 6,401,280.00		$ 7,713,139		$ -		$ 7,665,025.20		$ 7,665,025
VI	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG	50	$ 7,889.00	$ 394,450.00	123.1	$ 970,978.00	0.00	$ -			0.0	$ -
	SUBTOTAL ACEROS				$ 394,450.00		$ 970,978		$ -				$ -
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	80	$ 947,723.00	$ 75,817,840.00	52.6	$ 49,821,798.00	0.0	$ -	26.406	$ 25,025,573.54	26.4	$ 25,025,573.54
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 75,817,840.00		$ 49,821,798		$ -		$ 25,025,574		$ 25,025,574
	ITEMS NO PREVISTOS												
INP - 2	LOSA DE ACCESO PEATONAL PARA VIVIENDA H=10 CM	M2		$ 115,164		8.0	$ 921,312	0.0	$ -	0.0	$ -		
INP - 3	TRASIEGO DE MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y AGREGADOS VARIOS POR DIFUCULTADES DE INVIERNO EN LA VÍA DE ACCESO HASTA 100 M	M3		$ 10,708.00	$ -	86.4	$ 925,171	0.00	$ -	85.5	$ 915,534.00	85.5	$ 915,534
INP - 7	MANGUERA PF+UAD, 1/2"	ML		$ 9,623.00	$ -	20.0	$ 192,460	0.0	$ -	0.0	$ -		
INP - 8	UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2"	UND		$ 1,464.00	$ -	6.0	$ 8,784	0.0	$ -	0.0	$ -		
INP - 9	CODO 90 PRESIÓN PVC, 1"	UND		$ 6,035.00	$ -	4.0	$ 24,140	0.0	$ -	0.0	$ -		
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS						$ 2,071,867		$ -		$ 915,534		$ 915,534
	VALOR A TODO COSTO				$ 103,106,099.00		$ 104,030,991		$ -		$ 70,653,196		$ 70,653,196.15
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 76,772,970.22		$ 77,461,639		$ -		$ 52,608,486		$ 52,608,485.59
	A.U.				$ 26,333,128.78		$ 26,569,342		$ -		$ 18,044,711		$ 18,044,710.56
	VALOR TOTAL FRENTE # 6 - VILLA CARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS ENTRE FINCA				**$ 103,106,099.00**		**$ 104,030,990.63**		**$ -**		**$ 70,653,196.15**		**$ 70,653,196.15**

4/

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO FONTANA 2024

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756 - 2024	ACTA PARCIAL DE OBRA # 2
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	
CONTRATISTA: CONSORCIO FONTANA 2024	SUPERVISOR: SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ
VALOR CONTRACTUAL: $ 796.417.293	FECHA ELABORACIÓN: 28 DE FEBERO DE 2025
	FECHA INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
	FECHA FINALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ITEM	DESCRIPCION INICIAL	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
FRENTE NUMERO 7 - VILLA CARMELO - VEREDA LA FONDA ENTRE PARQUE INFANTIL LA ROCHELA Y PARC. CANTACLARO I													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	500	$ 4,761.00	$ 2,380,500.00	500.00	$ 2,380,500.00	0.00	$ -	500	$ 2,380,500.00	500.0	$ 2,380,500.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 2,380,500.00		$ 2,380,500		$ -		$ 2,380,500.00		$ 2,380,500
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	60	$ 37,174.00	$ 2,230,440.00	60.0	$ 2,230,440	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	60	$ 62,725.00	$ 3,823,500.00	60.0	$ 3,823,500	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
22	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)	M3/KM	869	$ 4,557.00	$ 3,960,033.00	869.0	$ 3,960,033	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE				$ 10,013,973.00		$ 10,013,973		$ -		$ -		$ -
IV	RELLENOS Y BASES												
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO	M2	300	$ 7,912.00	$ 2,373,600.00	300.0	$ 2,373,600.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS	M3	20	$ 102,608.00	$ 2,052,160.00	20.0	$ 2,052,160.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL RELLENOS Y BASES				$ 4,425,760.00		$ 4,425,760		$ -		$ -		$ -
VI	ACEROS												
95	REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI	KG	30	$ 7,889.00	$ 236,670.00	30.0	$ 236,670.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL ACEROS				$ 236,670.00		$ 236,670		$ -		$ -		$ -
XI	DRENAJES												
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS	M3	60	$ 947,723.00	$ 56,863,380.00	60.0	$ 56,863,380.00	0.00	$ -	0	$ -	0.0	$ -
	SUBTOTAL DRENAJES				$ 56,863,380.00		$ 56,863,380		$ -		$ -		$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
	VALOR A TODO COSTO				$ 73,920,283.00		$ 73,920,283		$ -		$ 2,380,500.00		$ 2,380,500.00
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 55,041,163.81		$ 55,041,164		$ -		$ 1,772,524.20		$ 1,772,524.20
	A.U.				$ 18,879,119.19		$ 18,879,119		$ -		$ 607,975.80		$ 607,975.80
VALOR TOTAL FRENTE NUMERO 7 - VILLA CARMELO - VEREDA LA FONDA ENTRE PARQUE INFANTIL LA ROCHELA Y PARC. CANTACLARO I					$ 73,920,283.00		$ 73,920,283.31		$ -		$ 2,380,500.00		$ 2,380,500.00

VALOR COSTO DIRECTO	$ 586,616,079.00	$ -	$ 586,251,376.00	$ -	$ 88,865,931.50		$ 200,896,622.77	$ -	$ 289,762,754.63
ADMINISTRACIÓN (29,3%)	$ 171,937,111.00	$ -	$ 172,357,853.00	$ -	$ 26,043,577.93		$ 58,862,769.00	$ -	$ 84,906,347.00
UTILIDAD (5%)	$ 29,340,804.00	$ -	$ 29,412,569.00	$ -	$ 4,444,296.57		$ 10,044,841.00	$ -	$ 14,489,138.00
IMPREVISTOS (0%)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR COSTO TOTAL	$ 788,093,994.00	$ -	$ 790,021,598.00	$ -	$ 119,373,808.00		$ 269,804,433.00	$ -	$ 389,176,240.00
PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) (1,05613%)	$ 8,323,299.00	$ -	$ 8,323,290.00	$ -	$ 2,080,825.00		$ 6,242,474.00	$ -	$ 8,323,299.00
VALOR TOTAL	$ 796,417,293.00	$ -	$ 798,344,888.00	$ -	$ 121,454,631.00		$ 276,046,907.00	$ -	$ 397,501,539.00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
OBRA CONTRATADA	$ 796,417,293
ANTICIPO ENTREGADO	$ 0
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0
ACTA No 1	$ 121,454,631
VALOR PRESENTE ACTA	$ 276,046,907
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 397,501,538
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 398,915,755
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA	$ 0
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 276,046,907**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS)	DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

Nota: LAS CANTIDADES Y VALORES DE CADA ITEM EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

MANUEL FELIPE RAMIREZ BARON
REP. LEGAL CONSORCIO FONTANA 2024

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
REP. LEGAL INTRVENTORIA

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTÍNEZ
SUPERVISOR

CARMEN STELLA GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN