APXITEK ARQUITECTOS S.A.S
CONSTRUCCIÓN &CONSULTORÍA
NIT.901.634.904-2

Santa Rosa de Osos, 19 de noviembre de 2025

Doctor
CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO
Gerente
Empresa de Desarrollo Urbano - EDUNA

Referencia:
Contratos de obra e interventoría CD-062-2025-COP y CD-063-2025-INT respectivamente cuyo objeto es: Ejecución del proyecto denominado mejoramiento y adecuación de la institución educativa Aura María Valencia sedes primaria y secundaria del municipio de Hispania acorde al contrato interadministrativo no. ci 100-09-04-006-2025 celebrado entre la empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia y el municipio de Hispania.

Cordial saludo

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría técnica, ambiental y financiera del contrato de obra de la referencia, manifestamos que una vez revisadas las consideraciones expuestas por el contratista en oficio enviado el día 19 de noviembre de 2025 (Ver anexo) donde se solicita modificar el contrato en *(…)"**CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO** El plazo del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 22 de noviembre del 2025, previa aprobación de las Garantías por parte de EDUNA.(...)".* Y justificando ampliación por veinte días (20) el plazo; teniendo como fecha de finalización el día doce (12) de diciembre de 2025. Para lo cual esta interventoría confirma y aprueba dicha argumentación y da traslado a la entidad contratante para revisión y aprobación de ampliación a contratos tanto de obra como de interventoría.

De antemano agradecemos la atención brindada

JAIME ALZATE LEGARDA
Ingeniero Civil
Residente Interventoría
APXITEK ARQUITECTOS S.A.S
Contratista Interventoría

proyectosapxi@gmail.com
Celular.3165281117 – Calle 77 N°73ª-8 apto1109
Bello - Antioquia