CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. LP-001-2025

CONTRATO DE OBRA [X] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [ ]

CONTRATO No:	LP-001-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BQ
SUPERVISOR:	DAVID JESUS CUELLO NADJAR - Profesional Universitario 219-06 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA Y LA REGION CARIBE S.A – EDUBAR S.A NIT: 800.091.140-4
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y QUE SE REQUIERA EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	Ciento once mil trescientos veintisiete millones seiscientos nueve mil seiscientos cinco pesos ($111.327.609.605) MLCV
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2026
PRORROGA No. 1:	NA
FECHA DE INICIACION:	09 de junio de 2025

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **DAVID CUELLO NADJAR** profesional universitario de la Secretaria Distrital de Educación, quien actúa en nombre y representación del Distrito de Barranquilla, en calidad de supervisor, **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A, en calidad de representante legal, **DIEGO RADA ALTAHONA**, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A, en calidad de director de interventoría, y **LUIS FRANCISCO OVALLE** quien actúa en nombre y representación del CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BQ, en calidad de contratista de obra, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No.1, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. LP-001-2025.

A continuación, se relacionan los documentos de soporte, para el trámite de facturación.

Contrato de Obra LP-001-2025 "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y QUE SE REQUIERA EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA".

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

- Acta de acuerdo de precios N.º 1.
- Acta modificativa de obra N.º 1.
- Acta de cobro N.º 1.
  - Pre-acta N.º 1 – desde el 09 junio hasta el 31 de agosto de 2025.
  - Memorias de cantidades – desde el 09 junio hasta el 31 de agosto de 2025.
- Informe mensual N.º 1_junio 2025.
- Informe mensual N.º 2_julio 2025.
- Informe mensual N.º 3_agosto 2025.
- Formato de Acta recibo parcial de obra No. 1

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
LUIS FRANCISCO OVALLE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MANTENIMIENTO ESCOLAR BQ.

INTERVENTORÍA
ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A

INTERVENTORÍA
DIEGO RADA ALTAHONA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
EDUBAR S.A

SUPERVISIÓN
DAVID CUELLO NADJAR
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL