Palmira, noviembre 14 de 2025

Doctora
DIANA PATRICIA CADAVID TOBON
Coordinadora administrativa y financiera (E).
Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.2 CONTRATO DE OBRA No. 25000776 H3.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la **SEGUNDA** cuenta de cobro del contrato **No. 25000776 H3 2025**, cuyo objeto es: "53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN".

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances
6. Formato 62 Informe de Supervisión y ejecución Contractual
7. Formato 65 Acta de Recibo Parcial de Consultoría
8. Acta De Recibo Parcial De Consultoría (MSER-7.0-12-022)
9. Formato resumen acta de recibo parcial de consultoría (MSER-7.0-12-025)
10. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)

Atentamente;

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 14 / MM Noviembre / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S.
NIT/CC No.: 901.155.561-4

Información Contractual

Contrato No.: 25000776 H3

Objeto del contrato: 53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACION, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.

Fecha de suscripción: 08 / ago / 2025 (DD/MM/AAAA) Fecha de terminación: 08 / dic / 2025 (DD/MM/AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 615.634.600		$ 338.599.030,00	$ 277.035.570,00

Información para pago

Concepto de Pago:
- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☑ OTRO: CONSULTORIA

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura
Factura Electrónica	FE 77	11-nov-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 9350009868
Nombre entidad bancaria: BANCO FINANDINA S.A

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	58225
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-39-52104E-2403084-02	$ 184.690.380,00
Total a pagar:	**$ 184.690.380,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (Incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:
Nombre: VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Cargo: Representante Legal GEOZAM LABORATORIO
Dependencia: INTERVENTOR

Firma:
Nombre: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo: DIRECTORA REGIONAL
Dependencia: AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA		
	Clave: MSER-7.0-12-022	Versión: 02	Fecha de aprobación: 02/May/2025

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	OBJETO: "8340001260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 09 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN"	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 02
	AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN	
	CONTRATO No. 20009778 HQ	CONTRATISTA: DHELTA INGENIERÍA CIVIL S A S
	PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses	INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S A S
	VALOR DEL CONTRATO: $ 616,934,600.00	SUPERVISOR: VICTOR A EUGENIA MURILLO POLO
	FECHA DE INICIO: 08 de agosto de 2025	
	FECHA DE TERMINACION: 07 de diciembre de 2025	

CONDICIONES INICIALES								ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02		ACUMULADO	
ITEM	CONCEPTO	CANT	DIK	PJH	SALARIO	TIEMPO	COSTO TOTAL	%AVANCE EJECUTADO	VALOR	% AVANCE EJECUTADO	VALOR
1	ETAPA I: REVISION DE INFORMACIÓN EXISTENTE, TOMA DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y EJECUCIÓN ENSAYOS DE INGENIERÍA										
1.1	PERSONAL PROFESIONAL										
1.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	210	11,809,800.00	1.00	23,100,000.00	0.0%	-	100.0%	23,100,000.00
1.1.3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	50%	210	8,000,800.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
1.1.3	INGENIERO DE APOYO	1.0	100%	210	4,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
1.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	100%	210	8,000,000.00	1.00	16,800,000.00	0.0%	-	100.0%	16,800,000.00
1.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGÍA	1.0	65%	210	6,000,000.00	1.00	12,093,800.00	0.0%	-	100.0%	12,093,000.00
1.1.6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	70%	210	6,000,000.00	1.00	11,760,000.00	0.0%	-	100.0%	11,760,000.00
1.1.7	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	50%	210	6,000,000.00	1.00	9,250,000.00	0.0%	-	100.0%	9,250,000.00
1.1.8	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	50%	210	5,000,000.00	1.00	9,250,000.00	0.0%	-	100.0%	9,250,000.00
1.1.9	JURIDICO	1.0	50%	210	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL				-	-	-				-
1.1.10	TOPOGRAFO	1.0	100%	210	3,000,000.00	1.00	6,300,000.00	0.0%	-	100.0%	6,300,000.00
1.1.11	INSPECTOR BIRONA	1.0	50%	210	3,000,000.00	1.00	3,150,000.00	0.0%	-	100.0%	3,150,000.00
					-	-	-				-
1.1.12	CADENERO 1	2.0	100%	210	2,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0.0%	-	100.0%	8,400,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA I)						$ 118,290,000.00		$ -		$ 118,290,000.00
2	ETAPA II: DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACION Y/O OBRAS NECESARIAS SOBRE CABECERA 09 ALEDAÑA AL RIO PIENDAMO, DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN										
2.1	PERSONAL PROFESIONAL										
2.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	210	11,000,000.00	2.00	46,200,000.00	50.0%	23,100,000.00	50.0%	23,100,000.00
2.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	50%	210	8,000,000.00	2.00	29,160,000.00	50.0%	10,080,000.00	50.0%	10,080,000.00
2.1.3	INGENIERO DE APOYO	1.0	100%	210	4,000,000.00	2.00	16,800,000.00	50.0%	8,400,000.00	50.0%	8,400,000.00
2.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	80%	210	8,000,000.00	2.00	20,160,000.00	30.0%	10,080,000.00	30.0%	10,080,000.00
2.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGÍA	1.0	65%	210	6,000,000.00	2.00	20,160,000.00	30.0%	10,080,000.00	30.0%	10,080,000.00
2.1.6	ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1.0	70%	210	6,000,000.00	2.00	23,520,000.00	35.0%	11,760,000.00	35.0%	11,760,000.00
2.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	50%	210	6,000,000.00	2.00	18,900,000.00	25.0%	9,450,000.00	25.0%	9,450,000.00
2.1.8	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	30%	210	5,000,000.00	2.00	6,300,000.00	15.0%	3,150,000.00	15.0%	3,150,000.00
2.1.9	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	50%	210	5,000,000.00	2.00	18,500,000.00	25.0%	9,250,000.00	25.0%	9,250,000.00
2.1.10	JURIDICO	1.0	50%	210	8,000,000.00	2.00	18,400,000.00	25.0%	8,400,000.00	25.0%	8,400,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL										
2.1.11	TOPOGRAFO	1.0	30%	210	3,000,000.00	2.00	3,780,000.00	15.0%	1,890,000.00	15.0%	1,890,000.00
2.1.12	INSPECTOR BIRONA	1.0	25%	210	3,000,000.00	2.00	3,150,000.00	12.5%	1,575,000.00	12.5%	1,575,000.00
2.1.13	CADENERO 1	2.0	30%	210	2,000,000.00	2.00	5,040,000.00	15.0%	3,629,000.00	13.0%	7,323,000.00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA II)						$ 209,370,000.00		$ 104,696,000.00		$ 104,696,000.00
3	ETAPA III: DISEÑOS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS, MEMORIAS DE CÁLCULO, PRESUPUESTO, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, SOLUCIONES Y DOCUMENTOS DEL PROCESO										
3.1	PERSONAL PROFESIONAL										
3.1.1	DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.0	100%	210	11,000,000.00	1.00	23,100,000.00	0%	-	0%	-
3.1.2	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1.0	50%	210	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0%	-	0%	-
3.1.3	INGENIERO DE APOYO	1.0	100%	210	4,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0%	-	0%	-
3.1.4	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1.0	80%	210	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0%	-	0%	-
3.1.5	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGÍA	1.0	80%	210	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0%	-	0%	-
3.1.6	ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1.0	100%	210	6,000,000.00	1.00	16,800,000.00	0%	-	0%	-
3.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1.0	30%	210	6,000,000.00	1.00	5,040,000.00	0%	-	0%	-
3.1.8	PROFESIONAL SOCIAL	1.0	30%	210	5,000,000.00	1.00	3,150,000.00	0%	-	0%	-
3.1.9	PROFESIONAL BIOLOGO	1.0	30%	210	5,000,000.00	1.00	3,150,000.00	0%	-	0%	-
3.1.10	JURIDICO	1.0	50%	210	8,000,000.00	1.00	8,400,000.00	0%	-	0%	-
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (ETAPA III)						$ 83,240,000.00		$ -		$ -
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A) ETAPA I + ETAPA II + ETAPA III						$ 411,000,000.00		$ 104,696,000.00		$ 210,870,000.00

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	DURACIÓN MESES	% DEDICACIÓN		VALOR	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL
4	COSTOS INDIRECTOS										
4.1	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACIÓN	MES	1.0	100%		8,000,000.00	9,280,000.00	8,280,000.00	9,280,000.00	8,280,000.00	9,280,000.00
4.2	TRANSPORTE, EQUIPOS Y PERSONAL	MES	4	70%		9,000,000.00	36,400,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
4.3	COMUNICACIONES SISTEMAS EDICION DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS MEDIO MAGNETICO DOCUMENTOS Y COPIAS	MES	4	100%		3,192,000.00	12,760,000.00	4,715,000.00	4,715,000.00	8,760,000.00	8,760,000.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS						$ 58,440,000.00		$ 25,995,000.00		$ 40,040,000.00

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	DURACIÓN MESES	% DEDICACIÓN		VALOR	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL	VALOR EJECUTADO	COSTO TOTAL
5	GASTOS REEMBOLSABLES										
5.1	ENSAYOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ETAPA DE REVISIÓN Y APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS LABORATORIOS Y ENSAYOS REQUERIDOS PARA EL CONTROL TECNICO Y/O CALIDAD DE LA OBRA Y/O VERIFICACIÓN (INCLUYE ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO)	SMA		100%		41,000,000.00	41,000,000.00	24,527,000.00	24,527,000.00	24,527,000.00	24,527,000.00
	SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES						$ 41,000,000.00		$ 24,527,000.00		$ 24,527,000.00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS (B) COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS REEMBOLSABLES						$ 99,440,000.00		$ 50,522,000.00		$ 64,567,000.00
TOTAL (A) + (B):							$ 617,340,000.00		$ 155,218,000.00		$ 254,437,000.00
IVA				19.00%			$ 99,294,600.00		$ 29,492,220.00		$ 84,077,838.00
						COSTO TOTAL	$ 616,934,600.00		$ 184,690,220.00		$ 338,599,838.00

VALOR DEL ACTA EN LETRAS :	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

HENRY MAURICIO LOPEZ SANCHEZ
DHELTA INGENIERIA CIVIL S A S
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S A S
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA		
	Clave: MSER-7.0-12-025	Versión: 02	Fecha de aprobación: 15/abr/2025

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 25000776 H3	VALOR INICIAL:	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONSULTORÍA No. 02
	OBJETO: "53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN"	$ 615,634,600.00	
	AEROPUERTO: GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN	VALOR ADICIONAL:	CONTRATISTA: DHELTA INGENIERÍA CIVIL S A S
	PLAZO INICIAL: Cuatro (04) meses	$ -	INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
	FECHA DE INICIACIÓN: 08 de agosto de 2025	VALOR FINAL :	SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
	FECHA DE TERMINACIÓN. 07 de diciembre de 2025		
	PLAZO FINAL: Cuatro (04) meses	$ 615,634,600.00	

El día 05 de noviembre de 2025, en Palmira, Valle del Cauca, se reunieron: en representación del consultor, el Ingeniero Henry Mauricio Muñoz Trochez, de la empresa DHELTA INGENIERÍA CIVIL SAS, y el señor Victor Hugo Zambrano Paz, en representación de la interventoría, de la empresa GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S., con el objeto de suscribir la correspondiente acta de recibo parcial del contrato de consultoría, ejecutado durante el periodo comprendido entre 08 de septiembre de 2025 y 07 de octubre de 2025, la cual fue recibida a entera satisfacción por parte de la interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES	
1. Valor Inicial del Contrato	615,634,600.00	
2.Valor Modificación No.1	0.00	
3. Valor Total del Contrato (1+2)	615,634,600.00	
4. Valor Pagado del Anticipo		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	615,634,600.00	
6. Valor Presente Acta	184,690,380.00	
7. Amortización en esta Acta	0.00	
8. Otras Retenciones (Acumuladas)		
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)	184,690,380.00	
10. Pagos Actas Anteriores	153,908,650.00	
11. Valor Pagado a la fecha más presente Acta	338,599,030.0	
12. Saldo por pagar del presente contrato		**$ 277,035,570.00**
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha	55.00%	

OBSERVACIONES: El consultor y la interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que los costos de consultoría consignados en la presente acta corresponden a los costos del período estipulado en el contrato de consultoría.

Que la interventoría del presente contrato de consultoría actúa de conformidad con el Manual de Contratación, adoptado mediante resolución 02059 del 20 de septiembre de 2024.

HENRY MAURICIO MUNOZ TROCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA - CONSULTOR

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DHELTA INGENIERIA CIVIL S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35790120dbd1b2034ffb5e7a6c09641f361aa11b4b2afe06112dbfbc52631ee2662993f22c1853120158bed259d3c54c

Número de Factura: FE-77
Fecha de Emisión: 11/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
Nombre Comercial: DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS
Nit del Emisor: 901155561
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT PLAZA
Teléfono / Móvil: 6028339805
Correo: contabilidad@dhingenieria.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 6012963396
Correo: hector.rodriguez@aerocivil.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Consultoria	Servicios de consultoria en ingenieria civil	94	1,00	$ 155.202.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.488.380,00	19.00			$ 155.202.000,00

Notas Finales

Acta parcial #2 del contrato de consultoria N°25000776 H3 de 2025 "53400C1260 CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTACULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRITICO SOBRE CABECERA 08 DEL AER OPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN"
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/11/2025 18:21:19
Documento validado por la DIAN:
11/11/2025 18:21:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		155202000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		155202000
IVA		29488380
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		29488380
Total neto factura (=)		184690380
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 184690380

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		155.202.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		155.202.000,00
IVA		29.488.380,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		29.488.380,00
Total neto factura (=)		184.690.380,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$184.690.380,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764101143371 Rango desde: 77 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-05

DHELTA
INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

Popayán, 05 de noviembre de 2025

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.


CERTIFICA QUE:

DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S., identificado con NIT 901.155.561-4, se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, pagos que corresponden al periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2025 al 07 de octubre de 2025, relacionados en el Acta de cobro parcial N°02.

Cordialmente,


Henry Mauricio Muñoz
Ingeniero Civil, Esp. Mg.
Director de Consultoría
Dhelta Ingeniería Civil SAS

Proyectó: Luis Alberto García López, Dhelta Ingeniería Civil S.A.S.



FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1988
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-DIC-2006 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

A 1100100-00283335-M-1061714419 20140604 00389300871A 2 7742905730



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.061.714.419
MUÑOZ TROCHEZ
APELLIDOS
HENRY MAURICIO
NOMBRES
FIRMA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS		TV 9 NORTE 50 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140708	$4 432.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	543.000	0		0		0	0	0	0	543.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.539.800	0	0	0	0	0	0		2.539.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			946	94.600	5

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	723.000	723.000
Pensión	2	2.891.800	2.891.800
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.432.400	4.432.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS		TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – micros de 200 c			CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140708	$4.432.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en otro país	Fotografía	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002821374	CAICEDO IDROBO MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1 423 500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57 000	0	0	0	0	0
2	CC	1061713241	GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	5 100 000	816 000	0	0	0	0	EPS005	5 100 000	204 000	14-23	5 100 000	1	25.700	CCF14	5 100 000	204 000	0	0	0	0	0
3	CC	1061714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	1	0			S																230001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2 200 000	88 000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF14	2.200.000	88 000	0	0	0	0	0
4	CC	1124863580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	ESSC18	4 500 000	180 000	14-23	4 500 000	1	23.500	CCF14	4 500 000	180 000	0	0	0	0	0
5	CC	34321794	ANAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	1	0			S																25-14	4.850.000	776.000	0	0	0	0	EPS005	4.850.000	194 000	14-23	4.850.000	1	25.400	CCF14	4.850.000	194 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140708	$4.432.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	543.000	0		0		0	0	0	0	543.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.539.800	0	0	0	0	0	0		2.539.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			940	94.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	723.000	723.000
Pensión	2	2.891.800	2.891.800
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.432.400	4.432.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS		TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CAUCA	POPAYÁN	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140708	$4.432.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Pensionado	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002621374	CAICEDO IDROBO MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																25-14	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS005	1.423 500	57 000	14-23	1.423 500	1	7.500	CCF14	1.423 500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1061713241	GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	5 100 000	816 000	0	0	0	0	EPS005	5 100 000	204 000	14-23	5 100 000	1	26 700	CCF14	5.100 000	204 000	0	0	0	0	0
3	CC	1061714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	1	0			S																23001	2 200 000	352 000	0	0	0	0	EPS005	2.200 000	88 000	14-23	2.200 000	1	11 500	CCF14	2.200 000	88 000	0	0	0	0	0
4	CC	1124663580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																25-14	4 500 000	720 000	0	0	0	0	ESSC18	4.500 000	180 000	14-23	4 500 000	1	23 500	CCF14	4 500 000	180 000	0	0	0	0	0
5	CC	34321784	ANAYA CHAUCÁNEZ YARITZA ANDREA	1	0			S																25-14	4 850 000	776 000	0	0	0	0	EPS005	4.850 000	194 000	14-23	4 850 000	1	25 400	CCF14	4.850 000	194 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1061714419	HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ	cll 78N 19 179 casa 20 Perthus	3153047282	hmauricio68@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
90266375	01/10/2025				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	N	27/10/2025	90893039	$1.257.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	496.600	0		0		0	21	6.400	0	503.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	635.600	0	0	44.000	44.000	21	8.200	1.200	733.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.800				20.800	21	300	21.100			206	21.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	496.600	503.000
Pensión	1	723.600	733.000
Riesgos Laborales	1	20.800	21.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.241.000	1.257.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1061714419	HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ	cll 78N 19 179 casa 20 Perthus	3153047282	hmauricio88@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
90266375	01/10/2025				EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	N	27/10/2025	90893039	$1.257.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cot.Extra	Solidar.	Extranjero	Cotiz. colegio	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1061714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	57	0			N	A																230501	6.800.000	1.408.000	0	0	44.000	44.000	EPS005	6.800.000	1.100.000	14-23	6.800.000	1	46.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CARLOS ARIEL HURTADO ASTAIZA

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-10545258 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-09	RES009	891500319	Universidad Cauca	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	34829978 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-26	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO POPULAR	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1804996669	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 413.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ARIEL HURTADO ASTAIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-10545258
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-10-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-15
FECHA DE PAGO:	2025-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO POPULAR
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	35159546
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35159546
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
RES009	891500319	Universidad Cauca	1	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 422.000	$ 425.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 422.000	$ 425.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 540.200	$ 544.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 540.200	$ 544.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 17.600	$ 17.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 17.600	$ 17.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 979.800	$ 988.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2025

YARITZA ANDREA ANAYA C.

INGENIERA DE APOYO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140706	$4.432.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	543.000	0		0		0	0	0	0	543.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-6	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-6	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.539.800	0	0	0	0	0	0		2.539.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			946	94.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	723.000	723.000
Pensión	2	2.891.800	2.891.800
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.432.400	4.432.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140708	$4.432.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cot.pens.	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002821374	CAICEDO IDROBO MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF14	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1061713241	GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	5.100.000	816.000	0	0	0	0	EPS005	5.100.000	204.000	14-23	5.100.000	1	26.700	CCF14	5.100.000	204.000	0	0	0	0	0
3	CC	1061714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	1	0			S																23030I	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF14	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
4	CC	1124952580	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																25-14	4.500.000	720.000	0	0	0	0	ESSC16	4.500.000	180.000	14-23	4.500.000	1	23.500	CCF14	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
5	CC	34321794	ANAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	1	0			S																25-14	4.850.000	776.000	0	0	0	0	EPS005	4.850.000	194.000	14-23	4.850.000	1	25.400	CCF14	4.850.000	194.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LUCIO GERARDO CRUZ V.

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

PLANILLA NRO. 35146700 Tipo I 2025 09 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	4617779	CRUZ VELASCO LUCIO GERARDO	ÚNICO	0	0	2025-09	2025-09	35146700		PRIVADA	1	SINAPL	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR MÓNINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CL 18AN 17B1E 04	POPAYAN	1	CAUCA	19	3212978721	0	INC.LUCIOCRUZ@GMAIL.COM	7112	0	1	2025-10-27	2025-10-28

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	% ACT INC	VALOR INC	% ACT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS009	891500119	600800	0	0	0	0	0	600800	7	2600	0	602600	0	0	0	0	602600	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AP	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	900274888	768000	0	0	0	7	3308	0	771308	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	% ACT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	MÓN RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SINAPL	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	7	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	7	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	7	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	7	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	7	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	771308
SALUD	602600
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	1373908

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRUZ VELASCO LUCIO GERARDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-4617779
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-20
FECHA DE PAGO:	2025-10-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	35146700
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35146700
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
RES009	891500319	Universidad Cauca	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 600 000	$ 602.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 768 000	$ 771.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 1.368 000	$ 1.373.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2025

OSCAR FELIPE AGREDO C

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-23, 09:04:50 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075842591

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 23/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OSCAR FELIPE AGREDO		
Documento	CC1061755513	**Dirección**	CRT 17A NORTE #22 A - 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3222708981
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1061755513	OSCAR FELIPE AGREDO CAMPUZANO	57	00	X	X															0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

WILLIAM FERNANDO GALARRAGA

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140708	$4.432.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	543.000	0		0		0	0	0	0	543.000	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230001	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.539.800	0	0	0	0	0	0		2.539.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.600				94.600	0	0	94.600			946	94.600	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	723.000	0	0	723.000	5

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	723.000	723.000
Pensión	2	2.891.800	2.891.800
Riesgos Laborales	1	94.600	94.600
CCF	1	723.000	723.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	4.432.400	4.432.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901155561-4	DHELTA INGENIERIA CIVIL SAS	TV 9 NORTE 56 N 30 LC 37 CC MONSERRAT	3153047282	contabilidad@dhingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CAUCA	POPAYÁN		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	29/09/2025	90140708	$4.432.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Hombre	Extranjero	Datos errados	Traslados	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002821374	CAICEDO IDROBO MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																25-14	1 423 500	227 800	0	0	0	0	EPS005	1 423 500	57 000	14-23	1 423 500	1	7 500	CCF14	1.423 500	57 000	0	0	0	0	0
2	CC	1061713241	GARCIA LOPEZ LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	5 100 000	816 000	0	0	0	0	EPS005	5 100 000	204 000	14-23	5 100 000	1	26 700	CCF14	5 100 000	204 000	0	0	0	0	0
3	CC	1061714419	MUÑOZ TROCHEZ HENRY MAURICIO	1	0			S																230301	2 200 000	352 000	0	0	0	0	EPS005	2 200 000	88 000	14-23	2 200 000	1	11 500	CCF14	2.200 000	88 000	0	0	0	0	0
4	CC	1124863680	GALARRAGA CORDOBA WILLIAM FERNANDO	1	0			S																25-14	4 500 000	720 000	0	0	0	0	ESSC18	4 500 000	180 000	14-23	4 500 000	1	23 500	CCF14	4 500 000	180 000	0	0	0	0	0
5	CC	34321794	ANAYA CHAUCANEZ YARITZA ANDREA	1	0			S																25-14	4 850 000	776 000	0	0	0	0	EPS005	4 850 000	194 000	14-23	4 850 000	1	25 400	CCF14	4.850 000	194 000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANDREA MARCELA BOLAÑOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088973637
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA MARCELA BOLANOS RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 2 # 16N 18	TELÉFONO:	8364389
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7988948807**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1818269181		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 896.000
SUBTOTAL:			1	$ 896.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9010215658	ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	$ 700.000
SUBTOTAL:			1	$ 700.000

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 1.596.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.596.000**

TATIANA DOMINGUEZ VALENCIA

PROFESIONAL SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061795537		DOMINGUEZ VALENCIA YESSICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 #8 85 celesta	JAMUNDI-VALLE	3144837740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1891301835	949419805S	N	2025/10/09	2025/10/31	BANCOLOMBIA	22	$435,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,452,550	$232,400			$1,452,550	$181,600			$0	$0			$1,452,550	$15,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,452,550	$232,400			$1,452,550	$181,600			$0	$0			$1,452,550	$15,300		$0	$0
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,452,550	$232,400			$1,452,550	$181,600			$0	$0			$1,452,550	$15,300		$0	$0
1	CC	1061795537	DOMINGUEZ YESSICA	230301	1	($47,450)	($7,600)	ESSC62	1	($47,450)	($6,000)		0	$0	$0	14-11	1	($47,450)	($500)	0	$0	$0
2	CC	1061795537	DOMINGUEZ YESSICA	230301	1	$50,000	$8,000	ESSC62	1	$50,000	$6,300		0	$0	$0	14-11	1	$50,000	$600	0	$0	$0
3	CC	1061795537	DOMINGUEZ YESSICA	230301	29	$1,450,000	$232,000	ESSC62	29	$1,450,000	$181,300		0	$0	$0	14-11	29	$1,450,000	$15,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,452,550	$232,400			$1,452,550	$181,600			$0	$0			$1,452,550	$15,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061795537		DOMINGUEZ VALENCIA YESSICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 #8 85 celesta	JAMUNDI-VALLE	3144837740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1891301835	9494198055	N	2025/10/09	2025/10/31	BANCOLOMBIA	22	$435,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,400	$3,200	$0	$235,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$232,400	$3,200	$0	$235,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,300	$300	$0	$15,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,300	$300	$0	$15,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,600	$2,500	$0	$184,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$181,600	$2,500	$0	$184,100
TOTAL				1	$429,300	$6,000	$0	$435,300

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1061795537		DOMINGUEZ VALENCIA YESSICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	yessicatatianadominguez@gmail.com	JAMUNDI-VALLE	3144837740

Clave: 9493051980

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/10/09	0	$0	$14,100
2025/10/10	1	$300	$14,400
2025/10/14	5	$300	$14,400
2025/10/15	6	$300	$14,400
2025/10/16	7	$300	$14,400
2025/10/17	8	$300	$14,400
2025/10/20	11	$300	$14,400
2025/10/21	12	$300	$14,400
2025/10/22	13	$300	$14,400
2025/10/23	14	$300	$14,400

Periodo Pensión: 2025-09 **Periodo Salud: 2025-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$7,600
PORVENIR		1	$7,600
ARL	1	1	$500
ARL SURA		1	$500
EPS	1	1	$6,000
ASMET SALUD EPS SAS		1	$6,000
SUBTOTAL			$14,100
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$14,100

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty éxito SURTIMAX Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9 999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061795537		DOMINGUEZ VALENCIA YESSICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 #8 85 celesta	JAMUNDI-VALLE	3144837740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09		9493051980	I	2025/10/09			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: JAMUNDI Depto: VALLE (1 Afiliados)																														
1	CC	1061795537	DOMINGUEZ YESSICA		X					X										230301	1	ESSC62	1		0	14-11	1	1.0445%	0	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061795537		DOMINGUEZ VALENCIA YESSICA TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 #8 85 celesta	JAMUNDI-VALLE	3144837740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09		9493051980	I	2025/10/09			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,600	$0	$0	$7,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$7,600	$0	$0	$7,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500	$0	$0	$500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$500	$0	$0	$500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$6,000	$0	$0	$6,000
TOTAL				1	$14,100	$0	$0	$14,100

ALBERTO MONCAYO FERNANDEZ

PROFESIONAL BIÓLOGO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061087723		MONCAYO FERNANDEZ ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4 c # 70bn04	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1812526575	9492084493	I	2025/10/07	2025/09/30	BANCOLOMBIA	0	$476,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SEMA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1061087723	MONCAYO ALBERTO																		25-14	30	$1,540,000	$246,400	EPS037	30	$1,540,000	$192,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,540,000	$37,600	0	$0	$0	No	$476,500
Total	Afiliados(1)																						$1,540,000	$246,400			$1,540,000	$192,500			$0	$0			$1,540,000	$37,600		$0	$0		$476,500

2025/09/30 08:02 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061087723		MONCAYO FERNANDEZ ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4 c # 70bn04	POPAYAN-CAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1812526575	9492084493	I	2025/10/07	2025/09/30	BANCOLOMBIA	0	$476,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,400	$0	$0	$246,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$246,400	$0	$0	$246,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,600	$0	$0	$37,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$37,600	$0	$0	$37,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,500	$0	$0	$192,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$192,500	$0	$0	$192,500
TOTAL				1	$476,500	$0	$0	$476,500

MYRIAM MUÑOZ ORDOÑEZ

AGOBADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34532432		MUÑOZ ORDOÑEZ MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #59N-12	POPAYAN-CAUCA	8351973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9490731513	9490731513	I	2025/10/08	2025/09/24	BANCO DE BOGOTA	0	$224,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0
1	CC	34532432	MUÑOZ MYRIAM	0	$0	$0	EPS037	30	$1,720,000	$215,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,720,000	$9,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,720,000	$215,000			$0	$0			$1,720,000	$9,000		$0	$0

2025/09/24 08:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34532432		MUÑOZ ORDOÑEZ MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #59N-12	POPAYAN-CAUCA	8351973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9490731513	9490731513	I	2025/10/08	2025/09/24	BANCO DE BOGOTA	0	$224,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$0	$0	$9,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,000	$0	$0	$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$224,000	$0	$0	$224,000

2025/09/24 08:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34532432		MUÑOZ ORDOÑEZ MYRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 #59N-12	POPAYAN-CAUCA	8351973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1887557757	9494053951	N	2025/10/08	2025/10/30	NEQUI	22	$301,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0
1	CC	34532432	MUÑOZ MYRIAM		0	$0	$0	EPS037	30	($1,720,000)	($215,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,720,000)	($9,000)	0	$0	$0
2	CC	34532432	MUÑOZ MYRIAM		0	$0	$0	EPS037	30	$4,000,000	$500,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,000,000	$20,900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$11,900		$0	$0

2025/10/29 08:10 PM

DHELTA
INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

INFORME DE ACTIVIDADES

A continuación, nos permitimos presentar el informe de actividades de ejecución del Contrato N°25000776 H3, que tiene como objeto "53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN". El informe corresponde al periodo comprendido entre día 08 de septiembre de 2025 al 07 de octubre de 2025

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000776 H3
Nombre del Contratista:	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Periodo informe:	08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025
Nombre de Supervisor:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor:	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

PERÍODO: día 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL	Estudio topográfico técnico y descriptivo del terreno para adquirir la información geográfica y georreferenciada de los elementos existentes del punto crítico, canal Sur, canal Norte y levantamiento topográfico de bordes de Pista.	Informe final del levantamiento topográfico
ESTUDIO GESTIÓN SOCIAL - PREDIAL	Avance en el desarrollo del informe, donde tuvo como propósito principal garantizar que el desarrollo de la obra se realizará en consonancia con los principios de desarrollo social, sostenibilidad y participación ciudadana. De esta manera, se busca que los estudios y diseños de la infraestructura que se desarrollará en el punto crítico contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población en el área de influencia del proyecto, mediante la promoción del diálogo, la transparencia y el beneficio colectivo. Asimismo, se identificaron los predios adyacentes a la ejecución del proyecto.	Avance del informe del estudio socio-predial
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	El informe recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, topografía e hidrología con el fin de analizar las alternativas de solución inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto. Se determina la alternativa para el componente estructural.	Informe de evaluación y definición de alternativas
INFORME DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA - COMPONENTE DE HIDROLOGÍA	Avance del volumen donde se expone el estudio hidrológico, hidráulico y de socavación correspondiente del Proyecto. Para la elaboración del estudio se realizaron levantamientos de campo, incluyendo mediciones e inspecciones visuales del terreno, con el fin de obtener los parámetros necesarios para la modelación y verificación hidráulica de las obras propuestas. El objetivo es evaluar su comportamiento ante eventos de lluvia en la zona, considerando un periodo de diseño definido. En este marco, se plantean y viabilizan obras menores para el drenaje de la escorrentía proveniente del talud, tales como zanjas de coronación, cunetas de berma y descoles escalonados. Adicionalmente, se proyecta la	Informe del estudio de hidrología e hidráulica

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

	canalización de una zanja que conduce la escorrentía de la pista, junto con la reconformación del box culvert existente y su posterior descole escalonado. Por otra parte, se identificó un proceso de erosión evidente en la margen derecha del cauce adyacente al talud de la pista. Para mitigar este efecto, se propone una obra de protección lateral, diseñada y verificada mediante modelos hidráulicos de caudales líquidos, a partir de los cuales se estimaron profundidades y velocidades de flujo. Dichos resultados fueron ajustados con un factor de seguridad suficiente, con el propósito de reducir el riesgo de erosión en la base del talud.	
ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS	Desarrollo del informe, donde se recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, mediante la prospección del suelo ejecutando exploraciones indirectas o directas con equipos mecánicos y realizando ensayos de laboratorio con el fin de determinar los parámetros geotécnicos inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto.	Avance del informe de suelos
ESTUDIO AMBIENTAL	Avance en la ejecución del informe en el que tiene como propósito: evaluar la situación ambiental actual del área de intervención y analizar la pertinencia y alcance del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente aplicable al aeropuerto, con el fin de determinar si las obras proyectadas pueden ejecutarse bajo dicho instrumento o si, por el contrario, se requiere su modificación o complementación, según corresponda.	Avance del informe del estudio ambiental
ESTUDIO DE BIOLOGÍA	Avance en el estudio en Biología, donde se logró recopilar registros de fauna de vertebrados terrestres para el área de estudio de acuerdo a los monitoreos de fauna realizados por el equipo ambiental en el Plan de Manejo del Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán. De igual manera, las condiciones fisicoquímicas y la calidad del agua de acuerdo al monitoreo de macroinvertebrados acuáticos para el río Molino, fue posible consolidarlo de acuerdo a los registros del proyecto de Calidad del Agua de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.	Avance del informe del estudio de Biología

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

ENSAYO DE GEORRADAR	Evaluación funcional, medición con georradar (GPR) en la pista y plataforma del Aeropuerto Guillermo León Valencia, ubicado en la ciudad de Popayán, el cual funciona como una de las principales terminales aéreas del suroccidente colombiano. El propósito del estudio fue determinar los espesores de las capas que conforman la estructura del pavimento, empleando para ello un equipo de georradar (GPR) conforme a los lineamientos establecidos por la Federal Aviation Administration (FAA). Para garantizar la confiabilidad de los resultados, las mediciones fueron calibradas mediante apiques de verificación, permitiendo correlacionar las lecturas obtenidas por el equipo con las condiciones reales de la estructura.	Informe de evaluación funcional, medición georradar en la pista y plataforma

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:


- Entrega y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo de la Consultoría.
- Entrega y aprobación de las metodologías del Proyecto.
- Entrega y aprobación del cronograma de ejecución de las actividades.
- Estudios de suelos,
- Estudios de diseños estructurales iniciales,
- Estudios de hidrología,
- Estudio topográfico,
- Estudios ambientales y/o biólogos iniciales,
- Estudio social y/o prediales iniciales.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista
- Avance del informe del estudio socio-predial
- Informe de evaluación y definición de alternativas
- Informe del estudio de hidrología e hidráulica
- Avance del informe de suelos
- Avance del informe del estudio ambiental
- Avance del informe del estudio de Biología
- Informe de evaluación funcional, medición georradar en la pista y plataforma

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025



Nota: Se anexa documento al presente informe.

a. **OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

Personalmente se verifico que los trabajos ejecutados se encontraran de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden de trabajo y conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas suministradas por la U.A.E. de la Aeronáutica Civil. Los trabajos parciales de la reconformación de canales en tierra y la descontaminación de pista fueron entregados por GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S en el plazo contractual y se recibieron a entera satisfacción por este delegado.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	
Avance del informe del estudio socio-predial		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	
Informe de evaluación y definición de alternativas		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	
Informe del estudio de hidrología e hidráulica		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	
Avance del informe de suelos		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	
Avance del informe del estudio ambiental		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	
Avance del informe del estudio de Biología		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	
Informe de evaluación funcional, medición georradar en la pista y plataforma		Periodo del 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025	X	

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A	
OBSERVACIONES:			

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST.

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
12 de agosto de 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo.

N.I.T. 901.155.561-4
C.C. Monserrat Plaza, locales 36,37,44
Popayán, Cauca
Tel: (+57) 314 531 6833
Email: info@dhingenieria.com.co

b. **AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

- Valor Contractual: $ 615.634.600, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 1: $ 153.908.650, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 2 $ 184.690.380, oo
- Porcentaje de Ejecución: 55.00 %

Cordialmente,

HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ
Representante Legal
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S
CONSULTOR

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
	Clave: MSER-7.0-12-009	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No. 25000776 H3

INTERVENTOR: GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

COSTO TOTAL BRUTO
(Costo Directo + IVA) $ 184,690,380.00

COSTO DIRECTO
Costo Total Directo Bruto $ 155,202,000.00

IVA
Costos directos x 19% estimado para el IVA $ 29,488,380.00

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSULTOR

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**25000776 H3**
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S., con Nit. 901.155.561-4. Representada legalmente por HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.061.714.419 expedida en Popayán.
OBJETO	53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.
VALOR	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($615.634.600) IVA INCLUIDO
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
CDP	5425 del 30 de abril de 2025
RP	58225 del 14 de julio de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	08 de agosto de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO.

En la ciudad de Popayán, departamento del Cauca el día 10 de noviembre del 2025, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el acta parcial de obra No2. objeto del presente contrato **VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 76.313.091 expedida en Popayán, obrando en calidad de representante legal de GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S, con Nit. 900.357.259-8; **HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.061.714.419 expedida en Popayán para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 08 de agosto del 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin exceder el 08 de diciembre de 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución de la presente acta se llevaron a cabo las siguientes actividades:

PERÍODO: día 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL	Estudio topográfico técnico y descriptivo del terreno para adquirir la información geográfica y georreferenciada de los elementos existentes del punto crítico, canal Sur, canal Norte y levantamiento topográfico de bordes de Pista.	Informe final del levantamiento topográfico
ESTUDIO GESTIÓN SOCIAL - PREDIAL	Avance en el desarrollo del informe, donde tuvo como propósito principal garantizar que el desarrollo de la obra se realizará en consonancia con los principios de desarrollo social, sostenibilidad y participación ciudadana. De esta manera, se busca que los estudios y diseños de la infraestructura que se desarrollará en el punto crítico contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población en el área de influencia del proyecto, mediante la promoción del diálogo, la transparencia y el beneficio colectivo. Asimismo, se identificaron los predios adyacentes a la ejecución del proyecto.	Avance del informe del estudio socio-predial
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	El informe recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, topografía e hidrología con el fin de analizar las alternativas de solución inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto. Se determina la alternativa para el componente estructural.	Informe de evaluación y definición de alternativas

INFORME DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA - COMPONENTE DE HIDROLOGÍA	Avance del volumen donde se expone el estudio hidrológico, hidráulico y de socavación correspondiente del Proyecto. Para la elaboración del estudio se realizaron levantamientos de campo, incluyendo mediciones e inspecciones visuales del terreno, con el fin de obtener los parámetros necesarios para la modelación y verificación hidráulica de las obras propuestas. El objetivo es evaluar su comportamiento ante eventos de lluvia en la zona, considerando un periodo de diseño definido. En este marco, se plantean y viabilizan obras menores para el drenaje de la escorrentía proveniente del talud, tales como zanjas de coronación, cunetas de berma y descoles escalonados. Adicionalmente, se proyecta la canalización de una zanja que conduce la escorrentía de la pista, junto con la reconformación del box culvert existente y su posterior descole escalonado. Por otra parte, se identificó un proceso de erosión evidente en la margen derecha del cauce adyacente al talud de la pista. Para mitigar este efecto, se propone una obra de protección lateral, diseñada y verificada mediante modelos hidráulicos de caudales líquidos, a partir de los cuales se estimaron profundidades y velocidades de flujo. Dichos resultados fueron ajustados con un factor de seguridad suficiente, con el propósito de reducir el riesgo de erosión en la base del talud.	Informe del estudio de hidrología e hidráulica

ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS	Desarrollo del informe, donde se recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, mediante la prospección del suelo ejecutando exploraciones indirectas o directas con equipos mecánicos y realizando ensayos de laboratorio con el fin de determinar los parámetros geotécnicos inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto.	Avance del informe de suelos
ESTUDIO AMBIENTAL	Avance en la ejecución del informe en el que tiene como propósito: evaluar la situación ambiental actual del área de intervención y analizar la pertinencia y alcance del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente aplicable al aeropuerto, con el fin de determinar si las obras proyectadas pueden ejecutarse bajo dicho instrumento o si, por el contrario, se requiere su modificación o complementación, según corresponda.	Avance del informe del estudio ambiental
ESTUDIO DE BIOLOGÍA	Avance en el estudio en Biología, donde se logró recopilar registros de fauna de vertebrados terrestres para el área de estudio de acuerdo a los monitoreos de fauna realizados por el equipo ambiental en el Plan de Manejo del Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán. De igual manera, las condiciones fisicoquímicas y la calidad del agua de acuerdo al monitoreo de macroinvertebrados acuáticos para el río Molino, fue posible consolidarlo de acuerdo a los registros del proyecto de Calidad del Agua de la Subdirección de	Avance del informe del estudio de Biología

	Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.	
ENSAYO DE GEORRADAR	Evaluación funcional, medición con georradar (GPR) en la pista y plataforma del Aeropuerto Guillermo León Valencia, ubicado en la ciudad de Popayán, el cual funciona como una de las principales terminales aéreas del suroccidente colombiano. El propósito del estudio fue determinar los espesores de las capas que conforman la estructura del pavimento, empleando para ello un equipo de georradar (GPR) conforme a los lineamientos establecidos por la Federal Aviation Administration (FAA). Para garantizar la confiabilidad de los resultados, las mediciones fueron calibradas mediante apiques de verificación, permitiendo correlacionar las lecturas obtenidas por el equipo con las condiciones reales de la estructura.	Informe de evaluación funcional, medición georradar en la pista y plataforma

a. **OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

- Entrega y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo de la Consultoría.
- Entrega y aprobación de las metodologías del Proyecto.
- Entrega y aprobación del cronograma de ejecución de las actividades.
- Estudios de suelos,
- Estudios de diseños estructurales iniciales,
- Estudios de hidrología,
- Estudio topográfico,
- Estudios ambientales y/o biólogos iniciales,
- Estudio social y/o prediales iniciales.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista
- Avance del informe del estudio socio-predial
- Informe de evaluación y definición de alternativas
- Informe del estudio de hidrología e hidráulica
- Avance del informe de suelos
- Avance del informe del estudio ambiental
- Avance del informe del estudio de Biología
- Informe de evaluación funcional, medición georradar en la pista y plataforma

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($615.634.600) IVA INCLUIDO.

VALOR FINAL DEL CONTRATO
SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($615.634.600) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO:

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Mediante Actas parciales. El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.001	$ 153.908.650	$129.335.000	$ 24.573.650	
2.002	$184.690.380	$155.202.000	$29.488.380	
TOTALES	$ 338.599.030	$ 284.537.000	$ 54.062.030	

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

EL VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO ES DE $184.690.380 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 615.634.600
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 338.599.030
VALOR NO EJECUTADO $ 277.035.570

VALOR PAGADO $ 153.908.650

VALOR DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 461.725.950
TOTALES	$615.634.600	$615.634.600	$615.634.600

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

NÚMERO DE CONTRATO	25000778 H3 de 2025						
CONTRATISTA	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S. con NIT. 901.155.561-4						
OBJETO	53400C1250 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.						
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. ($615.634.600) Incluido IVA.						
ADICIÓN	No Aplica.						
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE. ($615.634.600) Incluido IVA.						
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses, previa suscripción del acta de inicio, expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas.						
PLAZO MODIFICADO	No aplica						
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	NÚMERO 40-44-101063789		ANEXO O MODIFICATORIO	NÚMERO 0		
ASEGURADOR	Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6.						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			VALOR
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
Cumplimiento del contrato	03	07	2025	03	03	2026	$123.126.920,00=
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	03	07	2025	03	11	2028	$123.126.920,00=
Calidad del servicio	03	07	2025	03	05	2026	$123.126.920,00=
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NÚMERO 40-44-101018272		ANEXO O MODIFICATORIO	NÚMERO 0		
ASEGURADOR	Seguros del Estado S.A. con NIT. 860.009.578-6.						
AMPAROS	VIGENCIAS						
	DESDE			HASTA			VALOR
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	03	07	2025	03	11	2025	$284.700.000,00=

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula de garantías del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.25000776 H3

HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ
Representante Legal
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S
CONSULTOR

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor Contrato de Interventoría No.25000881 H3

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión
Contrato de Interventoria No-25000881 h3

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 8
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000776 H3
Nombre del Contratista:	DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S.
Periodo informe:	08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025
Nombre de Supervisor:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor:	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

53400C1260 CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN, ÁREAS LIBRES DE OBSTÁCULOS Y CERRAMIENTO PUNTO CRÍTICO SOBRE CABECERA 08 DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 08 de septiembre del 2025 al 07 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO FINAL	Estudio topográfico técnico y descriptivo del terreno para adquirir la información geográfica y georreferenciada de los elementos existentes del punto crítico, canal Sur, canal Norte y levantamiento topográfico de bordes de Pista.	Informe final del levantamiento topográfico
ESTUDIO GESTIÓN SOCIAL - PREDIAL	Avance en el desarrollo del informe, donde tuvo como propósito principal garantizar que el desarrollo de la obra se realizará en consonancia con los principios de desarrollo social, sostenibilidad y participación ciudadana. De esta manera, se busca que los estudios y diseños de la infraestructura que se desarrollará en el punto crítico contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población en el área de influencia del proyecto, mediante la promoción del diálogo, la transparencia y el beneficio colectivo. Asimismo, se identificaron los predios adyacentes a la ejecución del proyecto.	Avance del informe del estudio socio-predial
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS	El informe recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, topografía e hidrología con el fin de analizar las alternativas de solución inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto. Se determina la alternativa para el componente estructural.	Informe de evaluación y definición de alternativas
INFORME DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA - COMPONENTE DE HIDROLOGÍA	Avance del volumen donde se expone el estudio hidrológico, hidráulico y de socavación correspondiente del Proyecto. Para la elaboración del estudio se realizaron levantamientos de campo, incluyendo mediciones e inspecciones visuales del terreno, con el fin de obtener los parámetros necesarios para la modelación y verificación hidráulica de las obras propuestas. El objetivo es evaluar su comportamiento ante eventos de lluvia en la	Informe del estudio de hidrología e hidráulica

	zona, considerando un periodo de diseño definido. En este marco, se plantean y viabilizan obras menores para el drenaje de la escorrentía proveniente del talud, tales como zanjas de coronación, cunetas de berma y descoles escalonados. Adicionalmente, se proyecta la canalización de una zanja que conduce la escorrentía de la pista, junto con la reconformación del box culvert existente y su posterior descole escalonado. Por otra parte, se identificó un proceso de erosión evidente en la margen derecha del cauce adyacente al talud de la pista. Para mitigar este efecto, se propone una obra de protección lateral, diseñada y verificada mediante modelos hidráulicos de caudales líquidos, a partir de los cuales se estimaron profundidades y velocidades de flujo. Dichos resultados fueron ajustados con un factor de seguridad suficiente, con el propósito de reducir el riesgo de erosión en la base del talud.	
ESTUDIO DE SUELOS, FUNDACIÓN DE LAS OBRAS	Desarrollo del informe, donde se recopila información de las características físico-mecánicas de los suelos, mediante la prospección del suelo ejecutando exploraciones indirectas o directas con equipos mecánicos y realizando ensayos de laboratorio con el fin de determinar los parámetros geotécnicos inherentes al proceso de diseño integral de las obras de infraestructura requeridas para garantizar su estabilidad, teniendo presente el alcance del proyecto y la correcta operación del aeropuerto.	Avance del informe de suelos
ESTUDIO AMBIENTAL	Avance en la ejecución del informe en el que tiene como propósito: evaluar la situación ambiental actual del área de intervención y analizar la pertinencia y alcance del Plan de Manejo Ambiental (PMA) vigente aplicable al aeropuerto, con el fin de determinar si las obras proyectadas pueden ejecutarse bajo dicho instrumento o si, por el contrario, se requiere su modificación o complementación, según corresponda.	Avance del informe del estudio ambiental

ESTUDIO DE BIOLOGÍA	Avance en el estudio en Biología, donde se logró recopilar registros de fauna de vertebrados terrestres para el área de estudio de acuerdo a los monitoreos de fauna realizados por el equipo ambiental en el Plan de Manejo del Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán. De igual manera, las condiciones fisicoquímicas y la calidad del agua de acuerdo al monitoreo de macroinvertebrados acuáticos para el río Molino, fue posible consolidarlo de acuerdo a los registros del proyecto de Calidad del Agua de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C.	Avance del informe del estudio de Biología
ENSAYO DE GEORRADAR	Evaluación funcional, medición con georradar (GPR) en la pista y plataforma del Aeropuerto Guillermo León Valencia, ubicado en la ciudad de Popayán, el cual funciona como una de las principales terminales aéreas del suroccidente colombiano. El propósito del estudio fue determinar los espesores de las capas que conforman la estructura del pavimento, empleando para ello un equipo de georradar (GPR) conforme a los lineamientos establecidos por la Federal Aviation Administration (FAA). Para garantizar la confiabilidad de los resultados, las mediciones fueron calibradas mediante apiques de verificación, permitiendo correlacionar las lecturas obtenidas por el equipo con las condiciones reales de la estructura.	Informe de evaluación funcional, medición georradar en la pista y plataforma

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

- Entrega y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo de la Consultoría.
- Entrega y aprobación de las metodologías del Proyecto.
- Entrega y aprobación del cronograma de ejecución de las actividades.
- Estudios de suelos,
- Estudios de diseños estructurales iniciales,
- Estudios de hidrología,
- Estudio topográfico,
- Estudios ambientales y/o biólogos iniciales,
- Estudio social y/o prediales iniciales.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Durante el periodo del presente informe el consultor hizo entrega de los siguientes productos:

- Informe de topografía final correspondiente al levantamiento del punto crítico de la cabecera 08, canal Sur, canal Norte y bordes de pista
- Avance del informe del estudio socio-predial
- Informe de evaluación y definición de alternativas
- Informe del estudio de hidrología e hidráulica
- Avance del informe de suelos
- Avance del informe del estudio ambiental
- Avance del informe del estudio de Biología
- Informe de evaluación funcional, medición georradar en la pista y plataforma

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL PERIODO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST.

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
12 de agosto de 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo.

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- Valor Contractual: $ 615.634.600, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 1: $ 153.908.650, oo
- Valor ejecutado Acta Parcial 2 $ 184.690.380, oo
- Porcentaje de Ejecución: 55.00 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.25000776 H3

HENRY MAURICIO MUÑOZ TROCHEZ
Representante Legal
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S
CONSULTOR

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor Contrato de Interventoría No.25000881 H3

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión
Contrato de Interventoría No.25000881 H3

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ
Representante Legal
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No.25000776 H3

HENRY MAURICIO MUÑOZ TRÓCHEZ
Representante Legal
DHELTA INGENIERÍA CIVIL S.A.S
CONSULTOR

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor Contrato de Interventoría No.25000881 H3

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión
Contrato de Interventoría No.25000881 H3

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.