Servi IntegralesM&M

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2387 DE 2025

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE".



INFORME FINAL

09 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2387-2025
CAS-OAJ-MC- 0044-2025

PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE

SERVIINTEGRALES M&M S.A.S
R/L. SERGIO ANDRÉS MENESES PICÓN
CONTRATISTA

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
DIRECTORA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE
SUPERVISORA

ALEXI YESID DUARTE TORRES
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

NOVIEMBRE 2025

Servi IntegralesM&M

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
2. LOCALIZACIÓN 5
3. ALCANCE DEL CONTRATO 8
4. ASPECTOS TÉCNICOS 9
   4.1. Justificación del proyecto: 9
   4.2 Actividades contractuales desarrolladas: 11
   3.2 Inconvenientes técnicos y/o determinaciones adoptadas: 28
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 28
   5.1. Información Presupuestal 28
   5.2. Información Pago de Estampillas 28
   5.3. Información pólizas y control de garantías del contrato 29
   5.4. Resumen de Actas del contrato 29
   5.5. Control de pagos de seguridad social y parafiscales 30
6. ASPECTOS FINANCIEROS 30
   6.1. Estado financiero del contrato 30
   6.2. Porcentajes de avance y ejecución física/financiera 31
7. CONCLUSIONES 34
8. RECOMENDACIONES 35

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO NO.	CAS-OAJ-MC- 0044-2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE $ 33.795.780,00 M/CTE.
ADICIONAL:	N/A
VALOR FINAL:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE $ 33.795.780,00 M/CTE.
FECHA DE INICIO:	09/10/2025
PLAZO INICIAL:	VEINTE (20) DÍAS
PRÓRROGA:	N/A
PLAZO FINAL:	VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	28/10/2025
CONTRATISTA:	SERVIINTEGRALES M&M S.A.S.
NIT:	901252469-1
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO ANDRÉS MENESES PICÓN
C.C:	1.116.546.090 DE YOPAL- CASANARE
SUPERVISOR:	DIRECTORA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE CASANARE


2. LOCALIZACIÓN

El contrato denominado *"PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."*, fue ejecutado en diferentes instituciones educativas oficiales rurales con enfoque agropecuario y agroindustrial, localizadas en los municipios de Aguazul, Sabanalarga y Sácama.

Municipio:	Aguazul
Vereda:	Plan Brisas
Institución Educativa:	Cupiagua
Sede:	Plan Brisas
No. Estudiantes	85
Localización:	5.305090, -72.565427
Distancia aprox:	27.7 km desde el casco urbano del municipio de Yopal




Ilustración 1. Ubicación geográfica y ruta de acceso a la institución educativa Cupiagua, sede Plan Brisas.



Municipio:	Sabanalarga
Corregimiento/ Vereda:	Aguaclara
Institución Educativa:	Manuel Elkin Patarroyo
Sede:	Aguaclara
No. Estudiantes	190
Localización:	4.746366, -72.998973
Distancia aprox:	126 km desde el casco urbano del municipio de Yopal



Ilustración 2. Ubicación geográfica y ruta de acceso a la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo, Sabanalarga



Municipio:	Sácama
Corregimiento/ Vereda:	Casco urbano
Institución Educativa:	Antonio Nariño
Sede:	Central
No. Estudiantes	250
Localización:	6.095853, -72.251263
Distancia aprox:	196 km desde el casco urbano del municipio de Yopal



Ilustración 3. Ubicación geográfica y ruta de acceso a la institución educativa Antonio Nariño, Sácama



Servi IntegralesM&M

3. ALCANCE DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como finalidad prestar servicios para la implementación de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático a través del establecimiento de huertos agroecológicos en tres (3) instituciones educativas con enfoque agroindustrial y agropecuario de los municipios de Aguazul, Sabanalarga y Sácama, pertenecientes al departamento de Casanare.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Departamental "Oportunidades para Casanare 2024–2027", específicamente en su Eje Ambiental "Casanare, Territorio, Agua y Biodiversidad", y responde a la Meta 11, orientada a implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio. Asimismo, se articula con el proyecto de inversión departamental "Implementación de estrategias climáticas para el fomento del desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente al clima en el Departamento de Casanare" (código BPIN 2024005850015), cuyo propósito general consiste en ejecutar medidas efectivas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y fortalezcan las capacidades de adaptación de los ecosistemas y comunidades del departamento frente a los impactos del cambio climático.

El alcance del contrato comprende la implementación de huertos agroecológicos en Instituciones educativas a través dotación de insumos y herramientas, así como capacitación integral con metodologías teórico-prácticas que promueva y fortaleza la apropiación de conocimientos para que la comunidad estudiantil de las instituciones educativas incorpore prácticas agroecológicas en el desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales a través de lo huertos escolares agroecológicos.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. Justificación del proyecto:

El Contrato de Prestación de Servicios No. 2387 de 2025 fue suscrito entre el Departamento de Casanare, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y el contratista, con el propósito de prestar servicios para la implementación de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático a través del establecimiento de huertos agroecológicos en tres (3) instituciones educativas con enfoque agroindustrial y agropecuario de los municipios de Aguazul, Sabanalarga y Sácama del departamento de Casanare.

La justificación del presente contrato se fundamenta en la necesidad institucional de implementar acciones efectivas de mitigación y adaptación al cambio climático, en concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental "Oportunidades para Casanare 2024–2027", específicamente en el Eje Ambiental "Casanare, Territorio, Agua y Biodiversidad", programa 3206: Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima, el cual contempla la Meta de Producto No. 11: Implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el departamento.

En el marco de dicho programa, la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de la Dirección de Medio Ambiente, ejecuta el proyecto de inversión "Implementación de Estrategias Climáticas para el Fomento del Desarrollo Sostenible, Bajo en Carbono y Resiliente al Clima en el Departamento de Casanare" (Código BPIN 2024005850015), orientado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y fortalecer las capacidades locales para la adaptación al cambio climático. Dentro de este proyecto, la implementación de huertos agroecológicos en instituciones educativas rurales se reconoce como una acción prioritaria de educación ambiental y sostenibilidad agropecuaria, que promueve la resiliencia del territorio y fomenta la apropiación del conocimiento en las nuevas generaciones.

La Política Nacional de Cambio Climático (PNCC), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y el Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía (PRICCO) establecen que los sectores rurales, en particular el agropecuario, son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. En el caso de Casanare, el sector AFOLU (Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo) constituye una de las principales fuentes de emisiones de GEI, lo que evidencia la urgencia de adoptar prácticas productivas sostenibles y agroecológicas que reduzcan la huella de carbono y aumenten la capacidad adaptativa de las comunidades rurales frente a la variabilidad climática.

En este contexto, la agroecología se presenta como una herramienta clave para la transición hacia sistemas agrícolas sostenibles, resilientes y bajos en carbono, integrando la gestión racional del suelo, el uso eficiente del agua, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de

residuos orgánicos. Los huertos agroecológicos escolares representan un espacio de aprendizaje vivencial y práctico que contribuye al desarrollo de competencias ambientales en estudiantes y docentes, fortalece la seguridad alimentaria, promueve la economía circular y genera conciencia sobre el papel del sector agropecuario en la mitigación del cambio climático.

La Dirección de Medio Ambiente identificó esta necesidad a partir de solicitudes formales de apoyo presentadas por las Instituciones Educativas Cupiagua del municipio de Aguazul, Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Sabanalarga y Antonio Nariño del municipio de Sácama, las cualesmanifestaron el interés en desarrollar procesos de educación ambiental aplicada mediante la implementación de huertos agroecológicos.

Así, la ejecución de este contrato responde directamente a una necesidad real y prioritaria del territorio, enmarcada en los compromisos internacionales y nacionales en materia de cambio climático (Ley 1931 de 2018, Decreto 298 de 2016 y Ley 2169 de 2021), los cuales establecen la responsabilidad de las entidades territoriales en la adopción de medidas de mitigación y adaptación dentro de sus planes de desarrollo. Mediante la creación y puesta en marcha de huertos agroecológicos escolares, el Departamento de Casanare promueve la educación ambiental, la innovación rural y la participación comunitaria, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades locales para enfrentar los desafíos del cambio climático.

En consecuencia, el presente contrato se justifica por su pertinencia técnica, social y ambiental, al articular los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental con las políticas nacionales y regionales de cambio climático. Además, aporta al desarrollo de una cultura ambiental sostenible en las comunidades educativas rurales del departamento, fomenta la apropiación de prácticas agroecológicas que reducen la vulnerabilidad frente a los impactos climáticos y consolida una base formativa para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en el territorio casanareño.

4.2 Actividades contractuales desarrolladas:

1. Realizar las actividades conforme a lo descrito en el Anexo Especificaciones Técnicas del estudio previo, que incluyen la implementación de huertos agroecológicos y la capacitación de los estudiantes en las instituciones educativas beneficiarias.

2. Realizar tres (3) talleres teórico-prácticos, uno por institución educativa, sobre el proceso de adecuación, establecimiento y manejo de huertos agroecológicos, dirigidos a la población estudiantil de las instituciones educativas Cupiagua (Municipio de Aguazul), Manuel Elkin Patarroyo (Municipio de Sabanalarga) y Antonio Nariño (Municipio de Sácama), con una duración mínima de cuatro (4) horas y de acuerdo con las especificaciones técnicas anexas.

3. Realizar tres (3) talleres teórico-prácticos, uno por institución educativa, sobre fertilización y control sanitario agroecológico en huertos, dirigidos a la población estudiantil de las instituciones educativas Cupiagua (Municipio de Aguazul), Manuel Elkin Patarroyo (Municipio de Sabanalarga) y Antonio Nariño (Municipio de Sácama), con una duración mínima de cuatro (4) horas y de acuerdo con las especificaciones técnicas anexas.

4. Entregar los insumos y equipos necesarios para el desarrollo de los talleres teórico-prácticos y el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas en el Almacén Departamental, previa verificación y certificación con visto bueno del Supervisor, para trámite de entrada y salida dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato

5. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para la entidad, dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado.

6. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la GOBERNACIÓN DE CASANARE a través del supervisor, para asegurar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

7. Presentar un (1) informe en medio físico y digital que contenga evidencia del desarrollo del objeto contractual, incluyendo registro fotográfico, planillas de asistencia, inventario de entrega de los contenedores y certificación de recibo a satisfacción por parte de la comunidad y/o el supervisor, siguiendo las últimas normas APA para trabajos escritos.

8. Ejecutar el contrato en el tiempo establecido bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en el estudio previo.

9. Garantizar la excelente calidad y oportunidad de los bienes y servicios prestados durante el tiempo del contrato, cumpliendo con los estándares acordados.

ITEM 1	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 1

ACTIVIDAD 1. Realizar las actividades conforme a lo descrito en el Anexo Especificaciones Técnicas del estudio previo, que incluyen la implementación de huertos agroecológicos y la capacitación de los estudiantes en las instituciones educativas beneficiarias.

DESARROLLO: En cumplimiento de la primera actividad contractual, se procedió a desarrollar todas las acciones establecidas en el Anexo de Especificaciones Técnicas, garantizando la correcta implementación de los huertos agroecológicos y la capacitación de los estudiantes en las instituciones educativas beneficiarias. Inicialmente, se procedió con la adquisición de la totalidad de los materiales, insumos, herramientas y equipos requeridos para la ejecución del objeto contractual, asegurando que cada elemento cumpliera con las características técnicas y de calidad descritas en el estudio previo y los documentos contractuales. Durante este proceso se priorizó la selección de productos de alta durabilidad y excelente calidad, con el propósito de asegurar la sostenibilidad de los huertos agroecológicos en el tiempo.

Una vez efectuada la adquisición, se realizó la verificación técnica de los insumos por parte de la supervisión del contrato, quien, mediante certificación expedida el 16 de octubre de 2025, dejó constancia de que los materiales entregados cumplían a cabalidad con las especificaciones establecidas, siendo recibidos a satisfacción. Posteriormente, se gestionó el trámite de ingreso de dichos elementos al Almacén Departamental, donde nuevamente fueron revisados y validados en cuanto a su correspondencia con las especificaciones técnicas, autorizándose su entrada y posterior salida para la ejecución de las actividades en las instituciones educativas.

Tras la fase de verificación y control de calidad de los insumos, se procedió a la entrega física de los materiales en campo. El día 24 de octubre de 2025 se efectuó la entrega en la Institución Educativa Cupiagua sede Plan Brisas del municipio de Aguazul; el día 27 de octubre en la Institución Educativa Antonio Nariño del municipio de Sácama y finalmente, el día 28 de octubre en la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo sede Aguaclara del municipio de Sabanalarga. Cada entrega se realizó con la presencia de la comunidad educativa, el personal docente y la supervisión, dejando constancia del recibo a satisfacción de los materiales e insumos, los cuales fueron verificados en cantidad, calidad y funcionalidad y realizó la firma del documento "Acta de entrega" a través del cual los representantes de las instituciones educativas manifiestan recibir a conformidad los insumos y se comprometen a dar el uso adecuado a los mismos.

Posteriormente, se procedió a desarrollar las dos (2) jornadas de capacitación teórico-práctica en cada una de las instituciones educativas beneficiarias, con el fin de fortalecer las competencias ambientales, técnicas y agroecológicas de la comunidad estudiantil. La primera jornada correspondió al Taller Teórico-Práctico en Cambio Climático, Adecuación, Establecimiento y

Servi IntegralesM&M

Manejo de Huertos Agroecológicos, en el cual se abordaron temáticas orientadas a la comprensión del fenómeno del cambio climático y su relación directa con la agricultura sostenible. Durante la fase teórica se trataron conceptos fundamentales como el cambio climático, el efecto invernadero, las causas y consecuencias del calentamiento global, las medidas de mitigación y adaptación, y la relación entre las prácticas agrícolas tradicionales y los impactos ambientales. Asimismo, se desarrollaron contenidos sobre la gestión integral de residuos, incluyendo la identificación de residuos orgánicos e inorgánicos, su tiempo de descomposición, la importancia de su adecuada separación y las estrategias de reutilización y aprovechamiento dentro del entorno escolar. De manera complementaria, se introdujeron los principios de la agroecología como modelo de producción sostenible, los componentes básicos de un huerto agroecológico y las buenas prácticas de manejo, mantenimiento y sostenibilidad de cultivos.

En la fase práctica de este primer taller, se procedió con la identificación y delimitación del área destinada al huerto en cada institución educativa, realizando la limpieza, la instalación de la malla perimetral para evitar el ingreso de animales y la implementación de un sistema de riego por gravedad capacitando a los estudiantes en la instalación conforme al diseño escogido para el huerto. Los estudiantes participaron activamente en la preparación del suelo, la instalación de polisombra y la conformación de semilleros utilizando bandejas de germinación. Se efectuó la siembra de especies hortícolas como tomate, pepino y pimentón, haciendo énfasis en el manejo inicial de las plántulas y las condiciones óptimas para su germinación. Durante el desarrollo práctico se promovió el trabajo colaborativo y la aplicación directa de los conocimientos adquiridos, consolidando el aprendizaje mediante la experiencia en campo. Estas actividades se complementaron con la entrega de refrigerios y material didáctico de apoyo, garantizando una jornada educativa integral y dinámica.

Posteriormente, se procedió al desarrollo del segundo espacio formativo correspondiente al Taller Teórico-Práctico en Fertilización y Control Sanitario Agroecológico, diseñado para fortalecer las capacidades técnicas de los estudiantes en el manejo sostenible de los cultivos. En la fase teórica, se abordaron contenidos sobre fertilización orgánica, manejo agroecológico de suelos, control biológico de plagas y enfermedades, manejo de arvenses, y principios de sanidad vegetal bajo criterios ecológicos. Se hizo especial énfasis en la preparación y uso de abonos orgánicos, insecticidas y fungicidas naturales, el papel de la microbiología del suelo en la fertilidad, y la importancia de la economía circular a través del aprovechamiento de residuos orgánicos generados en la institución. Igualmente, se explicó el proceso de lombricultura y vermicultura como alternativas sostenibles de producción de bioabonos líquidos y sólidos.

Durante la parte práctica de este segundo taller, se realizó la elaboración de un abono tipo Bokashi, utilizando materiales como ceniza, tierra negra, carbón triturado, gallinaza, estiércol bovino, tamo de arroz, melaza, levadura y residuos orgánicos generados en la institución

educativa, promoviendo con ello la reutilización de desechos biodegradables y la implementación de estrategias de economía circular. De igual forma, se llevó a cabo la instalación de una cama de lombriz roja californiana, empleando una mezcla de material seco (hojas, cascarilla, paja), estiércol semidescompuesto y tierra negra, con el objetivo de demostrar el proceso de producción de humus sólido y líquido como fuente de fertilización natural para los huertos. Como complemento pedagógico, se elaboró y entregó un folleto tipo tríptico a los estudiantes, el cual contiene información detallada sobre la preparación del abono Bokashi, el proceso de establecimiento de camas de lombriz roja californiana, la elaboración de insecticidas y fungicidas orgánicos, y generalidades de las especies de semillas entregadas (tomate, pepino, pimentón, cilantro, ahuyama y sandía). Este material permitió reforzar los contenidos teóricos y sirvió como guía práctica para replicar los procesos en los huertos escolares. Las actividades culminaron con espacios de socialización y evaluación participativa, en los que los estudiantes expresaron los conocimientos adquiridos y las acciones que implementarían para mantener y fortalecer los huertos agroecológicos en sus instituciones.

El cumplimiento de esta actividad permitió garantizar la implementación completa del componente técnico del contrato, fortaleciendo las capacidades de las comunidades educativas en torno a la mitigación y adaptación al cambio climático mediante prácticas agrícolas sostenibles, el aprovechamiento de residuos orgánicos y la generación de sistemas productivos agroecológicos que promueven la autosuficiencia alimentaria y la protección de los recursos naturales.

En conclusión, la actividad se ejecutó de manera integral, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos técnicos, administrativos y pedagógicos establecidos en el contrato. Se logró la adquisición, entrega y verificación de los insumos, así como la implementación efectiva de los huertos agroecológicos en las tres instituciones educativas, asegurando el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción de la supervisión.

ITEM 2	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 2

ACTIVIDAD 2. Realizar tres (3) talleres teórico-prácticos, uno por institución educativa, sobre el proceso de adecuación, establecimiento y manejo de huertos agroecológicos, dirigidos a la población estudiantil de las instituciones educativas:) Cupiagua (Municipio de Aguazul) día 24 de octubre; Antonio Nariño (Municipio de Sácama) el día 27 de octubre y Manuel Elkin Patarroyo (Municipio de Sabanalarga) el 28 de octubre, con una duración mínima de cuatro (4) horas con componente teórico y práctico y de acuerdo con las especificaciones técnicas anexas.

DESARROLLO: En cumplimiento de la segunda actividad contractual, se procedió a realizar tres (3) talleres teórico–prácticos, uno en cada institución educativa beneficiaria —Cupiagua (Municipio de Aguazul), Manuel Elkin Patarroyo (Municipio de Sabanalarga) y Antonio Nariño (Municipio de Sácama)— orientados al proceso de adecuación, establecimiento y manejo de

huertos agroecológicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Estas jornadas fueron diseñadas para fortalecer las capacidades técnicas y ambientales de la comunidad educativa en la implementación de sistemas productivos sostenibles y resilientes frente al cambio climático.

Durante el desarrollo de la fase teórica de cada taller, se abordaron contenidos conceptuales y contextuales relacionados con el cambio climático, sus causas, consecuencias y efectos en la agricultura, así como los principales mecanismos de mitigación y adaptación que pueden ser aplicados en entornos rurales y escolares. Se explicaron de manera didáctica los conceptos de efecto invernadero, calentamiento global, huella de carbono, agricultura sostenible y agroecología, destacando la importancia de adoptar prácticas agrícolas que reduzcan el impacto ambiental y favorezcan la regeneración de los ecosistemas. Se incluyeron también temáticas relacionadas con la problemática de las emisiones generadas por la inadecuada gestión de residuos, la gestión integral de residuos sólidos, la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos, el tiempo de descomposición de los materiales y las estrategias de reducción, reutilización y reciclaje, como parte de las acciones para mitigar el cambio climático desde la escuela.

Asimismo, se profundizó en los principios de la agroecología, entendida como una ciencia, una práctica productiva y una forma de vida que promueve la sostenibilidad ambiental, económica y social. Se presentaron los componentes estructurales de un huerto agroecológico, las condiciones ideales del suelo, las técnicas de labranza ecológica, los métodos de siembra, riego y rotación de cultivos, y las recomendaciones para el mantenimiento y la protección fitosanitaria de los cultivos de manera natural. Las sesiones teóricas se desarrollaron mediante metodologías participativas que incluyeron exposiciones magistrales, dinámicas grupales y análisis de casos, logrando que los estudiantes reconocieran la relación entre sus prácticas cotidianas y los efectos globales del cambio climático.

En la fase práctica, se procedió con la adecuación y establecimiento de los huertos agroecológicos dentro de las instalaciones de cada institución educativa, desarrollando actividades de reconocimiento del terreno, limpieza y delimitación del área de siembra. Los estudiantes participaron activamente en la preparación del suelo, realizando prácticas de labranza mínima. Se efectuó la capacitación para la instalación del sistema de riego de goteo por gravedad identificando las diferentes alternativas de diseño del huerto y el sitio mas adecuado para la ubicación del tanque. Adicionalmente, utilizando los insumos entregados en el marco del contrato, y se implementó la malla perimetral de protección con el fin de evitar el ingreso de animales que pudieran afectar el desarrollo de los cultivos. Posteriormente, se procedió con la creación del área de germinación con la siembra de especies hortícolas seleccionadas (tomate,

pepino y pimentón), las cuales fueron establecidas en bandejas de germinación bajo polisombra para propiciar un microclima adecuado para su crecimiento inicial.

Durante las jornadas prácticas, se brindó instrucción directa sobre el uso y manejo seguro de las herramientas agrícolas, incluyendo pala, palín, pica, bomba de espalda, sistema de riego, enfatizando en la importancia del trabajo en equipo, la ergonomía laboral y la conservación del suelo. En complemento a la formación, se elaboró y distribuyó material pedagógico con un folleto tipo tríptico con información sobre el desarrollo de cada una de las especies de semillas entregadas (tomate, pepino, pimentón, ahuyama, sandia y cilantro). Este material, diseñado con lenguaje claro y visualmente didáctico, sirvió como herramienta de consulta para los estudiantes y docentes, permitiendo consolidar los conocimientos y fomentar la continuidad del proyecto en las instituciones.

El desarrollo de los talleres generó un alto nivel de participación y apropiación por parte de los estudiantes y docentes, quienes demostraron interés y compromiso en la construcción colectiva de los huertos. Las actividades teórico–prácticas permitieron fortalecer la cultura ambiental y conciencia ecológica de la comunidad educativa, promoviendo la replicabilidad del modelo agroecológico como estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático.

En conclusión, esta actividad se ejecutó de manera integral y satisfactoria, cumpliendo con los requerimientos técnicos y pedagógicos establecidos. Se garantizó la realización de los tres talleres teórico–prácticos con enfoque participativo, logrando la transferencia efectiva de conocimiento en cambio climático, agroecología y manejo sostenible de huertos, y consolidando espacios de aprendizaje activo que contribuyen al desarrollo de competencias ambientales y productivas en las instituciones educativas beneficiarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO SÁCAMA





Servi Integrales M&M





REGISTRO FOTOGRÁFICO AGUAZUL









REGISTRO FOTOGRÁFICO SABANALARGA









MATERIAL PEDAGÓGICO DE ESPECIES DEL HUERTO- FOLLETO TRIPTICO



ITEM 3	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 3

ACTIVIDAD 3. Realizar tres (3) talleres teórico-prácticos, uno por institución educativa, sobre fertilización y control sanitario agroecológico en huertos, dirigidos a la población estudiantil de las instituciones educativas Cupiagua (Municipio de Aguazul), Manuel Elkin Patarroyo (Municipio de Sabanalarga) y Antonio Nariño (Municipio de Sácama), con una duración mínima de cuatro (4) horas y de acuerdo con las especificaciones técnicas anexas.

DESARROLLO: En cumplimiento de la tercera actividad contractual, se procedió a realizar tres (3) talleres teórico–prácticos, uno en cada institución educativa beneficiaria —Cupiagua del municipio de Aguazul, Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Sabanalarga y Antonio Nariño del municipio de Sácama— enfocados en la fertilización y control sanitario agroecológico en huertos, de acuerdo con las especificaciones técnicas y la metodología establecida en el estudio previo. El

propósito de estos talleres fue fortalecer los conocimientos técnicos de los estudiantes en el manejo integral de suelos, el uso de bioinsumos, y la implementación de estrategias agroecológicas para la protección de cultivos, con el fin de promover prácticas agrícolas sostenibles y resilientes frente a los efectos del cambio climático.

Durante el desarrollo de la fase teórica, se abordaron de manera estructurada los conceptos fundamentales relacionados con la fertilidad del suelo, la nutrición vegetal y el equilibrio ecológico en los sistemas agrícolas. Se explicó la importancia del suelo como recurso vivo, resaltando la interacción entre sus componentes físicos, químicos y biológicos, y su influencia en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Se trataron temas sobre la agroecología como enfoque de producción sostenible, la función de la materia orgánica en la regeneración de suelos, el ciclo de nutrientes, los tipos de fertilización y la relevancia del uso de abonos orgánicos frente a los productos de síntesis química.

De igual manera, se profundizó en los principios del control sanitario agroecológico, destacando la prevención como el eje fundamental para el manejo de plagas y enfermedades. Se presentaron estrategias de control biológico mediante el uso de microorganismos benéficos, extractos vegetales, repelentes naturales e infusiones de plantas, junto con técnicas de rotación y asociación de cultivos que promueven la biodiversidad y reducen la incidencia de agentes patógenos. Se discutieron además prácticas de manejo agroecológico de arvenses, compostaje, reciclaje de nutrientes y el aprovechamiento de residuos agrícolas como materia prima para la elaboración de biofertilizantes e insecticidas naturales.

En la parte práctica, se procedió con la elaboración de un abono tipo Bokashi, como demostración de un método eficiente y de bajo costo para la recuperación de la fertilidad del suelo. Para la formulación se emplearon insumos locales tales como ceniza, tierra negra, carbón triturado, gallinaza, estiércol bovino, tamo de arroz, melaza, levadura y residuos orgánicos generados en las mismas instituciones educativas. Los estudiantes participaron activamente en todas las etapas del proceso, desde la mezcla de los materiales hasta la activación biológica del compost mediante el volteo y control de temperatura, comprendiendo la función de cada componente y la importancia del equilibrio de humedad y aireación. Esta práctica permitió fomentar la economía circular, incentivando la reutilización de residuos y la generación de productos agrícolas ecológicos dentro de los entornos escolares.

De manera complementaria, se realizó la instalación de una cama de lombriz roja californiana (Eisenia foetida), donde se explicó la técnica de lombricultura y vermicompostaje como alternativas sostenibles para la producción de humus sólido y líquido. En esta actividad se utilizaron materiales como material seco (hojas, cascarilla, paja), estiércol semidescompuesto y tierra negra, lombriz roja californiana los cuales fueron dispuestos en capas para crear un ambiente óptimo para el desarrollo de las lombrices. Se brindó instrucción sobre la alimentación,

mantenimiento y cosecha del humus, así como las ventajas del uso de estos bioinsumos en la mejora de la estructura y fertilidad del suelo. Los estudiantes pudieron observar y participar en la preparación del sustrato y en el proceso de inoculación de las lombrices, reforzando su comprensión práctica sobre la transformación de residuos orgánicos en recursos productivos.

Durante las jornadas, se brindaron también instrucciones sobre la elaboración de insecticidas y fungicidas agroecológicos, utilizando extractos naturales de ajo, ají, cebolla, ruda y jabón potásico, aplicables en el manejo de plagas y enfermedades comunes en cultivos hortícolas. Se explicó el procedimiento de preparación, dilución y aplicación de estos productos, haciendo énfasis en la importancia de su uso responsable y en los beneficios ambientales derivados de reemplazar agroquímicos sintéticos por alternativas biológicas y seguras.

Como herramienta pedagógica y de apoyo a la formación, se elaboró y distribuyó un folleto tipo tríptico, diseñado con lenguaje técnico y didáctico, el cual contiene información detallada sobre el proceso de elaboración del abono Bokashi, el establecimiento de camas de lombriz roja californiana, la preparación de insecticidas y fungicidas orgánicos, y la elaboración de abono boakshi. Este material sirvió como guía práctica y de consulta para los estudiantes y docentes, permitiendo replicar los procedimientos aprendidos y fortalecer la continuidad de las prácticas agroecológicas en las instituciones educativas.

Las jornadas se desarrollaron en un ambiente de aprendizaje participativo, fomentando el trabajo colaborativo, el intercambio de saberes y la reflexión sobre la importancia de adoptar modelos de producción respetuosos con el ambiente. Durante las capacitaciones, se garantizó el suministro de refrigerios para los participantes y se llevaron a cabo registros fotográficos y planillas de asistencia como evidencia del cumplimiento.

En conclusión, esta actividad se ejecutó de manera satisfactoria, cumpliendo con los requerimientos técnicos, pedagógicos y de calidad establecidos en el contrato. Se garantizó la realización de los tres talleres teórico–prácticos en fertilización y control sanitario agroecológico, logrando la transferencia efectiva de conocimientos en la elaboración y uso de abonos orgánicos, el manejo natural de plagas y enfermedades, y la implementación de prácticas sostenibles para la protección de los huertos escolares. Los resultados alcanzados evidencian el fortalecimiento de las competencias ambientales y agroecológicas de la comunidad educativa, asegurando la sostenibilidad de los huertos implementados y contribuyendo a la formación de una conciencia ecológica orientada a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Servi Integrales M&M

REGISTRO FOTOGRÁFICO SÁCAMA	
	
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO AGUAZUL	
	
	

Servi Integrales M&M

REGISTRO FOTOGRÁFICO SABANALARGA






MATERIAL PEDAGÓGICO CONTROL AGROECOLÓGICO- FOLLETO TRIPTICO

ABONO BOKASHI

INGREDIENTES

- Ceniza
- Tierra negra
- Carbón
- Gallinaza
- Bosta de ganado
- Tamo de arroz
- Maiaza
- 100 g de levadura

PASO A PASO

1. Seleccionar sitio: sombra, suelo limpio, buena ventilación.
2. Mezclar ingredientes secos.
3. Agregar mezcla líquida (melaza + levadura) poco a poco.
4. Verificar humedad: al apretar la mezcla debe compactarse sin gotear.
5. Formar montón: aprox. 1 m de alto x 1,5 m de ancho.
6. Cubrir con costales o lona permeable.
7. Voltear diariamente los primeros 5 días y luego cada 2 días.
8. Controlar temperatura: no pasar de 60 °C.
9. Fermentación: 10 a 20 días.
10. Listo cuando: huele a tierra fresca, color oscuro y textura suelta.



CONSTRUCCIÓN DE LOMBRICULTIVO

INSUMOS

- Lombriz Roja Californiana
- Material seco (hojas, cascarilla, paja)
- Estiércol semidescompuesto
- Tierra negra

PROCESO

- Ubicación: Sitio sombreado, fresco, de fácil drenaje ni fuertes.
- Piso de tierra o base drenante.
- Dimensiones recomendadas: 1 m de ancho x 3 m de largo x 0,4 m de alto.

Capas del lecho:

- Base: material seco (hojas, cascarilla, paja)
- Intermedia: estiércol semidescompuesto.
- Superior: capa de tierra.

Recomendaciones Generales:

- Humedad: 70–80 % (como una esponja húmeda)
- Temperatura: 15–28 °C / pH 6,5 – 7,5
- Luz: Evitar exposición directa.
- Alimentación: Cada 7–10 días, agregar capa de residuos blandos o estiércol precompostado.
- No usar estiércol fresco (puede quemar las lombrices).
- Evitar alimentos ácidos (cítricos, cebolla, ajo).
- Cosechar humus solo cuando el material esté suelto, sin olor ni restos visibles.
- Multiplicar lombrices cada 3 meses para mantener población activa.

CONTROL SANITARIO AGROECOLÓGICO

INSECTICIDA/REPELENTE AJO + CEBOLLA

Objetivo: pulgones/áfidos, mosca blanca, hormigas en planta (leve).
Ingredientes: 1 cabeza de ajo + ½ cebolla + 1 L de agua (opcional: 5 ml de jabon neutro/L)
Preparación: licua ajo y cebolla con 1 L de agua, reposar 12 h, colar; diluir 1:3 con agua. Si usas jabon, añadelo al final.
Dilución y dosis: 250 ml de extracto + 750 ml de agua (1:3)
Aplicacion: pulveriza envés y haz de las hojas cada 5–7 días, al atardecer.
Precauciones: prueba en 2–3 plantas; evita contacto con ojos/piel; no aplicar en floración.

FUNGICIDA LECHE/AGUA

Objetivo: oidio (polvillo blanco) en cucurbitáceas y solanáceas.
Ingredientes: leche (entera o descremada) + agua.
Preparación: mezcla segun la dilución.
Dilución y dosis: 10–20% de leche (1:9 a 1:4 leche:agua)
Aplicacion: pulveriza por ambos lados de la hoja cada 3–5 días al inicio de síntomas, al atardecer.
Precauciones: puede dejar residuo blanco con sol fuerte; suspende si ves quemadura foliar.




ITEM 4	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 4

ACTIVIDAD 4. Entregar los insumos y equipos necesarios para el desarrollo de los talleres teórico-prácticos y el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas en el Almacén Departamental, previa verificación y certificación con visto bueno del Supervisor, para trámite de entrada y salida dentro del plazo establecido para la ejecución del contrato

DESARROLLO: Una vez adquiridos los elementos, la Supervisión realiza la verificación de los bienes y elementos adquiridos evidenciando que estos cumplen con las cantidades y especificaciones técnicas descritas, según certificación emitida por la Supervisión el día 16/10/2025. Posteriormente, con el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente se presentó solicitud a Almacén Departamental para adelantar el respectivo trámite administrativo de entrega formal de la totalidad de bienes y elementos contemplados dentro del alcance del contrato, cumpliendo con los procedimientos internos de ingreso, revisión y certificación establecidos por la Entidad Contratante.

Esta entrega contó con la verificación física, técnica y documental del Supervisor del contrato y el personal designado de Almacén Departamental quien emitió el visto bueno correspondiente, permitiendo su registro de entrada y posterior trámite de salida para distribución a las instituciones educativas beneficiarias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA INSUMOS SACAMA



Servi Integrales M&M

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA INSUMOS AGUAZUL

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA INSUMOS SABANALARGA


Anexos:

- Acta de entrada y salida de almacén departamental
- Certificación de recibo a plena satisfacción los bienes-elementos por parte de supervisión.

ITEM 5	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 5
ACTIVIDAD 5. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo adicional para la entidad, dentro de las 24 horas siguientes al reclamo presentado. **DESARROLLO:** Durante el proceso de revisión, se mantuvo una disposición permanente para atender posibles devoluciones o reclamaciones relacionadas con deterioro, defectos de fabricación o incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los anexos contractuales. No obstante, tras la verificación técnica y física realizada conjuntamente con la Supervisión del contrato y el Almacén Departamental, no se presentaron observaciones, devoluciones ni reclamaciones por parte de la Entidad Contratante ni de las instituciones educativas beneficiarias. Todos los materiales y elementos suministrados cumplieron con los requisitos de calidad, funcionalidad y conformidad técnica, por lo cual no fue necesario efectuar reposiciones ni activar garantías. Este resultado evidencia la adecuada gestión en la adquisición, transporte y manipulación de los bienes, así como el cumplimiento de los estándares exigidos por la Entidad Contratante. Como soporte de lo anterior, se adjunta la Certificación emitida por la Supervisión del contrato, las actas de recibo y entrega emitidas por el Almacén Departamental y las respectivas actas de recibo a satisfacción, suscritas por los representantes de cada institución educativa beneficiaria, en las cuales consta la conformidad con los bienes recibidos y la inexistencia de observaciones o requerimientos adicionales.		
ITEM 6	**PORCENTAJE 100 %**	**ACTIVIDAD REFERENCIADA 6**
ACTIVIDAD 6. Entregar un (1) informe consolidado en medio físico y digital que contenga el registro fotográfico de cada uno de los materiales, equipos y demás elementos suministrados, que contenga nombre y descripción del bien con la totalidad de unidades entregadas, registro fotográfico y actas formales de entrega suscritas por la Supervisión y un representante de cada una de las instituciones educativas y sedes contempladas dentro del alcance del contrato **DESARROLLO:** En cumplimiento de la sexta actividad contractual, se procedió a atender de manera oportuna y efectiva todos los requerimientos, instrucciones y recomendaciones impartidas por la Gobernación de Casanare a través de la supervisión del contrato, con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo de las actividades y el cumplimiento integral del objeto contractual. Durante la ejecución del proyecto, se mantuvo una comunicación constante con la supervisión técnica y administrativa, acatando las orientaciones emitidas en cada fase del proceso, desde la adquisición de insumos y equipos, la verificación de especificaciones técnicas,		

el trámite de ingreso y salida del Almacén Departamental, hasta la programación, desarrollo y cierre de los talleres teórico–prácticos en las instituciones educativas beneficiarias.

Se garantizó la disposición permanente para atender observaciones y ajustes solicitados por la supervisión, tales como la revisión de cronogramas de entrega, la validación de la calidad de los elementos suministrados y la organización logística de las capacitaciones. Asimismo, se atendieron con prontitud todas las solicitudes de información y soportes documentales requeridos para la verificación del cumplimiento técnico y administrativo del contrato.

En consecuencia, la interacción con la supervisión permitió mantener un control riguroso sobre la ejecución de las actividades, asegurando la trazabilidad de las acciones, la calidad de los resultados y la plena satisfacción de la entidad contratante. Esta actividad se cumplió en su totalidad, garantizando la articulación técnica e institucional necesaria para el logro de los objetivos propuestos.

ITEM 7	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 7

ACTIVIDAD 7. Las demás que sean necearías para el cumplimiento del objeto contractual.

DESARROLLO: En cumplimiento de la obligación contractual de entregar un (1) informe consolidado en medio físico y digital, el contratista presenta el presente documento que contiene el registro completo de los materiales, equipos y demás elementos suministrados en el marco del contrato No. 2387-2025

Durante la ejecución del contrato se cumplió con el la adquisición y entrega de la totalidad de los materiales, equipos y elementos estipulados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos contractuales y las órdenes emitidas por la supervisión así como la impartición de los talleres teórico prácticos. No se presentaron novedades que afectaran la cantidad o calidad de los bienes entregados. Todas las instituciones educativas y sedes contempladas dentro del alcance del contrato recibieron satisfactoriamente los elementos asignados.

Como soporte de ejecución se adjunta cuadro consolidado de materiales y equipos entregados, Registro fotográfico de bienes suministrados y su entrega y actas de entrega firmadas.

ITEM 8	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 8

ACTIVIDAD 8. Ejecutar el contrato en el tiempo establecido bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en el estudio previo.

DESARROLLO: En cumplimiento de la octava actividad contractual, se procedió a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido y bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras

definidas en el estudio previo y en el clausulado contractual. Todas las fases del proyecto —desde la adquisición y verificación de los insumos, la entrega en el Almacén Departamental, la ejecución de los talleres teórico–prácticos y la implementación de los huertos agroecológicos— se desarrollaron conforme al cronograma aprobado por la supervisión, garantizando la eficiencia en la utilización de los recursos y la calidad de los resultados.

Durante la ejecución no se presentaron retrasos, incumplimientos ni modificaciones al alcance o valor del contrato, cumpliéndose íntegramente con las metas previstas y con las obligaciones técnicas y administrativas. Se mantuvo permanente coordinación con la supervisión y con las instituciones educativas beneficiarias para asegurar la correcta aplicación de los recursos y el logro de los objetivos propuestos, evidenciando una gestión transparente, eficiente y alineada con los lineamientos de la Gobernación de Casanare.

En consecuencia, la actividad se dio por cumplida en su totalidad, acreditando que la ejecución del contrato se realizó dentro del marco legal, técnico y financiero establecido, con resultados satisfactorios y verificables.

ITEM 9	PORCENTAJE 100 %	ACTIVIDAD REFERENCIADA 8

ACTIVIDAD 9. Garantizar la excelente calidad y oportunidad de los bienes y servicios prestados durante el tiempo del contrato, cumpliendo con los estándares acordados.

DESARROLLO: En cumplimiento de la novena actividad contractual, se garantizó en todo momento la excelente calidad y oportunidad de los bienes y servicios prestados durante la ejecución del contrato, en concordancia con los estándares técnicos establecidos en las especificaciones y las condiciones pactadas. Todos los insumos, materiales y equipos entregados fueron adquiridos conforme a las características y certificaciones exigidas, verificados por la supervisión y recibidos a satisfacción, asegurando su funcionalidad y durabilidad para el desarrollo de las actividades en las instituciones educativas beneficiarias.

De igual manera, las capacitaciones teórico–prácticas se realizaron con la calidad pedagógica, técnica y metodológica requerida, asegurando la transferencia efectiva de conocimientos y la participación activa de la comunidad educativa. Se cumplió con los tiempos, cronogramas y procedimientos establecidos, garantizando la prestación del servicio de manera oportuna y eficiente.

En conclusión, esta actividad se ejecutó satisfactoriamente, demostrando el cumplimiento de los estándares de calidad, la pertinencia de los bienes suministrados y la idoneidad de los servicios prestados, conforme a los lineamientos técnicos y contractuales establecidos por la Gobernación de Casanare

3.2 Inconvenientes técnicos y/o determinaciones adoptadas:

Durante la ejecución del contrato no se presentaron inconvenientes técnicos, logísticos o administrativos que afectaran el desarrollo normal de las actividades programadas. Todas las labores se realizaron conforme a los lineamientos establecidos en el alcance contractual, cumpliendo con los cronogramas, especificaciones técnicas y estándares de calidad definidos por la entidad contratante.

De igual manera, no fue necesario adoptar medidas extraordinarias o correctivas, dado que el proceso de ejecución se desarrolló de manera continua, sin retrasos ni situaciones que comprometieran la seguridad, el rendimiento o la calidad de los resultados esperados.

En conclusión, el desarrollo de las actividades se llevó a cabo sin novedades que incidieran negativamente en el cumplimiento de los objetivos del contrato, garantizando la correcta ejecución de los trabajos conforme a los términos pactados.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Información Presupuestal

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 9.E1.32.3206.0900.2024005850015.0.121000.2.3.2.02.02.108	ICLD	2503314	28/08/2025	$ 33.795.780,00	25002387	06/10/2025	$ 33.795.780,00
Valor Total Contrato o Convenio				**$ 33.795.780,00**			**$ 33.795.780,00**

5.2. Información Pago de Estampillas

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002.	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 131101005.	Estampilla Pro-Deporte. Cód: 131101005.	Estampilla Pro-Unitrópico. Cód: 130588005.	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$ 297.400,00	$ 892.100,00	$ 297.400,00	$ 743.400,00	$ 371.700,00	25036262 25036261 25036260 25036259 25036258	08/10/2025

5.3. Información pólizas y control de garantías del contrato

POLIZA No.: 625-47-994000003687
TIPO: CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

TIPO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/10/2025	03/05/2026	$ 3,379,578.00	ANEXO 0
CAILDAD DEL SERVICIO	03/10/2025	03/03/2026	$ 3,379,578.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	03/10/2025	03/03/2026	$ 3,379,578.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03/10/2025	03/11/2028	$ 1,689,789.00	

Fecha de aprobación de pólizas por parte de la Oficina Asesora Jurídica: 08/10/2025

POLIZA No.: 625-74-994000001389
TIPO: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

TIPO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ANEXO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
CONTRATO	03/10/2025	30/10/2025	$ 284,700,000.00	ANEXO 0
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/10/2025	30/10/2025	$ 284,700,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/10/2025	30/10/2025	$ 284,700,000.00	
RCE PATRONAL	03/10/2025	30/10/2025	$ 284,700,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/10/2025	30/10/2025	$ 284,700,000.00	

Fecha de aprobación de pólizas por parte de la Oficina Asesora Jurídica: 08/10/2025

5.4. Resumen de Actas del contrato

A continuación, se presenta la relación de las diferentes actas suscritas durante la ejecución del contrato:

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN
1	INICIO	09/10/2025
2	TERMINACIÓN	28/10/2025

Servi IntegralesM&M

5.5. Control de pagos de seguridad social y parafiscales

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	90309608	$ 4.647.000	$ 186.000	$ 186.000	2025-10	SANITAS, CAPRESOCA
PENSIÓN	16	90309608	$ 4.647.000	$ 515.800	$ 1.075.200	$ 515.800	PORVENIR
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	5	90309608	$24.400	ARL SURA			

Se anexa certificación del representante legal y contador de la firma contratista que soporta estar al día con los pagos de seguridad social y parafiscales y las respectivas planillas de pago correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2025.

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1. Estado financiero del contrato

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.795.780,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	$33.795.780,00	$ 0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	$ 0,00	$ 0,00	$33.795.780,00
VALOR NO EJECUTADO (SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$33.795.780,00**	**$33.795.780,00**	**$33.795.780,00**
		VALOR A COBRAR	**$33.795.780,00**

6.2. Porcentajes de avance y ejecución física/financiera

6.2.1. Sabana de ejecución de cantidades

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	IVA/IMPOCONSUMO		VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	EJECUTADO	% AVANCE
1	Carretilla tipo buggui de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica inyectada con borde reforzado, estructura en madera anatómica, rin metálico, rueda antipinchazo y soporte en lámina troquelada*	Und	3	$ 372,970.59	19%	$ 70,864.41	$ 443,835.00	$ 1,331,505.00	$ 1,331,505.00	100 %
2	Palas punta huevo de alto 16cm, ancho 27 cm y espesor 1mm, material de la hoja de acero y material del mango madera de largo 120cm**	Und	6	$ 80,600.00	5%	$ 4,030.00	$ 84,630.00	$ 507,780.00	$ 507,780.00	100 %
3	Palín hoyador con cabo de madera 1.69 m de longitud. Hoja en acero al carbono de 17.7 cm de ancho y 2 mm de espesor**	Und	6	$ 62,400.00	5%	$ 3,120.00	$ 65,520.00	$ 393,120.00	$ 393,120.00	100 %
4	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo**	Und	6	$ 111,669.52	5%	$ 5,583.48	$ 117,253.00	$ 703,518.00	$ 703,518.00	100 %
5	Balde plástico de 12 litros, manija ergonómica, resistente*	Und	6	$ 23,973.11	19%	$ 4,554.89	$ 28,528.00	$ 171,168.00	$ 171,168.00	100 %
6	Machete barrigón niquelado de 18 pulgadas hoja en Acero Inoxidable, mango plástico**	Und	6	$ 42,769.52	5%	$ 2,138.48	$ 44,908.00	$ 269,448.00	$ 269,448.00	100 %
7	Bandeja de germinación de 72 de cavidades, 5.5x28x54 cm, profundidad de 4.3 cm.	Und	15	$ 20,475.00	0%	$ -	$ 20,475.00	$ 307,125.00	$ 307,125.00	100 %
8	Canastilla plástica (60cm de largo*40cm de ancho*25cm de alto)	Und	6	$ 34,411.76	19%	$ 6,538.24	$ 40,950.00	$ 245,700.00	$ 245,700.00	100 %
9	Paquete de bolsas para semillero de 8 x 16 cm cal 1.5 con fuelle x 100 unidades	Und	12	$ 3,670.59	19%	$ 697.41	$ 4,368.00	$ 52,416.00	$ 52,416.00	100 %
10	Polisombra negra en polietileno al 80%, 4.0 m de ancho.	Ml	60	$ 11,205.88	19%	$ 2,129.12	$ 13,335.00	$ 800,100.00	$ 800,100.00	100 %

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	IVA/IMPOCONSUMO		VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	EJECUTADO	% AVANCE
11	Rollo de malla negra 50 m de ancho X 180 de alto*	Und	6	$ 63,882.35	19%	$ 12,137.65	$ 76,020.00	$ 456,120.00	$ 456,120.00	100 %
12	Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg	Kg	3	$ 19,882.35	19%	$ 3,777.65	$ 23,660.00	$ 70,980.00	$ 70,980.00	100 %
13	Compost humificado acondicionador orgánico para aplicación al suelo - Bulto x 50 Kilogramos con registro ICA	Und	15	$ 52,290.00	0%	$ -	$ 52,290.00	$ 784,350.00	$ 784,350.00	100 %
14	Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda Bulto x 50kg con registro ICA	Und	6	$ 47,197.00	0%	$ -	$ 47,197.00	$ 283,182.00	$ 283,182.00	100 %
15	Paquete 1 - 5 g semilla seleccionada con registro ICA	Und	90	$ 7,098.00	0%	$ -	$ 7,098.00	$ 638,820.00	$ 638,820.00	100 %
16	Cuerda Pita Fibra Ata Fácil Rollo x 3.000 Mts**	Und	3	$ 37,049.52	5%	$ 1,852.48	$ 38,902.00	$ 116,706.00	$ 116,706.00	100 %
17	Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm	Kilogramo	15	$ 11,382.35	19%	$ 2,162.65	$ 13,545.00	$ 203,175.00	$ 203,175.00	100 %
18	Kit de riego por goteo para huerto de 250 m2	Und	3	$ 887,000.00	0%	$ -	$ 887,000.00	$ 2,661,000.00	$ 2,661,000.00	100 %
19	Tanque elevado 500 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1"	Und	3	$ 762,216.81	19%	$ 144,821.19	$ 907,038.00	$ 2,721,114.00	$ 2,721,114.00	100 %
20	Base para tanque de 500 Litros 90 x 90 x 120 cm PTR 1-1/4" Calibre 14 y Perfil 1" Calibre 16 con Esmalte Anticorrosivo	Und	3	$ 859,076.47	19%	$ 163,224.53	$ 1,008,651.00	$ 3,025,953.00	$ 3,025,953.00	100 %
21	Fumigadora manual de espalda con tanque en polietileno de alta densidad de 20 litros, bomba hidráulica de pistón Interno, presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%, con manguera en PVC reforzado de alta resistencia, portaboquilla: universal: Incluye con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc**	Und	3	$ 364,857.14	5%	$ 18,242.86	$ 383,100.00	$ 1,149,300.00	$ 1,149,300.00	100 %

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTO	IVA/IMPOCONSUMO		VALOR UNITARIO	VALOR CONTRATADO	EJECUTADO	% AVANCE
22	Servicio de alimentación (Refrigerios) durante el desarrollo del taller, el cual contiene un producto de pastelería (Pastel hojaldrado de polo) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	Und	420	$ 12,000.00	8%	$ 960.00	$ 12,960.00	$ 5,443,200.00	$ 5,443,200.00	100 %
23	Jornada de capacitación teórico-práctica para 70 asistentes a todo costo con una duración mínima de cuatro (4) horas.	Jornada de capacitación	3	$ 1,605,042.02	19%	$ 304,957.98	$ 1,910,000.00	$ 5,730,000.00	$ 5,730,000.00	100 %
24	Jornada de capacitación teórico-práctica para 70 asistentes a todo costo con una duración mínima de cuatro (4) horas.	Jornada de capacitación	3	$ 1,605,042.02	19%	$ 304,957.98	$ 1,910,000.00	$ 5,730,000.00	$ 5,730,000.00	100 %

7. CONCLUSIONES

El desarrollo del contrato orientado a la implementación de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático a través del establecimiento de huertos agroecológicos en las instituciones educativas Cupiagua del municipio de Aguazul, Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Sabanalarga y Antonio Nariño del municipio de Sácama, permitió cumplir integralmente con los objetivos técnicos, pedagógicos y ambientales propuestos. El proyecto se ejecutó en su totalidad dentro de los plazos establecidos, con una gestión eficiente de los recursos, el cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas y la satisfacción plena de la supervisión y las comunidades educativas beneficiarias.

La implementación de los huertos agroecológicos constituyó una experiencia formativa significativa que integró el aprendizaje teórico con la práctica productiva, fortaleciendo las competencias ambientales, agropecuarias y agroindustriales de los estudiantes. A través de los talleres teórico–prácticos, se promovió la comprensión de los principios de la agroecología, la gestión sostenible del suelo, el manejo ecológico de plagas, la fertilización orgánica y la producción limpia de alimentos, contribuyendo al desarrollo de capacidades locales en sostenibilidad y resiliencia climática. Asimismo, se generó conciencia ambiental sobre la importancia de los recursos naturales, la gestión adecuada de los residuos y el papel de la agricultura sostenible en la mitigación del cambio climático.

Los resultados obtenidos evidencian el impacto positivo de la estrategia en el fortalecimiento de la educación ambiental, la apropiación del conocimiento por parte de la comunidad educativa y la creación de entornos productivos y sostenibles dentro de las instituciones. Los huertos implementados no solo constituyen espacios de aprendizaje práctico y de producción de alimentos saludables, sino que también se consolidan como herramientas pedagógicas permanentes que favorecen la integración de la ciencia, la tecnología y la cultura ambiental en el currículo escolar.

El cumplimiento técnico y operativo del contrato se reflejó en la entrega de insumos y equipos de alta calidad, la ejecución de talleres estructurados con metodologías activas y la asistencia técnica personalizada durante la instalación y puesta en marcha de los huertos. Estos componentes aseguraron la sostenibilidad de la estrategia y el fortalecimiento de capacidades en los actores locales para la continuidad de las prácticas agroecológicas más allá del tiempo contractual.

8. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los resultados alcanzados y el alto nivel de aceptación y participación de la comunidad educativa, se recomienda replicar y ampliar esta iniciativa de huertos agroecológicos en otras instituciones educativas del departamento de Casanare, priorizando aquellas con enfoque agropecuario, agroindustrial o con potencial de desarrollo rural sostenible. Esta expansión permitiría consolidar una red de escuelas ambientalmente responsables, fomentar la seguridad alimentaria, promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y fortalecer la cultura ambiental en el territorio.

De igual manera, se sugiere mantener un programa de acompañamiento técnico y pedagógico continuo que permita el seguimiento al desarrollo de los huertos implementados, la incorporación de nuevas tecnologías agroecológicas y la participación activa de docentes, estudiantes y comunidades rurales en la consolidación de prácticas agrícolas sostenibles. Con ello, la Gobernación de Casanare reafirma su compromiso con la educación ambiental, la innovación rural y la adaptación efectiva al cambio climático en el sector educativo.

SERGIO ANDRES MENESES PICON
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIINTEGRALES M&M S.A.S.

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

ANEXO. ACTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN

Generado por :GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 17-OCT-2025 09:37 AM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN **No. 2025051** Fecha : 17-10-2025 Dcto. Fuente 104-2025053

Nit/C.C 901252469 SERVIINTEGRALES M&M SAS

NIT :

Documento Soporte: Cto 2387-2025

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	104010310398	Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm*	KG	15	F10 .	13,545.00	203,175.00	N
2	104010310399	Rollo de malla negra 50 m de ancho X 180 de alto*	UN	6	F10 .	76,020.00	456,120.00	N
3	104010310408	Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg	KG	3	F10 .	23,660.00	70,980.00	N
4	104010310409	Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1"	UN	3	F10 .	907,038.00	2,721,114.00	N
5	104010310410	Base para tanque de 500 Litros 90 x 90 x 120 cm PTR 1-1/4? Calibre 14 y Perfil 1? Calibre 16 con Esmalte Anticorrosivo	UN	3	F10 .	1,008,651.00	3,025,953.00	N
6	104030110429	Paquete de bolsas para semillero de 8 x 16 cm cal 1.5 con fuelle x 100 unidades	PAQ	12	F10 .	4,368.00	52,416.00	N
7	104030110433	Bandeja de germinación de 72 de cavidades, 5.5x28x54 cm, profundidad de 4.3 cm	UN	15	F10 .	20,475.00	307,125.00	N
8	104030110434	Canastilla plástica (60cm de largo*40cm de ancho*25cm de alto)*	UN	6	F10 .	40,950.00	245,700.00	N
9	104030110435	Polisombra negra en polietileno al 80%, 4.0 m de ancho*	MTS	60	F10 .	13,335.00	800,100.00	N
10	104030110439	Kit de riego por goteo para huerto de 250 m2	UN	3	F10 .	887,000.00	2,661,000.00	N
11	107010110158	Fumigadora manual de espalda con tanque en polietileno de alta densidad de 20 litros, bomba hidráulica de pistón Interno, presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%, con manguera en PVC reforzado de alta resistencia, portaboquilla: universal: Incluye con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc	UN	3	F10 .	383,100.00	1,149,300.00	N
12	109010110209	Paquete 1 - 5 g semilla seleciconada con registro ICA	UN	90	F10 .	7,097.56	638,780.00	N
13	109020110220	Compost humificado acondicionador orgánico para aplicación al suelo - Bulto x 50 Kilogramos con registro ICA	UN	15	F10 .	52,290.00	784,350.00	N
14	109020110221	Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda Bulto x 50kg con registro ICA	UN	6	F10 .	47,197.00	283,182.00	N
15	114010410012	Machete barrigon niquelado de 18 pulgadas hoja en Acero Inoxidable, mango plastico**	UN	6	F10 .	44,908.00	269,448.00	N
16	114010510051	Palas punta huevo de alto 16cm, ancho 27 cm y espesor 1mm, material de la hoja de acero y material del mango madera de largo 120cm	UN	6	F10 .	84,630.00	507,780.00	N
17	114010510052	Palín hoyador con cabo de madera 1.69 m de longitud. Hoja en acero al carbono de 17.7 cm de ancho y 2 mm de espesor	UN	6	F10 .	65,520.00	393,120.00	N
18	114010510053	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo	UN	6	F10 .	117,253.00	703,518.00	N
19	114011110017	Carretilla tipo buggui de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica inyectada con borde reforzado, estructura en madera anatómica, rin metálico, rueda antipinchazo y soporte en lámina troquelada*	UN	3	F10 .	443,835.00	1,331,505.00	N

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

FO-RF-02
2013-11-29
V.03

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : OCT-17-2025 09:37 Reporte : RSAL

Documento : 203 SALIDA DE ALMACEN **No.** **2025265** **Fecha** : 17-10-2025 **División** SC16 ALMACEN

Dto. Soporte : CTO 2387-2025 **Tercero** : 892099216 GOBERNACION DE CASANARE

Docu_Fuente : . 0 **Centro de Costo** : : 01

Bodega Fuente : F10 . ALMACEN BIENES EN DEPOSIT **Bodega Destino** : SC28 .

Persona Fuente : SALMA1 ALMACEN PERSONA VIRTUAL **Persona Destino** : 11165468! JESSICA LADY QUINTERO PERILLA

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	104010310398	Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm*	15	KG	307	13,545.00	203,175.00
2	104010310399	Rollo de malla negra 50 m de ancho X 180 de alto*	6	UN	307	76,020.00	456,120.00
3	104010310408	Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg	3	KG	307	23,660.00	70,980.00
4	104010310409	Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1"	3	UN	307	907,038.00	2,721,114.00
5	104010310410	Base para tanque de 500 Litros 90 x 90 x 120 cm PTR 1-1/4? Calibre 14 y Perfil 1? Calibre 16 con Esmalte Anticorrosivo	3	UN	307	1,008,651.00	3,025,953.00
6	104030110429	Paquete de bolsas para semillero de 8 x 16 cm cal 1.5 con fuelle x 100 unidades	12	PAQ	307	4,368.00	52,416.00
7	104030110433	Bandeja de germinación de 72 de cavidades, 5.5x28x54 cm, profundidad de 4.3 cm	15	UN	307	20,475.00	307,125.00
8	104030110434	Canastilla plástica (60cm de largo*40cm de ancho*25cm de alto)*	6	UN	307	40,950.00	245,700.00
9	104030110435	Polisombra negra en polietileno al 80%, 4.0 m de ancho*	60	MTS	307	13,335.00	800,100.00
10	104030110439	Kit de riego por goteo para huerto de 250 m2	3	UN	307	887,000.00	2,661,000.00
11	107010110158	Fumigadora manual de espalda con tanque en polietileno de alta densidad de 20 litros, bomba hidráulica de pistón Interno, presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%, con manguera en PVC reforzado de alta resistencia, portaboquilla: universal: Incluye con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc	3	UN	307	383,100.00	1,149,300.00
12	109010110209	Paquete 1 - 5 g semilla seleciconada con registro ICA	90	UN	307	7,097.56	638,780.00
13	109020110220	Compost humificado acondicionador orgánico para aplicación al suelo - Bulto x 50 Kilogramos con registro ICA	15	UN	307	52,290.00	784,350.00
14	109020110221	Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda Bulto x 50kg con registro ICA	6	UN	307	47,197.00	283,182.00
15	114010410012	Machete barrigon niquelado de 18 pulgadas hoja en Acero Inoxidable, mango plastico**	6	UN	307	44,908.00	269,448.00
16	114010510051	Palas punta huevo de alto 16cm, ancho 27 cm y espesor 1mm, material de la hoja de acero y material del mango madera de largo 120cm	6	UN	307	84,630.00	507,780.00
17	114010510052	Palín hoyador con cabo de madera 1.69 m de longitud. Hoja en acero al carbono de 17.7 cm de ancho y 2 mm de espesor	6	UN	307	65,520.00	393,120.00
18	114010510053	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo	6	UN	307	117,253.00	703,518.00
19	114011110017	Carretilla tipo buggui de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica inyectada con borde reforzado, estructura en madera anatómica, rin metálico, rueda antipinchazo y soporte en lámina troquelada*	3	UN	307	443,835.00	1,331,505.00

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

ANEXO. POLIZAS Y GARANTÍAS

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250106611

PÓLIZA No: 625-47-994000003687 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL | COD. AGENCIA: 625 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	06	10	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	06	10	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: SERVIINTEGRALES M&M SAS | IDENTIFICACIÓN: NIT 901.252.469-1

DIRECCIÓN: CALLE 36 A 27 39 | CIUDAD: YOPAL, CASANARE | TELÉFONO: 3115921214

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . GOBERNACION DE CASANARE | IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

BENEFICIARIO: . GOBERNACION DE CASANARE | IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	03/10/2025	03/05/2026	3,379,578.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	03/10/2025	03/11/2028	1,689,789.00
CALIDAD DEL SERVICIO	03/10/2025	03/03/2026	3,379,578.00
CALIDAD DEL BIEN	03/10/2025	03/03/2026	3,379,578.00

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - GOBERNACION DE CASANARE, .

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-MC-0044-2025 Y N° INTERNO 2387 DE 2025, APROBADO POR LA ENTIDAD EL 03 DE OCTUBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON EL OBJETO DE: PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLOGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SACAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

NOTA 1: LA PRESENTE POLIZA SE ACTUALIZA CON EL ACTA DE INICIO.
NOA 2: EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN SE ASIMILA AL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****11,828,523.00	$ **********29,185	$****15,000.00	$ ********8,395	$ **********52,580

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	9422	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000625010661

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA25780E0FFA785E

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia
Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina
Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2025

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6250106629

PÓLIZA No: 625 -74 - 994000001389 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS YOPAL — COD. AGE: 625 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO
06	10	2025

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS
03	10	2025	23:59

VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
30	10	2025	23:59	27

FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
06	10	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
03	10	2025	23:59	30	10	2025	23:59	27

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: SERVIINTEGRALES M&M SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.252.469-1
DIRECCIÓN: CALLE 36 A 27 39 — CIUDAD: YOPAL, CASANARE — TELÉFONO: 3115921214

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: . GOBERNACION DE CASANARE — IDENTIFICACIÓN: NIT 892.099.216-6
DIRECCIÓN: CARRERA 21 NO. 8-32 — CIUDAD: YOPAL, CASANARE — TELÉFONO: 3142471554
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: . GOBERNACION DE CASANARE — NIT : 892099216

ITEM: 1 — DEPARTAMENTO: CASANARE — CIUDAD: YOPAL

DIRECCION: CARRERA 20 No. 8-67

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO — TIPO DE RIESGO: ESTATAL — MANZANA: 8-20

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-MC-0044-2025 Y N° INTERNO 2387 DE 2025, APROBADO POR LA ENTIDAD EL 03 DE OCTUBRE DE 2025, REFERENTE AL OBJETO DE: PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLOGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SACAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LA POLIZA ARRIBA CITADA AMPARA LOS SUBAMPAROS DE: PERJUCIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE VALOR ASEGURADO $ 284.700.000, DEDUCIBLE EL 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1.00 SMMLV - PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES VR ASEGURADO $ 284.700.000, DEDUCIBLE EL 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1.00 SMMLV.GASTOS DE DEFENSA PERJUICIOS VR ASEGURADO $ 284.700.000, DEDUCIBLE EL 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1.00 SMMLV.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********52,650	$*********0.00	$ *******10,004	$ **********62,653

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
RISK GROUP AGENCIA DE SEGUROS LTDA	9422	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000625010662

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8DA25780E0FFA785D

CLIENTE

LISOLERPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000001389 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2

TOMADOR: SERVIINTEGRALES M&M SAS IDENTIFICACION: 901.252.469-1

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	. GOBERNACION DE CASANARE	892099216-6	CARRERA 20 No. 8-67	YOPAL	284,700,000.00	52,650	62,654

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
52,650	62,654

Servi IntegralesM&M
CATTERING & LOGISTICA

ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA DE INSUMOS

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA INSUMOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, MUNICIPIO DE SACAMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA INSUMOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUPIAGUA, SEDE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE AGUAZUL


serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO ENTREGA INSUMOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO, AGUACLARA, SABANALARGA



serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLERES DE CAPACITACIÓN

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGÍSTICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SÁCAMA










serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO AGUAZUL

















serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SABANALARGA










serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

ANEXO. MATERIAL PEDAGÓGICO – FOLLETO TRÍPTICO

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

ESPECIES DEL HUERTO

Tomate 

Germinación: 5–10 días
Trasplante: 25–35 días, 4–6 hojas verdaderas, 15–20 cm
Luz: sol pleno (≥6–8 h).
Riego: parejo, sin encharcar; no mojar hojas en la tarde.
Densidad: 40–60 cm entre plantas × 70–90 cm entre hileras
Requiere tutorado.
Cosecha: 75–95 ddt

Pimentón 

Germinación: 7–14 días
Trasplante: 30–45 días, 5–7 hojas
Luz: sol pleno (≥6–8 h).
Riego: constante; evitar "golpes" de sequía.
Densidad: 40–50 cm × 70–90 cm; **tutorado liviano.**
Cosecha: 70–90 ddt (verde) / 90–120 ddt (color final**).**

Ahuyama 

Germinación: 4–8 días
Trasplante: 10–14 días, 2 hojas verdaderas (o siembra directa)
Luz: sol pleno.
Riego: moderado; evitar mojar follaje en tardes húmedas.
Densidad: 1.5–2.0 m entre plantas × 2–3 m entre hileras (rastrera).
Cosecha: 100–140 días

Pepino 

Germinación: 3–7 días
Trasplante: 12–18 días, 2–3 hojas verdaderas (o siembra directa).
Luz: sol pleno (6–8 h); en calor extremo, sombra ligera por la tarde.
Riego: regular y parejo; no mojar hojas tarde.
Densidad: con tutor: 30–40 cm × 80–100 cm (Preferiblemente entutorado)
Cosecha: 45–60 días tras siembra (o 35–45 ddt si trasplante); cosecha frecuente.

Sandia 

Germinación: 4–8 días
Trasplante: 12–15 días, 1–2 hojas verdaderas (o siembra directa)
Luz: sol pleno.
Riego: moderado sin encharcamiento
Densidad: 1.0–1.5 m entre plantas × 2–3 m entre hileras.
Cosecha: 80–100 días (zarcillo cercano seco + mancha de apoyo amarilla + sonido hueco).

Cilantro 

Germinación: 5–10 días
siembra directa
Luz: sol a semisombra (3–6 h)
Riego: ligero y frecuente; suelo siempre fresco, sin encharcar.
Densidad: 5–10 cm entre plantas × 25–30 cm entre hileras. Siembras escalonadas cada 2 semanas para suministro continuo.
Cosecha: 30–45 días (hoja tierna). Para grano (cilantro/coriandro): 90–120 días.

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

AGROECOLOGÍA
Producción Sostenible

MANEJO DE HUERTO AGROECOLÓGICO

GOBERNACIÓN DE CASANARE | Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Servi Integrales M&M

ANEXO. REGISTRO FOTOGRÁFICO INSUMOS

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

GOBERNACIÓN DE CASANARE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contrato de Prestación de Servicios	2387 de 2025
Objeto Contractual: PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
Carretilla tipo buggui de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica inyectada con borde reforzado, estructura en madera anatómica, rin metálico, rueda antipinchazo y soporte en lámina troquelada*	Palas punta huevo de alto 16cm, ancho 27 cm y espesor 1mm, material de la hoja de acero y material del mango madera de largo 120cm**
	
Palín hoyador con cabo de madera 1.69 m de longitud. Hoja en acero al carbono de 17.7 cm de ancho y 2 mm de espesor**	Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo**
	


GOBERNACIÓN DE CASANARE

Balde plástico de 12 litros, manija ergonómica, resistente*	Machete barrigon niquelado de 18 pulgadas hoja en Acero Inoxidable, mango plastico**
	
Bandeja de germinación de 72 de cavidades, 5.5x28x54 cm, profundidad de 4.3 cm	Canastilla plástica (60cm de largo*40cm de ancho*25cm de alto)*
	
Paquete de bolsas para semillero de 8 x 16 cm cal 1.5 con fuelle x 100 unidades*	Polisombra negra en polietileno al 80%, 4.0 m de ancho*

GOBERNACIÓN DE CASANARE

	
Rollo de malla negra 50 m de ancho X 180 de alto*	Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg
	
Compost humificado acondicionador orgánico para aplicación al suelo - Bulto x 50 Kilogramos con registro ICA	Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda Bulto x 50kg con registro ICA
	
Paquete 1 - 5 g semilla seleciconada con registro ICA	Cuerda Pita Fibra Ata Fácil Rollo x 3.000 Mts**

GOBERNACIÓN DE CASANARE

	
Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm*	Kit de riego por goteo para huerto de 250 m2
	
Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1"	Base para tanque de 500 Litros 90 x 90 x 120 cm PTR 1-1/4" Calibre 14 y Perfil 1" Calibre 16 con Esmalte Anticorrosivo
	

GOBERNACIÓN DE CASANARE

Fumigadora manual de espalda con tanque en polietileno de alta densidad de 20 litros, bomba hidráulica de pistón Interno, presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%, con manguera en PVC reforzado de alta resistencia, portaboquilla: universal: Incluye con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc**


ANEXO. ACTAS DE ENTREGA Y LISTADOS DE ASISTENCIA

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUPIAGUA, SEDE PLAN BRISAS, AGUAZUL

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

ServiIntegralesM&M
CATERING & LOGÍSTICA

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

ACTA DE ENTREGA

Acta de entrega No.	1	Fecha de entrega:	24 de octubre de 2025
Lugar de entrega:	Institución Educativa Cupiagua sede Plan Brisas		

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.:	2387-2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO	Aguazul
CORREGIMIENTO/VEREDA	Vereda Plan Brisas
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cupiagua
SEDE	Plan Brisas

COMPONENTE OBJETO DE ENTREGA	
Huerta Escolar Agroecológico	X

En cumplimiento del alcance del Contrato de Prestación de Servicios No. 2387-2025, SERGIO ANDRÉS MENESES PICON, representante legal de la empresa SERVIINTEGRALES S.A.S. en calidad de Contratista, JESSICA LADY QUINTERO PERILLA, Directora de Medio Ambiente en calidad de Supervisión y representación del DEPARTAMENTO DE CASANARE, y Cristobal Cadino., en representación de la institución educativa beneficiaria, se reúnen con el fin de proceder a la entrega formal de los bienes/elementos que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Carretilla tipo buggui de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica inyectada con borde reforzado, estructura en madera anatómica, rin metálico, rueda antipinchazo y soporte en lámina troquelada*	Und	1
Palas punta huevo de alto 16cm, ancho 27 cm y espesor 1mm, material de la hoja de acero y material del mango madera de largo 120cm**	Und	2

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

Palín hoyador con cabo de madera 1.69 m de longitud. Hoja en acero al carbono de 17.7 cm de ancho y 2 mm de espesor**	Und	2
Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo**	Und	2
Balde plástico de 12 litros, manija ergonómica, resistente*	Und	2
Machete barrigón niquelado de 18 pulgadas hoja en Acero Inoxidable, mango plástico	Und	2
Bandeja de germinación de 72 de cavidades, 5.5x28x54 cm, profundidad de 4.3 cm.	Und	5
Canastilla plástica (60cm de largo*40cm de ancho*25cm de alto)	Und	2
Paquete de bolsas para semillero de 8 x 16 cm cal 1.5 con fuelle x 100 unidades	Und	4
Polisombra negra en polietileno al 80%, 4.0 m de ancho.	Ml	20
Rollo de malla negra 50 m de ancho X 180 de alto*	Und	2
Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg	Kg	1
Compost humificado acondicionador orgánico para aplicación al suelo - Bulto x 50 Kilogramos con registro ICA	Und	5
Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda Bulto x 50kg con registro ICA	Und	2
Paquete 1 - 5 g semilla seleccionada con registro ICA	Und	30
Cuerda Pita Fibra Ata Fácil Rollo x 3.000 Mts**	Und	1
Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm	Kilogramo	5
Kit de riego por goteo para huerto de 250 m2	Und	1
Tanque elevado 500 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1"	Und	1
Base para tanque de 500 Litros 90 x 90 x 120 cm PTR 1-1/4" Calibre 14 y Perfil 1" Calibre 16 con Esmalte Anticorrosivo	Und	1
Fumigadora manual de espalda con tanque en polietileno de alta densidad de 20 litros, bomba hidráulica de pistón Interno, presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%, con manguera en PVC reforzado de alta resistencia, portaboquilla: universal: Incluye con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc**	Und	1

El representante de la institución educativa beneficiaria declara haber recibido a satisfacción los materiales antes descritos y se compromete expresamente a darles el uso adecuado, de conformidad con lo establecido en el contrato y/o el objeto del proyecto para el cual fueron entregados. Asimismo, garantiza que dichos materiales no serán destinados a fines distintos a los previstos, y se

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

compromete a conservarlos en buen estado, emplearlos de manera responsable y facilitar su trazabilidad y control por parte del Departamento de Casanare cuando así se requiera.

Las partes declaran que, tanto la entrega por parte de la firma contratista, como el recibo por parte de la institución educativa beneficiaria, se realiza a entera satisfacción y de conformidad con las especificaciones técnicas, obligaciones y alcance del contrato; así mismo declaran conocer el estado físico óptimo de los bienes/elementos señalados.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

_____

_____

QUIEN ENTREGA:

Por parte del Departamento

ALEXI YESID DUARTE TORRES
Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Por parte del Contratista

SERGIO ANDRÉS MENESES PICÓN
R/L. SERVIINTEGRALES M&M S.A.S
Contratista

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
Directora de Medio Ambiente
Supervisión

QUIEN RECIBE:

FIRMA:
NOMBRE: Cristobal Ladino V
CEDULA: cc. 4.238.394
CARGO: Docente de aula
I.E. CUPIAGUA, SEDE PLAN BRISAS

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

		FECHA:	24 Octubre 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Cupiagua	SEDE:	Cunamá - Plan Brisas
VEREDA/CORREGIMIENTO:	Plan Brisas	MUNICIPIO:	Aguazul

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Wilmer Esteban Fernandez	1029658332	X		13	8°		X	Volcan Blanco	Esteban
	Diego Alejandro Padilla Rangel	ppt 6117978	X		14	8°		X	Plan Brisas	
	Heyder Alexander Amezquita	116-1173001	X		15	10°		X	Cunama	Heyder
	Dikell Santiago Castellanos	1029653789	X		15	11°		X	Plan Brisas	Dikell
	Yordan Smith Bonilla Paez		X		14	7°		X	Betivo.n	Yordan
	Bevin santiago cano Suarez	1029659425	X		14	7°		X	Florida	Bevin
	Julian Camilo Barrera S.	1029654537	X		15	9°		X	Volcan blanco	
	Andrés Fernando Rivera	1074557222	X		50	Docente		X	Plan Brisas	
	Yudy Alexandra Avila Lopez	1116548047		X	15	10°		X	Cunama	Yudi
	Claudia Caceres	1029655089		X	15	10°		X	Plan brisas	Claudia.
	Brallan Parada	1029649062	X		17	11°		X	Plan brisas	
	Dover Daza	1029658768	X	X	13	7°		X	Plan brisas	Dover

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGÍSTICA

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Maria Yamile ayala Zamora	1158983853		X	13	7º		X	Cunama	Yamile ayala
	Allison Daneshi Estava G.	1029665540		X	12	7°		X	vereda Plan Brisas	Allison
	Yeimy Katherine Gómez	1056436241		X	16	7°		X	florida	katherine
	Anguie Sofia caro Ruiz			X	13	8º		X	florda	Sofia
	Diana Marcela Dana	1029651227		X	16	10°		X	Florida	
	Juranyliseth suarez	1116545325		X	18	10°		X	Florida	
	Zudy Belsi Guio Cepeda	1057587149		X	16	10°		X	Volcanblanco	Zeidy
	JHON Alexis cucaro cruz	1029696577	X		18	10°		X	Plan Brisas	JHon
	Brayan Garces	1029645919	X		19	11°		X	Florida	Garces
	Edgar Smith Fonseca C.	1116549703	X		15	7°		X	plan brisas	
	Leidy Yimena Novoa G	C.C. 1029646156		X	18	11°		X	Cunama	Leidy Novoa
	Silvana Fernanda Quirona	1116041695		X	19	10°		X	YR	
	Karen Yoliana Lopez Amaya			X	17	10°		X	Plan Brisas	Karen
	Yerson aldemar tabaco fernandez	1036436787	X		18	10°		X	Plan Brisas	
	Wendy Lorena vargas C	1118547936		X	16	10°		X	volcan blanco	

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Jeffry Rafael Ayala Zamora	1116867882	X		17	10		X	Cunama	
	Derly Michell Fonseca Corregidor	1029657539		X	14	8°		X	Retiro	Michell
	Yeidy Edith Fonseca corregidor	1029649238		X	17	9°		X	Plan brisas	Yeidy
	Paola Alexandra Zamora Rojas	1029652657		X	16	10°		X	Plan brisas	Paola Z.
	Eric Santiago maldonado ZAmora	1029652567	X		16	10°		X	Plan brisas	
	Dayan xiomara perez Laverde	1029666639		X	14	8°		X	plan brisas	xiomara.P
	Jackson Nicolas Rodriguez Rojas	1164.713.096	X		14	8°		X	Plan brisas	Nicolas R.
	Geraldine Nathalia Rodriguez	1222 117 917		X	11	6°		X	Barcenbarco	Nathalia
	Maribel Rodriguez P.	23862445		X	43	11		X	Florida	Maribel R
	SharolBrillYth Alfonso	1222119768		X	11	5		X	Florida	sharol B

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

		FECHA:	24 Octubre 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Cupiagua	SEDE:	Cunamá - Plan Brisas
VEREDA/CORREGIMIENTO:	Plan Brisas	MUNICIPIO:	Aguazul

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Yeida Ezleth Fonseca Corregidor	1029649238		X	17	9º		X	Plan Brisas -	Yeida
	Derly Michell Fonseca Corregidor	1029659539		X	14	8º		X	Retiro Milagro	Michell
	Jiton Alexis caceres Cruz	1029696577	X		18	10º		X	Plan Brisas	Jiton
	Eric Santiago maldonado ZAmora	1029652567	X		16	10º		X	Plan brisas	
	Yrany Lisbeth Suarez corregidor	1116545325		X	18	10º		X	Florida	
	Diana Marcela Dara Martinez	1029651227		X	16	10º		X	plan Brisas	Diana
	Judy Belsi Guio Cepeda	1051581149		X	16	10º		X	Volcanblanco	Judy
	Yudi Alexandra Ayala lopez	1116548047		X	15	10º		X	Cunama	Alexandra
	Karen Yuliana Lopez Amaya			X	17	10º		X	Plan brisas	Karen
	JEFRY Rafael Ayala Zamora	1116861882	X		16	10º		X	Cunama	
	Silvana Fernanda Quiñonez R.	1116041695		X	14	10º		X	YR	
	Wendy Lorena Vargas C.	1118547936		X	16	10º		X	volcan blanco	

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Yeison Manuel Tabaco f.	1056436187	X		18	10°		X	floreda	
	Angure sofia caro Ruiz			X	13	8°		X	florda	Angure
	Julian Camilo Botella Segovia	1029659537	X		15	9°		X	Volcan blanco	
	maria yamile ayala Zamora	1158963854		X	13	7°		X	Conama	Yamileayala
	Allison Daneshy Estava G.	1029666540		X	12	7°		X	vereda plan brisas	Allison.
	Yeimy Katherine Gomez Tabaco	1056436241		X	16	7°		X	florida	Katherine.
	Edgar Smith Fonseca C.	1116549703	X		15	7°		X	plan brisas	
	Devin santiago caro suarez	1029659425	X		14	7°		X	Barida	
	Yordan Smith Bonilla Paez		X		14	7°		X	Betito.m	Yordan
	milton santiago Parada AYALA	118.558462	X		13	7*	X		AGUAZUL	Santiago P.A
	Dikell Santiago Castellanos.	1029653189	X		15	11°		X	Plan Brisas	Dikell.
	Jackson Nicolas Rodriguez Rojas	1164.715.096	X		14	8°		X	Plan Brisas	Nicolas R.
	wilmer Esteban Ferrucho	1029.658.332	X		13	8°		X	Volcan Blanco	Esteban
	Diego Alejandro padilla Rangel	PPT-6117976	X		14	8°		X	plan brisas	
	Davon Yiomara Perez	1029 666639		X	14	8°		X	plan brisas	Yiomara.P

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Danny Stefania caceresCruz	1029655090		X	15	10°		X	Plan brisas	Danny cc.
	Heyder alexander amaya lop.	1164713007	X		15	10°		X	Plan Conama	Heyder
	Yolieth Alexandra Vega e.	1029631460		X	16	11°		X	Conama	Yolieth v.
	Leidy Ximena Novoa G	C.C 1029646156		X	18	11°		X	Conama	Leidy Novoa
	Claudia caceres	1029655089		X	15	10°		X	plan brisas	claudia.
	Paula Zamora	1029652657		X	16	10°		X	Plan Brisas	
	Brayan Garces	1029645979	X		19	11°		X	Plan brisas	
	Brayan Parada	1029649062	X		17	11°		X	Plan brisas	
	Alix Andrea Calderón Ria	46.372392.		X	50	Licenciada		X	Plan Brisas	
	Cristobal Ladino V.	4.238.394	X		59	Doctorado		X	Plan Brisas	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO, SÁCAMA

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

ACTA DE ENTREGA

Acta de entrega No.	2	Fecha de entrega:	27 de octubre de 2025
Lugar de entrega:	Institución Educativa Antonio Nariño, Sácama		

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.:	2387-2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO	Sácama
CORREGIMIENTO/VEREDA	Casco urbano
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Antonio Nariño
SEDE	Central

COMPONENTE OBJETO DE ENTREGA	
Huerta Escolar Agroecológico	X

En cumplimiento del alcance del Contrato de Prestación de Servicios No. 2387-2025, SERGIO ANDRÉS MENESES PICON, representante legal de la empresa SERVIINTEGRALES S.A.S. en calidad de Contratista, JESSICA LADY QUINTERO PERILLA, Directora de Medio Ambiente en calidad de Supervisión y representación del DEPARTAMENTO DE CASANARE, y Anderson Nicolay Martinez; en representación de la institución educativa beneficiaria, se reúnen con el fin de proceder a la entrega formal de los bienes/elementos que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Carretilla tipo buggui de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica inyectada con borde reforzado, estructura en madera anatómica, rin metálico, rueda antipinchazo y soporte en lámina troquelada*	Und	1 ✓
Palas punta huevo de alto 16cm, ancho 27 cm y espesor 1mm, material de la hoja de acero y material del mango madera de largo 120cm**	Und	2 ✓

Servi Integrales M&M
CATERING & LOGISTICA

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

Palín hoyador con cabo de madera 1.69 m de longitud. Hoja en acero al carbono de 17.7 cm de ancho y 2 mm de espesor**	Und	2	✓
Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo**	Und	2	✓
Balde plástico de 12 litros, manija ergonómica, resistente*	Und	2	✓
Machete barrigón niquelado de 18 pulgadas hoja en Acero Inoxidable, mango plástico	Und	2	✓
Bandeja de germinación de 72 de cavidades, 5.5x28x54 cm, profundidad de 4.3 cm.	Und	5	✓
Canastilla plástica (60cm de largo*40cm de ancho*25cm de alto)	Und	2	✓
Paquete de bolsas para semillero de 8 x 16 cm cal 1.5 con fuelle x 100 unidades	Und	4	✓
Polisombra negra en polietileno al 80%, 4.0 m de ancho.	Ml	20	✓
Rollo de malla negra 50 m de ancho X 180 de alto*	Und	2	✓
Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg	Kg	1	✓
Compost humificado acondicionador orgánico para aplicación al suelo - Bulto x 50 Kilogramos con registro ICA	Und	5	✓
Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda Bulto x 50kg con registro ICA	Und	2	✓
Paquete 1 - 5 g semilla seleccionada con registro ICA	Und	30	✓
Cuerda Pita Fibra Ata Fácil Rollo x 3.000 Mts**	Und	1	✓
Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm	Kilogramo	5	✓
Kit de riego por goteo para huerto de 250 m2	Und	1	✓
Tanque elevado 500 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1"	Und	1	✓
Base para tanque de 500 Litros 90 x 90 x 120 cm PTR 1-1/4" Calibre 14 y Perfil 1" Calibre 16 con Esmalte Anticorrosivo	Und	1	✓
Fumigadora manual de espalda con tanque en polietileno de alta densidad de 20 litros, bomba hidráulica de pistón Interno, presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%, con manguera en PVC reforzado de alta resistencia, portaboquilla: universal: Incluye con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc**	Und	1	✓

El representante de la institución educativa beneficiaria declara haber recibido a satisfacción los materiales antes descritos y se compromete expresamente a darles el uso adecuado, de conformidad con lo establecido en el contrato y/o el objeto del proyecto para el cual fueron entregados. Asimismo, garantiza que dichos materiales no serán destinados a fines distintos a los previstos, y se

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGÍSTICA

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

compromete a conservarlos en buen estado, emplearlos de manera responsable y facilitar su trazabilidad y control por parte del Departamento de Casanare cuando así se requiera.

Las partes declaran que, tanto la entrega por parte de la firma contratista, como el recibo por parte de la institución educativa beneficiaria, se realiza a entera satisfacción y de conformidad con las especificaciones técnicas, obligaciones y alcance del contrato; así mismo declaran conocer el estado físico óptimo de los bienes/elementos señalados.

OBSERVACIONES:

_____
_____
_____
_____
_____

QUIEN ENTREGA:

Por parte del Departamento

ALEXI YESID DUARTE TORRES
Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
Directora de Medio Ambiente
Supervisión

Por parte del Contratista

SERGIO ANDRÉS MENESES PICÓN
R/L. SERVIINTEGRALES M&M S.A.S
Contratista

QUIEN RECIBE:

FIRMA: Anderson Nicoly Harkuta D.
NOMBRE: Anderson Nicoly Harkuta Dedios
CEDULA: 1115859702
CARGO: Docente Area técnica
I.E. ANTONIO NARIÑO, SÁCAMA

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGÍSTICA

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

		FECHA:	27 octubre 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Antonio Nariño	SEDE:	Central
VEREDA/CORREGIMIENTO:	Sácama	MUNICIPIO:	Sácama

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Maicol Santiago Cantor M	1054253520	X		16	10°		X	Bañadera	
	Jhonatan Fernando Cantor	1118.46 839	X		18	11°		X	Bañadera.	Jhonatan Cant
	Yorgen Sicua parra	1119187778	X		17	10°		X	manantiales	
	Deissy Yudid Salamanca P.	1076243976		X	17	11°		X	Manantiales	Deissy S.
	Dovan Dario Riscanevo. L	1118146322	X		16	11°		X	Bañadera	Dovan. R
	Steven Alexander Rodriguez Pende	1029651311	X		16	11°		X	villa carola	Steven R.
	Luis Miguel Mora M.	1118146196	X		18	11°		X	Villa carola	
	Andrich Felipe Cantor		X		13	6°		X	Bañadero	Felipe
	Zurny Valderrama	1118146364		X	16	10°		X	manantiales	Zurny V
	Nicoll Dayana Poveda	1119146334		X	16	11°		X	Villapaz	Nicoll P.
	Karol Madrid Ruiz	1118146346		X	17	11°		X	Centro	Karol
	Edna Yorleny Ramos R.	1118547776		X	16	11°		X	Centro	Yorleny R.

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Natalia Rodriguez Lopez	1054263610		X	15	10°		x	los mangos	Natalia L.
	Darwin camacho Duarte	1118146911	X		75	7°	x		BañaDer	
	Arvei Mossa	1118146434	x		14	9°		x	V. Carola	
	Juan Torres	1118146408	x		15	9°		x	centro	
	Sara Angarita	1052398056		X	15	9°	X		centro	
	Daniel Sebastian Guerra	4746560 PPT	X		16	9°	X		Bañadera	
	Ever David	1029659897	X		14	7°	x		Bañadera	Ever
	Oscar Carrillo		X		12	7°	X		Villacarola	Carrillo
	Breycy Restrepo .S.	1124826553		X	13	7°		X	centro.	
	Jhonson Fabian Suarez	1116867272	X		12	7°	X		Villacarola	Fabian
	Daniel Andres Gonzalez	1145326145	X		12	7°	X		villacarola	Daniel
	Lizeth dariana Gonzalez			x	12	7°		x	Bañadera	Dariana G.
	Deinmar valentina G			X	13	6°	X		Centro	
	Juan Manuel Carrillo	1122115959	X		12	6°	X		Bañadera	
	Erick Julian Blanco Carrillo	1122115666	X		12	6°	X		Villa paz	Erick

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Assly A. Toncón Sanabria	1029664070		X	16	11°	X		Centro	Assly T.
	Ana Sofia Forero Vargas	1122518648		X	17	11°		X	Centro	Sofia F.
	Gineth Tatiana Carrillo S.	1115133912		X	15	11°		X	Villacarola	Tatiana C.
	Sidemes Cumargo Jaime	1116885709		X	20	11°		X	Bañadera	Sidemes
	Alejandra Estepa Mesa	1054252926		X	18	11°		X	Bañadera	Alejandra E.
	Liz Yarima Baron Delgado	1092945382		X	16	9°	X		manantiales	Liz Baron
	Omaira Alejandra Adame Medina	1.029.652.882.		X	16	9°	X		Bañadera	
	Samy Yuliedh Adame V.			X	14	8°			centro	Samy
	Jennifer Zuly cepeda B.	1048822415		X	13	8°			malueque	
	Yeicol Goyeneche	1024884?2	X		15	8°		X	Bañadero	
	DAvid Baron Avellaneda	1.029 658 766	X		14	8°	X		manantiales	
	Yolman Daniel Zambrano	1179463541	X		15	8°			centro	
	Zilmaela Salón Salón	1.115257396	X		15	8°	X		Centro	
	Lina Alexandra Suárez B.	1029653250		X	15	10°	X		Centro	Lina S.
	Gisell Tatiana Cordoba	1.118.649.282		X	16	10°	X		Centro	

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Valeria Gualdron R.C			X	12	6°	X		Villa Paz	
	Jesus Javier M.f		X		14	5°	X		centro	
	Sindy Johana C.B	1048822837		X	12	6°	X		Macuequ	
	Tatiana cerinza	1118146528		X	11	6°	X		macuequ	
	Daniela Maxin Escobar	1118660002		X	12	7°	X		bañadera	
	Daimar Contreras			x	13	7°	x		bañadera	
	Cristian Suarez	1029650280	X		17	10°	x		Cent. o	

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Ariel Nossa	1118186 [illegible]	X		15	9°	X		V. Carlos	
	Natalia Rodriguez Lopez	1054263610		X	15	10°		X	Los Mangos	Natalia L.
	Darwin Camacho Duarte	1118146911	X		15	7°	X		Baña Del	
	Juan Tarys	1118196408	X		15	9°		X	Centro	
	Sala Angarita	1052398056			X	15 9°	X		Centro	
	Oniel Sebastian Guerra	1496560 [illegible]	X		16	9°	X		Bañadera	
	Exer David	1029659897	X		14	7°	X		Bañadera	Exer
	Oscar Carrillo		X		12	7°	X		Billacarola	Carrillo.
	Greycy Restrepo. S.	1124826553		X	13	7°		X	Centro	
	Thonson Fabian Suarez	1116867222	X		12	7°	X		Villacarola	Fabian
	Daniel Andres Gonzalez	1145326145	X		12	7°		X	Bañadera	Daniel.
	Lizeth Daniana Gonzalez			X	12	7°		X	Villacarola	Daniana G.
	Juan Manuel Camilo	1224415989	X		12	6°	X		Bañadera	
	Erick Julian Blanco Carrillo	1322115 [illegible]	X		12	6°	X		Villa Paz	Erick
	Deirimar Valentina G			X	13	6°	X		Centro	

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Assly A. Toncón Sanchña	1029664070		X	16	11°	X		Centro	Assly T.
	Ana Sofia Forero Vargas	1122515648		X	17	11°		X	Centro	Sofia F.
	Gineth Tatiana Carillo S.	1115733912		X	15	11°		X	Villacanela	Tatiana C.
	Sicleima Camargo Jaime	1116870?		X	20	11°		X	Bañadera	Sicleima C.
	Alejandra Estepa Mesa	1054252926		X	18	11°		X	Bañadera	Alejandra E.
	Liz Yarima Baron Delgado	1092945352		X	16	9°	X		malantrales	Liz Baron
	Omaira Alejandra Adame	1.029.652.882		X	16	9°	X		Bañadera	
	Samy Yulieth Adame V.			X	14	8°			Centro	Samy
	Jennifer Zuly cepeda B.	1048882415		X	13	8°		X	Bañadero	
	David Baron Avellaneda	1.029659166	X		14	8°	X		Centro	
	Zuleimala Salén Salón	1.115357316	X		15	10°	X		Centro	
	Lina Alexandra Suarez B.	1029653250		X	15	10°	X		Centro	Lina S.
	Gisell Tatiana Caldera	1.111.649.252		X		10°	X		Centro	
	Yolman Daniel Zambrano	1118146356	X		15	8°	X		Centro	
	Maicol Goyeneche	10248642	X		15	8°		X	Bañadero	

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Jesus Javier M.		X		14	5°	X		Centro	
	Valeria Gualdron			X	12	6°	X		Centro	
	Sindy Johana C.B.	1048522837		X	12	6°	X		Macuegue	
	Tatiana Lorinza	1118176525		X	11	6°	X		macuegue	
	Daniela Marin Escobar	1118 660002		X	12	7°	X		bañadera	
	Daimar Contreras			X	13	7°	X		bañadera	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO, AGUACLARA, SABANALARGA

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

ACTA DE ENTREGA

Acta de entrega No.	3	Fecha de entrega:	28 de octubre de 2025
Lugar de entrega:	Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, Sabanalarga		

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.:	2387-2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO	Sabanalarga
CORREGIMIENTO/VEREDA	Aguaclara
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Manuel Elkin Patarroyo
SEDE	

COMPONENTE OBJETO DE ENTREGA	
Huerta Escolar Agroecológico	X

En cumplimiento del alcance del Contrato de Prestación de Servicios No. 2387-2025, SERGIO ANDRÉS MENESES PICON, representante legal de la empresa SERVIINTEGRALES S.A.S. en calidad de Contratista, JESSICA LADY QUINTERO PERILLA, Directora de Medio Ambiente en calidad de Supervisión y representación del DEPARTAMENTO DE CASANARE, y Fany Ester Mola., en representación de la institución educativa beneficiaria, se reúnen con el fin de proceder a la entrega formal de los bienes/elementos que a continuación se detallan:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Carretilla tipo buggui de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica inyectada con borde reforzado, estructura en madera anatómica, rin metálico, rueda antipinchazo y soporte en lámina troquelada*	Und	1
Palas punta huevo de alto 16cm, ancho 27 cm y espesor 1mm, material de la hoja de acero y material del mango madera de largo 120cm**	Und	2

Palín hoyador con cabo de madera 1.69 m de longitud. Hoja en acero al carbono de 17.7 cm de ancho y 2 mm de espesor**	Und	2
Pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo**	Und	2
Balde plástico de 12 litros, *manija* ergonómica, resistente*	Und	2
Machete barrigón niquelado de 18 pulgadas hoja en Acero Inoxidable, mango plástico	Und	2
Bandeja de germinación de 72 de cavidades, 5.5x28x54 cm, profundidad de 4.3 cm.	Und	5
Canastilla plástica (60cm de largo*40cm de ancho*25cm de alto)	Und	2
Paquete de bolsas para semillero de 8 x 16 cm cal 1.5 con fuelle x 100 unidades	Und	4
Polisombra negra en polietileno al 80%, 4.0 m de ancho.	Ml	20
Rollo de malla negra 50 m de ancho X 180 de alto*	Und	2
Grapa Galvanizada Plana Caja x 1kg	Kg	1
Compost humificado acondicionador orgánico para aplicación al suelo - Bulto x 50 Kilogramos con registro ICA	Und	5
Cal Dolomita Agrícola Sustrato Fertilizante Enmienda Bulto x 50kg con registro ICA	Und	2
Paquete 1 - 5 g semilla seleccionada con registro ICA	Und	30
Cuerda Pita Fibra Ata Fácil Rollo x 3.000 Mts**	Und	1
Alambre Negro 1kg C.17 - 1.47mm	Kilogramo	5
Kit de riego por goteo para huerto de 250 m2	Und	1
Tanque elevado 500 lts con conexión y distribución PVC de 1/2" y 1"	Und	1
Base para tanque de 500 Litros 90 x 90 x 120 cm PTR 1-1/4" Calibre 14 y Perfil 1" Calibre 16 con Esmalte Anticorrosivo	Und	1
Fumigadora manual de espalda con tanque en polietileno de alta densidad de 20 litros, bomba hidráulica de pistón Interno, presión de Trabajo: 50 Psi +/- 10%, con manguera en PVC reforzado de alta resistencia, portaboquilla: universal: Incluye con dos boquillas, una metálica de cono hueco 1000cc y una en polímero de cortina de 600cc**	Und	1

El representante de la institución educativa beneficiaria declara haber recibido a satisfacción los materiales antes descritos y se compromete expresamente a darles el uso adecuado, de conformidad con lo establecido en el contrato y/o el objeto del proyecto para el cual fueron entregados. Asimismo, garantiza que dichos materiales no serán destinados a fines distintos a los previstos, y se

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

compromete a conservarlos en buen estado, emplearlos de manera responsable y facilitar su trazabilidad y control por parte del Departamento de Casanare cuando así se requiera.

Las partes declaran que, tanto la entrega por parte de la firma contratista, como el recibo por parte de la institución educativa beneficiaria, se realiza a entera satisfacción y de conformidad con las especificaciones técnicas, obligaciones y alcance del contrato; así mismo declaran conocer el estado físico óptimo de los bienes/elementos señalados.

OBSERVACIONES:

_____

_____

_____

_____

_____

QUIEN ENTREGA:

Por parte del Departamento

ALEXI YESID DUARTE TORRES
Secretario de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Por parte del Contratista

SERGIO ANDRÉS MENESES PICÓN
R/L. SERVIINTEGRALES M&M S.A.S
Contratista

JESSICA LADY QUINTERO PERILLA
Directora de Medio Ambiente
Supervisión

QUIEN RECIBE:

FIRMA: P.A.
NOMBRE: P.A
CEDULA: 39951344
CARGO: Docente.
I.E. MANUEL ELKIN PATARROYO, SABANALARGA

300

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

		FECHA:	28 octubre 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Manuel Elkin Patarroyo	SEDE:	Aguaclara
VEREDA/CORREGIMIENTO:	Aguaclara	MUNICIPIO:	Sabanalarga

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Sneider Javie G.		✓		13	4°		✓	San Carlos	Sneider
	Jesus esteban vargas guaba	1116944753	✓		13	5°		✓	uguaclara	Jesus V.g
	Juan sebastian camargo		✓		12	4°			la primavera	Juan
	Juan José Rodriguez	1118203066	✓		9	4°		✓	san pedro	Juan José
	María Alejandra castro	1116 992965		✓	11	5°	✓		aguaclara	María Alejandra.
	Samuel alejandro Rios	1012348971	✓		10	5°	✓	✓	aguaclara	Samuel rios
	JULIAN LOPEZ REYES		✓			4°		✓	aguaclara	JULIAN
	Ana Melissa		✓	✓	12	5°		✓	Aguaclara	Ana Meli
	Eylen Luciana Salamanca			✓	11	5°		✓	Aguaclara	Luciana
	Karla Gabriela B			X	10	4°		X	Aguaclara	KarLa
	Daniel salinas	1048 710 834	X		10	4°		X	Aguaclara	Daniel
	Karen certuche	1082 457 502		✓	10	5°		X	aguaclara	Karen

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Carlos Mario Aragón	1								
	Yorman Estiven Montaña V.		X		13	7°		X		Yorman
	Linda Sofia Hernandez	1116611798		X	13	7°		X		Linda
	Dirley Diaz			X	14	8°		X		Dirley
	Brenda Fernandez			X	13	7°		X		Brenda
	Dannimaecha	1123162085		X	11	7°		X		Danni
	Angie Bacca	1123862594		X	15	8°		X		AngieB.
	Angie Salgado	1126826077		X	13	8°		X		Angie
	Juan Sebastian Briñez T.	3124311181	X		14	8°		X		
	Nicolas Briñez	1124251181	X		11	6°		X		Nicolas
	Luis morales	1178199270	X		13	8°	X			LuisM
	Edwin JOSE	1049666[illegible]	X		13	8°		1		Edwin
	Santiago Lozano	1118200795	X		12	6°		X		Santiago
	Mariana Ruiz Ruiz	10681993		X	16	8°		X		MarianaR.
	Juan Camilo	1123627178	X		13	8°		X		Juan

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Karen Morales			✓	10	4º		✓	Aguaclara	Karen
	Nikol Rodriguez			✓	9	4°	✓		villanueva	Nikol
	Elles Jose Ruiz		✓		13	6º	✓		Villacard	Elles
	Jhoan		✓		9	4º		✓	aguaclara	Jhoan.V.9
	Danna Julieth Caro Gacha	1049.234877		✓	14	7º		✓	Aguaclara	Danna
	Chidy Valeria Salgado R.	1222116648		✓	11	6º	✓		Banquetas	Chirly Valeria
	Dana Mendoza G.			✓	11	6º		✓	San juaqui	Dana M.
	Zamara Martinez D.	1182014 30		✓	12	6º		✓	villas del corcel	zamara
	Thomas Peña Moreno	1222117805	✓		11	6º	✓		Sabanalarga	Thomas
	German Cardozo Ga		✓	✓	12	5º	✓		Villanueva	German
	Fredy David A	1116993078	✓		9	4º	✓	✓	Aguaclara	Fredy A
	Danna Sofia moreno B.	1118 201 438		✓	11	5º	✓		villanueva	Danna S.
	Venika Sarabel Aguirre	1116 594 596		✓	13	6º	✓		villanueva	
	William Alexander Diaz M.		✓		11	6º	✓		Villanueva	
	Leei Smith Aguilar Manrroy	1116 992 881	✓		11	6º	✓		Aguaclara	Smith

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Jose Alejandro castro		X		16	8	X		aguaclara	Alejandro
	Alejandro Vianche	1167944244	X		15	8		X	Montemedio	Alejandro
	Andres Felipe Gómez	1118 199 960	X		13	7		X	Villanueva	Andres G.
	Mateo Montano Montano	1118145145	X		14	8°	X		Aguaclara	Aguaclara
	Jose Garcia	1117153031	X		16	8°		X	Villanueva	T.S.E.
	Andry valentina Bohorquez	1118123103		X	13	7°	X		aguaclara	valentina B.
	Sara Valentina Alfaro	1176092774		X	13	8°	X		aguaclara	Sara

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

		FECHA:	28 octubre 2025
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	I.E Manuel Elkin Patarroyo	SEDE:	Aguaclara
VEREDA/CORREGIMIENTO:	Aguaclara	MUNICIPIO:	Sabanalarga

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Jhoan sebastian	1072026711	X		12	7		X	Aguaclara	Jhoan
	Valentina moren	1118200317		X	12	7°		X	Aguaclara	Valentina
	Andres felipe Gómez	1118144960	X		13	7		X	El Llanerito	Andres
	Linda sofia H.G	1116647198		X	13	7		X	Aguaclara	Linda
	Juan Medrano	1029664765	X		13	7	X			Juan
	Danni mahecha	1123162085		X	14	7°		X	aguaclara	Danni
	Brenda Thatiana Toro			X	13	7°		X	aguaclara	Brenda
	Carlos Mario	1122527375	X		13	7°		X	aguaclara	
	Danna Julieth Caro	1049234877		X	14	7°		X	Aguaclara	Danna
	kevin santiago c. s.	1114571434	X		14	7°		X	Aguaclara	kevin
	Jose Miguel B.M	1046419250	X		14	7°		X	Aguaclara	Jose M
	yorman Estiven M.V		X		13	7°		X	Aguaclara	Yorman M

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Julian Camilo T	1.050.923.938	X		11	6°	X		Aguaclara	
	Brayan Rodriguez		X		12	6°		X	Aguadara	
	B Jhon Stiven V.	1.116.442773	X		13	6°		X	Aguaclara	
	Jhon Costa	1072026711	X		12	7°		X	Aguaclara	
	Yidany Arevalo	1116992854		X	12	6°		X	Aguaclara	
	Heidy Reyes	1116992807		X	13	7°		X	Mal-erred	
	Laura Camaco	1121929424		X	11	6°		X	Yavir	
	Jasbleidy Mariana Baca M.	1049085854		X	12	6°		X	Aguaclara	
	Karol Sofia gutierrez Castillo	1078890150		X	13	6°		X	Maya	
	Laura Valentina M.N	1118200317		X	12	1°		X	Aguaclara	
	Jose Miguel Bdeño N	1046429250	X		14	1°		X	Aguaclara	
	Francisco Javier Beleño	1085096377	X		16	8°		X	Aguaclara	
	Juan sebastián Mendoza	1029664365	X		13	1°		X	sanjoaquín	
	Kevin santiago camargo S.	1119577434	X		14	7°		X	villanueva	
	Jholman Castro	1116442765		X		6°		X	Aguaclara	

Servi IntegralesM&M

LISTADO DE ASISTENCIA GENERAL

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

No	NOMBRE COMPLETO	No. DOCUMENTO IDENTIDAD	GENERO		EDAD	GRADO ESCOLARIDAD	AREA URBANA/RURAL		VEREDA/BARRIO	FIRMA
			M	F			U	R		
	Sara Valentina Alfonso	1116992774		X	13	7°			aguaclara	Sara a.
	Andry Valentina Bohorquez A	1118123103		X	13	7°			aguaclara	ValentinaB.
	Jose Alejandro castro Diaz		X		16	8°			aguaclara	Alejand
	Francisca Sanchez Beltrán	1085096771	X		16	8°			Aguaclara	Francisca
	Elias Jose Ruiz		X		14	6°			Agoclara	Elias
	Alexander	1	X		15	9°			Aguaclara	Alejo
	Smith Diaz	1123113876	X		16	9°		X	Aguaclara	Smith

Servi IntegralesM&M
CATERING & LOGISTICA

ANEXO. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Servi IntegralesM&M

serviintegralesmym@gmail.com
321 479 2734 / 311 592 1214
Calle 36A No. 27-39
Yopal - Casanare

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO: 2387 DEL 03/10/2025

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN TRES (3) INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ENFOQUE AGROINDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, SABANALARGA Y SÁCAMA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Yo, **LEIDY JOHANNA GUIO PINEDA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.014.240.769 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 241621-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVIINTEGRALES M&M S.A.S** identificada con Nit. 901.252.469-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditorías generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos 6 meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que la empresa que representamos, está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, ya que hacemos parte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los aportes de los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide a los (05) días del mes de noviembre de 2025.

LEIDY JOHANNA GUIO PINEDA
C.C. No. 1.014.240.769 de Bogotá
REVISOR FISCAL
T.P. No. 241621-T

SERGIO ANDRES MENESES PICON
C.C. No. 1.116.546.090 de Aguazul
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIINTEGRALES M&M S.A.S.

309

JG
CONTADOR PUBLICO

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

2 4 E 1 1 C E F E 0 9 F 0 E B 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **LEYDI JOHANNA GUIO PINEDA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1014240769 de BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 241621 T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripcion

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 26 dias del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedicion.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado


Tel: 300 606 2074 – 321 9753545
Correo: Johanna.g.contadora@gmail.com

JG
CONTADOR PUBLICO









SERVIINTEGRALES M&M S.A.S.

Tel: 300 606 2074 – 321 9753545
Correo: Johanna.g.contadora@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901252469-1	SERVIINTEGRALES MYM SAS	CRA 37 32 03	3214792734	serviintegralesmym@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	CASANARE	YOPAL		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90309603	TOTAL A PAGAR	
					$912.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	129.000	0		0		0	0	0	0	129.000	2
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	515.800	0	0	0	0	0	0		515.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	24.400				24.400	0	0	24.400			244	24.400	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Confacasanare	844003392-8	186.000	0	0	186.000	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	186.000	186.000
Pensión	1	515.800	515.800
Riesgos Laborales	1	24.400	24.400
CCF	1	186.000	186.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	912.200	912.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901252469-1	SERVIINTEGRALES MYM SAS	CRA 37 32 03	3214792734	serviintegralesmym@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CASANARE	YOPAL	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	14/10/2025	90309608	$912.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. alternativ	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1116540090	MENESES PICON SERGIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.600	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.600	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1118555197	HERNANDEZ BOLAÑOS ERIKA LIZETH	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF69	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	46389742	DIAZ FONSECA ESPERANZA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPSC25	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.600	CCF69	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información