CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

@gobertolima
www.tolima.gov.co

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA -ETC DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	**Código BPIN:**	2024004730089
		Código SSEPI:	2024-73000-071
		Año	2025

PRODUCTO MGA	**ACTIVIDAD**	**TIEMPO**											
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Infraestructura para la eduación inicial mejorada	Mejoramiento ambientes de educación inicial - PI												**X**
Infraestructura educativa dotada	Dotación de elemenos para el Mejoramiento y mantenimiento de sedes urbanas y rurales - FI												**X**

Nota: Señale con una X los meses en los que se adelantará la ejecución del proyecto

JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ
RECTOR
INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA