INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0965.2025 DEL 14 DE MARZO DEL 2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	PAOLA ANDRE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Identificación	1118546901
Fecha de suscripción del Contrato	14 DE MARZO DE 2025.
Objeto	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DESARROLLANDO ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS A TRAVES DE ONCE (11) BACHILLERES PARA LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación	21 DE MARZO DEL 2025
Fecha de Finalización	20 SEPTIEMBRE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000) M/CTE.
Valor ejecutado	DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000) M/CTE.
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato 0965-2025, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

<table>
<tr><th>Actividad</th><th>Evidencias o Soportes</th></tr>
<tr><td>1. Realizar acciones operativas y logísticas requeridas para la socialización y ejecución de los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de la fuerza pública y demás mesas de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: Mínimo (06) convocatorias para los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de seguridad y fuerza pública programadas por la entidad.
Evidencia: actas, planillas, formatos (oficios), listas de asistencia, registro fotográfico.</td><td>La contratista durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de septiembre de 2025, realizó acciones operativas y logísticas requeridas para la socialización y ejecución de los encuentros comunitarios, salidas conjuntas con organismos de la fuerza pública y demás mesas de seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal.
<table>
<tr><td colspan="3">Del periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de abril del 2025.</td></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>FECHA</th><th>ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>24-03-2025</td><td>actividad lúdica y cine asentamiento humano Mi Nueva Esperanza en la comuna 6</td></tr>
<tr><td>2</td><td>29-03-2025</td><td>jornada de formalización ¨Yopal Emprende¨ en la comuna 6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>02-04-2025</td><td>campaña de prevención, sensibilización y le socializo a la comunidad del barrio 7 de agosto de la comuna 6</td></tr>
<tr><td>4</td><td>03-04-2025</td><td>reunión en la Estación de Policía vía Sirivana, donde se hizo a presentación de los gestores de partición ciudadana de la Policía Comunitaria y los Gestores de Seguridad y Convivencia de la Secretaria de Gobierno Municipal.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>05-04-2025</td><td>campaña de prevención, sensibilización y le socializo a la comunidad de las torres 44, 47, 48 y 49 de torres de San Marcos comuna 6</td></tr>
<tr><td>6</td><td>06-04-2025</td><td>jornada de ornato y embellecimiento en el caño usivar cale 28 con carera 3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Del periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo del 2025.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD
1	23-04-2025	reunión en el Asentamiento Flor Amarillo de la comuna 6
Del periodo comprendido del 21 de mayo al 20 de junio del 2025.		
ITEM	**FECHA**	**ACTIVIDAD**
1	07-06-2025	inspección, vigilancia y control a establecimiento con razón social Gastro Bar Kiosco ubicado en la carrera 21 #16 -65 barrio Gavan comuna 3.
2	13-06-2025	campaña en la calle 24 con 19, donde se hizo socialización de la ley 1801 del 20216 art. 87.
3	14-06-2025	mesa de trabajo en el Asentamiento 15 de octubre comuna 3
4	17-06-2025	campaña de socialización de la Ley 1801 del 2016, donde se hizo socialización de la ley 1801 del 20216 en el barrio Provivienda.
5	18-06-2025	campaña de socialización de la Ley 1801 del 2016, sobre tenencia responsable de mascotas.
Del periodo comprendido del 21 de junio al 20 de julio del 2025.		
ITEM	**FECHA**	**ACTIVIDAD**
1	21-06-2025	celebración del día Skate en el barrio 20 de julio en la comuna 3, en el SKATE´PARK ubicado en la carrera 18 # 35-70.
2	25-06-2025	llamado preventivo a la vivienda ubicada en la carrera 17 # 35-69 en el barrio 20 de julio de la comuna 3.
3	25-06-2025	llamado preventivo a la cancha de tejo Las Pompas ubicada en la carrera 22b # 24-44 en el barrio Provivienda de la comuna 3.
4	25-06-2025	encuentro comunitario en el asentamiento 15 de octubre de la comuna 3

5	27-06-2025	campaña de tenencia responsable de mascotas en el barrio Villas de San Juan comuna 3.

Del periodo comprendido del 21 de julio al 20 de agosto del 2025.

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD
1	02-08-2025	la jornada de ornato y recolección de basura en la urbanización Alameda Martha Mojica
2	03-08-2025	entrega del predio ubicado en la ronda del caño usivar de protección en el asentamiento humano Flor Amarillo
3	06-08-2025	constitución del frente de seguridad y la red de participación cívica en la manzana 45 casa 35 en la Ciudadela la Bendición comuna VI
4	08-08-2025	entrega del predio ubicado en la ronda del caño usivar de protección en la calle 50 con 3ra, retiró voluntariamente
5	12-08-2025	encuentro comunitario en el barrio ciudadela la Bendición
6	19-08-2025	reunión de coordinación con el Gaula Militar en las instalaciones el cantón militar

Del periodo comprendido del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2025.

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD
1	20-09-2025	Reunión en el barrio Cubarrito de la comuna 6
2	16-09-2025	Recorrido por la comuna 6 a los puntos críticos.

Las actas de reunión generadas por la contratista se encuentran en la plataforma forms y adjuntada a cada informe de actividades, reposan en el archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno Municipal.

<table>
<tr>
<td>2. Preparar y realizar acciones conjuntas de recuperación a espacios público o lotes privados ordenados por autoridad competente en materia de cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.
Producto: Mínimo seis (06) encuentros comunitarios realizados y jornadas de socialización o actividades de interacción desarrolladas con las comunidades en materia de prevención y mejoramiento de convivencias y seguridad de Yopal.
Evidencia: registro fotográfico, actas, planillas externas.</td>
<td>La contratista durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido del 27 de enero al 26 de agosto de 2025, realizó Preparar y realizar acciones conjuntas de recuperación a espacios público o lotes privados ordenados por autoridad competente en materia de cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.
<table>
<tr><td colspan="3">Del periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de abril del 2025.</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>FECHA</td><td>ACTIVIDAD</td></tr>
<tr><td>1</td><td>18-03-2025</td><td>salida conjunta con Fuerza Aérea, Ejercito Nacional y Policía Nacional, con el fin de fortalecer las seguridad y la convivencia ciudadana en el parque la iguana</td></tr>
<tr><td>2</td><td>23-03-2025</td><td>salida conjunta con Fuerza Aérea, Ejercito Nacional y Policía Nacional</td></tr>
<tr><td colspan="3">Del periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo del 2025.</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>FECHA</td><td>ACTIVIDAD</td></tr>
<tr><td>1</td><td>22-04-2025</td><td>acompañamiento institucional a la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Casanare, donde se hizo recorrido por las calles del barrio con el fin de identificar el mal estado de las calles intervenidas por el proyecto del alcantarillado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>22-04-2025</td><td>socialización del reinicio de la obra del proyecto para la comuna 6</td></tr>
<tr><td>3</td><td>06-05-20225</td><td>la constitución del frente de seguridad y la red de participación cívica en la calle 28 con carrera 2 casas BJ barrio brisas del Usivar comuna VI.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>07-05-2025</td><td>fortalecimiento del frente de seguridad y red de participación cívica en el barrio Torres de San Marcos de la comuna VI.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Del periodo comprendido del 21 de mayo al 20 de junio del 2025.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD
1	13-06-2025	recorrido por algunos barrios de la comuna 3
2	16-06-2025	verificación del lote ubicado en la carrera 27 n° 33ª – 36 del barrio Mastranto de la comuna 3.
3	18-06-2025	, campaña de socialización del artículo 111 de la Ley 1801 del 2016 en el barrio Oasis de la comuna 3.
4	19-06-2025	acercamiento a los propietarios de la vivienda ubicada en la carrera 21 n° - 33 -42 y carrera 21 n° 33 -46, a quien se le hace el llamado preventivo el día 21-05-2025.

Del periodo comprendido del 21 de junio al 20 de julio del 2025.

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD
1	24-06-2025	jornada de identificación y caracterización de las personas habitantes en condición de calle en el pajonal comuna 1.
2	24-06-2025	caracterización al loe ubicado en la carrera 21 # 33 – 54 en el barrio Aero civil de la comuna 3.
3	26-06-2025	jornada de identificación y caracterización de las personas habitantes en condición de calle en la diagonal 47 con carrera 13 en la comuna 5
4	28-06-2025	recorrido por calle 19 con carrera 21 y calle 30 entre carrera 19 y 20 de la comuna 3.
5	02, 03 y 04 - 07-2025	procedimiento policivo de restitución de la zona de protección el caño usivar en la carrera 3 entre calle 50 y 58 margen derecho

Del periodo comprendido del 21 de julio al 20 de agosto del 2025.

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD
1	06-08-2025	salida de inspección y verificación de la ronda de protección del caño usivar en el asentamiento ubicado en la carrera 3ª con calle 50

2	08-08-2025	salida de inspección y verificación del estado del predio entregado en el asentamiento Flor amarillo

Del periodo comprendido del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2025.

ITEM	FECHA	ACTIVIDAD
1	22-08-2025	jornada de recreación y prevención del abuso sexual en el asentamiento Humano Flor Amarillo comuna 6
2	25-08-2025	visita de verificación y control a dos establecimientos con razón social **Caramelos Bar y Licorera Bar Pacel** ubicados en la comuna 6
3	25-08-2025	visita de verificación y control al establecimiento de alto impacto con razón social **Gallera Billares El Punto Criollo,** ubicada en la calle 60 # 4 oeste MZ A casa 08
4	25-08-2025	visita de verificación y control a establecimiento con razón social **Gastrobar Fuente de Soda Mi Ranchito 2,** ubicado en la comuna 6
5	26-08-2025	atención a denuncia por maltrato animal en el barrio ciudad Berlín de la comuna 6
6	13-09-2025	Campaña de prevención con el fin de mitigar el delito de compra y venta de cable Hurtado, contadores de servicios públicos y otras cosas de dudosa procedencia; también se socializó el artículo 87 de la Ley 1801 del 2016
7	16-09-2025	atención a joven de Paz de Ariporo - Casanare, que se está quedando a dormir en la cancha de villa flor 2 e la comuna 6
8	19-09-2025	jornada de bienestar los habitantes en condición que residen en el puente de la calle en la diagonal 47 con carrera 13 en la comuna 5

Las actas de reunión generadas por la contratista se encuentran en la plataforma forms y adjuntada a cada informe de actividades, reposan en el archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno Municipal.

<table>
<tr>
<td>3. Ejecutar acciones para el levantamiento de encuestas sobre la percepción de la comunidad en el marco de la implementación de las estrategias realizadas por la entidad en pro del fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal. Producto: mínimo sesenta (60) encuestas realizadas. Evidencia: Formatos, Planillas, Registro Fotográfico.</td>
<td>La contratista durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de septiembre de 2025, realizó acciones para el levantamiento de encuestas sobre la percepción de la comunidad en el marco de la implementación de las estrategias realizadas por la entidad en pro del fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Yopal.
<table>
<tr><td colspan="2">Del periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de abril del 2025.</td></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hizo levantamiento de 20 encuestas sobre la percepción de seguridad en los establecimientos y en la comunidad.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Del periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo del 2025.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hizo levantamiento de 10 encuestas sobre la percepción de seguridad en los establecimientos y en la comunidad</td></tr>
<tr><td colspan="2">Del periodo comprendido del 21 de mayo al 20 de junio del 2025.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hizo levantamiento de 20 encuestas sobre la percepción de seguridad en los establecimientos y en la comunidad.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Del periodo comprendido del 21 de junio al 20 de julio del 2025.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hizo levantamiento de 6 encuestas sobre la percepción de seguridad en los establecimientos y en la comunidad.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Del periodo comprendido del 21 de julio al 20 de agosto del 2025.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hizo levantamiento de 10 encuestas sobre la percepción de seguridad en los establecimientos y en la comunidad.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Del periodo comprendido del 21 de agosto al 20 de septiembre del 2025.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>No se hizo levantamiento de encuestas sobre la percepción de seguridad en los establecimientos y en la comunidad.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Las encuestas fueron entregadas en medio magnético CD, con cada uno de los informes entregados por el contratista y reposan en el archivo de gestión de la secretaría de gobierno.</td></tr>
<tr><td>4. Realizar clasificación y actualización de la información física allegada y elaborada en el marco de las acciones y estrategias realizadas en pro de la ejecución el proyecto Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el Municipio.
Producto: elaborar y actualizar mensualmente un (1) inventario Documental del archivo de las acciones ejecutadas en el marco del fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo del Municipio.
Evidencia: Copia del formato único de inventario documental.</td><td>La contratista durante la ejecución del contrato en el periodo comprendido del 21 de marzo al 20 de septiembre de 2025, realizó clasificación y actualización del Plan de integral e convivencia y seguridad ciudadana en física allegada y elaborada en el marco de las acciones y estrategias realizadas en pro de la ejecución el proyecto Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el Municipio.
<table>
<tr><th>PLAN DE INTEGRAL E CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA</th><th>FECHA INICIAL</th><th>FECHA FINAL</th><th>N° DE FOLIOS</th></tr>
<tr><td>Frente de Seguridad</td><td>24-02-2025</td><td>27-02-2025</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Sonometría</td><td>28-02-2025</td><td>28-02-2025</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Asentamientos</td><td>18-02-2025</td><td>28-02-2025</td><td>11</td></tr>
<tr><td>Inspección, Vigilancia y Control</td><td>04-02-2025</td><td>29-02-2025</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Frente de seguridad</td><td>06-05-2025</td><td>29-05-2025</td><td>43</td></tr>
<tr><td>Asentamientos humanos</td><td>03-05-2025</td><td>30-05-2025</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Inspección, Vigilancia y Control</td><td>02-05-2025</td><td>29-05-2025</td><td>57</td></tr>
<tr><td>Migración</td><td>27-04-2025</td><td>30-05-2025</td><td>27</td></tr>
<tr><td>Entornos Escolares</td><td>09-05-2025</td><td>30-05-2025</td><td>32</td></tr>
<tr><td>Alarmas</td><td>09-04-2025</td><td>21-05-2025</td><td>23</td></tr>
<tr><td>Frente de seguridad</td><td>02-07-2025</td><td>16-07-2025</td><td>36</td></tr>
<tr><td>Asentamientos humanos</td><td>20-06-2025</td><td>25-07-2025</td><td>61</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	Inspección, Vigilancia y Control	01-07-2025	31-07-2025	64
	Migración	09-07-2025	29-07-2025	35
	Entornos Escolares	24-07-2025	31-07-2025	6
	Alarmas	01-07-2025	25-07-2025	11
	Las actas de reunión reposan en la carpeta de gestores e seguridad y convivencia ciudadana, las cuales fueron entregadas en medio magnético CD, con cada informe entregado por el contratista y reposan en el archivo de gestión de la Secretaría de Gobierno Municipal.			

2. La contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

- Planilla No. **1073729940** del pago de seguridad social del mes de marzo de 2025
- Planilla No. **1073729964** del pago de seguridad social del mes de abril de 2025
- Planilla No. **1073729969** del pago de seguridad social del mes de mayo de 2025
- Planilla No. **4619331113** del pago de seguridad social del mes de junio de 2025
- Planilla No. **4619331717** del pago de seguridad social del mes de julio de 2025
- Planilla No. **4625297441** del pago de seguridad social de los días de agosto de 2025
- Planilla No. **4625297695** del pago de seguridad social de los días de septiembre de 2025

3. Que la contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor Quinientos dieciséis mil pesos m/cte, ($ 516.000) por concepto de estampillas de conformidad con el acuerdo no. 032 de 2020, discriminado de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR $ 387.000
ESTAMPILLA PROCULTURA $ 129.000
ESTAMPILLA PRODEPORTE [N/A]

4. La contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MYCA-SGOB-CD-0074-2025**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana es de todos.	FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS GESTORES DE CONVIVENCIA COMO MEDIDA PARA GENERAR CONFIANZA, MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICO (PRODUCTO PRINCIPAL EL PROYECTO)	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DESARROLLANDO ACCIONES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS A TRAVÉS DE ONCE (11) BACHILLERES PARA LA INTERVENCIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL RIESGO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. 1. Mínimo (06) convocatorias para los

	TODO EL MUNICIPIO.		encuentros comunitarios, salida conjuntas con organismos de seguridad y fuerza pública programadas por la entidad. 2. Mínimo seis (6) encuentros comunitarios realizados y jornadas e socialización o actividades e interacción desarrolladas con las comunidades en materia de prevención y mejoramiento de convivencia y seguridad de Yopal. 3. Mínimo sesenta (6) encuestas realizadas. 4. Elaborar y actualizar mensualmente un (1) inventario documental del archivo de las acciones ejecutadas en el marco del fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejor la intermediación con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo e convivencia en todo el municipio.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato 0965.2025, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DEL 21 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	

	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	

	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,1

	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los 21 NOV 2025

Atentamente,

JORGE ANDRÉS RODRIGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DESPACHO – SECRETARIO DE GOBIERNO

Revisó: RAFAEL ALEJANDRO DURAN SALCEDO
Profesional Contratada Secretaría de Gobierno
Cto. 0783-2025

Revisó:
Profesional Contratada Oficina de contratación Secretaría de Gobierno