Bogotá D. C. 19 de noviembre de 2025

C.E. 057-2025

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION DE TIEMPO DEL CONTRATO HASTA 30 DICIEMBRE 2025

Señores:
Derly Isaac Cañaveral
Subdirectora
Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO
Supervisor del Contrato No. 324 de 2025 Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de Adición de Treinta y nueve (39) Días Calendario al Plazo Contractual.

Estimada Supervisora,

Por medio de la presente, la empresa **TERRA FERME SAS**, identificada con NIT 900.100.603-5 y en calidad de Contratista, nos dirigimos a ustedes para solicitar formalmente una adición al plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 324 de 2025**, cuyo objeto es el mantenimiento de los equipos ScanRobot marca Treventus, propiedad del Archivo General de la Nación.

El plazo de ejecución pactado es de dos (2) meses a partir de la fecha de inicio. Sin embargo, se han presentado circunstancias que han generado un impacto directo en el cronograma inicial:

1. **Demora en el Pago del Anticipo:** La Cláusula 8, que establece el pago de un anticipo como requisito para la importación de los repuestos. El pago de dicho anticipo, programado para el día 26 de septiembre de 2025, solo fue realizado efectivamente el día 13 de noviembre de 2025, lo cual generó una diferencia de **49 dias calendario** que afectaron el cronograma y la importación de los repuestos necesarios para el cumplimiento el contrato.
2. **Demora en la Importación de Repuestos Especializados:** El mantenimiento de los equipos ScanRobot requiere repuestos de alta especialización que deben ser importados. Debido a que el proceso de importación y nacionalización de estos componentes solo pudo ser iniciado una vez se contó con la disponibilidad del anticipo, se generó un retraso adicional. Los tiempos logísticos para la recepción de los repuestos ascienden a **treinta (30) días calendario** a partir de la fecha efectiva de pago, lo que justifica la necesidad de una extensión.

Teniendo en cuenta que el objeto contractual es crucial y requiere el correcto uso de los repuestos originales, y dado que la demora es imputable al retraso en el flujo de caja contractual por el no pago oportuno del anticipo, solicitamos respetuosamente la **adición de treinta y nueve (39) días calendario** al plazo de ejecución del Contrato No. 324 de 2025.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración para formalizar esta modificación y asegurar el cumplimiento exitoso y oportuno del objeto contractual en las nuevas condiciones de tiempo.

Atentamente



LIBARDO MONROY RUEDA
Gerente Terra Ferme S. A.
Calle 64 c No. 88 A – 28
Teléfono 6013001417
Correo electrónico: libardo.monroy@terra-ferme.com