Ibagué, 23 de septiembre de 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha 07 OCT 2025
Hora 10:50 am
Nº Rdo
Recibe

Doctora
KATERYNE YULIETH LEÓN MIRANDA
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN
Gobernación del Tolima
Ciudad

Asunto: ENTREGA SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 1404 DE 2025

Respetada Doctora:

De manera atenta me permito entregar la solicitud de prórroga del contrato de consultoría 1404 DE 2025, suscrito con **INGEOCONSULTORES S.A.S, NIT. 900.096.888-1**. Me permito remitir

- Formato FOR-GB-019 SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO, debidamente diligenciado y suscrito por las partes.
- Balance contractual

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCION DE CONTRATACIÓN
Fecha: 20 NOV 2025
Hora: 11:50 am
Nº Rdo.: Renglon
Recibe:

Atentamente,

JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Supervisor

Proyecto: Leidy Camila Hernández Carrillo – Apoyo a la supervisión

Powered by CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-019
			Versión: 05
	PROCESO:	Pág. 1 de 5	Pág. 1 de 5
	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Vigente desde: 27/09/2024

Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:	**SPGR, CREDITO PROPIOS**					
Fecha de elaboración de la solicitud:	**19**	**de**	**11**	**de**	**2025**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO	X	**CONVENIO**	
Contrato y/o Convenio número:	1404	de	28 de marzo de 2025

Objeto del Contrato y/o Convenio: "CONTRATAR LA REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRCUTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Contratista y/o Cooperante:	INGEOCONSULTORES SAS NIT 900.096.888-1 R.L LINA JULIETH OSORIO OCAMPO C.C. 1.110.510.706
Supervisor:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Valor inicial del Contrato y/o Convenio:	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($29.870.245,00) M/CTE IVA INCLUIDO A MONTO AGOTABLE
Plazo inicial de ejecución del Contrato y/o Convenio:	30 DIAS CALENDARIO

Fecha de inicio del Contrato y/o Convenio:	23	**de**	ABRIL	**de**	2025
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio inicial:	22	**de**	MAYO	**de**	2025
Suspensión 01	20	**de**	MAYO	**de**	2025
Prorroga 1 Suspensión 1	6	**de**	JUNIO	**de**	2025
Prorroga 2 Suspensión 1	4	**de**	AGOSTO	**de**	2025
Prorroga 3 Suspensión 1	2	**de**	OCTUBRE	**de**	2025
Fecha de Reinicio	19	**de**	NOVIEMBRE	**de**	2025
Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio final:	21	**de**	NOVIEMBRE	**de**	2025

Powered by CamScanner

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)					
Prórrogas					
Contrato y/o Convenio No.	Tiempo (días calendario)				
Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	22	de	MAYO	de	2025

Si tiene garantías indicar claramente que se encuentran vigentes.

NOTA: El Supervisor del contrato objeto de modificación, deberá indicar claramente si las garantías se encuentran vigentes. Para la adición del contrato deberá ampliarse la garantía para que la misma cubra el valor adicionado al contrato.

Las garantías se encuentran vigentes mediante póliza de cumplimiento y responsabilidad, las cuales se encuentran debidamente publicadas en la plataforma SECOP 2. La actual modificatoria si implica actualización de las garantías.

Las garantías del contrato 1404 del 28 de marzo del 2025 se relacionan a continuación:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 25-44-101201243 de la seguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A** expedida el **31/03/2025**

GARANTÍAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	28/03/2025	12/08/2025	$ 2.987.024,50
Prestaciones Sociales	28/03/2025	12/05/2028	$ 1.493.512,25
Calidad del bien o servicio	28/03/2025	12/05/2028	$ 8.961.073,50

ADICIONES	
Contrato y/o Convenio No.	Valor ($)
Valor actual del Contrato y/o Convenio:	N/A

MODIFICACIONES		
Contrato y/o Convenio No	Cláusula No.	Descripción

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Powered by CamScanner

El presente documento tiene por objeto solicitar la	Prórroga	al Contrato1404 del 28/03/2025
Citado así:	Por lo cual se solicitado a la Direccion de contratación, prorrogar el plazo del contrato No 1404 el 28 de marzo de 2025, celebrado por la gobernación del Tolima y INGEOCONSULTORES S.A.S, por el plazo de 20 dias para un total de 50 dias de ejecución.	

PRÓRROGAS

Cláusula No.	Tiempo (días calendario)
CLÁUSULA 2 PLAZO	Prorrogar el contrato en un plazo de VEINTE (20) dias calendario, para un total de CINCUENTA (50) dias calendario.

Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:	21	**de**	NOVIEMBRE	**de**	2025	

ADICIONES

Cláusula No.	Valor ($)

MODIFICACIONES

Cláusula No	Descripción
CLAUSULA 2 PLAZO	El plazo inicial de ejecución del presente contrato es de TREINTA (30) dias calendario, con prorroga de VEINTE (20) dias calendario. Por lo que el plazo final será de CINCUENTA (50) dias calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
Justificación de la solicitud:	La Consultoría mediante la comunicación CONE-3698-010-2024 del 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025, presentó a la supervisión la solicitud de prórroga al contrato No. 1404 DE 2025 **JUSTIFICACIÓN TECNICA:** Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 23 de abril de 2025, quedando como fecha de terminación el 22 de mayo de 2025. Que, el contrato de No 1404 de 28 de marzo de 2025, cuenta con una ejecución física del CUARENTA Y NUEVE PORCIENTO (49%) equivalente a 17 exploraciones de campo. Además, cuenta con una ejecución financiera del CERO PORCIENTO (0%). Que mediante acta de suspensión No 1, el plazo del contrato se suspendió a partir del 20 de mayo de 2025, por las siguientes causas "Condiciones climáticas adversas: Las jornadas de exploraciones son realizadas bajo la necesidad que se presente en la secretaria de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, sin embargo, por la temporada de fuertes lluvias presentada en el territorio del departamento del Tolima, ha impedido la realización de las actividades de exploración previstas en campo. Estas condiciones no solo comprometen la seguridad del personal técnico, sino que afectan directamente la calidad de la información geotécnica que se requiere y Revisión de entregables: El contratista ha realizado la entrega de los resultados de campo y laboratorio de 17 exploraciones realizadas y estos se encuentran en revisión técnica por parte de la supervisión.

Powered by CamScanner

Que el día 6 de junio de 2025, se suscribió la prórroga 1 de Suspensión 1 del Contrato de Consultoría No. 1404 de 2025, por un término de SESENTA (60) días calendario, o hasta que cesaran las causas que la originaron.

Que el día 4 de agosto de 2025, se suscribió la prórroga 2 de Suspensión 1 del Contrato de Consultoría No. 1404 de 2025, por un término de SESENTA (60) días calendario, o hasta que cesaran las causas que la originaron.

Que el día 2 de octubre de 2025, se suscribió la prórroga 3 de Suspensión 1 del Contrato de Consultoría No. 1404 de 2025, por un término de SESENTA (60) días calendario, o hasta que cesaran las causas que la originaron.

Que el día 19 de noviembre de 2025, se suscribió el acta de reinicio del contrato, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 21 de noviembre de 2025.

Por todo lo anterior, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades contractuales. En atención a las nuevas necesidades técnicas, se solicita una prórroga de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de finalización original, con el propósito de culminar satisfactoriamente las labores pendientes y asegurar el cumplimiento integral del objeto contractual. Por tal motivo el contrato tendrá como fecha final de terminación el día 11 de diciembre de 2025.

En consecuencia, se solicita a la supervisión del Contrato No. 1404 del 28 de marzo de 2025 autorizar:

i) Reinicio de actividades del contrato de consultoría 1404 de 2025
ii) Prorrogar el contrato por el tiempo de VEINTE (20) dias calendario contados a partir de la fecha de terminación.
iii) Realizar la inclusión de los siguientes ítems No previstos:

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	COSTO TOTAL
NP	NO PREVISTOS			
NP.1	Sondeos (perforación por medio de equipos de rotopercusión con extracción de muestras y/o núcleos)	ML	1	$ 580.000,00
NP.2	Sondeos (perforación por medio de equipos de percusión con extracción de muestras)	ML	1	$ 140.000,00
NP.3	Resistencia a la carga puntual de rocas ASTM D 5731-95	UND	1	$ 113.700,00
NP.4	Preparación de muestras (adecuación, corte y preparación)	UND	1	$ 34.800,00
NP.5	Compresión simple en roca ASTM D7012-14 Método C	UND	1	$ 87.400,00

JUSTIFICACION LEGAL: De Conformidad de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptué la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución.

Powered by CamScanner

	JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL: La culminación del contrato traerá beneficios a la comunidad al permitir la culminación de los estudios y diseños de proyectos de desarrollo para el departamento **JUSTIFICACION FINANCIERA:** Esta prórroga NO conlleva adición presupuestal con respecto a la justificación mencionada anteriormente.

POR EL DEPARTAMENTO,

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria De Infraestructura y Hábitat
Ordenadora Del Gasto – Ejecutor

JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Supervisión – Director de Infraestructura

POR EL CONTRATISTA

Lina Julieth Osorio Ocampo

Firmante digital Lina Julieth Osorio Ocampo
DN: C=CO, E=gerencia@ingeoconsultores.com, O=Ingeoconsultores SAS, OU=Representante Legal, CN=Lina Julieth Osorio Ocampo

LINA JULIETH OSORIO OCAMPO
RL INGEOCONSULTORES SAS
Nit: 900.096.888-1

Powered by CamScanner