ACTA DE REINICIO N° 1
CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 288 DE 2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
N.I.T.	891.801.268-7
SUPERVISOR	FABIÁN EDUARDO PÁEZ VELANDIA
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	ANDREA FERNANDA MANOSALVA CASTRO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.049.611.059 DE TUNJA
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE CONSULTORÍA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL COLECTOR FINAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ.
PLAZO	DOS (02) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
VALOR TOTAL	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($39.500.000,00) IVA INCLUIDO
N° CDP	2025070062 DE FECHA 15/07/2025
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025090025 DE FECHA 10/09/2025
ACTA DE INICIO	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA REINICIO	VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025

En Villa de Leyva, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2025, el ingeniero **FABIÁN EDUARDO PÁEZ VELANDIA** Secretario de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato y la ingeniera **ANDREA FERNANDA MANOSALVA CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.611.059 expedida en Tunja, en calidad de contratista acuerdan reiniciar el **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 288 DE 2025**, cuyo objeto es **"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL COLECTOR FINAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"**

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el contratista solicita la suspensión No. 1 al **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 288 DE 2025,** mediante oficio de fecha 07 de noviembre de 2025, por la siguiente consideración:

> *La presente solicitud se fundamenta en que se efectuó la entrega de los productos ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá "CORPOBOYACA" con radicado No 0031274 del 27 de octubre de 2025.*
>
> *En atención a lo anterior, solicito suspensión temporal del contrato por el término de ocho (8) días, en tanto se concluye el trámite correspondiente ante la autoridad ambiental competente, con el fin de garantizar el cumplimiento pleno y satisfactorio del objeto contractual.*

SEGUNDO: Que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, previa aprobación de la supervisión del contrato, se realizó la suspensión No. 1 del Contrato de Consultoría 288 de 2025 el día 08 de noviembre de 2025, por un término de ocho (08) días hábiles.

TERCERO: Que una vez cumplido el tiempo establecido para la suspensión N° 1, se considera pertinente reiniciar la ejecución de este, a partir de la presente para realizar las actividades pendientes de ejecución.

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ.**	**FABIÁN EDUARDO PÁEZ VELANDIA.**	**FABIÁN EDUARDO PÁEZ VELANDIA.**
Cargo	Técnico Operativo SIF	Secretario de Infraestructura	Secretario de Infraestructura

Que, por previsto anteriormente:

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del **CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 288 DE 2025** cuyo objeto es **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL COLECTOR FINAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ",** en cumplimiento del objeto contractual.

SEGUNDO: El contratista se compromete a trasladar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del contrato para su revisión y aprobación por parte de la Entidad, en un término NO mayor a tres (3) días calendario.

TERCERO: El contratista renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron.

Supervisor,	Contratista,
FABIÁN EDUARDO PÁEZ VELANDIA Secretario de Infraestructura	**ANDREA FERNANDA MANOSALVA CASTRO** C.C. 1.049.611.059 De Tunja

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**SANDRA CAROLINA RODRÍGUEZ.**	**FABIÁN EDUARDO PÁEZ VELANDIA.**	**FABIÁN EDUARDO PÁEZ VELANDIA.**
Cargo	Técnico Operativo SIF	Secretario de Infraestructura	Secretario de Infraestructura