ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
Navegando al corazón de los colombianos

No. 20250014433736083 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNP-FSUPA- JEMFSUPA-CIYEP-29.25

Bahía Málaga, 20 de noviembre de 2025

Señora Capitán de Navío
JENNY ALEXANDRA CAMACHO TORRES
Comandante Base Naval ARC "Málaga"
Gn-.

Asunto: Solicitud prorroga plazo ejecución y adición Ítems en el Contrato 0061-ARC-BNL02-2025.

Con toda atención me dirijo a la señora Capitán de Navío, Comandante Base Naval ARC "Málaga", con el fin de solicitar prorroga en el plazo de ejecución del contrato N° 0061-ARC-CBNL02-2025, Cuyo objeto corresponde al "Servicio de Recarga y Mantenimiento de Extintores para las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico". Acuerdo oficio enviado con fecha 14 de noviembre por la empresa contratista "Extintores Metales y Equipos Full AC SAS", respetuosamente, le solicito hasta el 12 de diciembre de 2025. Lo anterior es atendiendo la solicitud de la empresa contratista, teniendo en cuenta la correcta ejecución de los trabajos y asegurar la correcta entrega de los equipos.

De igual manera, Acuerdo oficio enviado con fecha 20 de noviembre por la empresa contratista le solicito la inclusión de los siguientes ítems:

"**Cambio de Válvula para extintor de 5, 10, 20 y 30 libras",** debido al mal estado, se solicita cambiar dicho componente en los extintores que lo requieran y poder garantizar el complimiento norma NTC y NFPA.

"Cambio de Precinto o sello de seguridad", debido a que éste ítem solo se presenta para 2 tipos de extintores en el contrato y se requiere ser incluidos en todos los extintores para garantizar el trabajo y las óptimas condiciones en el que se entreguen.

Respetuosamente,

Suboficial Primero SALAS PILA DAIMER ALBERTO
Supervisor Contrato 0061 ARC-BNL02-2025

V.°B.°: TN Ruano Hoyos Mauricio
Jefe Departamento Logístico Flotilla Superficie del Pacífico.

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035