Factura 6 Instalación	(en blanco)
1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	Cumple
2. ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO	Cumple
3. ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS	Cumple
ZONA	Zona 3
Mes Factura 6 Instalación	(Varios elementos)

Acta de Conciliación Servicio Instalación No. 006 - COMCEL

1	Etiquetas de fila	Suma de Factura Instalación Canal Dedicado Simétrico (Con IVA)	Suma de Factura Instalación Internet Dedicado Simétrico (Con IVA)	Suma de Factura Instalación Seguridad Internet (Con IVA)	Suma de Factura 6 Instalación
	Total general				

En Bogotá a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025, ELIECER ARMANDO MORA ACOSTA, Gerente de Interventoría CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024, realizó en conjunto con su equipo de trabajo la revisión y verificación del cumplimiento del Servicio de Instalación del Contrato de Conectividad No. CO1.PCCNTR.7167237 suscrito entre la SED y COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL S.A., conforme a los precios unitarios de la oferta económica del contratista y previa aprobación de:

- Plataforma de Monitoreo
- Plataforma de Seguridad
- Cumplimiento de Edtudio de Factibilidad
- Cumplimiento del Acta de Entrega de Servicio
- Cumplimiento del Acta de Equipos

Nota1: Los ID SED se reportan activos en la plataforma de monitoreo y de seguridad
Nota2: Estas verificaciones están conformes con el concepto según radicado SED No. S-2025-1369819
Nota3: La informacion de conciliación de servicios de instalación se consolidan en la base de datos de los sitios.

Se deja constancia con COMCEL que en la presente acta el valor de conciliación de servicios de instalación es CERO debido a que durante el mes de octubre/2025 no se aprobaron instalaciones que cumplan los requisitos antes mencionados.

Por INTERVENTORÍA:	Por El CONTRATISTA:
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA CONSORCIO CONECTIVIDAD INTEGRAL SED-2024 Gerente de Interventoría	**DARIO FERNANDO RINCÓN OCHOA** COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL S.A Gerente de Proyecto