Objetivo de la Reunión:	**Fecha:**	**Acta No.**
SESIÓN 03. COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO CONVENIO CAR-CONV-INT-2988-2024	26/02/2025	03

Lugar:	**Hora Inicio**	**Hora Finalización**
VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS	9:00	10:00

Orden del Día:

1. Revisión del primer "*Informe No. 01 15 noviembre 2024-15 de enero 2025*" de ejecución del convenio CAR-CONV-INT-2988-2024.
2. Validación de las modificaciones previas del convenio y las que surjan del proceso.

Desarrollo de la Reunión:

La Agencia Catastral de Cundinamarca -ACC- en su rol de Secretaría Técnica del Convenio No. 2988 de 2024 a través del Ing. Jose Antonio Herrera como supervisor del convenio por parte de la ACC inicia la reunión indicando el objetivo de la sesión y los temas a tratar:

1. Revisión Informe de Supervisión No. 01 del Convenio 2988 de 2024.
2. Varios

En desarrollo de la reunión, se realizó la presentación del informe No. 01 "*INF_EJECUCION-ACC-001-2025_CAR-CONV-INT-2988*" correspondiente al periodo del 15 de noviembre de 2024 al 15 de enero de 2025 el cual fue radicado ante la CAR el día 24 de enero de 2025 con No. de radicado 20251006890; el informe contiene la información general del convenio, avances de ejecución técnica y financiera, la ejecución técnica, el balance de los productos e informes, los avances en el proceso de actualización catastral de Pandi y el proceso de conservación catastral de El Colegio, la relación financiera del Convenio y las observaciones.

En la ejecución técnica se relacionan los compromisos generales con el porcentaje de cumplimiento y las observaciones por cada uno de los 22 compromisos; por otro lado, se relacionan los 31 compromisos específicos de la ACC con sus porcentajes de avance y cumplimiento.

Con respecto al balance de los productos, se relaciona la descripción de las actividades desarrolladas y se indica la ruta para verificar la evidencia de estos.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Ruta:
Rhonal Donato – Profesional Especializado	José Antonio Herrera Rodríguez - Subgerente Conservación, Actualización y Formación	José Antonio Herrera Rodríguez - Subgerente Conservación, Actualización y Formación	https://acatastral.sharepoint.com/:f:/r/sites/subgerencia_caf/Documentos%20compartidos/Convenios/Convenio%20CAR%202988%20de%202024/Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico/Sesi%C3%B3n%20003%20-%2020250226?csf=1&web=1&e=V0x3aj

Finalmente, con respecto al balance financiero se mencionó que el primer desembolso está aprobado pero pendiente de pago hacia la ACC.

Se revisó la estructura del informe el cual está conforme a la necesidad del convenio el cual se acordó mantener la misma estructura para los siguientes; no obstante, el delegado del supervisor de la CAR sugirió incluir un balance del cronograma para el segundo informe.

Por parte del supervisor de la CAR y su delegado no hubo más observaciones y se dio aprobación al mismo.

En el punto 2 de varios, el supervisor de la ACC realizó unas observaciones identificadas en la minuta del Convenio y solicitó el modificatorio del mismo a la CAR: Se identificaron errores en la cláusula novena del convenio, en la cual se hizo la inclusión incorrecta de la Universidad Nacional de Colombia. Para este caso se acordó hacer un modificatorio adicional para corregir esta inconsistencia.



Conclusiones:

1. Incluir en el informe dos el cronograma de seguimiento.
2. Realizar el modificatorio No. 03 del convenio: Se identificaron errores en la redacción del convenio inicial, específicamente en la referencia a la cláusula novena incluyendo a la "Universidad Nacional de Colombia". Las partes acordaron proceder con las correcciones necesarias para garantizar claridad en los compromisos y productos.

Compromisos Adquiridos:

Compromisos	Fecha de Cumplimiento	Responsable
Elaboración del Acta y envío.	12/03/2025	Ing. José Antonio Herrera - ACC
Realización del modificatorio No. 03 del Convenio	12/03/2025	CAR – Juan Sebastián González
Solicitar el enlace para los temas de HSEQ y comunicaciones a la CAR	12/03/2025	Ing. José Antonio Herrera - ACC

Asistentes:

Nombre y Apellido	Cargo	Entidad	Firma
Dr. Yoagen Germaine Díaz Fontecha	Director Gestión del Ordenamiento Territorial (E)	Corporación Autónoma Regional -· CAR	
Ing. José Antonio Herrera	Subgerente de Conservación y Actualización	Agencia Catastral De Cundinamarca	
Ing. Juan Sebastián González Gil	Profesional Especializado	Corporación Autónoma Regional - CAR	
Ing. Rhonal Donato Perez	Profesional Especializado	Agencia Catastral de Cundinamarca	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Ruta:
Rhonal Donato – Profesional Especializado	José Antonio Herrera Rodríguez - Subgerente Conservación, Actualización y Formación	José Antonio Herrera Rodríguez - Subgerente Conservación, Actualización y Formación	https://acatastral.sharepoint.com/:f:/r/sites/subgerencia_caf/Documentos%20compartidos/Convenios/Convenio%20CAR%202988%20de%202024/Comit%C3%A9%20T%C3%A9cnico/Sesi%C3%B3n%20003%20-%2020250226?csf=1&web=1&e=V0x3aj