Florencia, 21 de noviembre de 2025
EUZS-025-2

Arquitecta
Angélica María Aranzazu Montoya
Coordinador Grupo de Proyectos
Especiales de Infraestructura
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificación fecha de entrega del edificio "Prado Plaza ubicado en la ciudad de Florencia, Caquetá".

Apreciada Arquitecta, mediante el presente escrito me dirijo a usted para solicitarle la modificación de la fecha de entrega física del inmueble establecida en el Contrato de Promesa de Compraventa suscrita entre ESPAZIOS URBANOS ZOMAC SAS y la NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

La modificación que solicitamos **consiste en que la fecha de entrega del inmueble se realice al día siguiente de efectuarse el desembolso del primer pago equivalente al 40% del valor del inmueble.**

Esta solicitud la realizamos teniendo en cuenta que se están realizando las ultimas adecuaciones para la entrega física del inmueble.

Así mismo le manifestamos que la presente solicitud de modificación no genera costos adicionales para la entidad.

Cordialmente,

Yenny Ramírez Narváez
Representante Legal