Plan de trabajo y Cronograma- Corporación CONPAZES

"ESTRATEGIA ALIMENTARIA Y DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 DIRIGIDO A POBLACIÓN HSH, MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES Y PERSONAS VIVIENDO CON VIH, Y PROMOCIÓN EN DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE EN DERECHOS DE POBLACIONES LGBTI", GANADORA DE LA CONVOCATORIA CONVIHVE 2020, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN COL-H-ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139), SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL.

Responsable: Corporación CONPÁZES
Área de intervención: Poblaciones HSH, personas en trabajo sexual, PVVS

a. Diagnostico o identificación de las necesidades prioritarias.

La pandemia de COVID-19 afectó de manera desproporcional a toda la sociedad. Sin embargo, la afectación social ocasionada por la pandemia desnudó a su vez la disparidad económica que vivimos socialmente y las barreras en atención en salud de algunas poblaciones, afectando notablemente, especialmente, a todas aquellas personas pertenecientes a los sectores más vulnerables.

En la ciudad de Bucaramanga las administraciones municipales y departamentales se han visto rebasadas en la atención a la población vulnerable. Al mismo tiempo, siguen existiendo dificultades para atender y satisfacer la necesidad, especialmente, de aquellas personas que no se encuentra registrada en ninguno de los programas del estado, como son los programas de Colombia Mayor, o el programa de familias y jóvenes en acción.

A partir de la declaración de emergencia en el país, en el marco de COVID en Bucaramanga se estima una mayor afectación en las condiciones diarias de alcance de alimentación por parte de las poblaciones de personas que ejercen el trabajo sexual; esto como consecuencia de las restricciones de movilidad sumado a las prohibiciones de Ley (toques de queda) y de restricciones de salir a horas nocturnas.

De esta misma forma la población HSH se ha visto afectada principalmente por el impacto que económicamente la pandemia ha tenido en población HSH joven y personas que viven con el virus de VIH. La propuesta de la corporación CONPÁZES busca subsanar, en un único tiempo y de manera temporal, la necesidad de las poblaciones sujeto del proyecto VIH de fondo mundial, bajo el apoyo de alimentos y la movilización a la realización de la prueba rápida voluntaria para VIH.

b. Objetivos

IMPLEMENTAR LA INICIATIVA “ESTRATEGIA ALIMENTARIA Y DE PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 DIRIGIDO A POBLACIÓN HSH, MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES Y PERSONAS VIVIENDO CON VIH, Y PROMOCIÓN EN DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE EN DERECHOS DE POBLACIONES LGBTI”, GANADORA DE LA CONVOCATORIA CONVIHVE 2020, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN COL-H-ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139), SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL.

c. Plan de trabajo

Nombre de la Estrategia	Actividad o Etapa	Lugar	Fecha inicio	Fecha final	Entregables	Medio de verificación	Responsable
Entrega de insumos alimenticios	Semana de preparación. alistamiento, generación de alianzas, reuniones de planeación. Generación de acuerdos de canales de comunicación y plan de difusión Confirmación de espacios de trabajo	Sede Conpazes	01/10/20	07/10/20	Cotización de Mercados	Cronograma, plan de trabajo, Soportes de reuniones	Corporación CONPÁZES
Entrega de insumos alimenticios	Semana de alistamiento y compras	Sede Conpazes	08/10/20	14/10/20	Compra de Mercados básicos*– tapabocas.	Soportes Administrativos (Facturas, etc)	Corporación CONPÁZES
Entrega de insumos alimenticios	Jornadas de Entrega apoyos alimenticio dirigido a poblaciones HSH y MTS y PVVS. Se	En proceso de concertación con ESE ISABU –	15/10/20	21/10/20	Mercados básicos* – tapabocas.	Registro fotográfico, formatos-listados, Registro en	Corporación CONPÁZES

	realizará charlas**. En las actividades se realizarán la entrega del mercado básico y seis tapabocas. Se contempló incluir el apoyo economico para el acompañamiento de líderes pares (16)	Mesa LGBTI-Líderes. Sede Conpazes	15/10/20	22/12/20		SISCOSSR. Listado de las personas lideres identificadas por conpazes a	
Entrega de insumos alimenticios	Jornadas de Entrega apoyos alimenticio dirigido a poblaciones HSH y MTS y PVVS. Se realizará charlas **. En las actividades se realizarán la entrega del mercado básico y seis tapabocas	En proceso de concertación con ESE ISABU – Mesa LGBTI-Líderes	22/10/20	28/10/20	Mercados básicos * – tapabocas (se entregarán 6 tapabocas)	Registro fotográfico, formatos-listados, Registro en SISCOSSR	Corporación CONPÁZES

*La información del contenido final de los mercados básicos puede variar dependiendo de la disponibilidad de víveres por parte de los proveedores y/o supermercados. (Mercados básicos (Arroz, aceite, granos, café, chocolate, azúcar, harinas, lácteos y huevos), los mercados varían depende de la oferta del proveedor – y también se entregaránn 6 tapabocas.

**Se realizará la entrega de de estos apoyos alimentarios, en el marco de una charlas sobre prevención de COVID – 19, y la importancia del distanciamiento social, el aislamiento en caso de reactividad y/o confirmación del diagnóstico y cuarentena. Así mismo se hará PROMOCIÓN EN DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE EN DERECHOS DE POBLACIONES LGBTI". En las actividades se realizarán la entrega del apoyo alimentario básico y seis tapabocas.

Nota: Durante la ejecución de las actividades se debe salvaguardar a la población, clausua 5, punto 7: "Delimitar el área de cobertura de las acciones, coordinando con el equipo local de ENTerritorio, para minimizar el riesgo de sobreexposición de los participantes en las actividades financiadas por el Fondo Mundial (distribución de condones, jornadas de prevención"). Evitando también la duplicidad de actividades o de participantes.

d. *Metas. (Indicadores de Cumplimiento)*

Se impactará 180 personas en total, de las cuales se espera que el 25% de la población objetivo del proyecto. (45 personas entre población HSH, personas que realicen trabajo sexual y personas viviendo con VIH) se aborde en el primer mes.
Para el segundo mes se estiman 75 personas, y para el 3 mes otras 60 personas, cantidades modificables a partir de los acuerdos y consultas previas con las supervisoras. Se adjuntan y evidencias como listados, fotografías y otros documentos requeridos por el Proyecto VIH Fondo Mundial. Los posibles beneficiarios de las actividades deberán ser verificadas en articulación con y apoyo con la profesional encargada de la oficina de desarrollo social de la alcaldía.
El número de entrega de apoyos alimenticios y tapabocas puede variar partiendo de la identificación de las poblaciones sujeto. Y posteriormente se hará la consolidación de los beneficiaros alcanzados según tipo de población.

Mes	**Total Esperado**	**Alcance (# personas)**		
		HSH	**TS**	**PVV**
Octubre	45			
Noviembre	75			
Diciembre	60			

e. Cronograma

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	LUGAR	INICIO	FINALIZACIÓN	ENTREGABLES	MEDIOS	RESPONSABLE
Entrega de Mercados	Cotización - alistamiento	Conpazes	1-oct-20	7-oct-20	Cronograma, plan de trabajo		CONPÁZES
Entrega de Mercados	Compras	Conpazes	8-oct-20	14-oct-20	Soportes Administrativos	Facturas definitivas	CONPÁZES
Entrega de Mercados	Realización Entrega de mercados	Conpazes	15-oct-20	21-oct-20	Mercados, Tapabocas	Fotografías, Listados	CONPÁZES
Entrega de Mercados	Realización Entrega de mercados	En planeación con otros actores de la articulación.	22-oct-20	28-oct-20	Mercados, Tapabocas	Fotografías, Listados	CONPÁZES

f. Evaluación

La evaluación se evidenciada por medio del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de trabajo, acordado a su vez por la Corporación, y previamente aprobada por las supervisoras del convenio. Para esta evaluación mensual se tendrán presentes los insumos requeridos/entregados por la corporación a la supervisión del Proyecto VIH de Fondo Mundial – ENTerritorio – .

Es impotante mencionar que se realizará articulación con los Profesionales designadas de la Alcaldía de Bucaramanga (Secretaría de Desarrollo social) y la mesa LGTBI de Bucaramanga, para realizar las verificaciónes de la posible población beneficiaria en pro de evitar que la población ya haya recibido otras ayudas o esté en otros programas de la administración municipal.

Esta evaluación estará sujeta a la entrega de las unidades/medidas planeadas para cada semana y del balance mensual de actividades. Cualquier modificación de las actividades y número de beneficiarios será consultado con anterioridad con las supervisoras del contrato.

Firma Corporación CONPAZES

Amanda Patricia Molina Estrada
Gestora técnica
Bucaramanga
VBo: Equipo ENTerritorio (Gestor- Monito

Ana Milena Briceño Lopez
Profesional Técnica Monitoreo y Evaluación
Bucaramanga