MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SAF-GAS

Bogotá D.C., 21-11-2025

Al contestar cite Radicado I-2025-23980 Id: 186289
Folios: 20 Fecha: 21-11-2025 12:14:58
Anexos: 0
Remitente: CONTRATOS
Destinatario: CONTRATOS

Señores
SUPERVISORES CD-068-ICFE-2025
Supervisores contratación Directa 068-ICFE-2025.

ASUNTO: *Concepto Económico sobre la viabilidad para la adición y prorroga de los* Contratos correspondientes a la contratación Directa 068-ICFE-2025, *bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales.*

Se realiza estudio sobre la viabilidad Económica para efectuar procedimiento de adición y prórroga de los contratos de prestación de servicios profesionales Contrato No 134-2025, contrato No 136-2025,contrato No 137-2025, Contrato No 138-2025, Contrato No 139-2025, Contrato No 140-2025, Contrato No 141-2025, Contrato No 142-2025, Contrato No 143-2025, Contrato No 144-2025, Contrato No 146-2025, Contrato No 147-2025, Contrato No 150-2025, Contrato No 151-2025, Contrato No 152-2025, Contrato No 153-2025, Contrato No 154-2025, Contrato No 155-2025, Contrato No 156-2025, Contrato No 157-2025, cuyo objeto consiste en la *"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL.*

De la referencia, se procede a emitir concepto Económico de conformidad con lo siguiente:

A) DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR:

Se ha enmarcado la necesidad conforme a las consideraciones insertas en el Radicado I-2025-23754 Id: 185804 de fecha 18 de noviembre de 2025, suscrito por los supervisores de adiciones y prorrogas a los contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025 quienes aducen:

*"(...)*Respetuosamente me permito solicitar a la Señora PSD Coordinadora Grupo de Adquisiciones y Contratación ICFE, emita el concepto jurídico y económico para realizar las adiciones y prorrogas a los contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025 que tiene por objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", las cuales se requieren para garantizar la ejecución de los mantenimiento preventivos y correctivos en las diferentes seccionales del instituto de Casas Fiscales hasta el mes de diciembre de 2025.

El 12 de mayo de 2025, se publicó en la plataforma **SECOPII** el proceso de Contratación Directa, iniciando contratos en diferentes fechas debido a la emisión y posterior pago de las pólizas de Garantías.

De acuerdo a esto y con el fin de garantizar la continuidad al objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", se requiere realizar las adiciones y prorrogas a los contratos dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025, inicialmente con fechas de terminación del 21 y 22 de noviembre, a fin de continuar hasta el mes de diciembre por valor adicional de cada uno de $2.350.000,00 con los mantenimientos preventivos y correctivos de los inmuebles y áreas comunes de las seccionales que se enuncian a continuación:

1. Contrato No 134-2025 (Seccional Garzón)
2. Contrato No 136-2025 (Seccional Yopal)
3. Contrato No 137-2025 (Seccional Caucasia)
4. Contrato No 138-2025 (Seccional Rionegro)
5. Contrato No 139-2025 (Seccional Armenia)
6. Contrato No 140-2025 (Seccional Pueblo tapao)
7. Contrato No 141-2025 (Seccional Villa Garzón)
8. Contrato No 142-2025 (Seccional San V Caguán)
9. Contrato No 143-2025 (Seccional Tauramena)
10. Contrato No 144-2025 (Seccional Bigir)
11. Contrato No 146-2025 (Seccional S. José Guaviare)
12. Contrato No 147-2025 (Seccional Cúcuta)
13. Contrato No 150-2025 (Seccional Cimitarra)
14. Contrato No 151-2025 (Seccional Ocaña)
15. Contrato No 152-2025 (Seccional Pitalito)
16. Contrato No 153-2025 (Seccional Granada)
17. Contrato No 154-2025 (Seccional Leticia)
18. Contrato No 155-2025 (Seccional Riohacha)
19. Contrato No 156-2025 (Seccional Bajes)
20. Contrato No 157-2025 (Seccional Pasto)

1. Contrato No 134-2025: GARZON

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 21 noviembre fecha

en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 de diciembre.

2. Contrato No 136-2025: YOPAL

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 16 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

3. Contrato No 137-2025: CAUCASIA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo hasta el 23 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 de diciembre.

4. Contrato No 138-2025: RIONEGRO

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	

VALOR CONTRATO		$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO		$
SUMAS IGUALES	**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 14 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

5. Contrato No 139-2025: ARMENIA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo hasta el 17 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a " PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 de diciembre.

6. Contrato No 140-2025: PUEBLOTAPAO

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

7. Contrato No 141-2025: VILLAGARZON

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo hasta el 20 de septiembre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 de diciembre.

8. Contrato No 142-2025: SAN V.CAGUAN

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo hasta el 15 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a " PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 de diciembre.

9. Contrato No 143-2025: TAURAMENA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 15 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

10. Contrato No 144-2025: BIGIR

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 21 de mayo hasta el 15 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 21 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 21 de diciembre.

11. Contrato No 146-2025: S.JOSE GUAVIARE.

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONA", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta

el 22 de diciembre.

12. Contrato No 147-2025: CUCUTA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

13. Contrato No 150-2025: CIMITARRA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 21 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

14. Contrato No 151-2025: OCAÑA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 28 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

15. Contrato No 152-2025: PITALITO

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 22 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

16. Contrato No 153-2025: GRANADA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

17. Contrato No 154-2025: LETICIA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 20 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a " PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

18. Contrato No 155-2025: RIOHACHA

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 21 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

19. Contrato No 156-2025: BAJES

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 17 de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

20. Contrato No 157-2025: PASTO

A la fecha el balance del contrato se encuentra así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

Los valores ejecutados, corresponden a la prestación del servicio desde el 22 de mayo hasta el 17de octubre de 2025. El valor pendiente por ejecutar corresponde a "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL", del 22 noviembre fecha en la que termina el contrato sin adición, quedando un saldo de $0, motivo por el cual se hará la adición y prórroga hasta el 22 de diciembre.

La circunstancia que motiva las adiciones y las prórrogas dentro del proceso de Contratación Directa No 068-2025, es que es necesario dar continuidad a los mantenimientos preventivos y correctivos de los inmuebles y de las áreas comunes de las seccionales y así ejecutar los recursos del giro 2025.

Por tal motivo, se requiere realizar una adición y prorroga a la contratación directa de la siguiente forma:

VR. ACTUAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No 068-2025		
SEIS (6) MESES	$ 338.400.000,00	NOVIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO HASTA EL MES DE OCTUBRE	SALDO PENDIENTE POR EJECUT
$ 338.400.000,00	$ 277.300.000,00	$ 61.100.000,00

CONTRATOS A ADICIONAR	ADICIÓN POR CADA CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGA
134-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
136-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
137-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
138-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
139-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
140-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
141-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
142-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
143-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
144-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
146-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
147-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
150-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
151-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
152-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
153-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
154-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
155-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
156-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
157-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025

Por consiguiente, toda vez que todos los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos con ocasión al proceso de contratación directa No. 068-2025, se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente la adición y prórroga de los contratos en mención.

En consecuencia, el área de mantenimiento requiere de esta adición y prórroga con el fin de garantizar "PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL" de forma continua.

(...)"

B. DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN

La prestación de servicios profesionales objeto de adición está amparada con la Disponibilidad Presupuestal adscrita al CDP No. 55225 del 24 Abril de 2025, RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN por valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 385.400.000,00) M/CTE** emitido por el Grupo Financiero de la Entidad.

B. DE LA ACEPTACION DE LOS CONTRATISTAS

Que los contratistas mediante comunicación relacionada aceptan la adición y prórroga al contrato principal hasta por la suma de **DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.350.000,00) M/CTE**., para cada uno de los contratos, con un plazo de ejecución hasta la fecha relacionada en el siguiente cuadro:

FECHA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA	CONTRATOS PARA ADICIONAR	ADICIÓN POR CADA CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGA
07 de Noviembre de 2025	134-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	136-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	137-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	138-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	139-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	140-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	141-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	142-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	143-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	144-2025	$ 2.350.000,00	21 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	146-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	147-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	150-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	151-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	152-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	153-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	154-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	155-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE

			2025
07 de Noviembre de 2025	156-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025
07 de Noviembre de 2025	157-2025	$ 2.350.000,00	22 DE DICIEMBRE DE 2025

C. DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA y DEL BALANCE ECONÓMICO FINAL

1. **Contrato No 134-2025: GARZON**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 66.67%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025

A la fecha el balance del contrato con la adición sería así:

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

2. **Contrato No 136-2025: YOPAL**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

3. **Contrato No 137-2025: CAUCASIA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a

noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

4. **Contrato No 138-2025: RIONEGRO**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 80.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

5. **Contrato No 139-2025: ARMENIA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

6. **Contrato No 140-2025: PUEBLOTAPAO**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

7. **Contrato No 141-2025: VILLAGARZON**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

8. **Contrato No 142-2025: SAN V.CAGUAN.**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

9. **Contrato No 143-2025: TAURAMENA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

10. **Contrato No 144-2025: BIGIR**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

11. **Contrato No 146-2025: S.JOSE GUAVIARE.**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

12. **Contrato No 147-2025: CUCUTA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

13. **Contrato No 150-2025: CIMITARRA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR NOVIEMBRE 2025		$ 2.350.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

14. **Contrato No 151-2025: OCAÑA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

15. **Contrato No 152-2025: PITALITO**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo

contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

16. **Contrato No 153-2025: GRANADA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

17. **Contrato No 154-2025: LETICIA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

18. **Contrato No 155-2025: RIOHACHA**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del

83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

19. **Contrato No 156-2025: BAJES**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

20. **Contrato No 157-2025: PASTO**

Que, bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, a la fecha se ha realizado la ejecución del 83.33%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte a noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO			$ **14.100.000,00**
VALOR ADICIÓN CONTRATO			$ 2.350.0000,00
CORTES	**VALOR EJECUTADO**	$ 11.750.000,00	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR VIGENCIA 2025 CON ADICIÓN		$ 4.700.000,00	
SUMAS IGUALES		**$ 16.450.000,00**	**$ 16.450.000,00**

Expuesto lo anterior, se estima la viabilidad económica para realizar la Adición de los contratos de prestación de servicios profesionales Contrato No 134-2025, contrato No 136-2025,contrato No 137-2025, Contrato No 138-2025, Contrato No 139-2025, Contrato No 140-2025, Contrato No 141-2025, Contrato No 142-2025, Contrato No 143-2025, Contrato No 144-2025, Contrato No 146-2025, Contrato No 147-2025, Contrato No 150-2025, Contrato No 151-2025, Contrato No 152-2025, Contrato No

153-2025, Contrato No 154-2025, Contrato No 155-2025, Contrato No 156-2025, Contrato No 157-2025, cuyo objeto consiste en la *"PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y AREAS COMUNES A NIVEL NACIONAL,* de acuerdo con el sustento y soporte técnico suministrado por la Supervisión del contrato, así como de la aprobación del Director del ICFE, previo el lleno de requisitos de procedimiento contractual.

Cordialmente,

PS. **PAOLA PRADA CORREA**
Prestador de Servicios Contratos
Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Comité Económico