ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	4 DEL 5 de noviembre de 2025		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO QUE AFECTAN A LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 298.860.000,00)		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	5 DE NOVIEMBRE DE 2025		
TERMINO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS		
CDP	1245 DEL 17/09/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	**No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	6696	07/11/2025	
POLIZA	**APLICA SI / NO**	**No. Póliza**	**Fecha de aprobación**
	SI	47-46-101029409	06/11/2025
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	11/11/2025		
FECHA DE INICIO	11/11/2025		
FECHA FINAL	21/11/2025		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 298.860.000,00)		

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO, ATENCION DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, PAOLA ANDREA TOUS BERTEL **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL CON ENTRADA DE ALMACEN No. 61, y LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES , identificado(a) con NIT No. 900711495-8, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

Gobernación de Sucre



PAOLA ANDREA TOUS BERTEL
Jefe De Oficina
02461002121557-945924-001684708



LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S
Contratista
02461002121721-945924-001684709