1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**GUSTAVO ADOLFO CARDONA CHAVES**
Informe de Actividades N.º	**8 de 11**
Periodo	30/08/2025 a 29/09/2025
Número del Contrato	959 29 de enero de 2025
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DISEÑO GRAFICO REQUERIDO EN LA COMUNICACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	10 meses y 20 días
Valor Total del Contrato	TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($30.400.000)
Valor del Periodo del Informe	DOS MILLONES OCHOCIENTOS CIENCUENTA MIL PESOS ($2.850.000)
Fecha de Inicio	30/01/2025
Fecha de Terminación	19/12/2025
Proyecto	DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	NANCY ESTELLA HENAO RUIZ
Dependencia	Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.Diseñar piezas gráficas impresas (plegables, afiches, boletas) y/o audiovisuales BTL marketing publicitario de las actividades de los proyectos de desarrollo rural (mercados campesinos) y hacer acompañamiento para divulgar a través de los eventos realizados tales como: actividades productivas, huertas caseras, eventos de capacitación campesina y las demás que le asigna la secretaría.	En el marco del plan de comunicaciones de la Secretaría, se crearon las siguientes piezas y se hicieron los siguientes acompañamientos: - **09/09/2025** Pieza gráfica día de campo en la convención. - **15/09/2025** Pieza grafica residuos peligrosos. - **23/09/2025** Pieza gráfica Pereira de cosecha para post en redes sociales. - **24/09/2025** Pieza gráfica Pereira de cosecha vertical. - **26/08/2025** Pieza gráfica Pereira de cosecha horizontal para fondo de escritorio.	- Adjunto Pieza gráfica día de campo en la convención. - Adjunto Pieza gráfica de residuos peligrosos. - Adjunto Pieza gráfica Pereira de cosecha para post. - Adjunto Pieza Pereira de cosecha vertical. - Adjunto Pieza gráfica Pereira de cosecha horizontal.	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
2.Diseñar piezas gráficas impresas (plegables, afiches, boletas) y/o audiovisuales BTL marketing publicitario de las actividades de los proyectos de desarrollo rural, mercados campesinos y hacer acompañamiento para divulgar a través de los eventos realizados tales como: actividades de gestión ambiental con las comunidades rurales del municipio, eventos de agua potable y saneamiento básico, plan de gestión integral de residuos sólidos, bienestar animal, educación ambiental y las demás que le asigne la secretaría.	En el marco del plan de comunicaciones de la Secretaría, se crearon las siguientes piezas y se hicieron los siguientes acompañamientos: - **12/09/2025** Acompañamiento entrega de insumos a productores campesinos. - **17/09/2025** Acompañamiento operativo de bienestar animal en mall san pablo. - **25/09/2025** Acompañamiento seguimiento acueductos rurales. - **29/09/2025** Acompañamiento a gira de medios de SDRGA.	- Anexo fotos de Acompañamiento entrega de insumos a productores campesinos. - Anexo fotos de Acompañamiento operativo de bienestar animal en mall san pablo. - Anexo fotos de Acompañamiento seguimiento acueductos rurales. - Anexo fotos de Acompañamiento a gira de medios de SDRGA	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3.Realizar y mantener el archivo mensual en carpetas drive de las piezas audiovisuales y fotografías en situaciones específicas requeridas por la alcaldía de Pereira.	Se realizaron fotos de las siguientes actividades: - **05/09/2025** Reconocimiento a relleno sanitario la glorita. - **05/09/2025** Mercado campesino Pereira de cosecha. - **08/09/2025** Fotografías para realizar proyecto sobre islas de calor. - **11/09/2025** Visita pecuaria de control de vacas lecheras sobre la mastitis.	- Anexo fotos Reconocimiento a relleno sanitario la glorita. - Anexo fotos mercado campesino Pereira de cosecha. - Anexo fotos islas de calor. - Anexo fotos Visita pecuaria de control de vacas lecheras sobre la mastitis.	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	- **12/09/2025** Entrega de insumos a productores campesinos. - **17/09/2025** Operativo bienestar animal en mall san pablo. - **18/09/2025** Visita acueducto chocho canceles, para revisar calidad del agua. - **19/09/2025** Entrega de alevinos a productores piscícolas.	- Anexo fotos Entrega de insumos a productores campesinos. - Anexo fotos Operativo bienestar animal en mall san pablo. - Anexo fotos Visita acueducto chocho canceles, para revisar calidad del agua. - Anexo fotos de Entrega de alevinos a productores piscícola.	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4.Apoyar en la grabación edición corrección y montaje de los registros audiovisuales que solicite la oficina asesora de prensa y comunicaciones.	Se realizaron videos de las siguientes actividades: - **01/09/2025** Video horizontal con coordinador de asociación de recuperadores. - **05/09/2025** Mercado campesino Pereira de cosecha. - **05/09/2025** Video horizontal relleno sanitario La Glorita para equipo ambiental. - **11/09/2025** Video Visita pecuaria de control de vacas lecheras sobre la mastitis. - **12/09/2025** Video Entrega de insumos a productores campesinos.	- Anexo foto de la reproducción de Video horizontal con coordinador de asociación de recuperadores - Anexo foto de la reproducción de video Mercado campesino Pereira de cosecha. - Anexo foto de la reproducción de Video horizontal relleno sanitario La Glorita para equipo ambiental. - Anexo foto de la reproducción del Video Visita pecuaria de control de vacas lecheras sobre la mastitis. - Anexo foto de la reproducción del Video Entrega de insumos a productores campesinos.	


OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
	- **16/09/2025** Video sensibilización PRAES - **17/09/2025** Video Operativo bienestar animal en mall san pablo. - **18/09/2025** Video Visita acueducto chocho canceles, para revisar calidad del agua. - **19/09/2025** Video Entrega de alevinos a productores piscícolas.	- Anexo foto de la reproducción del Video sensibilización PRAES. - Anexo foto de la reproducción de Video Operativo bienestar animal en mall san pablo. - Anexo foto de la reproducción de Video Visita acueducto chocho canceles, para revisar calidad del agua. - Video Entrega de alevinos a productores piscícolas	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5.Participar en las actividades de planeación seguimiento y evaluación del equipo de trabajo de comunicaciones cuando sean requeridos.	Se asistió a las siguientes reuniones: - **24/09/2025** Reunión diseñadores alcaldía de Pereira. - **26/09/2025** Reunión planeación comunicaciones SDRGA.	- Anexo foto de Reunión diseñadores alcaldía de Pereira. - Anexo foto de Reunión planeación comunicaciones SDRGA.	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6.Asistir a los consejos comunitarios y eventos descentralizados liderados por la alcaldía de Pereira.	- **09/09/2025** Alcalde en tu barrio en la comuna perla del Otún.	- Anexo fotos de Alcalde en tu barrio en la comuna perla del Otún.	
7.Rendir informes que se han solicitados relacionados con el objeto del contrato	Informe de la actividad para el cumplimiento del respectivo alcance	Se presenta el siguiente informe	

GUSTAVO ADOLFO CARDONA CHAVES
Contratista
CC. 1.088.260.428

Vo.Bo.
NANCY ESTELLA HENAO RUIZ
Supervisor



OK INFORME 7 DE 8
GUSTAVO CARDONA,
CONTRATO 959-2025

P.U OSCAR OREJUELA
7 DE OCTUBRE DE 2025

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO GUSTAVO CARDONA (1).pdf	ACTA DE INICIO GUSTAVO CARDONA (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL DE GUSTAVO CARDONA.pdf	ARL DE GUSTAVO CARDONA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Asignacion de supervision Gustavo cardona (1).pdf	Asignacion de supervision Gustavo cardona (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMPROMISO 893.pdf	COMPROMISO 893.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVALUACION DE PROVEEDORES GUSTAVO CARDONA.pdf	EVALUACION DE PROVEEDORES GUSTAVO CARDONA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 1 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ.pdf	Informe 1 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ.pdf	Informe 2 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 3 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ.pdf	Informe 3 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 4 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEs..pdf	Informe 4 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEs..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Informe 4 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ..pdf (Archivado)	Informe 4 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVEZ..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 5 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVES.pdf	Informe 5 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 6 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVES.pdf	Informe 6 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 7 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVES.pdf	Informe 7 de 8- 959-2025-GUSTAVO CARDONA CHAVES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	informe+evidencias+planilla.pdf (Archivado)	informe+evidencias+planilla.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOLICITUD COMPROMISO 923.pdf	SOLICITUD COMPROMISO 923.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar el presente anexo ADICION Y PRORROGA Nº 01 al contrato electrónico de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN , suscrito en la página del SECOP II No contrato 959 del 29 de enero de 2025, con **GUSTAVO ADOLFO CARDONA CHAVES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1088260428, expedida en PEREIRA**, como fundamento en las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de Pereira a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL suscribió contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 959 del 29 de enero de 2025 con EL CONTRATISTA cuyo objeto es: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DISEÑO GRAFICO REQUERIDO EN LA COMUNICACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA";** Por un valor de **VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($22.800.000). 2)** Que en el contrato se estableció un plazo inicial de OCHO (08) MESES , con fecha de inicio 30/01/2025; por lo tanto, su terminación sería el 29/09/2025 . **3**) Que, de acuerdo a justificación suscrita por la SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL de fecha 08/09/2025, e informe de ejecución del supervisor del contrato de fecha 08/09/2025, los cuales hacen parte integral del presente documento, se manifiesta la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato en mención. **4)** Que la presente adición será cancelada con cargo a Certificado(s) de Disponibilidad presupuestal No. 5313 de fecha 28-AGO-2025, expedido por la secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas. **5)** Que vistas las anteriores consideraciones y por encontrarse dentro del plazo del contrato, se pactan las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO** ADICIONAR Y PRORROGAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 959 DEL 29 de enero de 2025, VALOR INICIAL VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($22.800.000), CON COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 893 DEL 29/01/2025, CUYO OBJETO ES: "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DISEÑO GRAFICO REQUERIDO EN LA COMUNICACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA". SEGUNDA: VALOR DE LA ADICION:** El valor a adicionar es de SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($7.600.000) para un total de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($30.400.000) **PARÁGRAFO**: La presente adición no supera el 50% de su valor inicial, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. **TERCERA: PRORROGA:** El contrato 959 DEL 29 de enero de 2025, se prorroga

en un término de DOS (02) MESES Y VEINTE (20) DIAS **,** para un total de DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DIAS . **CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes. **QUINTA: SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del valor de la adición se sujetará a las apropiaciones que para el efecto se hallen previstas en el Presupuesto del Municipio, según certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal No. **No. 5313 de fecha 28-AGO-2025**, expedido por el Subsecretario de Hacienda correspondiente a la vigencia fiscal 2025. **SEXTA: PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN** De conformidad con los artículos 223 del decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015; la presente adición y prórroga se publicará en el Sistema Electrónico para la contratación Pública (SECOP II). **SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato de adición se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución se requiere el registro presupuestal y la modificación de las garantías si hubiere lugar a ello. **CLÁUSULA OCTAVA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL:** Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Documento anexo al contrato electrónico Plataforma SECOP II.

Elaboró: Redactor: Yury Marcela Perea Andrade / CONTRATISTA

/