100.5

INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION PARCIAL No.06 DEL CONTRATO Nº 2025121

Fecha de presentación: 18/11/2025 (dd/mm/aaaa)

Período del informe: Desde 31/10/2025 Hasta: 18/11/ 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDASUM NIT: 901162570-1

NOMBRE SUPERVISOR: JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ JARAMILLO. **CARGO:** SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2025121 **DEL 2025** (año)

OBJETO: SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO QUE SE REQUIERE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA, COMO FORTALECIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

PLAZO DE EJECUCION: 256 días **VALOR CONTRATO: $ 329.000.000 MCTE**

FECHA DE INICIO: 25/04/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 24/12/2025

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No:393,394,395 Fecha 08/04/2025 (dd/mm/aaaa)
DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No:1242,1243 Fecha 12/11/2025 (dd/mm/aaaa)
REGISTRO PRESUPUESTAL: No.403 Fecha 24/04/2025 (dd/mm/aaaa)
REGISTRO PRESUPUESTAL: No.1222 Fecha 14/11/2025 (dd/mm/aaaa)
FUENTE DE FINANCIACION: 1.3.3.1.00
1.3.3.3.20
1.2.4.3.03
1.2.1.000
1.2.31.19

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ 95000000 Adiciones en %28 Fecha de la Adición: 14/11/2025

Prórroga al Plazo: 0 Fecha de la Prórroga: 0

ESTADOS FINANCIEROS

Anticipo $ 0 Ejecución de Anticipo $ 0
Saldo por amortizar $ 0 Rendimientos financieros generados: $ 0

CONTROL DE POLIZAS


Anexo 0

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato y calidad del servicio	Seguros del Estado S.A	60-44-101015213	25-04-2025	24-04-2026	$65.800.000






Anexo 1

100.5

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
Realizar la celebración de Halloween Encanto Mágico en el parque principal, el día 31 de octubre, se tendrá una variedad de actividades diseñadas para mantener la magia de ese día, donde se brindarán muestras lúdicas recreativas de diversión de los niños y niñas del Municipio. Para desarrollar esta actividad se requerirá del servicio de transporte de camioneta, cabinas de sonido y amplificación, Tarima, carpas, sillas, mesas, hidratación, refrigerio, inflables, brinca brinca, volantes, afiches, decoración del espacio, animación, show infantil, dulces, crispetas, algodón de azúcar, personal logístico, piscina de pelotas, pintucaritas, regalos y vallas para cierre de vía.	Para la celebración del evento "Halloween Encanto Mágico "el 31 de octubre se hicieron una variedad de actividades diseñadas para mantener la magia que teje ese día, donde se utilizaron carpas que se decoraron de acuerdo a la temática y se adecuaron como zonas de distribución de los dulces y set fotográficos, donde cada una de ellas contenía una sorpresa para nuestros niños y niñas, para la diversión se utilizaron inflables, piscina con pelotas y trampolines; también se adecuo una tarima con su respectiva decoración y luces para que fuéra el escenario perfecto donde nuestros artistas invitados los payasitos Piñita y Naylu, los personajes Lilo y Stich, Luli Pampin, la Patrulla Canina y la Vaca Lola quienes brindaron a nuestros niños un show lleno de magia, bailes, hora loca y mucha alegría, contamos con la presencia de un animador, quien fue el encargado de guiar la jornada y mantener el ánimo elevado durante todo el evento, se contó con personal logístico quienes fueron los encargados del apoyo constante en cada actividad. **INFORME FINANCIERO** Con el fin de darle vida a esta festividad, se llevó a cabo una cuidadosa ejecución y planificación, la cual fue plasmada en la siguiente tabla de justificación de gastos. Cada línea representa un desembolso financiero, sino un paso estratégico para tejer la magia de dicha celebración. Esta tabla presenta una detallada planificación, de la justificación	HALLOWEEN ENCANTO MAGICO    ANIMADOR 

100.5

	y ejecución de los gastos del contrato, para la exitosa realización de dicho evento.	ALQUILER DE SONIDOS     

100.5





INFLABLES POR HORA






RECREACIONISTAS



100.5








ALQUILER BRINCA BRINCA






REFRIGERIO



100.5



PUBLICIDAD





ALQUILER PISCINA DE PELOTAS




100.5

PINTUCARITAS






ALQUILER CARPAS





ALQUILER DE VELOS (DECORACIÓN TARIMA).






CRISPETAS


100.5

CRISPETAS





AGUA EN BOLSAS



ALGODONES DE AZUCAR



100.5

AUTORIZACION DE PAGO

En el Municipio de Roldanillo, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 2025, se reunieron en la oficina, el Secretario de Desarrollo Económico JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ JARAMILLO, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor y LAURA DANIELA RODRIGUEZ MOSQUERA, identificada con C.C.1116280551 de Tuluá(V),Representante legal de FUNDASUM, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago parcial No.6 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20000000) MCTE, equivalente al 6 % del total del contrato, para una ejecución acumulada del 48 %, quedando por ejecutar un 46 % del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR	VALOR PAGOS	FECHA (dd/mm/aaaa)	AVANCE %
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	234000000		24/04/2025	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	95000000		14/11/2025	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	329000000			
VALOR ANTICIPO				
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$159000000		48.00%
VALOR A PAGAR		$20000000		6.00%
SALDO POR EJECUTAR		$150000000		46.00%
SUMAS IGUALES	$329000000	$329000000		100.00%

Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciones al Contrato Inicial (Si loshubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El secretario de Desarrollo Económico del municipio de Roldanillo certifica que, en el archivo de la Oficina de Contratación, en el expediente del N° 2025121 de 2025 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	X
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista: FUNDASUM , declara que: SI X / NO es responsable de IVA

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN
(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

100.5

Número Planilla	Sistema	Entidad	Periodo Cotizado (mes)	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Aportes
9492893739	**ARL**	SURA	OCTUBRE	07/10/2025	$85.200,oo
	SALUD	COOSALUD E.P.S NUEVA E.P.S S.O.S SANITAS			$421.200,oo $777.200.oo $599.200.oo $235.900.oo
	PENSION	COLPENSIONES PORVENIR PROTECCION			$1.068.800,oo $ 766.900.oo $ 766.900.oo

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado en la plataforma electrónica SECOP II	
JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ JARAMILLO **SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO** Supervisor contrato numero **2025121**	**LAURA DANIELA RODRIGUEZ MOSQUERA** C.C. 1116280551 de Tuluá (V), Representante legal FUNDASUM NIT 901162570-1