ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FORMATO: ACTA REUNIÓN DE INICIO

ACTA No.	11

OBRA: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C."

Lugar: Salón comunal. Los libertadores.	**Fecha:** 11 junio 2025
Hora Inicio: 9:00 am.	**Hora Fin:** 10:25 am.

DESARROLLO: Se visita el salón comunal Los libertadores con el ánimo de llevar a cabo la reunión de inicio de intervención, en el marco del proyecto No. FDLSC-CAP-1138-2024 que corresponde a realizar obras de mantenimiento y/o reparación de las condiciones físicas del salón, existentes. Se explica la información general del proyecto, entidades que intervienen, presupuesto y tiempo de intervención general.

Para el inicio de las obras se solicita recojan los elementos para evitar inconvenientes o daños ajenos a la obra; así mismo, la entrega de las llaves de las puertas del salón comunal y los recibos al día pagos, de servicios públicos (agua y luz), además de efectuar las actas de vecindad del salón comunal y predios colindantes si así corresponde. La comunidad hace énfasis en dar prioridad al cambio de cubierta y sanitarios. El ingeniero contratista de obra manifiesta que se iniciará obra la siguiente semana, según mutuo acuerdo con JAC, se presentarán las actividades a efectuar, según las prioridades manifestadas por la comunidad.

COMPROMISOS GENERADOS

JAC hará entrega del salón comunal para inicio de obra en la semana del 16 al 24 de junio 2025, para ese mismo día área técnica informará actividades de obra específicas a efectuar, directamente a JAC.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ismael Ensga Sánchez	presidente J.A.C Los Libertadores	
Gloria Stefan Rios	Prof. social Interventoría	
Sergio Damian Reyes	Ing y/o Arq Obra	
Daniel Camilo Cano S.	Ing Auxiliar	
Paola Moreno Manrique	Profesional Social de Obra.	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA No. FDLSC-COP-1138-2024

OBJETO: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C."

LISTADO DE ASITENCIA

DATOS BASICOS CONTRACTUALES

1. CIUDAD:	2. LOCALIDAD:	3. TIPO DE EVENTO O ACTIVIDAD:
Bogotá D.C.	San Cristóbal	Reunión de inicio.

IDENTIFICACION CONTRATO DE OBRA

4. CONTRATO NUMERO:	5. CONTRATISTA:
FDLSC-COP-1138-2024	UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL PYT

IDENTIFICACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

6. CONTRATO NUMERO:	7. CONTRATISTA:
FDLF-INTV-1155-2024	CONSORCIO MAHO SAN CRISTOBAL

LUGAR DE REUNION:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACION:
Salon Comunal Los libertadores.	11 Junio 2025	9:00 am.	10:25 am.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD/CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CELULAR	FIRMA
1	Ismael Enrique Sánchez R.	J.A.C Los Libertadores	ismaelenrique5@hotmail.com	312-8481232	
2	David Guido Castro S.	Ingeniero Auxiliar	[illegible]	3223430328	
3	LIVAR PINZON	J.A.C Libertadores	—	3113605137	
4	Estivalo Yanes R.		—	3132438192	
5	Yolanda Barrera.	JAS. Secretaria.	Yolandatextil@hotmail.com	3144475730	
6	FEDERICO ALEXANDER	JAC. ASOAUXILIAR	hfederico74@gmail.com	3125900507	
7	Gloria Stefany Rios	Prof social Interventoria	—	3789339776	
8	Sayb Ramon Rojas	TM apoyo obra	—	3219508584	
9	Lola Moreno Manrique	Profesional Social de Obra.	—	3134131841	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Powered by CamScanner