ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

FORMATO: ACTA REUNIÓN

ACTA No.	13

OBRA: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS SALONES COMUNALES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – BOGOTÁ D.C."

Lugar: Salón comunal Altos del Poblado	Fecha:
Hora Inicio:	Hora Fin:

DESARROLLO:

La presente visita se realiza para convenir actividades de obra parcializadas debido a que en el salón comunal Altos del Poblado funciona un comedor comunitario en horario de lunes a sábado.

Se acuerda iniciar la intervención a partir del 23 de julio 2025, para realizar labores de pintura general, adecuaciones del lugar de almacenamiento ubicado cerca del acceso principal, enchapes en espacio de baño, área de almacén y piso de la tarima del salón, retiro de sección de muro falso en cuartos de tarima y pulido de piso del salón área de comedor.

El contratista realizará la programación para organizar la logística de las actividades para no afectar la operación del comedor comunitario.

COMPROMISOS GENERADOS

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
PEDRO MATEUS	RESIDENTE	
Alvaro Jacob Galindo Rayo	Auxiliar Residente de obra	