| ACTA DE INICIO | | | |
|---|---|---|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta las partes firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información acá contenida. | | | |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| **FECHA CELEBRACIÒN** | **TIPO DE CONTRATO** | **CÓDIGO CONTRATO** | **CDP** |
| 20 de noviembre de 2025 | CONTRATO DE CONSULTORIA | CC-035-2025 | 158 del 23 de octubre del 2025 |
| **OBJETO** | | | |
| INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE”. | | | |

| **CONTRATISTA** | **NIT** |
|---|---|
| CUBIK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 901592534-9 |
| **REPRESENTANTEL LEGAL CONTRATISTA** | **C.C.** |
| LILIANA DAVID SERNA | 39.451.811 de Rionegro |

| **SUPERVISOR** | **CARGO** |
|---|---|
| NATALIA MAZO BALBIN | GERENTE GENERAL |

**CONSIDERANDO**

Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE y CUBIK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT 901592534-9, han celebrado el Contrato De Consultoria CC-035-2025 , el cual se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.

**ACUERDAN**

Establecer como plazo de ejecuciòn, fecha de inicio y fecha de terminación del cumplimiento de actividades contractuales del Contrato De Consultoria CC-035-2025 las siguientes:

| **PLAZO DE EJECUCIÒN** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
|---|---|---|
| CUATRO (4) MESES | 21/11/2025 | 21/03/2026 |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:

**NATALIA MAZO BALBIN**
Ordenadora del gasto delegada

**LILIANA DAVID SERNA**
REPRESENTANTE LEGAL
**CUBIK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**
Contratista

**NATALIA MAZO BALBIN**
Gerente General

| Proyectó: Irian A Castrillon. | Revisó: Natalia Mazo Balbin. | Aprobó: Natalia Mazo Balbín. |
|---|---|---|
| Cargo: Contratista. | Cargo: Gerente General. | Cargo: Gerente General. |

*Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.*