ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En la Dirección de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, se reunieron **FAUSTO A GONZALEZ** en calidad de Supervisora y **CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. interno 086. SECOP II No. CO1.PCCNTR. 7292602 de 22 de enero 2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y VIAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA
NIT O CEDULA	**33.800.271**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CEDULA	N/A
IMPUTACIONES	Rubro No **03-10-23-20-20-20-08-20** **03-10-23-20-20-20-08-20** **03-10-23-20-20-20-08-20** **03-10-23-20-20-20-08-20** **03-10-23-20-20-20-08-20** Disponibilidad No 182 de 20 de enero de 2025 Registro No 206 de enero 24 de 2025 Disponibilidad adición No 3166 de 2 de septiembre de 2025 Regitro presupuestal 5682 adición 18 de septiembre 2025

PLAZO INICIAL	8 MESES contados a partir del Acta de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACION	**Enero 24 de 2025**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**Septiembre 23 de 2025**
PRORROGA (S)	98 días
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	**Diciembre 31 de 2025**
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 43.769.728,00
VALOR ADICION (S)	$17.872.639,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 61.642.367
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales vencidas a razón de $5.471.216 **o** proporcional a los días efectivamente prestado el servicio, previo visto bueno por parte del supervisor
FECHA DE ELABORACIÓN:	Septiembre 23 de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$43.769.728
Valor Adición		$17.872.639
Valor total de actas pagadas	$ 38.298.512	
Valor presente acta	$ 5.471.216	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$17.872.639	
SUMAS IGUALES	$ 61.642.367	61.642.367

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 5.471.216 PERIODO PAGADO (fechas):
DESDE: agosto 24 de 2025 – HASTA: 23 de septiembre de 2025

OBSERVACIONES: La descripción detallada de la ejecución del contrato, está en el informe de actividades No.08 entregado por la contratista, correspondiente a un avance del plazo contractual de inversión en congruencia con el plazo y valor inicial del contrato No. interno 086. SECOP II No. CO1.PCCNTR**. 7292602 de** enero 24 de 2025

NOTA 1:

ACTA No. 08contrato No interno 086. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 7292602 de 24 de enero de 2025|

El suscrito Supervisor hace constar que el contratista Claudia Andrea Pérez Cardona cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual **"**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y VIAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**"**
referente al cumplimiento del mes 08 contado a partir del 24 de agosto de 2025 hasta el 23 de septiembre de 2025.

la contratista **CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago del mes de agosto /2025 N.º **7983809949** del Contratista.

Claudia a Perez

CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA
Contratista

FAUSTO A GONZALEZ GIRALDO
Supervisor del Departamento

Elaboró: Claudia Andrea Pérez C.