	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN** 18 SEP 2025 **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato interno Nro. 0086- 2025 y Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR 7292602 Contratista CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA

15 de septiembre de 2025

Ingeniero
Jorge Hernando Cote Ante
Secretario de Infraestructura

Referencia: Adición y prórroga al Contrato interno Nro. **0086- 2025** y No. Contrato SECOP II **CO1.PCCNTR 7292602** Contratista **CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA**

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "ADICION Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO NO INTERNO 86, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y VIAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA", me permito realizar la solicitud de trámite de ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	**CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA**
Valor:	$ 43.769.728
Plazo:	ocho (08) meses
Fecha de Iniciación:	24 de enero de 2025
Fecha de Terminación Inicial:	23 de septiembre de 2025

PRIMERA MODIFICACION CONTRATO No 0086 de 2025 y Nro. del SECOP II CO1.PCCNTR 7292602

Valor inicial:	$ 43.769.728
Valor adición:	$ 17.872.639
Valor total:	$ 61.642.367
Prórroga Nro. 1:	noventa y ocho (98) días
Tiempo de ejecución final después de la prorroga No. 1:	once (11) meses y ocho (8) días

Contrato interno Nro. 0086- 2025 y Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR 7292602 Contratista CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

El Departamento de Risaralda, por medio de la Secretaría de Infraestructura, realiza el seguimiento y acompañamiento de las obras, emergencias y llamados de los catorce (14) Municipios del Departamento, con el propósito de atender los requerimientos en materia vial, no solo de las vías urbanas, sino también de las vías rurales, siendo la Secretaría un pilar fundamental en materia de movilidad, de conexión entre los municipios del departamento de Risaralda y otros departamentos de Colombia. Así mismo, la Secretaría de Infraestructura tiene como finalidad, ejecutar todos los proyectos de infraestructura referentes a los sectores institucionales, deportivos, culturales, viales, entre otros.

Teniendo en cuenta la importante, exhaustiva y estratégica labor que se desarrolla dentro de la Secretaría de Infraestructura, y considerando que esta dependencia constituye un pilar fundamental en el fortalecimiento del desarrollo territorial del Departamento de Risaralda, se hace necesario seguir contando con un profesional en el área financiera, especialista en áreas afines al núcleo básico del conocimiento, para que en el marco de los proyectos de modernización de la malla vial del Departamento de Risaralda, construcción y mejoramiento de obras de infraestructura institucional y equipamiento administrativo, construcción y mejoramiento de obras de infraestructura educativa, deportiva, y cultural, continúe elaborando adiciones, prórrogas, modificaciones y aclaraciones que requiera la secretaría de infraestructura, que continúe elaborando los informes que le sean solicitados por el supervisor y, continúe emitiendo conceptos financieros relacionados con su conocimiento y formación académica, es por ello, que la continuidad de esta profesional, no solo se justifica, sino que se convierte en un elemento indispensable dentro de la dependencia.

La Secretaría de Infraestructura concentra gran parte de sus esfuerzos en la formulación y desarrollo de proyectos de infraestructura, por lo que se hace necesario y oportuno, dar continuidad a la contratación del profesional objeto de la presente solicitud de adición y prórroga, quien ha venido desempeñando un papel fundamental dentro de la dependencia, toda vez que esta profesional ha sido responsable del cargue y seguimiento oportuno de la información en plataformas institucionales de vital importancia como lo son SECOP II y SIA OBSERVA, herramientas que garantizan la transparencia, trazabilidad y control en la gestión contractual del ente territorial.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar, que la contratista ha estado encargada de realizar el cierre de los expedientes contractuales en la plataforma SECOP II, una tarea indispensable para cumplir con las disposiciones legales y normativas que rigen la contratación pública en Colombia, este proceso implica no solo el cierre de los contratos liquidados o finalizados, sino también la verificación de que toda la documentación requerida esté completa y debidamente cargada, evitando posibles observaciones por parte de los entes de control.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

18 SEP 2025

Contrato interno Nro. 0086- 2025 y Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR 7292602 Contratista CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA

La Secretaria de Infraestructura cuenta con un alto volumen de trabajo en las actividades que viene ejecutando la contratista, que, sin el apoyo de profesionales idóneos, no sería posible seguir atendiendo de manera efectiva y eficiente el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas; es por ello, que se considera necesario dar continuidad a la contratación de la profesional en referencia, con el fin de que continúe desempeñando las exhaustivas y fundamentales labores administrativas que le han sido encomendadas dentro de la Dependencia.

Por lo anterior, y al ser insuficiente el personal de planta, se hace necesario seguir contando con la prestación de servicios de un profesional especializado según la descripción de la necesidad, objeto, idoneidad y experiencia establecido en los estudios previos y en la justificación del modificatorio No 1 al contrato interno Nro 0086- 2025, que tenga plena capacidad y experticia para el desarrollo del objeto contractual.

Por lo mencionado anteriormente, para atender la necesidad de la prestación de servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de los procesos de infraestructura física y vial de la secretaria de infraestructura del Departamento de Risaralda, durante el año 2025 y dado que al inicio de la vigencia no se contaba con el recurso presupuestal suficiente para cubrir dicha prestación, se decidió realizar un contrato por el término de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, tal como se consignó en los estudios previos del contrato de la referencia, sin embargo, la necesidad del servicio es por noventa y ocho (98) días más, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2025.

Por las anteriores consideraciones, se evidencia que es necesario adicionar el contrato No. 0086- 2025 y No. del SECOP II CO1.PCCNTR 7292602, en la suma de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($17.872.639).**

Adicionalmente, es necesario solicitar prorroga en noventa y ocho (98) días más, al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación.

La nueva fecha de terminación luego de la prórroga y adición No 01 será el día 31 del mes de diciembre del año 2025.
Cordialmente,

FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ
Supervisor Contrato No. 0086- 2025.

Revisión jurídica: Melissa Durán Ramírez

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7292602
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/01/2025 11:08:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7292602
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y VIAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	338 Días
Fecha de inicio de contrato	24/01/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	98 días
Liquidación	Sí No *
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 33800271

18 SEP 2025

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA*	***Fecha de aprobación:***	*21/01/2025 8:44:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*JORGE HERNANDO COTE ANTE*	***Fecha de aprobación:***	*22/01/2025 4:19:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7292602_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7292602_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	SI-CDPS-06-2025
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	61.642.367 COP

ÁREA DE APROBACIÓN

18 SEP 2025

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20213012
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7292602
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	18/09/2025 7:59:20 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La Justificación de la modificación de la adición y prorroga se encuentra en los documentos adjuntos

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CDP ADICION CLAUDIA PEREZ.pdf	CDP ADICION CLAUDIA PEREZ.pdf	(detalle)
CONVENIENCIA ADICION CLAUDIA PEREZ.pdf	CONVENIENCIA ADICION CLAUDIA PEREZ.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES ok.pdf	ANTECEDENTES ok.pdf	(detalle)
CONVOCATORIA ADICION .pdf	CONVOCATORIA ADICION .pdf	(detalle)
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CTO CAP 2025 v2.pdf	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CTO CAP 2025 v2.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 días para terminar *(23/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 98
- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - ADICION - Descripción valor ha cambiado para ADICION .
- Campo 1 - ADICION - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - ADICION - Precio estimado valor ha cambiado para 17.872.639,00.
- Campo 1 - ADICION - Precio unitario valor ha cambiado para 17.872.639,00.
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 43.769.728,00 hasta 61.642.367,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 43.769.728,00 hasta 61.642.367,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 3166.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 03166.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 003166.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 0003166.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 00003166.
- Campo 1 - ADICION - Unidad valor ha cambiado para UN.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 338
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días

Reconocido por el proveedor *CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA 18-09-2025 07:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

18 SEP 2025

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal

CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA 16-09-2025 10:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA 16-09-2025 20:38 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA 16-09-2025 20:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JORGE HERNANDO COTE ANTE 18-09-2025 07:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar







ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	18590565	Guardar y notificar
Supervisor		**Tipo de documento**		**Número de documento**		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	**Tipo de documento**		**Número de documento**	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	22/01/2025 4:19:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNANDO COTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:			**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	Sí	No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	Sí	No *	
Sistema General de Regalías - SGR	Sí	No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	Sí	No *	61.642.367
Recursos de Crédito	Sí	No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	Sí	No *	

61.642.367

18 SEP 2025

Total

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado	
2024003660019	2025	Validado	Consultar
2024003660023	2025	Validado	Consultar
2024003660022	2025	Validado	Consultar
2024003660021	2025	Validado	Consultar
2024003660014	2025	Validado	Consultar

18 SEP 2025

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	182	CDP	No se ha iniciado		4.689.614 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0182	CDP	No se ha iniciado		4.689.614 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	00182	CDP	No se ha iniciado		25.011.272 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	000182	CDP	No se ha iniciado		4.689.614 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0000182	CDP	No se ha iniciado		4.689.614 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	3166	CDP	No se ha iniciado		2.276.301 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	03166	CDP	No se ha iniciado		2.276.301 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	003166	CDP	No se ha iniciado		2.276.301 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0003166	CDP	No se ha iniciado		8.767.435 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	00003166	CDP	No se ha iniciado		2.276.301 COP	03-10-23-20-20-20-08-20

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Co
☐	206	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.689.614 COP	4.689.614 COP	-	-	
☐	0206	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.689.614 COP	4.689.614 COP	-	-	
☐	00206	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.011.272 COP	25.011.272 COP	-	-	
☐	000206	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.689.614 COP	4.689.614 COP	-	-	
☐	0000206	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.689.614 COP	4.689.614 COP	-	-	

Saldo de compromisos CDP 43.769.728 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 43.769.728 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

18 SEP 2025