INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

Nit. 899.999.446

ORDENES DE PAGO

Contrato de obra

01-258-2025-000423-00

Aprobación No.	**3517**
Fecha Aprobación	**21 de octubre de 2025**
Valor Total	**$ 381.315.223,00**
Valor IVA	**$ 0,00**
Valor Neto	**$ 337.997.815,00**

Contratos No. 01-233-2024-000784 **Autorización de Pago No. 01-253-2025-003640**

Soporte No.FACTURA-CYZ 7 INF-07 de fecha de9/10/2025

Beneficiario UNION TEMPORAL OBRAS C&Z **Identificación** 901898137-2

Centro Costo Subdireccion de Diseño y Analisis Estrategico

Justificación BS 48 EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ETAPAS 1 Y 2 DE LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO TRINIDAD GALÁN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

PAGO 7

PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AFECTACION PRESUPUESTAL

RPC	Proyecto-Meta / Concepto / Fondo	Denominación Presupuestaria	Valor
A-Sección {200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES}			**$ 381.315.223,00**
B-Proyecto {NO APLICA}			
C-Meta {NO APLICA}			
D-Programa/Elemento PEP {NO APLICA}			
02-305-2024-001577	23-7954-0117350220240028070 83-232020200503-0253290 / 1-100-F039 VA - Credito	Otras obras de ingeniería civil	$381.315.223,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES

CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR LIQUIDACIÓN
TOTAL LIQUIDADO			**$-43.317.408,00**
10.2.24 - RETENCION CONSTRUCCIONES 2% DECRETO 2418 DE 2013	$381.315.223,00	2,000%	$-7.626.304,00
10.3.13 - RETEICA 7.60 X MIL	$381.315.223,00	0,760%	$-2.897.996,00
10.5.1 - ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO 187/05	$381.315.223,00	0,500%	$-1.906.576,00
10.5.5 - ESTAMPILLA PRODOTACION ACUERDO 645-2016	$381.315.223,00	2,000%	$-7.626.304,00
10.5.6 - ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DISTRITAL ACUERDO 696-2017	$381.315.223,00	1,100%	$-4.194.467,00
10.6.2 - CONTRIBUCION ESPECIAL LEY 1106	$381.315.223,00	5,000%	$-19.065.761,00

NORA CAROLINA GARCIA ROJAS

SUBDIRECTOR(A)

APROBADO - 21 de octubre de 2025

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA