	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación y Ambiente GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO CONTRATO – PERSONA JURIDICA
Versión: 6	Vigencia: 06-2020

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No INTERNO No. 2616 DE FECHA 21 de agosto del 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.8162519 CONTRATISTA EMPRESAS PUBLICAS DE RISARALDA S.A E.S.P

En el municipio de Pereira a los 27 días del mes de Agosto del 2025, en la Secretaría de Planeación y Ambiente se reunieron JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA en calidad de Supervisor y ANA MARIA CAMACHO BECERRA en calidad de representante legal de la EMPRESAS PUBLICAS DE RISARALDA S.A. E.S.P con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del siguiente:

No. INTERNO DE CONTRATO	2616 DE FECHA 21 de Agosto del 2025
No. CONTRATO SECOP	CO1.PCCNTR.816519
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	**EMPRESAS PUBLICAS DE RISARALDA S.A E.S.P**
NIT DE LA ENTIDAD	900.259.215-4
REPRESENTANTE LEGAL	**ANA MARIA CAMACHO BECERRA**
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.088.312.397
IMPUTACIONES	Rubro No. 2.3.2.02.02.009 – 20 Disponibilidad No 2686 del 14 de Julio de 2025 Registro No 5038 del 35 de Agosto del 2025
PLAZO INICIAL	Sin exceder el 31 de diciembre del 2025
FECHA DE INICIACION	27 de Agosto del 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de Diciembre del 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE. **($1.760.000.000)**
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	Un primer pago del cuarenta por ciento (40%), correspondiente a **SETECIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 704.000.000),** con la firma del acta de inicio y presentación del cronograma de actividades por parte del contratista. Actas parciales de hasta el cincuenta por ciento (50%), correspondiente a **OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($880.000.000),** se efectuarán una vez se haya alcanzado un avance físico del cuarenta por ciento (40%) del contrato de obra, previo visto bueno del supervisor. Un pago final del diez por ciento (10%), correspondiente a **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($176.000.000),** se realizará una vez se haya alcanzado un avance físico del cien por ciento (100%) del contrato de obra, igualmente con el visto bueno del supervisor.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No INTERNO No. 2616 DE FECHA 21 de agosto del 2025 NUMERO DE CONTRATO SECOP II. CO1.PCCNTR.8162519 CONTRATISTA EMPRESAS PUBLICAS DE RISARALDA S.A E.S.P

OBSERVACION No 1: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato.

OBSERVACIÓN No 2: El contratista debe presentar informes, con los debidos soportes y control de procesos asignados.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por los que intervinieron en ella, a los 27 días de Agosto del año en curso.

Firma _____

JAIRO LEANDRO JARAMILLO RIVERA
Supervisor

Proyectó: Sebastián Plazas Piedrahita
Apoyo Jurídico

Firma _____

ANA MARIA CAMACHO BECERRA
Empresas Públicas de Risaralda S.A E.S.P