Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/133 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: OCHO (8) MESES a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir Valor inicial: 9.806.828.427	Fecha de inicio: 01/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-12-2024 00:00:00, plazo: 2 meses y 15 dias - Otro si nro 2, fecha: 11-03-2025 00:00:00, plazo: 3 meses y 15 dias, valor: 3080551334 - Otro si nro 4, fecha: 30-09-2025 00:00:00, plazo: 15 dias - Otro si nro 3, fecha: 26-06-2025 00:00:00, plazo: 3 meses, valor: 2288687229	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MARIBEL RICO Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 21** Periodo evaluado de 01/09/2025 A 30/09/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Prestación del servicio de Balance de carga

Tipo: Cantidad | Unidad: Acta | Fecha Inicio: 01/05/2024

Cantidad: 17 | Ponderación(%): 11 | Fecha Fin: 15/10/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/09/2025	30/09/2025	1	Una vez verificada la información del servicio de balance de carga por la supervisión técnica y conciliadas las horas del servicio prestado durante el mes de SEPTIEMBRE de 2025 se procede a autorizar el pago de la factura 23174 por un valor de $78.335.251 del contratista Terminales de Transporte Medellín conforme los valores establecidos en el contrato.	2025	9

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2024/133 Objeto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA ENCICLA DEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: OCHO (8) MESES a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2024, contados a partir Valor inicial: 9.806.828.427	Fecha de inicio: 01/05/2024 Fecha de terminación: 31/12/2024 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 17-12-2024 00:00:00, plazo: 2 meses y 15 dias - Otro si nro 2, fecha: 11-03-2025 00:00:00, plazo: 3 meses y 15 dias, valor: 3080551334 - Otro si nro 4, fecha: 30-09-2025 00:00:00, plazo: 15 dias - Otro si nro 3, fecha: 26-06-2025 00:00:00, plazo: 3 meses, valor: 2288687229	Contratista: TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN SA CC: 890919291 Supervisor y/o Interventor: MARIBEL RICO Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 21** Periodo evaluado de 01/09/2025 A 30/09/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Una vez verificadas y conciliadas las horas del servicio del balance de carga para el sistema Encicla durante el mes de septiembre de 2025 por parte de la supervisión técnica se aprueba el pago de la factura 23174 por valor de $78.335.251 conforme a los valores establecidos en el contrato 133/2024

Firmado electrónicamente por MARIBEL RICO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
23174	78.335.251	3.651.379.032	15.176.066.990	99,1	75,4	13/11/2025 A 13/12/2025