CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA ROLDANILLO

INFROL-EXT-061-2025

Cali- Valle, 06 de noviembre de 2025

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL ROLDANILLO, VALLE
Roldanillo, Valle

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MRLP003DE2023- "EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA CONFIGURACIÓN 2B DEL MUNICIPIO DE EL ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1622 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON- CON EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO (VALLE)"

ASUNTO: Solicitud de Reanudación de actividades del contrato obra No. MR - LP - 003 DE 2023

Cordial saludo

El suscrito, Iván Daniel Bravo Gómez, en calidad de representante legal del Consorcio Infraestructura El Dovio 2023, contratista del Contrato de Obra No. MR-LP-003 de 2023, "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – CONFIGURACIÓN 2B DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE, me permito solicitar formalmente la reanudación de las actividades contractuales a partir del día 7 de noviembre de 2025.

Lo anterior en razón a que las causales que motivaron la suspensión temporal del contrato ya fueron superadas, restableciéndose las condiciones técnicas y operativas necesarias para continuar con el normal desarrollo de la obra. Por lo tanto, se encuentran dadas las garantías para retomar las actividades pendientes según el cronograma establecido y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Agradezco su atención y quedo atento a la confirmación por parte de la entidad contratante e interventoría para proceder con la suscripción del acta de reinicio correspondiente a la reactivación del proyecto, de acuerdo a las condiciones técnicas estipuladas en los documentos contractuales.

MG.ESP. ING. IVÁN DANIEL BRAVO GÓMEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura Roldanillo 2023

Copia: Interventoría- Consorcio CCR