BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

www.gobiernobogota.gov.co

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 397 de 2024

Alcaldía Local de La Candelaria

OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:

“Realizar las actividades de apropiación, resignificación ambiental, desarrollo de acciones de agricultura urbana, implementación, rehabilitación, restauración y mantenimiento de las coberturas vegetales en la localidad de la Candelaria, en alcance al Plan De Desarrollo Local 2021 – 2024”.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- Fecha de acta de inicio: **17 de febrero de 2025**
- Plazo de ejecución: **7 meses**
- Valor del contrato: **$ 812.178.256**

(Ochocientos doce millones, ciento setenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos).

Delegado de la supervisión:

Marco Fernando Chaparro

Ejecutor:

Empresa: CONSORCIO AMBIENTAL O&F 2024.
NIT: 901.898.952-9
Representante Legal: Otilio Nicolás Moreno Blanco

ORDEN DEL DÍA

1. Información general del contrato
2. Información precontractual
3. Actividades a ejecutar
4. Componente social
5. Componente SST
6. Equipo de trabajo
7. Respuesta a dudas e inquietudes

LÍNEAS DE INVERSIÓN

LÍNEA	PROYECTO DE INVERSIÓN	META CUATRIENIO	META ACTUAL PROYECTO AMBIENTE
Inversiones ambientales sostenibles.	1626-La Candelaria sostenible: agricultura urbana	Implementar cuatro (4) acciones de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo.	Implementar una (1) acción de fomento para la agricultura urbana (capacitación, implementación, fortalecimiento y encadenamiento productivo) teniendo en cuenta su sostenibilidad en el tiempo.
	1700-La Candelaria sostenible: cambio cultural para la gestión de la crisis climática.	Implementar Dos (2) PROCEDAS	Implementar Dos (2) PROCEDAS
	1701-La Candelaria Sostenible: protectora de sus recursos naturales	Intervenir 0,01 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	Intervenir 0,01 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.
	1703-La Candelaria sostenible: más árboles y más vida	Mantener 500 Árboles Urbanos Plantar 100 Árboles Urbanos	Mantener 500 Árboles Urbanos Plantar 100 Árboles Urbanos

INICIATIVA A IMPLEMENTAR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN	COMPONENTE DEL PROYECTO	ID PROPUESTA	TÍTULO PROPUESTO	SECTOR	RESUMEN
1626	Agricultura Urbana	34700	Siembra salud y arte	Ambiente	Proceso integral de salud mental, seguridad alimentaria a través de la huerta y el arte

POBLACIÓN BENEFICIADA



- Estructura ecológica principal.
- Conectores ecosistémicos.
- Ecosistemas Estratégicos.
- Zonas de interés ambiental.
- Sitios considerados como espacio público.
- Huertas urbanas adscritas al “Protocolo de agricultura urbana y periurbana agroecológica” del Jardín Botánico José Celestino Mutis y autorizadas para la actividad por dicha entidad, adicionalmente huertas privadas e institucionales.
- Sitios identificados con solicitud de la ciudadanía que hacen uso de zonas verdes presentes en parques, alamedas y separadores viales.
- Iniciativas priorizadas en presupuestos participativos de la actual vigencia.

POBLACIÓN BENEFICIADA



- Fauna asociada a las distintas especies arbóreas y coberturas verdes presentes en La Candelaria.
- Población perteneciente a grupos poblacionales sociales con enfoque tales como; juventud, vejez, familias, habitantes de calle, comunidades raizales, comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras, pueblos indígenas, sectores LGBTI, personas con discapacidad, enfoques de género para la mujer.
- La totalidad de la población residente en la localidad de La Candelaria.

COMITÉ TÉCNICO

Estructurado mínimo por:

- Alcaldesa local y/o apoyo a la supervisión.
- El contratista o su delegado.
- Los profesionales mínimos según lo requerido. (Con voz, pero sin voto).



TALENTO HUMANO



CRONOGRAMA

Actividades	Tiempo (meses)						
	1	2	3	4	5	6	7
Etapa de alistamiento (conformación del equipo de trabajo, plan de trabajo, socializaciones, plan pedagógico e inscripciones para la formación)							
Etapa de Formación, Fortalecimiento, Pedagogía (Formación Agricultura Urbana)							
Etapa de Formación, Fortalecimiento, Pedagogía (Formulación de proyectos y estrategias comunicativas, pedagógicas y de formación ambiental PROCEDAS)							
FORTALECIMIENTO TÉCNICO Caracterización huertas y/o unidades de agricultura urbana)							
FORTALECIMIENTO TÉCNICO (Servicios de cuadrilla)							
Identificación de ruta de residuos orgánicos aprovechables							
FORTALECIMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDAS (Convocatoria y selección; implementación de PROCEDAS)							

CRONOGRAMA

Actividades	Tiempo (meses)						
	1	2	3	4	5	6	7
Componente de restauración							
Componente de plantación de arbolado y su respectivo mantenimiento							
Componente de mantenimiento de arbolado joven							
Componente de mantenimiento de jardinería y muros verdes							
Socialización de resultados							
Factor adicional							

COMPONENTES

COMPONENTES (SUBTOTALES)	VALOR
FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE AGRICULTURA URBANA Y PROCEDAS.	$ 154.456.988,00
ACCIONES DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA	$ 120.356.600,00
LÍNEA DE PLANTACIÓN DE ARBOLADO	$ 78.659.000,00
LINEA DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO JOVEN	$ 103.675.180,00
LINEA DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA Y COBERTURA VERDES	$ 182.635.488,00
TALENTO HUMANO	$ 172.395.000,00
TOTAL	**$ 812.178.256,00**

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Agricultura Urbana

- Fortalecer la sostenibilidad de las huertas urbanas, promoviendo su productividad y eficiencia a través de estrategias técnicas y operativas.
- Diagnóstico y georreferenciación de huertas.
- Implementación de asistencia técnica con cuadrillas.
- Creación de una ruta de recolección y aprovechamiento de residuos orgánicos.
- Establecimiento de conexiones con actores estratégicos para la sostenibilidad del proceso.



BOGOTÁ

ACTIVIDADES TÉCNICAS



Etapa de Formación, Fortalecimiento, Pedagogía

Formación Agricultura Urbana

- Participación población residente en la localidad
- Formación de **mínimo 30 personas** previamente inscritas
- **45 horas** de formación distribuidas de manera virtual, presencial y mixta, distribuidas en **11 sesiones**

Formación en Procesos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDAS)

- Participación población residente en la localidad
- Formación de **mínimo 20 personas** previamente inscritas
- **30 horas** de formación
  - **15 horas** temática: formulación de proyectos y estrategias comunicativas y pedagógicas (5 sesiones de 3 horas)
  - **15 horas** temática: formación ambiental (5 sesiones de 3 horas

ACTIVIDADES TÉCNICAS



Etapa de Formación, Fortalecimiento, Pedagogía

Formación Agricultura Urbana

Acompañamiento pedagógico y técnico en manejo de suelos, producción agroecológica, aprovechamiento de residuos sólidos y sostenibilidad.

Se garantizará su participación mediante:

- Diagnóstico inicial para conocer sus necesidades y capacidades.
- Jornadas de asistencia técnica personalizadas.
- Implementación del programa de cuadrillas para labores específicas.
- Inclusión de actores comunitarios clave para asegurar la apropiación del proceso.
- Creación de redes de colaboración con otras iniciativas y huertas.
- Certificado de participación.

ACTIVIDADES TÉCNICAS



No	NOMBRE DE LA HUERTA
1	Huerta museo de Bogotá.
2	huerta Nativa
3	Huerta Alba
4	Huerta byron
5	Huerta Yolanda
6	Huerta adelia
7	CINE Huerta
8	Huerta Amparo
9	Huerta Natalia
10	Huerta Juntinico
11	Huerta Rosa
12	Huerta Lizzie
13	Huerta Diany
14	Huerta Mi Casa
15	Huerta Nariyauma
16	Huerta mari
17	Huerta jardin natudanza
18	Huerta Angela
19	Huerta María E
20	Huerta Universidad America
21	Huerta Sembrando para sanar
22	Huerta E Y E FUNDACIÓN
23	Huerta Casa Zipa
24	Casa comunitaria Concordia
25	Casa comunitaria Santa Barbará
26	Casa comunitaria Belen

BOGOTÁ

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Etapa de Implementación - Fortalecimiento Técnico

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

1. Caracterización huertas existentes y unidades de agricultura urbana:
   - Evaluación de capacidades
   - Identificación de infraestructura instalada
   - Identificación de elementos diferenciadores como producción de alimentos, transformación de productos, generación de abonos y gestión de semillas.
   - Ruta agroecológica de la Candelaria: Georreferenciación de huertas
   - Red de huertas: Espacios para el intercambio de saberes, semillas y cosechas.
   - Transformación de los alimentos cosechados



ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Entrega del manual de mantenimiento en Agricultura Urbana
- Establecimiento del Vivero-Casa Comunitaria de Belén

2. Fortalecimiento técnico de agricultura urbana a través de servicio de cuadrilla
Apoyo operativo mediante el programa "Huertas Vitales en La Candelaria", que permitirá la asistencia técnica a través de cuadrillas especializadas en mantenimiento y revitalización de huertas.

Servicio Tipo 1: huertas comunitarios y/o de gran tamaño
- número mínimo de servicio: 40

Servicio Tipo 2: individual
- número mínimo de servicio: 20
- Kit de insumos disponibles para los servicios de cuadrilla



BOGOTÁ

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Etapa de Implementación - Fortalecimiento Técnico

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

Entrega de kits de insumos para el mantenimiento de huertas, incluyendo:

- Herramientas básicas (palas, rastrillos, machetes, etc.).
- Insumos agrícolas como abonos, fertilizantes y semillas.
- Materiales para adecuaciones estructurales (repisas, soportes, abrazaderas).
- Elementos de protección personal para el manejo seguro de las huertas.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

3. Identificación de ruta de residuos orgánicos aprovechables

El contratista fortalecerá el proceso de una (1) propuesta piloto de una ruta de recolección, manejo y transformación de residuos orgánicos complementario a los servicios de cuadrilla.

1. Caracterización de los Residuos Orgánicos
2. Infraestructura y Equipamiento
3. Logística y Operaciones
4. Tratamiento y Transformación
5. Normatividad Ambiental
6. Consideraciones Sanitarias
7. Comunicación y Participación Ciudadana



INSUMOS

ETAPA DE FORMACIÓN – FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A.U Y PROCEDAS
RECURSOS GENERALES DE FORMACIÓN

kit básico de aprendizaje.

- Libreta tipo bitácora horizontal argollada de 14.5 x 10.5cm con cubierta de Kraft.
- Bolígrafo de papel Kraft escritura de tinta negra. 15cm.

"Entrega de Certificados en papel opalina de 240 gr, tintas 4X0, tamaño carta. Según diseño institucional.

Nota: 30 para AU y 20 para PROCEDAS

AVANCES - PROCEDAS

ETAPA DE FORMACIÓN – FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A.U Y PROCEDAS
RECURSOS GENERALES DE FORMACIÓN

kit básico de aprendizaje.

- Libreta tipo bitácora horizontal argollada de 14.5 x 10.5cm con cubierta de Kraft.
- Bolígrafo de papel Kraft escritura de tinta negra. 15cm.

"Entrega de Certificados en papel opalina de 240 gr, tintas 4X0, tamaño carta. Según diseño institucional.

Nota: 30 para AU y 20 para PROCEDAS

AVANCES PROCEDAS

CONVOCATORIA A PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDAS

Inscripción presencial: 10 Y 23 de abril 8:00am-12:00m

Lugar: Alcaldía Local de Candelaria

Divulgación: Redes y grupos estratégicos vía Whatsapp





BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS

CONVOCATORIA A PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDAS

Inscripción presencial: 10 Y 23 de abril 8:00am-12:00m

Lugar: Alcaldía Local de Candelaria

Divulgación: Redes y grupos estratégicos vía Whatsapp

Socialización presencial de inscripción a los PROCEDAS, a más de 40 personas en la Alcaldía Local de Candelaria - Grupos de interés.





TOTAL: 20 personas inscritas hasta la fecha

BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS


CONVOCATORIA A PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDAS


Inscripción Virtual: 9 al 26 de abril del 2025

Link:
https://docs.google.com/forms/d/1kxGOqEyyD77tgJmEiZtRR83wIl1CeE70ybylvpZ-Uy8/preview

Divulgación: Redes y grupos estratégicos vía Whatsapp







TOTAL: 29 respuestas

BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS

ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN A PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDAS


Evaluación de base de datos de los inscritos: 27 al 28 de abril del 2025

No cumplen con el criterio de ser residentes: 3 personas


No se inscribieron dentro de las fechas establecidas: 2 personas

Total de inscritos formales: 24 personas

Creación de grupo de Whatsapp: 29 de Abril (20 personas y 4 sin whatsapp)







AVANCES PROCEDAS

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN A PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDAS

Inicio de formalización de inscripción de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental-PROCEDAS

Fecha: Lunes 05 de mayo, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Casa Belem 3er piso.

Objetivo

- Entrega y Revisión de certificados de residencia y cédula en físico.
- Concretar el horario e inicio de las actividades
- Dialogar sobre los compromisos de participación



BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN A PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL- PROCEDAS

05 DE MAYO - CASA BELEN





Participación: 9 personas presenciales 2 virtuales.
Formalización de inscritos totales: 11 personas

BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS

Proyección de sesiones para la Temática general 1-Formulación de Proyectos		
Semana Mayo	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
2	Introducción a la formulación de proyectos (Sesión 1) - Lunes 12 de Mayo - Virtual de 5-8pm	Planteamiento del Alcance del Proyecto (Sesión 2) - Lunes 19 de Mayo - Virtual de 5-8pm
3	Estrategias Comunicativas Pedagógicas (Sesión 3) - Sábado 24 de Mayo - Presencial de 1:30pm-4:30pm	Descripción del Proyecto (Sesión 4) - Lunes 26 de Mayo - Virtual de 5-8pm
4	Presupuesto y Cronograma (Sesión 5) Sábado 31 de Mayo - Presencial de 1:30pm-4:30pm	

BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS

Proyección de sesiones para la Temática general 2-Formación Ambiental		
Semana Junio	**DESCRIPCIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1		Negocios verdes e innovación ambiental. (Sesión 1) - Sábado 7 de Junio -Presencial de 1:30pm-4:30pm
2	Socialización de temáticas ambientales/PAL. (Sesión 2) -Lunes 9 de Junio-Virtual de 5-8pm	Habilidades blandas y de comunicación (Sesión 3) Sábado 14 de Junio-Presencial de 1:30pm-4:30pm
3		Recorrido por los cuerpos de agua de la localidad (Sesión 4)-Sábado 21 de Junio- Presencial 8:00am-11:00am
4		Retroalimentación y consolidación (Sesión 5) Sábado 14 de Junio-Presencial de 1:30pm-4:30pm

BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS-PIEZAS

FORMACIÓN PROCEDAS

Si ya haces parte del grupo de aprendizaje prográmate para las siguientes actividades

Mayo 19 Lunes	Sesión virtual 5:00 p.m. - 8:00 p.m. Planteamiento del alcance del proyecto
Mayo 24 Sábado	Sesión presencial 1:30 p.m. - 4:30 p.m. Estrategias comunicativas pedagógicas
Mayo 26 Lunes	Sesión virtual 5:00 p.m - 8:00 p.m. Descripción del proyecto

CANDELARIA BOGOTÁ

FORMACIÓN PROCEDAS

Si ya haces parte del grupo de aprendizaje prográmate para las siguientes actividades

Mayo 31 Sábado	Sesión presencial 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Presupuesto y cronograma
Junio 7 Sábado	Sesión presencial 1:30 p.m. - 4:30 p.m. Negocios verdes e innovación
Junio 9 Lunes	Sesión virtual 5:00 p.m. - 8:00 p.m. Socialización de temáticas ambientales

CANDELARIA BOGOTÁ

FORMACIÓN PROCEDAS

Si ya haces parte del grupo de aprendizaje prográmate para las siguientes actividades

Junio 14 Sábado	Sesión presencial 1:30 p.m. a 4:30 p.m. Habilidades blandas y de comunicación
Junio 21 Sábado	Sesión presencial 8:00 a.m. - 11:00 a.m. Recorrido por los cuerpos de aguda de la localidad
Junio 28 Sábado	Sesión presencial 1:30 p.m. - 4:30 p.m. Retroalimentación y consolidación


CANDELARIA BOGOTÁ

BOGOTÁ

AVANCES PROCEDAS-SESION 1



AVANCES PROCEDAS-SESION 1



BOGOTÁ

AVANCES

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

Caracterización de huertas existentes y unidades de agricultura urbana

- En general :

  El 90% de las huertas cultivan hortalizas y plantas aromáticas y/o medicinales, el 60% de las huertas cuentas con frutales que en su mayoría necesitan tratamiento o poda.

La mayoría de las huertas destinan su cosecha a:

- Autoconsumo
- Procesos de educación ambiental(Cultivando salud en casa Zipa, la fundación EyE, Natudanza y Guerreros de Asgard).

Las necesidades de las huertas se dirigen a :

- Mejora de la infraestructura
- Apoyo en mantenimiento
- control de plagas y enfermedades.









AVANCES

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

Caracterización de huertas existentes y unidades de agricultura urbana



Procesos de conservación y transformación de cosecha y residuos orgánicos









AVANCES

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

Caracterización de huertas existentes y unidades de agricultura urbana

Georreferenciación de huertas existentes y unidades de agricultura urbana

Tipo individual

Tipo comunitaria.

1 Escolar

8 institucionales

14 propiedad horizontal



AVANCES

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

Apoyo mediante cuadrilla

Priorización de huertas y unidades agricultura para apoyo y fortalecimiento mediante cuadrillas

Cantidad	Tipo	Prioridad
11	2 individuales 9 comunitarias	Alta
4	1 comunitaria 3 individuales	Media
14	10 comunitarias 4 individuales	Baja

→ Incluidas las 5 casas comunitarias

Inicio acciones de fortalecimiento en el mes de mayo

BOGOTÁ

AVANCES

Formación en agricultura urbana

- Publicación mediante redes



- Inscripción presencial y virtual





- 2 jornadas de formalización de inscripción





De 34 personas inscritas 24 han formalizado la inscripción

BOGOTÁ

AVANCES


Formación en agricultura urbana

Inicio Capacitaciones Agricultura

13 mayo

Principios de la agroecología y la permacultura

Sesión mixta pensando en las dificultades de algunas personas para conectarse de manera virtual





AVANCES

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

IDENTIFICACIÓN DE RUTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES

18 huertas cuentan con algún tipo de técnica de transformación de residuos orgánicos:

- Lombricompost
- Paca digestora
- Mini Biofábricas
- Composteras (la mayoría no saben usarlas o están sin usar)









AVANCES

Fortalecimiento técnico huertas y/o unidades de agricultura urbana

IDENTIFICACIÓN DE RUTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES

3 Espacios identificados para implementación y/o adecuación de técnicas de transformación de residuos y huertas.







AVANCES

Formación en Agricultura Urbana

Cronograma concretado en conjunto con la comunidad

Semana	Martes	Viernes	Sábado
1	virtual 3:00pm 13 de mayo	virtual 3:00pm 16 de mayo	Practica 9:00am 17 de mayo
2		Practica 9:00am 23 de mayo	Practica 9:00 24 de mayo
3	Virtual 3:00pm 27 de mayo		Practica 7:30 am 31 de mayo
4	Virtual 3:00pm 3 de junio	Practica 9:00am 6 de junio	Practica 9:00am 7 de junio
5			Feria huertera 14 junio

Sesión 1: Principios de la agroecología y permacultura

Sesión 2: Cosecha de Aguas Lluvias, Mallas de Sombra y Sistemas de Riego

Sesión 3: Preparación del Suelo, Abonos Orgánicos y Manejo de Plagas

Sesión 4: Semillas y Propagación Vegetal (Práctica)

Sesión 5: Fertilizantes Orgánicos y Bio Preparados (Práctica)
Sesión 6: Planificación de Cultivos y Plantas Medicinales
Sesión 7: Visita Pedagógica a Centros de Compostaje (Vivencial)
Sesión 8: Control Biológico de Plagas y Enfermedades
Sesión 9: Elaboración de Pomadas y Conservas (Práctica)
Sesión 10: Seguridad Alimentaria y Salud Mental
Sesión 11: Intercambio de Semillas y Feria Agroecológica (Vivencial)

BOGOTÁ

INSUMOS - FORMACIÓN

ETAPA DE FORMACIÓN – FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A.U Y PROCEDAS

Formación en Agricultura Urbana

Sesión 3 (Kit)

- 10 lb Arena
- 10 lb Tierra negra
- 10 lb Arcilla
- Un (1) papel indicador de PH, escala de 0 a 14.

Sesión 4 (Kit 1)

- 100 Flores en caja de diferentes especies
-15 bisturís
- 60 paquetes semillas presentación por 50 GR (varios)

Sesión 4 (Kit 2)

- 12 Semillas de estacas de tallo de las cuales sean
- 12 semillas de raíz
- 12 de hojas (especies variadas con fines de agricultura urbana)

Sesión 5 (Kit)

- Una (1) Muestra de suelo de 5 kilos
- 500 gr de ortiga fresca
- Cinco (5) litros de agua,
- Cinco (5) botellas
- Tres (3) canecas de mínimo 20 litros
- Nueve (9) kilos de compost maduro

INSUMOS - FORMACIÓN

ETAPA DE FORMACIÓN – FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A.U Y PROCEDAS

Formación en Agricultura Urbana

Sesión 7 (Recurso físico)

Servicio de transporte en vehículos dispuestos para 40 personas.
Salida: máximo 2 puntos de encuentro en la localidad de Candelaria, acordados con el supervisor del contrato.
Llegada: Varias paradas. Destinar los insumos y apoyo logístico que se requiera.

Sesión 7 (Kit y póliza)

- Kit médico durante la salida y/o expedición pedagógica
- Póliza integral de accidentes para 40 personas.

Nota: con recorrido dentro de ciudad de Bogotá y/o zonas próximas (Incluye ida y regreso al sitio de origen al finalizar el evento)

El segundo servicio, aplica para el desarrollo de socialización de resultados (recorrido Localidad de La Candelaria.

INSUMOS - FORMACIÓN

ETAPA DE FORMACIÓN – FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO A.U Y PROCEDAS

Formación en Agricultura Urbana

Sesión 9 (Kit)	Sesión 10 (Insumos)
- Dos (2) libras de aceite de coco sólido - 200 gr de cera de abeja - 120gr de la planta - 60 Envases de 15 gr tipo vaselina - Dos (2) Coladores de tela - Alquiler de una (1) Estufa - Una (1) Olla - Una Cuchara de palo - Morteros	- Seis (6) Botellas de pintura de agua de 250 ml - Colores primarios - Paleta y recipientes para mezclas - 10 pinceles, - Tres (3) botella de 250 ml de laca - Bisturí y/o tijeras - Dos Rollo de cabuya - Rollo de alambre - Cinco (5) rollos de cuerda macramé - Disponibilidad de dos cautil Lápiz eléctrico, para Soldar 110V - Demás herramientas necesarias según plan pedagógico"

INSUMOS - FORMACIÓN

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN – FORTALECIMIENTO TÉCNICO A.U Y PROCEDAS

Fortalecimiento técnico a través de servicio de cuadrilla.

SERVICIO TIPO 1 (Huertas comunitarias)

Servicio de una (1) cuadrilla conformada por tres (3) operarios (HHM o MMH) con conocimientos y/o experiencia en jardinería y/o huertería, dotados con EPP y dotados de herramientas menor tales como:

- Tres (3) tijeras de poda
- Tres (3) kit de jardinería (Pala Rastrillo, Palín de Acero, azadón, pica, Segueta, machete y otros)
- Mínimo un martillo y caja de puntillas
- Caja de abrazaderas
- Diez(10) bolsas de basura grandes 90*80 cm

El servicio corresponde a un servicio/día, el cual consta de jornadas de apoyo máximo de 3 horas al día a las huertas de la localidad de Candelaria a que soliciten su apoyo. El día lo estipulara el beneficiario que requiera el apoyo, escogerá el día y la hora que lo beneficie y los días para visita del personal será de lunes a domingo, en horario diurno hasta las 5 pm. "

INSUMOS - FORMACIÓN

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN – FORTALECIMIENTO TÉCNICO A.U Y PROCEDAS

Fortalecimiento técnico a través de servicio de cuadrilla.

SERVICIO TIPO 2 (Individual)

Servicio de una (1) cuadrilla conformada por tres (2) operarios (MH) con conocimientos y/o experiencia en jardinería y/o huertería, dotados con EPP y dotados de herramientas menor tales como:

- Dos (2) tijeras de poda
- Un kit de jardinería (Pala Rastrillo, Palín de Acero, azadón, pica, machete, Segueta y otros)
- Mínimo un martillo y caja de puntillas
- Caja de abrazaderas
- Cinco (5) bolsas de basura grandes 90*80 cm

El servicio corresponde a un servicio/día, el cual consta de jornadas de apoyo máximo de 3 horas al día a las huertas de la localidad de Candelaria a que soliciten su apoyo. El día lo estipulara el beneficiario que requiera el apoyo, escogerá el día y la hora que lo beneficie y los días para visita del personal será de lunes a domingo, en horario diurno hasta las 5 pm. "

INSUMOS - FORMACIÓN

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN – FORTALECIMIENTO TÉCNICO A.U Y PROCEDAS

Insumos disponible _ servicios de cuadrilla - HUERTAS VITALES EN CANDELARIA

- Lombriabono
- Cascarilla de arroz
- Humus liquido
- CAL dolomita
- Fibra de coco
- Bandejas de germinación
- Plántulas y semillas de hortalizas y aromáticas variadas
- Canastillas plásticas
- Rollo de plástico transparente
- Rollo de plástico negroplástico
- Carretilla

Fortalecimiento técnico e implementación de PROCEDAS

EL PRESENTE ES UN VALOR FIJO.

Los PROCEDAS ganadores recibirán un fortalecimiento técnico en insumos, dotación y desarrollo de actividades integrales.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Componente de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica

Caracterización físico - biótica de las áreas a intervenir

- "Diagnóstico biofísico y socioeconómico para la restauración ecológica de las áreas definidas"



Intervención con acciones de restauración

- Trazado
- Eliminación de especies invasoras y/u oportunistas
- Plateo
- Corte de pasto
- Rehabilitación de terreno y llenado

Un ciclo de eliminación del retamo espinoso/liso y/o especies invasoras y **dos (2) ciclos** de control de rebrotes, estos últimos, máximo cada dos meses.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Componente de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica


Acciones de socialización

- Mínimo 3 jornadas de acercamiento con la comunidad colindante de la zona intervenida.

Zona de intervención proyectada

- Quebrada Padre de Jesús

Área de restauración ecológica priorizada 0.1 hectáreas



BOGOTÁ

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Plantación de arbolado

- Diseño
- Selección de especies
- Trazado y marcación
- Ahoyado
- Llenado
- Material vegetal
- Transporte mayor y menor
- Suministro y aplicación de hidroretenedor
- Instalación de tutores
- Mantenimiento integral del arbolado plantado



Ciclo de mantenimiento de individuos sembrados

- De acuerdo a lo establecido en el Decreto 531 de 2010, al Manual de Silvicultura Urbana de la SDA y Manual de Coberturas Vegetales del JBB

BOGOTÁ

ACTIVIDADES TÉCNICAS

Mantenimiento de material vegetal

Diagnóstico de las áreas a intervenir (arbolado y jardinería y/o coberturas verdes)

Mantenimiento de arbolado urbano joven (meta: 500 árboles)

- Diagnóstico fitosanitario
- Plateo (3 ciclos)
- Riego (3 ciclos)
- Poda
- Fertilización edáfica (2 ciclos)
- Fertilización foliar (2 ciclos)
- Manejo fitosanitario - MIPE
- Replante (20 %)
- Retutorado (20 %)
- Adición de sustrato (20 %)



BOGOTÁ

ACTIVIDADES TÉCNICAS

COMPONENTE 4. Línea de mantenimiento de arbolado joven

Mantenimiento de material vegetal

Disposición de residuos (Jardinería y Arbolado)

Actualización SIGAU

COMPONENTE 5. Línea de mantenimiento de jardinería y coberturas verdes

Mantenimiento de material vegetal

Mantenimiento de jardinería y coberturas vegetales

397,56 m2

- Muro verde de plazoleta de los talentos
- Muro verde Parque Egipto
- Carrera 1 entre calles 12B y 12C, costado sur parque de La Concordia
- Jardinería nueva en la Zona del CAI el Rosario, eje ambiental.

Entre otros.

BOGOTÁ

INFORMES DE AVANCE

Elaboración y entrega de informes parciales dando cuenta del avance de la ejecución del proyecto, anexando al mismo los soportes correspondientes, los cuales incluirán registro fotográfico.



COMPONENTE SOCIAL

1. Reconocimiento en campo de unidades de agricultura urbana, diagnóstico y análisis técnico

2. Realizar la caracterización de las unidades de agricultura urbana

3. Realizar las cartografías socioambientales

4. Generar estrategias de apropiación social de las iniciativas de agricultura urbana

CONVOCATORIA

Objetivo: Garantizar la participación activa en los proyectos educativos ambientales en las **cinco casas comunitarias.**



✅ **Canales de difusión:**

- **Correo electrónico**: Invitaciones con detalles del programa.
- **WhatsApp**: Difusión en grupos y listas de contactos.
- **Puntos de información**: Espacios en cada casa comunitaria.
- **Visitas comunitarias**: Trabajo de campo con líderes sociales.

🎯 **Incentivos para asegurar la asistencia**

- Beneficios tangibles
- Beneficios intangibles

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

📌 **Métodos de Inscripción:**
* **Formulario en Línea:** Rápido y accesible. 📲
* **Inscripción Presencial:** En cada casa comunitaria. 🏡
* **WhatsApp:** Envío de datos básicos + enlace al formulario. 💬
* **Correo Electrónico:** Recepción de inscripciones y confirmación. 📧



📢 **Confirmación de Inscripción:**
* Mensaje con detalles del proyecto.
* Fecha, hora y lugar del inicio.
* Contacto de referencia.

📊 **Seguimiento y Recordatorios:**
* Mensajes recordatorios vía WhatsApp o correo.
* Creación de grupos por casa comunitaria.
* Llamadas a inscritos para confirmar asistencia.

Evaluación y Seguimiento

📊 **Meta**

✅ Registro de inscripciones por canal.

✅ Control de asistencia en cada sesión.

✅ Encuestas de satisfacción y mejoras.



RECOMENDACIONES GENERALES

- ✔ No se exige dinero por los trabajos que se adelantan.
- ✔ Informe cualquier movimiento sospechoso a las autoridades.
- ✔ Se recomienda no abrir créditos o realizar préstamos de dinero a los trabajadores de la obra. La Interventoría y Contratista no responderán por estos préstamos.
- ✔ Se recomienda no contratar trabajos para los predios cercanos, con los trabajadores de la obra.

CANALES DE COMUNICACIÓN

OTILIO NICOLÁS MORENO



314 3778242



314 3778242



otiliolaura@hotmail.com
consorciosilvicultura@gmail.com

RESPUESTA A DUDAS E INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

CONSORCIO AMBIENTAL O&F 2024

BOGOTÁ



BOGOTÁ