INFORME MENSUAL No 4
Del 16 al 30 de junio de 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 397 DE 2024

"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN, RESIGNIFICACIÓN AMBIENTAL, DESARROLLO DE ACCIONES DE AGRICULTURA URBANA, IMPLEMENTACIÓN, REHABILITACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS VEGETALES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, EN ALCANCE AL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2021 – 2024"

CONTRATISTA:

CONSORCIO AMBIENTAL O & F 2024

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA	AGRICULTURA URBANA Versión: 00

REGISTRO DE ELABORACIÓN

ELABORO		
NOMBRE	**PROFESIÓN CARGO EMPRESA**	**FIRMA**
Ricardo Alberto Rincón Obando	Biólogo Profesional en agricultura urbana CONSORCIO AMBIENTAL O & F 2024	

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	**FECHA**
0	12-07-2025 Se remite documento para revisión y/o aprobación.

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Objetivo
3. Proceso de formación de los huerteros de la localidad en Agricultura Urbana
4. Apoyos de mantenimiento con cuadrilla
5. Conclusiones de las tareas ejecutadas y Próximas actividades

1. Introducción

Este informe se realiza en el marco del contrato de prestación No 397-2024 cuyo objetivo es "realizar las actividades de apropiación, resignificación ambiental, desarrollo de acciones de agricultura urbana, implementación, rehabilitación, restauración y mantenimiento de las coberturas vegetales en la localidad de la candelaria, en alcance al plan de desarrollo local 2021 – 2024". A partir del objeto del contrato, se presentan en este informe las actividades concernientes al componente de agricultura urbana que fueron ejecutadas en el período del 16 al 30 de junio de 2025.

En el período mencionado no se realizaron sesiones de formación, no obstante hace falta una que será ejecutada el 3 de julio de 2025.

Por último, se realizaron apoyos de mantenimiento con cuadrilla en este período, en donde se dieron recomendaciones de manejo de las huertas, prácticas de fertilización y control fitosanitario; junto a las labores de deshierbe, poda, fertilización y trasplante.

2. Objetivo

Explicar las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 16 y el 30 de junio de 2025; en el marco del fortalecimiento de la agricultura urbana en la localidad de La Candelaria.

3. Proceso de formación de los huerteros de la localidad en Agricultura Urbana

Durante el período de tiempo abarcado en este informe, no se realizaron sesiones de formación al grupo de huerteros. No obstante, es importante mencionar que hace falta relacionar la feria de huerteros; la cual es la última actividad de formación y fue programada para el día 3 de julio.

4. Apoyos de mantenimiento con cuadrilla

16 de junio:

Huerta Amanda (Nueva Santafé): esta huerta está ubicada en el conjunto residencial Nueva Santafé - Divi divi. Allí se dieron recomendaciones con respecto al manejo de algunas plagas como ácaros y pulgones. En cuanto al apoyo prestado, se realizó deshierbe y poda fitosanitaria de la zona.





Ilustración 1. Referencia fotográfica mantenimiento huerta Amanda- Nueva Santafé

17 de junio:

Huerta Casa Concordia: esta huerta está ubicada en la casa Concordia. Allí se apoyó con deshierbe, siembra y fertilización, además se dieron recomendaciones de reubicación de plantas y manejo fitosanitario.



Ilustración 2. Referencia fotográfica mantenimiento huerta Casa Concordia

Huerta Casa Zipa: en esta huerta se realizó deshierbe y trasplante de un lulo, debido a las obras de adecuación para la construcción del mariposario.



Ilustración 3. Referencia fotográfica mantenimiento huerta Casa Zipa

<u>18 de junio:</u>

Huerta Natudanza: en este espacio se realizó deshierbe y poda fitosanitaria. Se sugirió realizar tala de un árbol que corre el riesgo de caer sobre la casa.



Ilustración 4. Referencia fotográfica mantenimiento huerta Natudanza

19 de junio:

Huerta Casa Egipto: en este espacio se realizó deshierbe en la huerta en general.



Ilustración 5. Referencia fotográfica mantenimiento huerta casa Egipto.

Huerta Lizzie: se trata de una huerta familiar ubicada dentro del apartamento de un edificio. Durante la visita se realizó deshierbe y se dieron recomendaciones con respecto a la fertilización, elaboración de compost manejo de plagas como ácaros, mosca blanca, pulgones, minador´, saltahojas y babosas a través del uso de bioplaguicidas y trampas.



Ilustración 6. Referencia fotográfica mantenimiento huerta Lizzie.

20 de junio:

Huerta Botánico hostel: en este lugar se apoyó el deshierbe de materas y se dieron recomendaciones sobre el manejo de las plantas aromáticas, el sustrato y sobre el control de ciertas plagas como babosas y orugas.

5. Caracterización de huertas nuevas

Se caracterizaron 3 huertas en el período relacionado en el presente informe, las cuales se relacionan a continuación:

16 de junio de 2025: se realizó visita a la huerta de Mery Pinto, la cual es de 2m2 y produce aromáticas y hortalizas en muy poca cantidad. La huerta se ubica dentro de un apartamento del conjunto Nueva Santafé y es una huerta familiar.

En la misma fecha, se caracterizó la huerta de Amanda Villamil, ubicada en el mismo conjunto y que cuenta con plantas aromáticas, frutales y hortalizas distribuídas en 8m2. Las plantas se encuentran sembradas en materas en la entrada del apartamento utilizando como sustrato tierra negra y cascarilla, mientras que la fertilización la realizan con productos naturales tales como café y arroz.

Por último, en el mismo conjunto se caracterizó la huerta de Mery Quiñones, con 1m2 de extensión y producción de aromáticas para autoconsumo. Sus plantas se encuentran ubicadas en materas y utiliza biopreparados para fertilizar y manejar las plagas.

6. Conclusiones de las tareas realizadas y actividades pendientes

Durante el período relacionado en este informe, no se realizaron sesiones como parte del proceso formativo en agricultura urbana, no obstante queda pendiente la realización de la feria de agricultores del día 3 de junio de 2025.

Se caracterizaron 3 huertas familiares, pertenecientes al conjunto Nueva Santafé, en donde también están iniciando una huerta comunitaria en espacios de tránsito de los residentes del conjunto.

Adicionalmente hace falta realizar la entrega de insumos a las huertas vitales identificadas en la localidad.