**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2025**

**CONTRATO 5068-2023 DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES (PSCN) PARA LA VIGENCIA 2025**

Conforme a las funciones propias de mi cargo como subdirector Administrativo, por medio de la presente me permito remitir el siguiente informe relacionado con el siguiente contrato, suscritos entre el INVIAS y el proveedor MOTO SPEED NL SAS para atender el mantenimiento de la flota KAWASAKI a cargo del PSCN destinados para el uso de las fuerzas.

## 1. CONTRATO 5068–2023 VIGENCIA 2025 - MOTO SPEED NL KAWASAKI

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Número de contrato | 5068 DE 2023 |
| Contratante | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS |
| Contratista | MOTO SPEED NL SAS |
| Objeto | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS-ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD DEL INVIAS |
| Plazo | HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA |
| Fecha orden de inicio | 28/12/2023 |
| Valor inicial | $ 2.206.314.028 |
| Valor vigencia 2025 | $ 851.393.207.00 |
| Valor autorizaciones a 31/10/2025 | $ 819.801.736,17 |
| Valor pagado a 31/10/2025 | $ 687.773.321,19 |

| | |
|---|---|
| Saldo del contrato respecto a pagos a 31/10/2025 vigencia 2025 | $ 163.619.885,81 |
| Porcentaje autorizado en COFI para la vigencia 2025 a 31/10/2025 | 96,28% |
| Porcentaje pagado para la vigencia 2025 a 31/10/2025 | 80,78% |
| Valor y facturas pagadas durante la vigencia 2025 en el mes de octubre. | Durante el mes de octubre se realizó un pago correspondiente a la factura FC09 43. |
| Ordenes de trabajo atendidas en la vigencia 2025 durante el mes de octubre. | Debido a la situación financiera del contrato, durante el mes de octubre no se realizó ingresos de motocicletas mientras se adelantaba el proceso de adición al contrato. |
| Visitas a talleres | Desde el inicio del contrato, se han hecho las visitas al contratista y sus talleres con el objetivo de revisar los procesos, exponer las no conformidades y buscar soluciones conjuntas para casos puntuales. |
| Supervisor del Contrato | La supervisión será ejercida por el funcionario competente de conformidad con la Resolución de Delegación de funcionarios vigente. |
| Estado del contrato | Activo |

## 1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31525 | 2025 | 20 | 44 | $851.393.207 | 687.773.321,19 | 163.619.885,81 |

## 1.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.4 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.5 INCONVENIENTES PRESENTADOS, PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE LA EJECUCIÓN.

Se informa que durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos de incumplimientos ni sancionatorios, el contratista ha desarrollado sus actividades de manera normal, sin que se hayan observado anomalías

Es importante destacar que el contratista ha completado todas las tareas y obligaciones contractuales establecidas en el contrato, dentro del plazo acordado y de acuerdo con las especificaciones acordadas, cumpliendo de manera satisfactoria.

La presente se firma a los 16 días del mes de octubre de 2025

Atentamente,



Firmado digitalmente por RINCON CASTAÑEDA LUIS FERNANDO

**LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA**
Subdirector Administrativo

Proyectó: Daniel Alfredo Calvo Castillo– Ingeniero PSCN
Revisó: Oscar González – PSCN



