1

**INFORME PARCIAL NRO. 2**
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 456 DE 2024**

**OBJETO**

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

**CONTRATISTA**

**UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**
**R/L SERGIO ESTEBAN TORRES RODRÍGUEZ**

**CONTRATANTE**
**GOBERNACIÓN DE ARAUCA**

**VALOR: TRESCIENTOS TRES MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($303.021.600,00)**

**PERIODO DEL CONTRATO**
**26 DE MARZO DE 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2025**

**PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME PARCIAL NRO. 1**
**01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**

2.

**CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN ..... 14
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ..... 15
1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2025 16
1.2 INFORMACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 18
1.2.1 CONTROL CONTRACTUAL: ..... 18
1.2.2 POLIZAS DEL CONTRATO No. 456-2024 ..... 18
1.2.3 CONTROL DE PRORROGAS ..... 19
1.2.4 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR ..... 19
1.2.5 SANCIONES ..... 20
1.2.6 ACCIONES LEGALES ..... 20
1.2.7 ACTAS TRAMITADAS ..... 20
2. INFORME ADMINISTRATIVO ..... 21
2.1 CONTROL DE PERSONAL ..... 21
2.1.1 Personal requerido – condiciones mínimas ..... 21
2.1.2 Personal presentado a la entidad contratante ..... 22
2.1.2 Personal contratado profesional y administrativo ..... 23
2.1.3 Personal contratado adicional – costos indirectos ..... 24
2.2 PAGO DE NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL ..... 24
2.2.1 PAGO DE NOMINA PERSONAL VINCULADO ..... 24
2.2.2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VINCULADO ..... 27
2.2.3 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO CONTRATADO ..... 29
2.2.4 Aporte de pago de parafiscales ..... 30
2.3 OTROS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO 456 DE 2024 ..... 30
2.3.1 Ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor ..... 30
2.3.2 Ítem 3.2 Equipos de oficina ..... 39
2.3.3 Ítem 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc. 42
2.4 REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA ..... 43
2.4.1 Correspondencia enviada ..... 43

2.4.2 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca ..... 46

2.4.3 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS ..... 47

2.5 REGISTRO Y CONTROL COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO ..... 49

2.5.1 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS. ..... 49

2.5.2 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora Unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS. 50

3. INFORME TÉCNICO ..... 50

3.1 Obligaciones DEL CONTRATISTA ..... 50

3.2 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENCIÓN ..... 64

3.2.1 Registro fotográfico acompañamiento, control y seguimiento actividad 1 Dotación de tabletas con contenidos digitales, aplicaciones y accesorios – contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024 ..... 184

3.2.2 Registro fotográfico acompañamiento, control y seguimiento actividad 2. Adquisición e implementación de contenidos digitales pedagógicos para la gestión y evaluación en diversas áreas del conocimiento y proyectos transversales– contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024 ..... 185

3.2.3 Registro fotográfico acompañamiento, control y seguimiento actividad 3. Apropiación de conocimiento e innovación en el aula, a través de las TAC– contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024 ..... 186

3.3 ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS ..... 189

3.4 INFORMACIÓN DE AVANCE DE CONSULTORÍA ..... 221

4. INFORME FINANCIERO ..... 221

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. ..... 222

4.2 REGISTRO PRESUPUESTAL. ..... 222

4.3 FORMA DE PAGO ..... 222

5. AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA – VALOR DEL CONTRATO PROGRAMADO VS EJECUTADO ..... 223

5.1 BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 456 DE 2024 226

6. AVANCE DEL PROYECTO ..... 229

## LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Programación General contrato de consultoría Nro. 456 de 2024..... 189

## LISTADO DE GRAFICAS

Gráfica 1 Relación de la ejecución del ítem vehículo tipo camioneta ..... 33

Gráfica 2 Ejecución en tiempo contrato de interventoría N° 456 de 2025 ..... 221

Gráfica 3 valor programado vs valor ejecutado - Contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 ..... 226

Gráfica 4 Avance financiero del proyecto..... 240

## LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información general contrato de interventoría Nro. 456 de 2025..... 16

Tabla 2; Relación de garantía – suscrición del contrato interventoría 456-2024 ..... 18

Tabla 3; Relación de garantía – suscrición acta de inicio del contrato interventoría 456-2024 ..... 18

Tabla 4; Relación de garantía – aclaración de los integrantes de la UT y sus porcentajes de participación - contrato interventoría 456-2024 ..... 19

Tabla 5; Relación de garantía – suscrición acta de suspensión y reinicio del contrato interventoría 456-2024..... 19

Tabla 6 Balance actas parciales viabilizadas – contrato de prestación de servicios Nro. 477-2024 ..... 20

Tabla 7 Balance actas parciales cobradas – contrato de prestación consultoría Nro. 456-2024 ..... 21

Tabla 8 Experiencia mínima del equipo de trabajo – contrato de interventoría Nro. 456-2024 ..... 21

Tabla 9 Personal propuesto – contrato de interventoría 456-2024..... 22

Tabla 10 Personal contratado profesional y administrativo – contrato de interventoría 456-2024 ..... 23

Tabla 11 Relación pagos de nómina personal profesional y administrativo – contrato de interventoría 456-2024..... 25

Tabla 12 Relación pagos de servicios personal contratado adicional – contrato de interventoría 456-2024..... 26

Tabla 13 Relación pago de seguridad social personal vinculado – personal profesional y personal adminstrativo contrato de consultoría nro. 456 de 2024. ..... 27

Tabla 14 Relación pago de seguridad social personal de apoyo – costos indirectos .. 29

*Tabla 15 Costos directos – contrato de consultoría 212-2024* ..... 30

*Tabla 16 Datos generales – ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor* ... 31

Tabla 17; Relación de la ejecución del ítem vehículo tipo camioneta..... 33

Tabla 18; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes mayo de 2025..... 34

*Tabla 19; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes junio de 2025*..... 34

*Tabla 20; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes julio de 2025* ..... 35

*Tabla 21; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes Agosto de 2025* ..... 35

*Tabla 22; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes Septiembre de 2025* ..... 36

*Tabla 23; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes Octubre de 2025*..... 38

Tabla 24; Relación pago de seguridad social personal vinculado – conductor camioneta KII-812..... 39

Tabla 25; Relación equipos y oficina, ítem 3.2 contrato de consultoría nro. 456 de 2024 ..... 40

Tabla 26; Relación Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc, ítem 3.3 contrato de consultoría nro. 456 de 2024..... 42

Tabla 27 Correspondencia enviada – contrato de interventoría 456-2024 ..... 43

Tabla 28 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca – contrato de interventoría 456-2024 ..... 46

Tabla 29 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS..... 47

Tabla 30 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS ..... 49

Tabla 31 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS..... 50

Tabla 32 Obligaciones del contratista. - periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de octubre de 2025. ..... 50

Tabla 33 Seguimiento y verificación de actividades..... 65

Tabla 34 Matriz de verificación de actividades entregables del contrato objeto de intervención parcial 1 y 2 y referencia de verificación realizada por la interventoría.. 144

Tabla 35 Cronograma de seguimiento virtual y presencial .- estrategia diagnóstico y adaptación – mes de agosto de 2025. ..... 190

Tabla 36 Cronograma de seguimiento virtual y presencial .- estrategia talleres seccionados 1 y 2 y grupos de estudio – mes de septiembre de 2025..... 197

6

Tabla 37 Cronograma de seguimiento virtual y presencial .- estrategia talleres seccionados 3 y 4 – mes de octubre de 2025. ..... 206

*Tabla 38 Descripción de actividades de seguimiento ejecutadas por la interventoría.* ..... 215

Tabla 39 Cronograma de seguimiento técnico virtual y presencial agosto a octubre de 2025. ..... 217

*Tabla 40 Avance en tiempo contrato de interventoría Nro. 456 de 2025 - periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de octubre de 2025.* ..... 221

Tabla 41 Presupuesto contrato de consultoría Nro. 212 de 2024 ..... 221

Tabla 42 Certificado de disponibilidad presupuestal - contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 ..... 222

Tabla 43 Registro presupuestal - contrato de contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 ..... 222

*Tabla 44 Balance financiero Contrato de interventoría Nro. 456 de 2024* ..... 224

*Tabla 45 Avance financiero – comparación valor programado vs ejecutado.* ..... 225

*Tabla 46 Balance financiero acta parcial 1 y 2.* ..... 227

*Tabla 47 Avance financiero del proyecto.* ..... 230

*Tabla 48 Desglose actividad 3.2 Elaboración e implementación un plan de apropiación de la ruta metodológica de la plataforma virtual tecnológica para docentes y estudiantes. Incluye 10 Dinamizadores Territoriales y apoyo logístico (Ver Ficha Técnica)* ..... 236

Tabla 49 relación pago logística actividad 3.2 mes de agosto a octubre de 2025 ..... 237

Tabla 50 Ejedcución financiera actividad 3.2 mes de agosto a octubre de 2025 ..... 237

*Tabla 51 Desglose actividad 3.3 "Asistencia técnica y seguimiento en los procesos de aprendizajes y apropiación de las tecnologías digitales entregadas. (Ver Ficha Técnica)"* ..... 238

## LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Soportes jurídicos contrato de consultoría nro. 456 de 2024 ..... 18

Anexo 2 Pólizas contrato de consultoría nro. 456 de 2024. ..... 19

Anexo 3 Acta parcial 1, contrato de consultoría nro. 456 de 2024. ..... 21

Anexo 4 Expediente contractual personal profesional y personal administrativo - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024 – periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025. ..... 24

Anexo 5 Paz y salvos personal administrativo - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024 – periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025. ..... 24

Anexo 6 Paz y salvos personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024. ..... 24

Anexo 7 Soporte pago de nóminas - personal contratado - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024..... 26

Anexo 8 Soporte pago de servicios - personal contratado adicional y conductor- contrato de consultoría Nro. 456 de 2024..... 27

Anexo 9 Planillas pagadas seguridad social periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025– personal vinculado interventoría. ..... 29

Anexo 10 Planillas pagadas seguridad social personal de apoyo – costos indirectos periodo 01 agoto a 31 de octubre de 2025. ..... 30

Anexo 11 Soporte certificación parafiscales periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025. ..... 30

Anexo 12 Plan de rutas – recorridos y desplazamientos – seguimiento de interventoría corte 31 de octubre de 2025. ..... 38

Anexo 13 Relación equipos y oficina, ítem 3.2 contrato de consultoría nro. 456 de 2024 ..... 42

Anexo 14 Correspondencia enviada – contrato de interventoría nro. 456 de 2024. .... 46

Anexo 15 Correspondencia recibida proveniente de la entidad contratante – Gobernación de Arauca. ..... 47

Anexo 16 Correspondencia recibida proveniente de la empresa contratista Cem Electronix SAS – Gobernación de Arauca. ..... 49

Anexo 17 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS..... 49

Anexo 18 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS ..... 50

Anexo 19 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 1.1.1.5 lista de chequeo y verificación de funcionamiento de las tabletas profesional interventoría ..... 139

Anexo 20 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 1.3.1.1 Lista de chequeo y verificación de funcionamiento del software (Knox) en proyecto de Arauca. profesional interventoría ..... 139

Anexo 21 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.1.1 Pruebas de funcionalidad de cargue y funcionamiento de repositorio de contenidos off line y online profesional interventoría..... 140

Anexo 22 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.1.2 Lista de chequeo de funcionamiento de la plataforma profesional interventoría..... 140

Anexo 23 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.1.3 Informe estructura y creación de la plataforma profesional interventoría ..... 140

8

Anexo 24 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.1.4. Informe de cargue de todos los componentes de la plataforma profesional interventoría ..... 140

Anexo 25 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.1.5 Acta de aceptación de la carga de los contenidos y recursos digitales en la plataforma profesional interventoría ..... 140

Anexo 26 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.3.1 Acta de validación del funcionamiento de iconos profesional interventoría ..... 140

Anexo 27 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.3.2 Informe con estructura del micrositio con página de inicio, páginas auxiliares y opciones de contacto profesional interventoría ..... 140

Anexo 28 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.5.1 Ficha técnica del servidor profesional interventoría ..... 140

Anexo 29 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.7.1 Manuales cargados en la plataforma funcionando, acta de validación de manuales cargados on line y off line profesional interventoría ..... 140

Anexo 30 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.8.1 Verificación de videos cargados y funcionando en la plataforma, acta de validación de funcionamiento de videos tutoriales on line y off line profesional interventoría..... 140

Anexo 31 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.2.1.1 Acta de validación de todos los contenidos off line y online profesional interventoría ..... 140

Anexo 32 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.2.1.2 Lista de chequeo del funcionamiento del repositorio de contenidos en las tabletas profesional interventoría ..... 140

Anexo 33 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.3.1.1 Lista de chequeo y verificación de funcionamiento de la herramienta de evaluación simulacros en la plataforma profesional interventoría ..... 140

Anexo 34 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 3.3.1.1 registro fotográfico de las asistencias técnicas desarrolladas profesional interventoría ..... 140

Anexo 35 INFORME DE VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO 2.1.4.1 con Lista de chequeo con verificación de información con registro de recomendaciones sobre actividades pendientes y evidencias de revisión de copias de seguridad y funcionamiento del módulo automatizado - AGOSTO 2025 ..... 140

Anexo 36 Informe de uso de la plataforma – agosto 2025 (medio verificable 2.1.4.1) ..... 140

Anexo 37 Informe de interventoría técnica verificación del funcionamiento, evaluación del desempeño y sostenibilidad técnica de las tabletas, software de gestión y plataforma educativa - agosto 2025 ..... 140

9

Anexo 38 Informe de uso de la plataforma – septiembre 2025 (medio verificable 2.1.4.1) ..... 141

Anexo 39 Informes de interventoría técnica verificación del funcionamiento, evaluación del desempeño y sostenibilidad técnica de las tabletas, software de gestión y plataforma educativa septiembre 2025 ..... 141

Anexo 40 Informe de uso de la plataforma – octubre 2025 (medio verificable 2.1.4.1) ..... 141

Anexo 41 Informes de interventoría técnica verificación del funcionamiento, evaluación del desempeño y sostenibilidad técnica de las tabletas, software de gestión y plataforma educativa octubre 2025 ..... 141

Anexo 42 Certificación validación, cumplimiento y funcionamiento actividad 2.1.5.1 Ficha técnica del servidor profesional interventoría - Comprobante de entrada al almacén - Ficha técnica del servidor (data sheet) - Componentes servidor (lp1600) 141

Anexo 43 Verificación y Validación de listados de asistencia de encuentros pedagógicos (formato UT Arauca con calidad) 3.1.2.1 Listados de asistencia a los encuentros pedagógicos, uno por municipio ..... 141

Anexo 44 Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.4 actas de asistencias técnicas realizadas – periodo del 1 al 31 de agosto de 2025..... 141

Anexo 45 Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.4 actas de asistencias técnicas realizadas – periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025..... 141

Anexo 46 Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.4 actas de asistencias técnicas realizadas – periodo del 1 al 31 de octubre de 2025 ..... 141

Anexo 47 Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.5 registros de llamadas telefónicas – periodo del 1 al 31 de agosto de 2025 ..... 141

Anexo 48 Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.5 registros de llamadas telefónicas – periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025 ..... 141

Anexo 49Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.5 registros de llamadas telefónicas – periodo del 1 al 31 de octubre de 2025..... 141

Anexo 50 Verificación y avalado por interventoría diagrama de Gantt contrato de prestación de servicios 447 de 2024..... 141

Anexo 51 Certificación de aval de cumplimiento del componente tecnológico contrato prestación de servicios 447 de 2024..... 141

Anexo 52 Registro de llamadas telefónicas interventoria..... 141

Anexo 53 Validación interventoría medio de verificación 3.1 Encuentros pedagógicos en cada uno de los municipios con la participación de los docentes de las SEO priorizadas. Incluye toda la logística para el desarrollo de los encuentros (Sitio, equipos, personal, conectividad, transporte, alimentación, alojamientos, material de apoyo, material pedagógico, entre otros) actividad 3.1.1 Siete (7) eventos realizados de encuentros pedagógicos como base para la elaboración del Plan de Apropiación, uno por

10

municipio.- 3.1.2.1 Listados de asistencia a los encuentros pedagógicos, uno por municipio 3.1.3.1 Informe que contenga las encuestas aplicadas en los encuentros pedagógicos con su respectivo análisis y los resultados obtenidos en los eventos. . 141

Anexo 54 Informe ejecutivo Nro. 1 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 30/07/2025 – Arauca - San Cayetano - Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación 141

Anexo 55 Informe ejecutivo Nro. 2 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 30/07/2025 y 31/07/2025 – Tame - Liceo Tame - Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación ..... 141

Anexo 56 Informe ejecutivo Nro. 3 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 1/08/2025 – Tame - Liceo Tame -Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación ..... 141

Anexo 57 Informe ejecutivo Nro. 4 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha11/08/2025 – Tame - Inocencio Chinca - Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación ..... 142

Anexo 58 Informe ejecutivo Nro. 5 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 12/08/2025 – Tame -Inocencio Chinca -Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación ..... 142

Anexo 59 Informe ejecutivo Nro. 6 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 13/08/2025 -Saravena - Concentración De Desarrollo Rural - Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación ..... 142

Anexo 60 Informe ejecutivo Nro. 7 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 4/09/2025 - AraucaAgropecuario Municipal - Informe ejecutivo Taller 1-2 ..... 142

Anexo 61 Informe ejecutivo Nro. 8 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 4/09/2025 – Arauca - Agropecuario Municipal - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 142

Anexo 62 Informe ejecutivo Nro. 9 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 9/09/2025 – Arauca – Matecandela – Informe ejecutivo Taller 1-2..... 142

Anexo 63 Informe ejecutivo Nro. 10 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 9/09/2025 - AraucaMatecandela – 8 - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 142

Anexo 64 Informe ejecutivo Nro. 11 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 9/09/2025 y 11/09/2025 - SaravenaConcentración De Desarrollo Rural - Informe ejecutivo Taller 1-2 ..... 142

Anexo 65 Informe ejecutivo Nro. 12 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 9/09/2025 y 11/09/2025 - SaravenaConcentración De Desarrollo Rural - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 142

Anexo 66 Informe ejecutivo Nro. 13 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 10/09/2025 – Tame - San Luis - Informe ejecutivo Taller 1-2..... 142

Anexo 67 Informe ejecutivo Nro. 14 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 10/09/2025 – Tame - San Luis - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 142

Anexo 68 Informe ejecutivo Nro. 15 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 10/09/2025 – Arauquita - Juan Jacobo Rousseau - Informe ejecutivo Taller 1-2..... 142

Anexo 69 Informe ejecutivo Nro. 16 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 10/09/2025 – Arauquita - Juan Jacobo Rousseau - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 142

Anexo 70 Informe ejecutivo Nro. 17 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 15/09/2025 Y 16/09/2025 – Arauca - General Santander - Informe ejecutivo Taller 1-2 ..... 142

Anexo 71 Informe ejecutivo Nro. 18 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 15/09/2025 Y 16/09/2025 – Arauca - General Santander - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 142

Anexo 72 Informe ejecutivo Nro. 19 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 15/09/2025 Y 16/09/2025 – Arauca - Francisco Jose de Caldas - Informe ejecutivo Taller 1-2 ..... 142

Anexo 73 Informe ejecutivo Nro. 20 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 15/09/2025 Y 16/09/2025 -Arauca - Francisco Jose de Caldas - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 142

Anexo 74 Informe ejecutivo Nro. 21 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 17/09/2025 -AraucaMonserrate - Informe ejecutivo Taller 1-2 ..... 143

Anexo 75 Informe ejecutivo Nro. 22 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 17/09/2025- Arauca Monserrate - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 143

Anexo 76 Informe ejecutivo Nro. 23 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 18/09/2025 Y 19/09/2025 – Arauca - Gustavo Villa - Informe ejecutivo Taller 1-2..... 143

Anexo 77 Informe ejecutivo Nro. 24 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 18/09/2025 Y 19/09/2025 – Arauca - Gustavo Villa - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 143

Anexo 78 Informe ejecutivo Nro. 25 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 22/09/2025 – Saravena - Jose Odel Lizarazo - Informe Ejecutivo Taller 1-2..... 143

Anexo 79 Informe ejecutivo Nro. 26 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 22/09/2025 – Saravena - Jose Odel Lizarazo - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 143

Anexo 80 Informe ejecutivo Nro. 27 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 23/09/2025 - AraucaJose Asunción Silva - Informe Ejecutivo Taller 1-2 ..... 143

Anexo 81 Informe ejecutivo Nro. 28 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 23/092025 - AraucaJose Asunción Silva - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 143

Anexo 82 Informe ejecutivo Nro. 29 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 24/09/2025 – Tame - Liceo Tame - Informe Ejecutivo Taller 1-2..... 143

Anexo 83 Informe ejecutivo Nro. 30 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 24/09/2025 – Tame - Liceo Tame - Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1 ..... 143

Anexo 84 Informe ejecutivo Nro. 31 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 10/10/2025 - AraucaArauca - Informe ejecutivo seguimiento a la gestión administrativa (revisión de soportes documentales diagnóstico y adaptación) ..... 143

Anexo 85 Informe ejecutivo Nro. 32 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 17/10/2025 - AraucaJose Asunción Silva - Informe Ejecutivo Taller 3-4 ..... 143

Anexo 86 Informe ejecutivo Nro. 33 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 21/10/2025 - AraucaGeneral Santander - Informe Ejecutivo Taller 3-4 ..... 143

Anexo 87 Informe ejecutivo Nro. 34 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 21/10/2025 – Fortul - Alejandro Humboldt - Informe Ejecutivo Taller 3-4 ..... 143

Anexo 88 Informe ejecutivo Nro. 35 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 22/10/2025 Y 23/10/2025 – Arauca - Simón Bolívar - Informe Ejecutivo Taller 3-4 ... 143

Anexo 89 Informe ejecutivo Nro. 36 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 22/10/2025 – Saravena - Jose Eustasio Rivera - Informe Ejecutivo Taller 3-4 ..... 143

Anexo 90 Informe ejecutivo Nro. 37 verificación de la interventoría actividad 3.2 de fecha 28/10/2025 Y 29/10/2025 – Arauca - Francisco Jose de Caldas - Informe Ejecutivo Taller 3-4 ..... 144

Anexo 91 Validación interventoría medio de verificación 3.3.1.3 soporte vinculación de profesionales ..... 183

Anexo 92 Validación interventoría medios de verificación 3.3.1.2 listado de asistencia de las asistencias técnicas desarrolladas mes de agosto de 2025 ..... 183

Anexo 93 Validación interventoría medios de verificación 3.3.1.2 listado de asistencia de las asistencias técnicas desarrolladas mes de septiembre de 2025 ..... 183

Anexo 94 Validación interventoría medios de verificación 3.3.1.2 listado de asistencia de las asistencias técnicas desarrolladas mes de octubre de 2025 ..... 183

Anexo 95 Validación de interventoría medio de verificación 3.2.3.1 soportes de vinculación de los dinamizadores territoriales ..... 183

Anexo 96 Validación de interventoría medio de verificación 3.2.3.4 registros de desplazamiento ..... 183

Anexo 97 Validación de interventoría medio de verificación 3.2.3.2 registro de llamada telefónica ..... 183

Anexo 98 Validación de interventoría medio de verificación 3.3.1.1 registro fotográfico de las asistencias técnicas desarrolladas ..... 183

Anexo 99 Cronograma de verificaciones, intervención de actividades pedagógicas contrato 447 - 2024" Agosto a octubre de 2025. ..... 213

Anexo 100 Cronograma de seguimiento a actividades tecnológicas interventoría .... 220

Anexo 101 Informe de viabilidad para pago de acta parcial 2 del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 ..... 240

Anexo 102 Documento soportes empresas que conforman la unión temporal..... 240

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el estudio previo del contrato de consultoría No. 456-2024, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** suscrito entre la Gobernación de Arauca y la Unión Temporal Arauca con Calidad, la cual hace referencia a "*Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean requeridos por la supervisión del contrato. Al respecto, los informes consolidados serán el soporte valido para el trámite de actas parciales o recibo final según corresponda*" con el presente documento se expone de manera concisa las actividades de interventoría realizadas al **Contrato de prestación de servicios No.447 2024**, derivado del proyecto mencionado, que está sujeto a nuestra supervisión y vigilancia.

Durante la ejecución del contrato de consultoría nro. 456 de 2024, se ha realizado la presentación de ocho (8) informes consolidados de avance de la interventoría, que comprende la respectiva verificación de las actividades ejecutadas a cargo de la empresa ejecutora en el marco del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024; así mismo, se han viabilizado dos actas parciales con las que se reporta una ejecución financiera correspondiente al **87.40%,** es decir, diecisiete mil ciento cincuenta y un millones novecientos ochenta y un mil pesos M/Cte. **($17.151.981.000,00)**.

En efecto, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la interventoría con la suscripción del contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, el presente **informe de acta parcial Nro. 2**, consolida el reporte de las actividades ejecutadas por la interventoría en referencia al control contractual, control administrativo, control técnico y control financiero y contable realizadas durante el **periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025** del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 reportando un avance físico y financiero del **82,73%**.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El alcance del proyecto "Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas con contenido pedagógico para los establecimientos educativos oficiales del departamento de Arauca" se define en los siguientes aspectos clave:

**1. Objetivos del Proyecto**

- **Objetivo General**: Fortalecer las condiciones para la adopción y aprovechamiento de herramientas TIC que contribuyan al mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa, y permanencia en las sedes educativas oficiales del departamento de Arauca.
    - Indicador: Tasa de repitencia en educación básica y media.
    - Meta: Reducir la tasa de repitencia a 10.06%.

- **Objetivos Específicos:**
    - Incrementar la apropiación de tecnologías en las prácticas educativas.
        - Indicador: Número de sedes dotadas.
        - Meta: 45 sedes.
    - Aumentar el acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas.
        - Indicador: Estudiantes con acceso a contenidos web.
        - Meta: 8,641 estudiantes.
    - Incrementar la oferta de formación y acompañamiento para el uso de TIC.
        - Indicador: Docentes beneficiados.
        - Meta: 414 docentes.

**2. Población Beneficiaria**

- Estudiantes: 8,641 de grados 8° a 11° en 45 sedes educativas oficiales.
- Docentes: 414 de las mismas sedes.
- Total de beneficiarios directos: 9,055 personas.

**3. Cobertura Geográfica**

- Municipios: Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
- Sedes educativas: 45 sedes priorizadas en zonas urbanas y rurales del departamento de Arauca.

**4. Productos y Entregables**

- Dotación de tabletas digitales:
    - 9,055 tabletas con especificaciones técnicas mínimas (procesador de 64 bits, 4GB RAM, 64GB almacenamiento, pantalla de 11 pulgadas)
    - Fundas protectoras
    - Contenidos pedagógicos preinstalados (áreas básicas y transversales).
- Plataforma educativa:
    - Repositorio de contenidos digitales (online y offline).
    - Herramientas de evaluación y seguimiento.
- Formación y acompañamiento:
    - Capacitación de 80 horas para docentes en uso pedagógico de TIC.

- Estrategias de apropiación tecnológica para estudiantes.

## 5. Actividades Principales

- Adquisición y distribución de tabletas:
  - Compra de dispositivos y fundas protectoras según especificaciones técnicas.
  - Entrada a almacén según propuesta técnica
  - Entrega a sedes educativas con registro de seriales y responsables.

- Implementación de plataforma educativa:
  - Desarrollo de APK con contenidos pedagógicos.
  - Instalación en tabletas para uso offline.

- Diagnostico
  - Visitas técnicas a instituciones educativas para recolección de información diagnostico
  - Generación diagnostico
  - Generación metodología de apropiación

- Capacitación docente:
  - Talleres presenciales y virtuales.
  - Seguimiento y evaluación de competencias adquiridas.

- Monitoreo y evaluación:
  - Indicadores de desempeño académico (pruebas Saber, tasas de repitencia).
  - Reportes de uso y aprovechamiento de las herramientas.

## 6. Exclusiones

- No incluye la dotación de infraestructura de conectividad (internet).
- No cubre mantenimiento de dispositivos más allá del período de garantía (2 años).
- No aborda la formación de padres de familia en uso de TIC.

## 7. Resultados Esperados

- Reducción de tasas de repitencia y deserción escolar.
- Mejora en resultados de pruebas Saber (lectura crítica, matemáticas, ciencias).
- Docentes capacitados en metodologías innovadoras con TIC.

Este alcance asegura una intervención integral para cerrar brechas digitales y mejorar la calidad educativa en Arauca, alineada con políticas nacionales y necesidades locales.

## 1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2025

*Tabla 1 Información general contrato de interventoría Nro. 456 de 2025*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 456 DE 2024 |
| **CONTRATANTE:** | GOBERNACIÓN DE ARAUCA NIT. 800.102.838-5 |
| **CONTRATISTA:** | UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD |
| **NIT:** | 901901818-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | SERGIO ESTEBAN TORRES RODRÍGUEZ |

17

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TRESCIENTOS TRES MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($303.021.600,00) |
| **OBJETO:** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" |
| **FORMA DE PAGO** | FORMA DE PAGO: El Departamento de Arauca pagará el valor del Contrato de acuerdo con las siguientes especificaciones, previa presentación de la orden de pago debidamente soportada y la disponibilidad de recursos, así: a) Hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, se pagará mediante presentación de "actas parciales", formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la supervisión o interventoría a satisfacción del Departamento de Arauca. Los documentos para el pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial, debidamente aprobada por la Oficina de Calidad del Departamento de Arauca. b) El pago del diez por ciento (10%) restante del valor neto se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del Departamento de Arauca. Para suscripción del acta de liquidación de requiere la presentación y aprobación por parte del supervisor y la gerencia de contratación de todos los documentos establecidos en la lista de chequeo para trámites de liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca. PARÁGRAFO 4: Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial o liquidación aprobada por la oficina de calidad del Departamento de Arauca, y que sean imputables al contratista y no a la Entidad. Así mismo para el pago de cada acta se tendrá en cuenta el recurso disponible para cada vigencia. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso. El Departamento cancelará sus obligaciones dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de cada una de las cuentas debidamente soportadas y aprobadas. En todo caso los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados en el programa anual mensualidad de caja "PAC" de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 179 de 1994. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** | OCHO (8) MESES. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | JERSON ERNEY QUIROZ ACEVEDO |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 26 DE MARZO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL :** | 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1** | 24 DE JULIO DE 2025 |
| **ACTA DE REINICIO N° 1** | 07 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 09 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| | PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO (TIEMPO DE EJECUCIÓN) **83.75%** |

| | | |
|---|---|---|
| **AVANCE DEL CONTRATO** | PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO | **82.73%** |
| **VALOR EJECUTADO** | Doscientos cincuenta millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos noventa pesos M/Cte. | **$ 250.686.590,00** |

## 1.2 INFORMACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 1.2.1 CONTROL CONTRACTUAL:

- El 07 de marzo de 2025 se realizó el proceso de legalización del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024
- El 26 de marzo de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024.
- El 24 de junio de 2025, se suscribió el acta de suspensión Nro. 1 del contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024.
- El 07 de julio de 2025, se suscribió el acta de reinicio Nro. 1 del contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024

Anexo 1 Soportes jurídicos contrato de consultoría nro. 456 de 2024

### 1.2.2 POLIZAS DEL CONTRATO No. 456-2024

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión a la suscripción del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.

*Tabla 2; Relación de garantía – suscrición del contrato interventoría 456-2024*

| SEGUROS MUNDIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 6/03/2025 | | | | |
| No. PÓLIZA - COQ - 100004865 | | ANEXO | 2 | |
| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMAS ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
| CUMPLIMIENTO | 27/12/2024 | 27/02/2026 | $60,604,320.00 | $212.696,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 27/12/2024 | 27/08/2028 | $45,453,240.00 | $500.235,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/12/2024 | 27/02/2026 | $60,604,320.00 | $212.696,00 |

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión a la suscripción del acta de inicio del contrato de consultoría Nro. 0456 de 2024.

*Tabla 3; Relación de garantía – suscrición acta de inicio del contrato interventoría 456-2024*

| SEGUROS MUNDIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/04/2025 | | | | |
| No. PÓLIZA - COQ - 100004865 | | ANEXO | 3 | |
| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMAS ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
| CUMPLIMIENTO | 26/03/2025 | 25/05/2026 | $ 60,604,320.00 | $ |
| PRESTACIONES SOCIALES | 26/03/2025 | 25/11/2028 | $ 45,453,240.00 | $ |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 26/05/2025 | 25/05/2026 | $60,604,320.00 | $ |

19

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión a la aclaración de los integrantes de la UT y sus porcentajes de participación en referencia al contrato de consultoría Nro. 0456 de 2024.

*Tabla 4; Relación de garantía – aclaración de los integrantes de la UT y sus porcentajes de participación - contrato interventoría 456-2024*

| SEGUROS MUNDIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 09/07/2025 | | | | |
| No. PÓLIZA - COQ - 100004865 | | ANEXO | 5 | |
| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMAS ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
| CUMPLIMIENTO | 26/03/2025 | 26/05/2026 | $ 60,604,320.00 | $ |
| PRESTACIONES SOCIALES | 26/03/2025 | 26/11/2028 | $ 45,453,240.00 | $ |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 26/05/2025 | 26/05/2026 | $ 60,604,320.00 | $ |

A continuación, se relaciona la póliza de garantía única a favor de la **UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD**, con ocasión al acta de suspensión y reinicio del contrato de consultoría Nro. 0456 de 2024.

*Tabla 5; Relación de garantía – suscrición acta de suspensión y reinicio del contrato interventoría 456-2024*

| SEGUROS MUNDIAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/07/2025 | | | | |
| No. PÓLIZA - COQ - 100004865 | | ANEXO | 8 | |
| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMAS ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
| CUMPLIMIENTO | 24/06/2025 | 09/06/2026 | $ 60,604,320.00 | $ |
| PRESTACIONES SOCIALES | 24/06/2025 | 09/12/2028 | $ 45,453,240.00 | $ 25.902,12 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 24/06/2025 | 09/06/2026 | $ 60,604,320.00 | $ |

Anexo 2 Pólizas contrato de consultoría nro. 456 de 2024.

### 1.2.3 CONTROL DE PRORROGAS

Durante el periodo de reporte (01 de agosto al 31 de agosto de 2025) del contrato de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**no se han realizado prorrogas.**

### 1.2.4 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

Durante el periodo de reporte (01 de agosto al 31 de agosto de 2025) del contrato de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**no ha presentado adicionales al valor.**

### 1.2.5 SANCIONES

Durante el periodo de reporte (01 de agosto al 31 de agosto de 2025) del contrato de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" **no ha sido notificado por el supervisor del contrato, ni adelantado sanciones al contrato de interventoría.**

### 1.2.6 ACCIONES LEGALES

Durante el periodo de reporte (01 de agosto al 31 de agosto de 2025) del contrato de **interventoría N° 456 de 2024** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", **no se ha adelantado acciones legales, ni ha recibido acciones legales por el supervisor del contrato.**

### 1.2.7 ACTAS TRAMITADAS

- El 26 de marzo de 2025, se suscribió para el contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 el acta de inicio con la Gobernación de Arauca.
- El 28 de marzo de 2025, se suscribió para el contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 el acta de reinicio Nro. 1 con la Gobernación de Arauca y la empresa contratista CEM ELECTRONIX SAS.
- El 24 de junio de 2025, se suscribió acta de suspensión a los contratos de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 y contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.
- El 07 de julio de 2025, se suscribió acta de reinicio Nro. 2 para el contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 y acta de reinicio Nro. 1, para el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

En referencia a las actas parciales aprobadas por la interventoría para el pago de las actividades ejecutadas por la empresa CEM ELECTRONIX SAS, ejecutora del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2027, a continuación, se relaciona el estado financiero de las mismas;

*Tabla 6 Balance actas parciales viabilizadas – contrato de prestación de servicios Nro. 477-2024*

| Balance financiero | valor del contrato | Anticipo | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 19.624.978.400,00 | $ - | $ 17.151.981.000,00 |
| Adicional | $ - | $ - | $ - |
| Total del contrato | $ 19.624.978.400,00 | $ - | $ 17.151.981.000,00 |
| | Valor acta | Amortización | Valor pagado / a pagar |
| Valor cobrado ACTA PARCIAL N° 01-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 447 DE 2024 - Periodo 31/12/2024 - 13/06/2025 | $ 10.375.219.000,00 | $ - | $10.375.219.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor cobrado ACTA PARCIAL N° 02-CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 447 DE 2024 - Periodo 14/06/2025 – 19/08/2025 | $ 6.776.762.000,00 | $ - | $6.776.762.000,00 |
| Saldo por ejecutar | $ 2.472.997.400,00 | $ - | $2.472.997.400,00 |
| Total | $ 19.624.978.400,00 | $ - | $ 19.624.978.400,00 |

A la fecha, se han viabilizado dos actas parciales del contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024, con las que se reporta una ejecución financiera correspondiente al **87.40%,** es decir, diecisiete mil ciento cincuenta y un millones novecientos ochenta y un mil pesos M/Cte. **($17.151.981.000,00)**.

En referencia, a las actas parciales aprobadas por la supervisión para el pago de las actividades por la Unión Temporal Arauca con Calidad, ejecutora del contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación se relaciona el estado financiero de la parcial nro. 1 presentada a la entidad contratante.

*Tabla 7 Balance actas parciales cobradas – contrato de prestación consultoría Nro. 456-2024*

| Balance financiero | valor del contrato | Anticipo | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 303.021.600,00 | $ - | $129.913.490,00 |
| Adicional | $ - | $ - | $ - |
| Total del contrato | $ 303.021.600,00 | $ - | $129.913.490,00 |
| | **Valor acta** | **Amortización** | **Valor pagado / a pagar** |
| Valor cobrado ACTA PARCIAL N° 01-CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO. 456 DE 2024 - Periodo 26/03/2025 - 31/07/2025 | $129.913.490,00 | $ - | $129.913.490,00 |
| Saldo por ejecutar | $ 173.108.110,00 | $ - | $ 173.108.110,00 |
| Total | $ 303.021.600,00 | $ - | $ 303.021.600,00 |

Con corte al 31 de julio de 2025, se viabilizó un acta parcial del contrato de consultoría nro. 456 de 2024, con las que se reporta una ejecución financiera correspondiente al **42.87%,** es decir, ciento veintinueve millones novecientos trece mil cuatrocientos noventa mil pesos M/Cte. **($129.913.490,00)**.

Anexo 3 Acta parcial 1, contrato de consultoría nro. 456 de 2024.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

### 2.1 CONTROL DE PERSONAL

#### 2.1.1 Personal requerido – condiciones mínimas

Para dar alcance al contrato de interventoría Nro. 0456 de 2024, la Entidad contratante proyectó condiciones de experiencia mínima del equipo de trabajo, las cuales se relacionan a continuación.

*Tabla 8 Experiencia mínima del equipo de trabajo – contrato de interventoría Nro. 456-2024*

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | NUMERO DE MESES | PARTICIPACIÓN MES (h-mes) |
|---|---|---|---|---|
| A | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | |
| 1 | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | |
| 1.1 | Director de Interventoria | 1 | 8 | 50% |
| 1.3 | Profesional Universitario en pedagogía | 1 | 8 | 50% |
| 1.4 | Ingeniero de sistemas, electrónico, industrial o afines | 1 | 8 | 100% |
| 2 | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | |
| 2.1 | Auxiliar administrativo | 1 | 8 | 100% |
| 2.3 | Contador | 1 | 8 | 30% |

Las condiciones mínimas requeridas en el estudio previo del cual se derivó el contrato de interventoría para el personal profesional y administrativo se relacionan a continuación:

1. **DIRECTOR DE INTERVENTORIA:** Título profesional universitario en Administración, economía, ciencias contables, ingeniería y afines con título de postgrado (especialización o maestría o doctorado) y con 60 meses o superior de experiencia profesional (50% DEDICACIÓN).

2. **PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA** (Título profesional universitario en pedagogía y áreas afines veinticinco (25) meses a cincuenta y tres (53) meses de experiencia profesional). (50% DEDICACIÓN)

3. **PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES** (Título profesional universitario ingeniero de sistemas, electrónico, industrial y áreas afines veinticinco (25) meses a cincuenta y tres (53) meses de experiencia profesional). (50% DEDICACIÓN).

4. **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** (Certificación de terminación de materias en administración y/o áreas a fines expedido por la institución de educación superior (100% DEDICACIÓN).

5. **CONTADOR** (Título profesional disciplina académica correspondiente al núcleo básico del conocimiento con experiencia cero 0 a veinticuatro (24) meses de experiencia profesional (30% DEDICACIÓN.

### 2.1.2 Personal presentado a la entidad contratante

Mediante comunicación oficial OH-03-02 de fecha 18 de marzo de 2025 y OH-03-03 de fecha 25 de marzo de 2025, la Unión Temporal Arauca con Calidad presentó a la supervisión el personal requerido para dar alcance al contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.

*Tabla 9 Personal propuesto – contrato de interventoría 456-2024*

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PERSONAL PROPUESTO |
|---|---|---|
| 1 | Director o especialista de proyecto | Liliana Barrera Mongui |
| 2 | Profesional universitario en pedagogía | Alejandra Parada Villamizar |
| 3 | Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines | Mauricio Poveda Macias |
| 4 | Contador | Helen Myshel Velázquez Riaño |
| 5 | Auxiliar administrativo | Paula Andrea Sanchez |

Mediante comunicaciones de fecha 25 de marzo de 2025 la supervisión presentó documento de verificación del personal requerido para dar alcance al contrato de interventoría Nro. 456 de 2025; en esta verificación se evaluó la formación académica y la experiencia en el cual

se comunicó el cumplimiento de cada uno de los perfiles presentados por la UNIÓN TEMPORAL ARAUCA CON CALIDAD.

### 2.1.2 Personal contratado profesional y administrativo

En razón a la verificación y validación del personal realizada por la supervisión, desde la Unión Temporal Arauca con Calidad se procedió suscribir con el personal contratos de trabajo por obra labor determinada inferior a un año, según se evidencia en la siguiente tabla:

*Tabla 10 Personal contratado profesional y administrativo – contrato de interventoría 456-2024*

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PERSONAL PROPUESTO | # CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Director o especialista de proyecto | Liliana Barrera Mongui | 001 - 2025 | 26/03/2025 | 09/12/2025 |
| 1.3 | Profesional universitario en pedagogía | Alejandra Parada Villamizar | 002 - 2025 | 26/03/2025 | 07/08/2025 |
| | | Yennifer Rodriguez Montealegre | 008 - 2025 | 08/08/2025 | 03/09/2025 |
| | | Sandra Milena Jaimes Vera | 008 - 2025 | 04/09/2025 | 09/12/2025 |
| 1.4 | Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines | Mauricio Poveda Macias | 003 - 2025 | 26/03/2025 | 09/12/2025 |
| 2.1 | Contador | Helen Myshel Velázquez Riaño | 005 - 2025 | 26/03/2025 | 30/04/2025 |
| | | Olga Pabón Romero | 007 -2025 | 01/05/2025 | 09/12/2025 |
| 2.3 | Auxiliar administrativo | Paula Andrea Sanchez | 004 - 2025 | 26/03/2025 | 09/12/2025 |

**Nota 1:** los contratos de personal fueron elaborados de acuerdo a lo establecido en el presupuesto oficial, atendiendo a los requerimientos del sueldo mensual, el número de meses y la dedicación para cada uno de los casos.

**Nota 2:** A partir del 01 de mayo de 2025 se realizó el ingreso de la profesional Olga Pabón Romero quien a partir de esta fecha se desempeñará como contadora.

**Nota 3:** El 30 de julio de 2025, la profesional Alejandra Parada Villamizar, quien se desempeña en el cargo Profesional universitario en pedagogía, presentó la renuncia al cargo, la cual fue aceptada a partir del 08 de agosto de 2025, razón por la cual se modifica la fecha de terminación del contrato 002 – 2025.

**Nota 4:** El 08 de agosto se presentó a la supervisión la comunicación nro. OH-48-08, se realizó solicitud de viabilidad de personal hoja de vida profesional Jennifer Rodriguez Montealegre, perfil requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024´, *ítem 1.3 "Profesional universitario en pedagogía"*. En razón a esto y a la viabilidad otorgada por la supervisión, se suscribió el contrato de trabajo por obra o labor determinada inferior a un año nro. 008 – 2025.

**Nota 5:** El 03 de septiembre se presentó a la supervisión la comunicación nro. OH-69-09, se realizó solicitud de viabilidad de personal hoja de vida profesional Sandra Milena Jaimes Vera, perfil requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024´, *ítem 1.3 "Profesional universitario en pedagogía"*. En razón a esto y a la viabilidad otorgada por la supervisión, se suscribió el contrato de trabajo por obra o labor determinada

inferior a un año nro. 009 – 2025, efectivo a partir del 04 de septiembre de 2025 una vez realizada la afiliación a la administradora de riesgos laborales.

**Nota 6:** Durante el mes de octubre de 2025, no se registraron novedades la personal vinculado por la UT Arauca con Calidad.

Anexo 4 Expediente contractual personal profesional y personal administrativo - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024 – periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025.
Anexo 5 Paz y salvos personal administrativo - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024 – periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025.

### 2.1.3 Personal contratado adicional – costos indirectos

En aras de fortalecer el área técnica del contrato de interventoría, desde la Unión Temporal Arauca con calidad, se ha realizado la contratación adicional por orden de prestación de servicios de un profesional como contador y apoye el ejercicio de seguimiento y pruebas de funcionalidad de los equipos y accesorios asi como de la plataforma tecnológica conectada a un servicio OffLine y OnLine para la gestión, administración y evaluación de contenidos educativos en las áreas básicas y proyectos transversales. Incluye: Servidor físico, y servicio de hosting.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PERSONAL PROPUESTO | # CONTRATO | Fecha de inicio | Fecha de inicio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional de apoyo | Liseth Mabel Angarita Bonilla | 006 - 2025 | 21 de abril de 2025 | 20 de Julio de 2025 |

**Nota:** Durante el mes de julio de 2025, se dio por terminado el contrato de prestación de servicios Nro. 006 – 2025, celebrado entre la interventoría y la profesional Liseth Mabel Angarita Bonilla.

De otro lado, dado que durante el mes de julio de 2025, se dio comienzo a la implementación del plan de apropiación en el marco del contrato objeto de intervención y que el personal previsto por la interventoría para realizar el seguimiento presenta una ocupación del 50%; en la razón a lo anterior y a la relación 10 (dinamizadores) a 1 (profesional de la interventoría), se ha realizado la delegación de un profesional de apoyo en la realización de las actividades de seguimiento, según se describe a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PERSONAL PROPUESTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Profesional de apoyo | Mauricio Sanchez Monguí | 28 de julio de 2025 | 09 de diciembre de 2025 |

**Nota:** dado que el profesional de apoyo Mauricio Sanchez Monguí hace parte integral de la nómina de una de las empresas que conforman la UT Arauca con Calidad, se ha realizado una delegación expresa para desarrollar actividades de seguimiento al contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

Anexo 6 Paz y salvos personal contratado adicional - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

## 2.2 PAGO DE NÓMINA Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

### 2.2.1 PAGO DE NOMINA PERSONAL VINCULADO

Durante el periodo de reporte, se ha realizado los pagos de nómina del personal vinculado según se relaciona en la siguiente tabla:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PERSONAL PROPUESTO | # CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Director o especialista de proyecto | Liliana Barrera Monguí | 001 - 2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 |
| 1.3 | Profesional universitario en pedagogía | Alejandra Parada Villamizar | 002 - 2025 | 26/03/2025 | 07/08/2025 |
| | | Yennifer Rodríguez Montealegre | 008 - 2025 | 08/08/2025 | 03/09/2025 |
| | | Sandra Milena Jaimes Vera | 008 - 2025 | 04/09/2025 | 09/12/2025 |
| 1.4 | Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines | Mauricio Poveda Macias | 003 - 2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 |
| 2.1 | Contador | Helen Myshel Velázquez Riaño | 005 - 2025 | 26/03/2025 | 30/04/2025 |
| | | Olga Pabón Romero | 007 -2025 | 01/05/2025 | 25/11/2025 |
| 2.3 | Auxiliar administrativo | Paula Andrea Sanchez | 004 - 2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 |

A continuación, se relaciona los pagos de nómina realizados al personal contratado durante el periodo 01 de agosto de 2025 al 31 de octubre de 2025.

*Tabla 11 Relación pagos de nómina personal profesional y administrativo – contrato de interventoría 456-2024*

| DESCRIPCIÓN | NOMBRE | CEDULA | No. CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | NUMERO DE MESES | VALOR MENSUAL | VALOR TOTAL | RENUNCIA | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMINA MES DE AGOSTO 2025** | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | LILIANA BARRERA MONGUÍ | 1.118.535.531 | 001-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 2.500.000 | 20.000.000 | | 1-30 AGOSTO 2025 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA | ALEJANDRA PARADA VILLAMIZAR | 1.098.636.084 | 002-2025 | 26/03/2025 | 07/08/2025 | 8 MESES | 1.750.000 | 14.000.000 | | 1-07 AGOSTO 2025 |
| INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES | MAURICIO POVEDA MACIAS | 1.095.786.635 | 003-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 3.000.000 | 24.000.000 | | 1-30 AGOSTO 2025 |
| CONTADOR | OLGA PABÓN ROMERO | 1.115.731.389 | 007-2025 | 1/05/2025 | 25/11/2025 | 6 MESES Y 25 DÍAS | 900.000 | 6.150.000 | INGRESO 1 MAYO 2025 | 1-30 AGOSTO 2025 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PAULA ANDREA SÁNCHEZ GARZÓN | 1.005.714.222 | 004-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 2.000.000 | 16.000.000 | | 1-30 AGOSTO 2025 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA | YENIFER RODRÍGUEZ MONTEALEGRE | 1.116.791.934 | 008-2025 | 08/08/2025 | 09/12/2025 | 4 MESES Y 2 DÍAS | 1.750.000 | 7.000.000 | | 08-30 AGOSTO DE 2025 |
| **NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2025** | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | LILIANA BARRERA MONGUÍ | 1.118.535.531 | 001-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 2.500.000 | 20.000.000 | | 1-30 SEPTIEMBRE 2025 |

| DESCRIPCIÓN | NOMBRE | CEDULA | No. CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | NUMERO DE MESES | VALOR MENSUAL | VALOR TOTAL | RENUNCIA | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA | YENIFER RODRÍGUEZ MONTEALEGRE | 1.116.791.934 | 008-2025 | 08/08/2025 | 09/12/2025 | 4 MESES Y 2 DÍAS | 1.750.000 | 7.000.000 | 3 DE SEPTIEMBRE 2025 | 01-03 SEPTIEMBRE 2025 |
| INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES | MAURICIO POVEDA MACIAS | 1.095.786.635 | 003-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 3.000.000 | 24.000.000 | | 1-30 SEPTIEMBRE 2025 |
| CONTADOR | OLGA PABÓN ROMERO | 1.115.731.389 | 007-2025 | 1/05/2025 | 25/11/2025 | 6 MESES Y 25 DÍAS | 900.000 | 6.150.000 | INGRESO 1 MAYO 2025 | 1-30 SEPTIEMBRE 2025 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PAULA ANDREA SÁNCHEZ GARZÓN | 1.005.714.222 | 004-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 2.000.000 | 16.000.000 | | 1-30 SEPTIEMBRE 2025 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA | SANDRA | 1.022.954.929 | 009-2025 | 04/09/2025 | 09/12/2025 | 3 MESES Y 6 DÍAS | 1.700.000 | 5.600.000 | INGRESO 04 SEPTIEMBRE 2025 | 4-30 SEPTIEMBRE 2025 |
| **NOMINA MES DE OCTUBRE 2025** | | | | | | | | | | |
| DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | LILIANA BARRERA MONGUÍ | 1.118.535.531 | 001-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 2.500.000 | 20.000.000 | | 1-30 OCTUBRE 2025 |
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA | SANDRA | 1.022.954.929 | 009-2025 | 04/09/2025 | 09/12/2025 | 3 MESES Y 6 DÍAS | 1.700.000 | 5.600.000 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA | 1-30 OCTUBRE 2025 |
| INGENIERO DE SISTEMAS, ELECTRÓNICO, INDUSTRIAL O AFINES | MAURICIO POVEDA MACIAS | 1.095.786.635 | 003-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 3.000.000 | 24.000.000 | | 1-30 OCTUBRE 2025 |
| CONTADOR | OLGA PABÓN ROMERO | 1.115.731.389 | 007-2025 | 1/05/2025 | 25/11/2025 | 6 MESES Y 25 DÍAS | 900.000 | 6.150.000 | | 1-30- OCTUBRE 2025 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PAULA ANDREA SANCHEZ GARZÓN | 1.005.714.222 | 004-2025 | 26/03/2025 | 25/11/2025 | 8 MESES | 2.000.000 | 16.000.000 | | 1-30 OCTUBRE 2025 |

Anexo 7 Soporte pago de nóminas - personal contratado - contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

A continuación, se relaciona los pagos realizados al personal contratado adicional durante el periodo 01 de agosto de 2025 al 31 de octubre de 2025.

*Tabla 12 Relación pagos de servicios personal contratado adicional – contrato de interventoría 456-2024*

| DESCRIPCIÓN | NOMBRE | CEDULA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | NUMERO DE MESES | VALOR MENSUAL | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL CON DELEGACIÓN. | DARWIN MAURICIO SÁNCHEZ MONGUÍ | 1.118.537.487 | 28/07/2025 | 09/12/2025 | 4 MESES Y 12 DÍAS | $1.423.500,00 | 1-30 AGOSTO 2025 |
| PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL CON DELEGACIÓN. | DARWIN MAURICIO SÁNCHEZ MONGUÍ | 1.118.537.487 | 28/07/2025 | 09/12/2025 | 4 MESES Y 12 DÍAS | $1.423.500,00 | 1-30 SEPTIEMBRE 2025 |

| DESCRIPCIÓN | NOMBRE | CEDULA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | NUMERO DE MESES | VALOR MENSUAL | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL CON DELEGACIÓN. | DARWIN MAURICIO SÁNCHEZ MONGUÍ | 1.118.537.487 | 28/07/2025 | 09/12/2025 | 4 MESES Y 12 DÍAS | $1.423.500,00 | 1-30 OCTUBRE 2025 |
| CONDUCTOR. | LUIS CARLOS SIERRA | 74081733 | 26/05/2025 | 09/12/2025 | 6 MESES Y 14 DÍAS | $1.560.000,00 | 26-30 MAYO 2025 |
| CONDUCTOR. | LUIS CARLOS SIERRA | 74081733 | 26/05/2025 | 09/12/2025 | 6 MESES Y 14 DÍAS | $1.560.000,00 | 1-30 JUNIO 2025 |
| CONDUCTOR. | LUIS CARLOS SIERRA | 74081733 | 26/05/2025 | 09/12/2025 | 6 MESES Y 14 DÍAS | $1.560.000,00 | 1-30 JULIO 2025 |
| CONDUCTOR. | LUIS CARLOS SIERRA | 74081733 | 26/05/2025 | 09/12/2025 | 6 MESES Y 14 DÍAS | $1.560.000,00 | 1-30 AGOSTO 2025 |
| CONDUCTOR. | LUIS CARLOS SIERRA | 74081733 | 26/05/2025 | 09/12/2025 | 6 MESES Y 14 DÍAS | $1.560.000,00 | 1-30 SEPTIEMBRE 2025 |
| CONDUCTOR. | LUIS CARLOS SIERRA | 74081733 | 26/05/2025 | 09/12/2025 | 6 MESES Y 14 DÍAS | $1.560.000,00 | 1-30 OCTUBRE 2025 |

Anexo 8 Soporte pago de servicios - personal contratado adicional y conductor- contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.

### 2.2.2 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VINCULADO

Para dar alcance al objeto del contrato de interventoría N° 456-2024, la Organización Hermanos Torres Rodríguez y Asociados- OHTRAS S.A.S empresa que consorciada en un 50% de la Unión Temporal Arauca con Calidad. Aporta dentro del mismo el personal de nómina adicional a que cuenta con el programa contable SIIGO destinado a contabilizar los ingresos, gastos y nóminas electrónicas del contrato de consultoría.

Las nóminas se pagan de manera mensual con mes calendario del 1 al 30 de cada mes, hasta el momento se han cancelado las siguientes nominas desde la fecha de inicio de los contratos laborales:

De otro lado, el pago de aportes a seguridad social, se realiza mediante la planilla de aportes en línea, según se relaciona a continuación.

*Tabla 13 Relación pago de seguridad social personal vinculado – personal profesional y personal adminstrativo contrato de consultoría nro. 456 de 2024.*

| SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Directora | Liliana Barrera Monguí | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $400.000 |
| | | | | **SALUD** | $100.000 |
| | | | | **CCF** | $100.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $13.100 |
| Profesional En Pedagogía | Yennifer Rodríguez Montealegre | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $214.700 |
| | | | | **SALUD** | $53.700 |
| | | | | **CCF** | $53.700 |

| SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **RIESGOS** | $32.700 |
| Profesional En Pedagogía | Yennifer Rodríguez Montealegre | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $214.700 |
| | | | | **SALUD** | $53.700 |
| | | | | **CCF** | $53.700 |
| | | | | **RIESGOS** | $32.700 |
| Ingeniero De Sistemas | Mauricio Poveda Macias | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $480.000 |
| | | | | **SALUD** | $120.000 |
| | | | | **CCF** | $120.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $15.700 |
| Contador | Olga Pabón Romero | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $227.800 |
| | | | | **SALUD** | $57.000 |
| | | | | **CCF** | $57.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $7.500 |
| Auxiliar Administrativo | Paula Andrea Sánchez | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $320.000 |
| | | | | **SALUD** | $80.000 |
| | | | | **CCF** | $80.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $10.500 |
| Directora | Liliana Barrera Monguí | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $400.000 |
| | | | | **SALUD** | $100.000 |
| | | | | **CCF** | $100.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $13.100 |
| Profesional En Pedagogía | Yennifer Rodríguez Montealegre | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $18.700 |
| | | | | **SALUD** | $4.700 |
| | | | | **CCF** | $4.700 |
| | | | | **RIESGOS** | $2.900 |
| Profesional En Pedagogía | Sandra Milena Jaimes Vera | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $252.000 |
| | | | | **SALUD** | $63.000 |
| | | | | **CCF** | $63.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $38.400 |
| Ingeniero De Sistemas | Mauricio Poveda Macias | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $480.000 |
| | | | | **SALUD** | $120.000 |
| | | | | **CCF** | $120.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $15.700 |
| Contador | Olga Pabón Romero | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $227.800 |
| | | | | **SALUD** | $57.000 |
| | | | | **CCF** | $57.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $7.500 |
| Auxiliar Administrativo | Paula Andrea Sánchez | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $320.000 |
| | | | | **SALUD** | $80.000 |
| | | | | **CCF** | $80.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $10.500 |
| Directora | Liliana Barrera Monguí | Octubre 2025 | 9493782094 | **PENSIÓN** | $400.000 |
| | | | | **SALUD** | $100.000 |
| | | | | **CCF** | $100.000 |

| SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **RIESGOS** | $13.100 |
| Profesional En Pedagogía | Sandra Milena Jaimes Vera | Octubre 2025 | 9493782094 | **PENSIÓN** | $280.000 |
| | | | | **SALUD** | $70.000 |
| | | | | **CCF** | $70.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $42.700 |
| Ingeniero De Sistemas | Mauricio Poveda Macias | Octubre 2025 | 9493782094 | **PENSIÓN** | $480.000 |
| | | | | **SALUD** | $120.000 |
| | | | | **CCF** | $120.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $15.700 |
| Contador | Olga Pabón Romero | Octubre 2025 | 9493782094 | **PENSIÓN** | $227.800 |
| | | | | **SALUD** | $57.000 |
| | | | | **CCF** | $57.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $7.500 |
| Auxiliar Administrativo | Paula Andrea Sánchez | Octubre 2025 | 9493782094 | **PENSIÓN** | $320.000 |
| | | | | **SALUD** | $80.000 |
| | | | | **CCF** | $80.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $10.500 |

**Nota 1**: A partir del 01 de mayo de 2025 se realizó la vinculación de la contadora Olga Pabón Romero, una vez fue autorizado este cambio por la supervisión.

**Nota 2:** Respecto a la licenciada Alejandra Parada Villamizar, se presentaron soportes de pago de seguridad social hasta el 07 de agosto de 2025.

**Nota 3:** Respecto a la licenciada Yennifer Rodríguez Montealegre, se presentan soportes de pago de seguridad social hasta el 03 de septiembre de 2025.

**Nota 4:** A partir del 04 de septiembre de 2025, se realizó la vinculación de la licenciada Sandra Milena Jaimes Vera, por lo que se presenta soportes de pago de seguridad social entre el 04 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

*Anexo 9 Planillas pagadas seguridad social periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025– personal vinculado interventoría.*

### 2.2.3 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO CONTRATADO

*Tabla 14 Relación pago de seguridad social personal de apoyo – costos indirectos*

| SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Profesional De Apoyo | Mauricio Sánchez Monguí | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $227.800 |
| | | | | **SALUD** | $57.000 |
| | | | | **CCF** | $57.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $34.700 |
| Profesional De Apoyo | Mauricio Sánchez Monguí | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $227.800 |
| | | | | **SALUD** | $57.000 |
| | | | | **CCF** | $57.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $34.700 |
| Profesional De Apoyo | Mauricio Sánchez Monguí | Octubre 2025 | 9493782094 | **PENSIÓN** | $227.800 |
| | | | | **SALUD** | $57.000 |
| | | | | **CCF** | $57.000 |
| | | | | **RIESGOS** | $34.700 |

**Nota 1:** Con corte al 20 de julio de 2025, se realizó el pago de aportes al sistema general de seguridad social y salud de la profesional Liseth Mabel Angarita Bonilla, dada la terminación del contrato de prestación de servicios Nro. 006 - 2025.

**Nota 2:** Dada la delegación realizada al profesional de apoyo Mauricio Sanchez Mongui y la intervención del mismo en el seguimiento realizado a la actividad implementación de un plan de apropiación, a partir del periodo julio de 2025, hace parte integral del presente informe la planilla de pago de seguridad social.

Anexo 10 Planillas pagadas seguridad social personal de apoyo – costos indirectos periodo 01 agoto a 31 de octubre de 2025**.**

### 2.2.4 Aporte de pago de parafiscales

Se presenta la certificación de parafiscales expedida por el contador de la Unión Temporal Arauca con Calidad, especificando que la empresa se encuentra al día con los aportes parafiscales correspondientes durante el periodo del presente informe.

Anexo 11 Soporte certificación parafiscales periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025.

## 2.3 OTROS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO 456 DE 2024

El contrato de interventoría Nro. 456 de 2024, establece otros costos directos en el ítem 3 del presupuesto oficial. En este mismo se discrimina los ítems 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor, 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.

De acuerdo al presupuesto oficial, el ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor fue programado por un plazo de seis meses, tiempo que se empieza a ejecutar a partir del mes de mayo de 2025.

*Tabla 15 Costos directos – contrato de consultoría 212-2024*

| B | OTROS COSTOS DIRECTOS | UNIDAD | CAN | NUMERO DE MESES | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS** | | | | | |
| 3.1 | Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor | Mes | 1 | 6 | $8.000.000,00 | $48.000.000,00 |
| 3.2 | Equipos de oficina | Mes | 1 | 8 | $2.000.000,00 | $16.000.000,00 |
| 3.3 | Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc. | Mes | 1 | 8 | $1.500.000,00 | $12.000.000,00 |
| **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | **$76.000.000,00** |

### 2.3.1 Ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor




De acuerdo al presupuesto oficial, el ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor fue programado por un plazo de seis meses, tiempo dio inicio a partir del día 26 de mayo de 2025. La empresa cuenta con un vehículo de su propiedad con las características requeridas por la entidad contratante, por lo que realizó la respectiva presentación de documentos que acreditan, los cuales hacen parte integral del expediente del contrato de consultoría nro. 456





de 2024.

*Tabla 16 Datos generales – ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor*

| **CAMIONETA:** KII - 812 - 2011<br>**CONDUCTOR:** LUIS CARLOS SIERRA CÁRDENAS<br>CC: 74.081.733 de Sogamoso (Boyacá)<br>**LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.:** 6336623 | |
|---|---|
| Tipo | CAMIONETA DOBLE CABINA |
| Marca | VOLKSWAGEN |
| Placas | KII812 |
| Modelo | 2011 |
| Regularidad del mantenimiento | MENSUAL |
| Estado | BUENO |
| Idoneidad del Conductor | IDÓNEO |
| SOAT | VIGENTE |
| SOAT No. | 3308005870547000 |
| VIGENCIA | 21/05/2025 HASTA 20/05/2026 |
| Certificado tecno mecánica y de contaminantes | 174489270 |
| Vigencia | 12/07/2025 HASTA 12/07/2026 |

*Imagen 1 Registro fotográfico ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor*

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 1. visita colegio institución educativa Inocencio chinca municipio de Fortul. | Foto 2. visita colegio institución educativa Inocencio chinca municipio de Fortul. |
|  |  |
| Foto 3. visita colegio institución educativa Alejandro Humboldt municipio de Fortul | Foto 4. visita colegio institución educativa Alejandro Humboldt municipio de Fortul |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 5. visita colegio institución educativa Inocencio Chinca municipio de Tame | Foto 6. visita colegio institución educativa Inocencio Chinca municipio de Tame |
|   |  |
| Foto 7. visita colegio institución educativa San Luis municipio de Tame | Foto 8. visita colegio institución educativa San Luis municipio de Tame |
|  |  |
| Foto 9. visita colegio institución educativa Froilán Farias municipio de Tame | Foto 10. visita colegio institución educativa Froilán Farias municipio de Tame |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Foto 11. visita colegio institución educativa Liceo de Tame municipio de Tame | Foto 12. visita colegio institución educativa Liceo de Tame municipio de Tame |

Este ítem 3.1 se destinó a la prestación del servicio de transporte requerido para el personal profesional encargado de las labores de verificación y validación de las actividades contempladas en el Contrato No. 447 de 2024, así como para el cumplimiento de las funciones propias de la interventoría. Dicho servicio se ejecutó conforme a la normativa y a los requisitos legales vigentes, garantizando en todo momento la calidad y oportunidad en su prestación.


En atención a las necesidades de desplazamiento en diferentes zonas del departamento de Arauca, se dispuso de un vehículo tipo camioneta, operado por conductor designado y bajo un esquema de acompañamiento y control de calidad.

El objetivo principal de este servicio fue asegurar la disponibilidad de un medio de transporte seguro, eficiente y confiable, soportado en evidencias físicas y documentales que acreditan su correcta ejecución de acuerdo con lo pactado en el contrato. De igual forma, se implementó una RUTA permanente de los tiempos y recorridos efectuados, comparando lo ejecutado con el cronograma previamente establecido. Este control permitió identificar ajustes necesarios y garantizar el cumplimiento de los objetivos de movilidad previstos en el contrato.

*Tabla 17; Relación de la ejecución del ítem vehículo tipo camioneta*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **vehículo tipo camioneta (>2000cc) (incluye conductor, combustible y mantenimiento)** | **PERIODO** | **01/05/2025 - 31/05/2025** | **01/06/2025 - 20/06/2025** | **07/07/2025 - 31/07/2025** | **01/08/2025 - 31/08/2025** | **01/09/2025 - 30/09/2025** | **01/10/2025 - 31/10/2025** |
| | **INFORME** | **INFORME 3** | **INFORME 4** | **INFORME 5** | **INFORME 6** | **INFORME 7** | **INFORME 8** |
| | **MESES** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** |
| | **NUMERO DE DÍAS EJECUTADOS** | 5 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 |
| | **NUMERO DE DÍAS ACUMULADO** | 5 | 28 | 51 | 81 | 111 | 141 |
| | **PORCENTAJE EJECUTADO PERIODO** | 2,78% | 12,78% | 12,78% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| | **PORCENTAJE ACUMULADO** | **2,78%** | **15,56%** | **28,33%** | **45,00%** | **61,67%** | **78,33%** |

*Gráfica 1 Relación de la ejecución del ítem vehículo tipo camioneta*




- **Plan de Rutas**

Durante la ejecución del Contrato de Consultoría No. 456 de 2024, se estableció un plan de rutas basado en la programación de la empresa ejecutora. Este plan se articula con la intervención en las instituciones educativas, realizada por los dinamizadores en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 447 de 2024 y del plan de apropiación aprobado.

A partir de mayo de 2025, la interventoría lleva a cabo el control y seguimiento de las actividades, de acuerdo con el cronograma de ejecución. Este proceso se documenta con los informes de avance mensual y los informes ejecutivos, los cuales detallan y respaldan la verificación de cada actividad.

El plan de rutas establecido por la interventoría relaciona de manera detallada los desplazamientos realizados hacia las diferentes instituciones educativas, donde se llevaron a cabo las visitas de validación y verificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato No. 447 de 2024.

Este cronograma incluye tanto la planificación de las Rutas como los soportes fotográficos asociados a cada recorrido, con el fin de evidenciar la presencia del vehículo en los sitios establecidos y garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales.

*Tabla 18; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes mayo de 2025*

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 27-MAY |
|---|---|---|---|
| CRAVO NORTE | I.E. JOSE ANTONIO GALÁN | URBANO | RUTA |

*Tabla 19; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes junio de 2025*

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 10-JUN | 12-JUN | 13-JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTUL | I.E. INOCENCIO CHINCA FORTUL | RURAL | | | |
| FORTUL | I.E. PAZ Y ESPERANZA | RURAL | | RUTA | |
| FORTUL | I.E. TIERRA SECA | RURAL | | | |
| FORTUL | I.E ALEJANDRO HUMBOLT | URBANO | | RUTA | |
| PUERTO RONDÓN | I.E LA INMACULADA | URBANO | | | RUTA |
| TAME | I.E. LICEO TAME | URBANO | | | |
| TAME | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS | URBANO | | | |
| TAME | I.E. INOCENCIO CHINCA | URBANO | RUTA | | |
| TAME | I.E. SAN LUIS | URBANO | | | |
| TAME | I.E. INDIGENA GUAHIBO BETOY | RURAL | RUTA | | |
| TAME | I.E. DE PROMOCION AGROPECUARIA | RURAL | RUTA | | |
| TAME | I.E. ERNESTO RINCON DUCON | RURAL | | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 10-JUN | 12-JUN | 13-JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| TAME | I.E. FILIPINAS | RURAL | RUTA | | |
| TAME | I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES | RURAL | | | |
| TAME | I.E. AGUSTÍN NIETO CABALLERO | RURAL | RUTA | | |
| SARAVENA | C.E. INDÍGENA UWA TUTUKANA SINAIAKA | RURAL | | | |
| SARAVENA | I.E. AGROPECUARIO JOSE ODEL LIZARAZO - AGROPECUARIO JOSÉ ODEL LIZARAZO | RURAL | | RUTA | |
| SARAVENA | I.E. ALTO CITACA | RURAL | | RUTA | |
| SARAVENA | I.E. VILLA CECILIA | RURAL | | | |
| SARAVENA | I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | URBANO | | RUTA | |
| SARAVENA | I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA | URBANO | | | |
| SARAVENA | I.E. AGROPECUARIO JOSE ODEL LIZARAZO - SEMILLEROS DE PAZ | URBANO | | | |
| SARAVENA | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO | URBANO | | RUTA | |

*Tabla 20; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes julio de 2025*

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUCA | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DOCENTES | N/A | | | | | | RUTA | | | | |
| ARAUQUITA | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DOCENTES | N/A | | | | | RUTA | | | | | |
| CRAVO NORTE | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DOCENTES | N/A | RUTA | | | | | | | | | |
| FORTUL | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DOCENTES | N/A | | | | RUTA | | | | | | |
| PUERTO RONDÓN | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DOCENTES | N/A | | | RUTA | | | | | | | |
| TAME | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DOCENTES | N/A | | RUTA | | | | | | | | |
| TAME | I.E. LICEO TAME | URBANO | | | | | | | | | RUTA | RUTA |
| TAME | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS | URBANO | | | | | | | | | | RUTA |
| TAME | I.E. INOCENCIO CHINCA | URBANO | | | | | | | | | | RUTA |
| TAME | I.E. DE PROMOCION AGROPECUARIA | RURAL | | | | | | | RUTA | RUTA | RUTA | |
| TAME | I.E. ERNESTO RINCON DUCON | RURAL | | | | | | | | | | RUTA |
| SARAVENA | ENCUENTROS PEDAGÓGICOS DOCENTES | N/A | | | | RUTA | | | | | | |
| SARAVENA | C.E. INDIGENA UWA TUTUKANA SINAIAKA | RURAL | | | | | | | RUTA | | | |
| SARAVENA | I.E. AGROPECUARIO JOSE ODEL LIZARAZO - AGROPECUARIO JOSÉ ODEL LIZARAZO | RURAL | | | | | | | | RUTA | | |
| SARAVENA | I.E. ALTO CITACA | RURAL | | | | | | | | | RUTA | |
| SARAVENA | I.E. VILLA CECILIA | RURAL | | | | | | | | | | RUTA |

*Tabla 21; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes Agosto de 2025*

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAME | I.E. LICEO TAME | URBANO | | | | | | | RUTA | | | | | | |
| TAME | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS | URBANO | | | | | RUTA | RUTA | RUTA | | | | | RUTA | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAME | I.E. INOCENCIO CHINCA | URBANO | | RUTA | RUTA | RUTA | | | RUTA | | | | | | |
| TAME | I.E. SAN LUIS | URBANO | RUTA | | | | | | RUTA | | RUTA | | | | |
| TAME | I.E. INDIGENA GUAHIBO BETOY | RURAL | | | | | | | | | | | | | RUTA |
| TAME | I.E. FILIPINAS | RURAL | | RUTA | | | | | | | | | | | |
| TAME | I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES | RURAL | | | RUTA | | | | | | | | | | |
| TAME | I.E. AGUSTÍN NIETO CABALLERO | RURAL | | | | RUTA | | RUTA | | | | | | | |
| SARAVENA | I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | URBANO | | | | | | | | RUTA | | | | | |
| SARAVENA | I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA | URBANO | | RUTA | RUTA | RUTA | RUTA | | | | | | | | |
| SARAVENA | I.E. AGROPECUARIO JOSE ODEL LIZARAZO - SEMILLEROS DE PAZ | URBANO | | | | | | | | | | | | RUTA | |
| SARAVENA | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO | URBANO | | | | | | | | RUTA | RUTA | RUTA | RUTA | | |

*Tabla 22; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes Septiembre de 2025*

| MUN | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUL | I.E. INOCENCIO CHINCA FORTUL | RURAL | | | | | | | | | | RUTA | | | | | RUTA | | | | | |
| | I.E. PAZ Y ESPERANZA | RURAL | RUTA | | | | | | | | | | RUTA | | | | | | RUTA | | | |
| | I.E. TIERRA SECA | RURAL | | | RUTA | | | RUTA | | | | | | | | | | RUTA | | | | |
| | I.E ALEJANDRO HUMBOLT | URBANO | | | | | | | | | | | | RUTA | | | | | RUTA | RUTA | | |
| PUERTO RONDÓN | I.E LA INMACULADA | URBANO | | | | RUTA | RUTA | RUTA | RUTA | | | | | | | | | | | RUTA | | |
| TAME | I.E. LICEO TAME | URBANO | | | | RUTA | | | | | | | | | | | RUTA | RUTA | RUTA | | | |
| | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS | URBANO | | | | RUTA | | | | | | | | RUTA | RUTA | | | RUTA | | | | |

| MUN | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I.E. INOCENCIO CHINCA | URBANO | | | | RUTA | | | | | RUTA | RUTA | RUTA | | | | | RUTA | | | | |
| | I.E. SAN LUIS | URBANO | | | | RUTA | | RUTA | | | | | | | | | | RUTA | | | | |
| | I.E. INDIGENA GUAHIBO BETOY | RURAL | | | | | | | | | | | | | | RUTA | | | | RUTA | | |
| | I.E. DE PROMOCION AGROPECUARIA | RURAL | | | | | | | | | | RUTA | RUTA | | | | RUTA | | | | | |
| | I.E. ERNESTO RINCON DUCON | RURAL | | | | | RUT | | | | RUT | | | | | | | RUT | | | | |
| | I.E. FILIPINAS | RURAL | | | | | | RUTA | | | | | | RUTA | | | | | | | | |
| | I.E. PARMENIO BONILLA PAREDES | RURAL | | | | | | | | | | | | | | RUTA | | | RUTA | | | |
| | I.E. AGUSTÍN NIETO CABALLERO | RURAL | | | | | | | | | | | | | RUTA | | | | | RUTA | | |
| SARAVENA | C.E. INDIGENA UWA TUTUKANA SINAIAKA | RURAL | | | | | | | | | | | | | | | RUTA | | | | | |
| | I.E. AGROPECUARIO JOSE ODEL LIZARAZO - AGROPECUARIO JOSÉ ODEL LIZARAZO | RURAL | | | | | | | | | | | | | RUTA | | | | RUTA | | | |
| | I.E. ALTO CITACA | RURAL | | RUTA | | | | | | | | | | | | | | | | RUTA | | |
| | I.E. VILLA CECILIA | RURAL | | | | RUTA | RUTA | | | | | | | | | | | RUTA | | | | |
| | I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | URBANO | | | | | RUTA | | RUTA | | | | | | | RUTA | | | | RUTA | | |
| | I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA | URBANO | | | | | RUTA | | | | RUTA | RUTA | RUTA | RUTA | | RUTA | | | | | | |
| | I.E. AGROPECUARIO JOSE ODEL LIZARAZO - SEMILLEROS DE PAZ | URBANO | | | | | RUTA | | | | | | | | | RUTA | | | RUTA | | | |
| | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO | URBANO | | | | | RUTA | | | | | | | | | RUTA | | | | | RUTA | RUTA |

*Tabla 23; Desplazamiento camioneta - Plan de Rutas mes Octubre de 2025*

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ÁREA | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAUCA | OFICINAS CEM ELECTRONIC | | RUTA | RUTA | RUTA | | | | | | | | | | |
| | I.E. GENERAL SANTANDER | URBANO | | | | RUTA | | | | RUTA | | | RUTA | | |
| | I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ | URBANO | | | | RUTA | | | | RUTA | | | RUTA | | |
| | I.E. SIMÓN BOLÍVAR | URBANO | | | | RUTA | | | | RUTA | RUTA | | RUTA | | |
| | I.E. JOSE ASUNCIÓN SILVA | RURAL | | | | | | | RUTA | | | | | | |
| | I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - FRANCISCO JOSE DE CALDAS | URBANO | | | | RUTA | | | | RUTA | | RUTA | RUTA | RUTA | RUTA |
| | I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS - JUAN FRANCISCO LARA | URBANO | | | | RUTA | | | | RUTA | | | RUTA | | |
| ARAUQUITA | I.E. JOSE MARIA CARBONEL | RURAL | | | | | RUTA | | | | | | | | |
| | I.E GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ | URBANO | | | | | RUTA | | | | | | | | |
| | I.E. JUAN JACOBO ROUSSEAU | URBANO | | | | | RUTA | | | | | | | | |
| FORTUL | I.E. INOCENCIO CHINCA FORTUL | RURAL | | | | | | RUTA | | | | | | | |
| | I.E ALEJANDRO HUMBOLT | URBANO | | | | | | RUTA | | RUTA | | | | | |
| TAME | I.E. LICEO TAME | URBANO | | | | RUTA | | | RUTA | | | RUTA | | | |
| | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS | URBANO | | | | | | | RUTA | | | RUTA | | | |
| | I.E. INOCENCIO CHINCA | URBANO | | | | | | | RUTA | | | RUTA | | | |
| | I.E. SAN LUIS | URBANO | | | | | | | RUTA | | | RUTA | | | |
| SARAVENA | I.E. CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | URBANO | | | | | | | RUTA | | RUTA | | | | |
| | I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA | URBANO | | | | | | | RUTA | | RUTA | | | | |
| | I.E. AGROPECUARIO JOSE ODEL LIZARAZO - SEMILLEROS DE PAZ | URBANO | | | | | | | RUTA | | RUTA | | | | |
| | I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL RAFAEL POMBO | URBANO | | | | | | | RUTA | | RUTA | | | | |

Anexo 12 Plan de rutas – recorridos y desplazamientos – seguimiento de interventoría corte 31 de octubre de 2025.

- **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTOR CAMIONETA KII812**

Para el cumplimiento del objeto del Contrato de Interventoría N° 456-2024, se utiliza un vehículo propiedad de la Organización Hermanos Torres Rodríguez y Asociados – OHTRAS S.A.S., empresa que forma parte de la Unión Temporal Arauca con Calidad. Por este motivo, el conductor del vehículo, camioneta de placas KII-812, está incluido en la planta de personal de la empresa OHTRAS SAS.

En consecuencia, a continuación se relacionan los comprobantes de pago de los aportes a seguridad social correspondientes al mencionado conductor.

*Tabla 24; Relación pago de seguridad social personal vinculado – conductor camioneta KII-812*

| SEGURIDAD SOCIAL / APORTES EN LÍNEA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Luis Carlos Sierra Cárdenas | Mayo 2025 | 9485985759 | **PENSIÓN** | $249.600 |
| | | | | **SALUD** | $62.400 |
| | | | | **CCF** | $62.400 |
| | | | | **RIESGOS** | $8.200 |
| | | Junio 2025 | 9488155765 | **PENSIÓN** | $249.600 |
| | | | | **SALUD** | $62.400 |
| | | | | **CCF** | $62.400 |
| | | | | **RIESGOS** | $8.200 |
| | | Julio 2025 | 9490053349 | **PENSIÓN** | $249.600 |
| | | | | **SALUD** | $62.400 |
| | | | | **CCF** | $62.400 |
| | | | | **RIESGOS** | $8.200 |
| | | Agosto 2025 | 9491575105 | **PENSIÓN** | $249.600 |
| | | | | **SALUD** | $62.400 |
| | | | | **CCF** | $62.400 |
| | | | | **RIESGOS** | $8.200 |
| | | Septiembre 2025 | 9493140902 | **PENSIÓN** | $249.600 |
| | | | | **SALUD** | $62.400 |
| | | | | **CCF** | $62.400 |
| | | | | **RIESGOS** | $8.200 |
| | | Octubre 2025 | 9493782094 | **PENSIÓN** | $249.600 |
| | | | | **SALUD** | $62.400 |
| | | | | **CCF** | $62.400 |
| | | | | **RIESGOS** | $8.200 |






**Nota:** el soporte de pago de la seguridad social del personal que se desempeña como conductor se evidencia en el anexo No. Anexo 10 Planillas pagadas seguridad social periodo 01 de agosto al 31 de octubre de 2025– personal vinculado interventoría.




### 2.3.2 Ítem 3.2 Equipos de oficina

De otro lado, en cuanto a los ítem 3.2, mediante certificación de fecha 6 de marzo de 2025 la Unión Temporal Arauca con calidad indicó que se cuenta con el personal (ítem 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 y 2.3) y con los equipos y herramientas (3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.) establecidos en el presupuesto oficial del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 para dar inicio al contrato referenciado a partir del día 26 de marzo de 2025.

A continuación, se relaciona los equipos de oficina con los que se cuenta para dar alcance al contrato de consultoría nro. 456 de 2024.

*Tabla 25; Relación equipos y oficina, ítem 3.2 contrato de consultoría nro. 456 de 2024*

| # | NOMBRE DEL EQUIPO | REGISTRO FOTOGRÁFICO | CAN | NÚMERO DE SERIE | PROFESIONAL RESPONSABLE | VALOR EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portátil 1 |  | 1 | Computador Hp laptop / 15-ef250la | Liliana Barrera Monguí | $2.489.030.00 |
| 2 | Portátil 2 |  | 1 | ASUSTeK - FX506H | Sergio Esteban Torres | $3.399.030.00 |
| 3 | Portátil 3 |  | 1 | Asus vivobook 15 – X1504z | Mauricio Sanchez Mongui | $2.149.930.00 |
| 4 | Portátil 4 |  | 1 | Lenovo 20HI-000300 / EINSTEINO BA21 | Olga Pabón | $2.149.930.00 |
| 5 | Impresora scanner negro |  | 1 | TOSHIBA - Estudio 3515AC | Uso Común | $7.500.000. 00 |
| 6 | Impresora Multifuncional Toshiba grande |  | 1 | TOSHIBA – Estudio 5560c | Uso Común | $4.500.000.00 |

| # | NOMBRE DEL EQUIPO | REGISTRO FOTOGRÁFICO | CAN | NÚMERO DE SERIE | PROFESIONAL RESPONSABLE | VALOR EQUIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Teléfono IP |  | 1 | Samsung A32 / R58R74DW2KK | Uso Común | $1.800.000. 00 |
| 8 | Silla Ergonómica |  | 10 | N/A | Uso Común | $3.500.000. 00 |
| 9 | Monitor Samsung 32" |  | 1 | Pantalla Samsung CN7538M034 | Uso Común | $400.000.00 |
| 10 | plóter |  | 1 | CN7538M034 | Uso Común | $4.500.000. 00 |
| 11 | Equipo menor |  | 3 | COMPUTADOR DE MESA LENOVO / MP24NJ6 | Área Administrativa | $4.500.000.00 |
| 11 | Escritorios |  | 4 | N/A | Área Administrativa | $1.200.000.00 |
| 12 | Dron |  | 1 | Phantom 4 Pro v2.0 | Área Técnica | $4.500.000.00 |
| **TOTAL:** | | | | | | **$42.587.920.00** |

Anexo 13 Relación equipos y oficina, ítem 3.2 contrato de consultoría nro. 456 de 2024

A continuación, se relaciona el avance en tiempo del ítem 3.2 Equipos de oficina




| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | TOTAL MESES | %PART | PRESENTE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | | CANT |
| 3,2 | Equipos de oficina | 1 | 8 | 100% | 6,7 |


### 2.3.3 Ítem 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.

De otro lado, en cuanto a los ítem 3.3, mediante certificación de fecha 6 de marzo de 2025 la Unión Temporal Arauca con calidad indicó que se cuenta con el personal (ítem 1.1, 1.3, 1.4, 2.1 y 2.3) y con los equipos y herramientas (3.2 Equipos de oficina y 3**.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.**) establecidos en el presupuesto oficial del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 para dar inicio al contrato referenciado a partir del día 26 de marzo de 2025.

De otro lado, hace parte de este control y seguimiento la implementación de formatos o medios de verificación precisos para la validación de cada una de las actividades ejecutadas en el marco del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024, asi como la presentación de informes de avance mensuales e informes parciales según corresponda a la planeación establecida inicialmente. Es asi, que se cuenta con los elementos necesarios tales papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc., según se evidencia a continuación, variables según la necesidad y requerimientos de la entidad y obligaciones del contrato de consultoría nro. 456 de 2024.

*Tabla 26; Relación Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc, ítem 3.3 contrato de consultoría nro. 456 de 2024*

| # | MATERIAL / INSUMO | REGISTRO FOTOGRÁFICO | UNIDAD | CANTIDAD | PROFESIONAL RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Resmas |  | Cajas | 4 | Paula Andrea Sánchez |
| 2 | Papelería ejecución |  | N/A | 1 | Paula Andrea Sánchez |
| 3 | Carpetas |  | 60 | 60 | Paula Andrea Sanchez |

| # | MATERIAL / INSUMO | REGISTRO FOTOGRÁFICO | UNIDAD | CANTIDAD | PROFESIONAL RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Suministros de Papelería |  | Cajas | 1 | Paula Andrea Sanchez |
| 5 | Impresora scanner negro |  | 1 | TOSHIBA - Estudio 3515AC | Uso Común |
| 6 | Impresora Multifuncional Toshiba grande |  | 1 | TOSHIBA – Estudio 5560c | Uso Común |

A continuación, se relaciona el avance en tiempo del ítem 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | TOTAL MESES | %PART | PRESENTE INFORME |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | | CANT |
| 3,3 | Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc. | 1 | 8 | 100% | 6,7 |

## 2.4 REGISTRO Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA

### 2.4.1 Correspondencia enviada

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona la correspondencia enviada por la empresa Interventora Unión temporal Arauca con Calidad tanto a la entidad contratante como a la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS, durante el periodo **01 de agosto al 31 de octubre de 2025.**

*Tabla 27 Correspondencia enviada – contrato de interventoría 456-2024*

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| **OH-46-07** | 5/08/2025 | CEM ELECTRONIX S.A. S | Solicitud presentación informe de avance Nro. 5 que comprende el periodo 07 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025. |
| **OH-47-08** | 7/08/2025 | CEM ELECTRONIX S.A. S | Observaciones generales a la presentación informe de avance Nro. 5 que comprende el periodo 07 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025. |

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| **OH-48-08** | 8/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Solicitud viabilidad personal hoja de vida profesional Jennifer Rodríguez Montealegre, perfil requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. |
| **OH-49-08** | 8/08/2025 | CEM ELECTRONIX S.A. S | Solicitud presentación de formatos a utilizar en el desarrollo de la estrategia encuentro presencial en cada institución talleres seccionados para la apropiación de repositorios – docentes y estudiantes. |
| **OH-50-08** | 12/08/2025 | CEM ELECTRONIX S.A. S | Respuesta a oficio OFI-0208-25 cuyo asunto es "solicitud revisión de documentos para talleres seccionados" |
| **Correo electrónico** | 13/08/2025 | CEM ELECTRONIX S.A. S | Observaciones Informe de avance nro. 5. |
| **OH-52-08** | 14/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación informe de avance Nro. 5 del contrato de prestación de servicios No. 447 de 2024 |
| **OH-53-08** | 15/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación informe de avance Nro. 5 del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024. |
| **OH-54-08** | 20/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación Acta parcial Nro. 2 del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 que comprende el periodo 14 de junio de 2025 al 19 de agosto de 2025. |
| **OH-55-08** | 21/08/2025 | LUISA JOHANA HERRERA Coordinadora Técnica | Respuesta a Comunicación: Solicitud de Reprogramación y Actualización de Cronograma – Contrato No. 447 de 2024. |
| **OH-56-08** | 21/08/2025 | LUISA JOHANA HERRERA Coordinadora Técnica | Solicitud mesa de seguimiento plan de apropiación – estrategia de diagnóstico y adaptación. |
| **OH-57-08** | 21/08/2025 | JUAN DAVID BOHÓRQUEZ Director – CEM | Observaciones a documentación enviada mediante correo del 21 de agosto de 2025 – Talleres Seccionados 1 y 2. |
| **OH-58-08** | 21/08/2025 | LUISA JOHANA HERRERA Coordinadora Técnica | Respuesta a Comunicación: Solicitud de Reprogramación y Actualización de Cronograma – Contrato No. 447 de 2024. |
| **OH-59-08** | 22/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Solicitud base de datos SIMAT 2025 y base de datos de los docentes de las IE objeto de intervención del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024. |
| **OH-60-08** | 26/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación Acta parcial Nro. 1 del contrato de Interventoría Nro. 456 de 2024 que comprende el periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025. |
| **Correo electrónico** | 26/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación cronograma de seguimiento realizado por la interventoría. |
| **OH-61-08** | 27/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Solicitud de Aprobación de Pólizas de Suspensión y Reincido 2 – Contrato 447 de 2024. |
| **Correo electrónico** | 29/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Solicitud de Aprobación de Pólizas de Suspensión 1 y Reincido 1 – Contrato de consultoría nro. 456 de 2024. |

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| **OH-62-08** | 29/08/2025 | JUAN DAVID BOHÓRQUEZ Director – CEM | Aprobación de documentación enviada mediante correo del 28 de agosto de 2025 – Talleres Seccionados 1 y 2 y grupos de estudio docentes y estudiantes de las IE focalizadas. |
| **OH-63-08** | 29/08/2025 | JUAN DAVID BOHÓRQUEZ Director – CEM | Aprobación cronogramas de intervención enviados mediante correo del 28 de agosto de 2025. |
| **OH-64-08** | 29/08/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Solicitud de Aprobación de Pólizas de Suspensión 1 y Reincido 1 – Contrato de consultoría nro. 456 de 2024. |
| **OH-66-09** | 1/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación cronograma de seguimiento al desarrollo de las estrategias talleres seccionados 1,2,3 y 4 y grupos de estudio dirigidos a estudiantes y docentes de las IE objeto de intervención. |
| **OH-67-09** | 2/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Novedad en el cronograma de seguimiento - Estrategias de talleres seccionados y grupos de estudio para IE. |
| **OH-68-09** | 2/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación formatos de verificación para el control y seguimiento de las estrategias talleres seccionados y grupos de estudio dirigidas a estudiantes y docentes de las IE focalizadas. |
| **OH-69-09** | 3/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación de personal requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. |
| **OH-70-09** | 4/09/2025 | CEM ELECTRONIX S.A. S | Aval de Hoja de Vida para el Cargo de Dinamizador Territorial – Contrato N° 447 de 2024. |
| **OH-71-09** | 7/09/2025 | CEM ELECTRONIX S.A.S | Aval y Validación de Documentos de Hoja de Vida para el Cargo de Profesional Administrativo y Financiero – Contrato N° 447 de 2024 |
| **OH-72-09** | 4/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Subsanación formatos de verificación para el control y seguimiento de las estrategias talleres seccionados y grupos de estudio dirigidas a estudiantes y docentes de las IE focalizadas. |
| **OH-73-09** | 4/09/2025 | CEM ELECTRONIX S.A.S | Invitación comité de seguimiento. |
| **OH-74-09** | 18/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación informe de avance Nro. 6 del contrato de prestación de servicios No. 447 de 2024 |
| **OH-75-09** | 19/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación **informe de avance Nro. 6** del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024. |
| **OH-76-09** | 26/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Respuesta a solicitud de informe de ejecución – Item 3.3 Asistencia Técnica |
| **OH-77-09** | 26/09/2025 | JUAN DAVID BOHÓRQUEZ Director – CEM | Solicitud de gestión administrativa y jurídica para garantizar la continuidad del personal dinamizador territorial en el marco del contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024. |
| **OH-78-09** | 26/09/2025 | JUAN DAVID BOHÓRQUEZ Director – CEM | Aprobación de documentación enviada mediante correo del 26 de septiembre de 2025 – Talleres Seccionados 3 y 4 y grupos de |

| CONSECUTIVO | FECHA | DESTINO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | estudio docentes y estudiantes de las IE focalizadas. |
| **OH-79-09** | 26/09/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Subsanación informe de avance Nro. 6 del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024. |
| **OH-80-10** | 9/10/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación formatos de verificación para el control y seguimiento de las estrategias talleres seccionados 3 y 4 y grupos de estudio dirigidas a estudiantes y docentes de las IE focalizadas. |
| **OH-81-10** | 14/10/2025 | CEM ELECTRONIX S.A.S | Aval del perfil y hoja de vida para el cargo de Coordinadora Técnica |
| **OH-82-10** | 14/10/2025 | CEM ELECTRONIX S.A.S | Aval del perfil y hoja de vida para el cargo de Dinamizadora Territorial. |
| **OH-83-10** | 23/10/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación informe de avance Nro. 7 del contrato de prestación de servicios No. 447 de 2024 |
| **OH-84-10** | 23/10/2025 | JERSON QUIROZ Supervisor contrato 456 | Presentación informe de avance Nro. 7 del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024. |
| **OH-85-10** | 23/10/2025 | CEM ELECTRONIX S.A.S | Observaciones contratos de personal dinamizador. |

Anexo 14 Correspondencia enviada – contrato de interventoría nro. 456 de 2024.

### 2.4.2 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona la correspondencia a continuación, se relaciona la correspondencia recibida proveniente de la entidad contratante Gobernación de Arauca, durante el periodo **01 de agosto al 31 de octubre de 2025.**

*Tabla 28 Correspondencia recibida proveniente de la Entidad contratante – Gobernación de Arauca – contrato de interventoría 456-2024*

| FECHA | REMITE | ASUNTO |
|---|---|---|
| 2/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Aprobación de ficha metodológica para la verificación de características técnicas del servidor de HOSTING y MOODLE. |
| 5/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Solicitud informe de ejecución a corte 31 de Julio de 2025. |
| 8/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Validación cambio de profesional en Pedagogía. |
| 11/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Seguimiento cronograma Interventoría Verificación implementación del Plan de apropiación. |
| 15/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Acuso recibido del Informe de CEM ELECTRONIX SAS, y solicitud presentación informe de interventoría. |
| 25/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Solicitud de verificación y relación de actividades– Contrato No. 456 de 2024. |
| 29/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Cronogramas de intervención |
| 29/08/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | REITERACIÓN - Ampliación de póliza según Acta de Reinicio 1 |

| FECHA | REMITE | ASUNTO |
|---|---|---|
| 3/09/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Verificación de personal requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024, |
| 3/09/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Observaciones a la presentación formatos de verificación para el control y seguimiento de las estrategias talleres seccionados y grupos de estudio dirigidas a estudiantes y docentes de las IE focalizadas. |
| 409/2025 | BEATRIZ PALACIO MUÑOZ | Reiteración de compromisos y/o RECOMENDACIONES en el marco del proyecto de Tablet con contenido |
| 4/09/2025 | BEATRIZ PALACIO MUÑOZ | Restricción de contenidos Académicos, proyecto de Tablet con contenido |
| 12/09/2025 | BEATRIZ PALACIO MUÑOZ | Solicito informe en la ejecución Ítem 3.3 Asistencia Técnica |
| 23/09/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | RV: Asunto: Sugerencias para optimizar el uso de la plataforma Moodle en el programa Arauca Aprende Mejor |
| 24/09/2025 | BEATRIZ PALACIO MUÑOZ | Recordatorio de mesa de seguimiento de alta gerencia y reiteración por tercera vez de compromisos pactados. |
| 25/09/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Observaciones presentación informe de avance Nro. 6 del contrato de INTERVENTORÍA NRO. 456 DE 2024. |
| 3/10/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Capacitaciones virtuales (capacitación a directivos y docentes) |
| 17/10/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Capacitaciones Virtuales - Proyecto Arauca Aprende Mejor |
| 27/10/2025 | BEATRIZ PALACIO MUÑOZ | mesa de seguimiento al proyecto - Programa Arauca Aprende Mejor |
| 30/10/2025 | JERSON ERNEY QUIROZ / SUPERVISOR | Reiteración solicitud de reprogramación de capacitación |

Anexo 15 Correspondencia recibida proveniente de la entidad contratante – Gobernación de Arauca.

### 2.4.3 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS.

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona la correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS., durante el periodo **01 de agosto al 31 de octubre de 2025**

*Tabla 29 Correspondencia recibida proveniente de la Empresa contratista – CEM ELECTRONIX SAS*

| FECHA | REMITE | ASUNTO |
|---|---|---|
| 1/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Solicitud aprobación carteles. |
| 2/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Respuesta a Observaciones sobre Contratos de Personal - Contrato de Prestación de Servicios No. 447 de 2024. |
| 2/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Reprogramación Cronograma. |
| 4/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Modificación cronograma |
| 5/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Clase virtual. |
| 5/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Informe de avance No 5. |
| 7/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Informe parcial No 2. |
| 8/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Solicitud revisión documentos para Talleres Seccionados |
| 8/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Cronograma de actividades. |
| 9/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Envío cronogramas actualizados. |
| 9/08/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Cronograma estudiantes y docentes con cambios |

| FECHA | REMITE | ASUNTO |
|---|---|---|
| 10/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Actualización cronograma. |
| 10/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Cambio reprogramación Cronograma Tame. |
| 12/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Anexos 13 y 14 de la póliza de cumplimiento No. 57-44-101006389. |
| 12/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Cambios cronograma. |
| 12/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Pendientes de servidor. |
| 12/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Respuesta observaciones informe de avance Nro. 5 que comprende el periodo 07 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025. |
| 14/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Envío formatos para Revisión – talleres seccionados. |
| 15/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Documentos inicio talleres seccionados 1 y 2. |
| 17/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Parcial No. 2 |
| 18/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Suspensión temporal Cronograma de actividades dinamizadores. |
| 19/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Radicación acta parcial Nro. 2 |
| 20/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Envío formatos para su revisión, Talleres Seccionados 1 y 2. |
| 21/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Actualización cronograma. |
| 22/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Entrega Cronograma con actualizaciones. |
| 21/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Envió formatos para su revisión, Talleres seccionados 1 y 2. |
| 28/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Envío formatos para iniciar talleres seccionados 1 y 2 estuantes y docentes. |
| 28/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Cronograma de estrategias de apropiación |
| 28/08/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Entrega de formatos estrategias talleres 1,2 y grupos de estudio. |
| 3/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Novedad Saravena. |
| 3/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Solicitud de reprogramación Taller IE Andrés Bello. |
| 3/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Constancia de visita programa – IE Monserrate. |
| 3/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Remisión de hojas de vida postulante- Cargo profesional Administrativo y Financiero. |
| 04/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Envió Hoja de Vida Dinamizador. |
| 4/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Novedades cronograma 05 de septiembre. |
| 5/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Reprogramación Cronograma. |
| 10/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Reprogramación de capacitación uso de las Tablet. |
| 10/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Cronograma capacitaciones IE Gabriel García Márquez. |
| 12/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Presentación informe de avance Nro. 6 del contrato de prestación de servicios No. 447 de 2024 |
| 13/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Envió proyección cronograma. |
| 22/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Solicitud reprogramación capacitación del uso de las Tablet. |
| 23/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Notificación cambio de visita 24/09/2025. |
| 23/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Sugerencia para optimizar el uso de la plataforma Moodle en el programa Arauca aprende Mejor. |
| 24/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Reprogramación IE Andrés Bello. |
| 24/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Reprogramación Capacitación docente. |
| 25/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Solicitud de reprogramación de capacitación. |
| 25/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Solicitud de manejo de capacitación docente. |
| 25/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Convocatoria clases virtuales. |
| 26/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Entrega de formatos Taller 3 y 4. |
| 26/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Entrega de formatos 3 y 4 con subsanaciones. |
| 26/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Entrega Formal de cronogramas de actividades finales. |
| 26/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Cronograma de 3 y 4 visitas de apropiación – Arauca aprende mejor. |
| 29/09/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Programación de clases virtuales para instituciones Educativas beneficiarias del contrato N°447 de 2024, |
| 1/10/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Reprogramación visitas talleres 3 y 4 |
| 11/10/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Otro si de contratos |
| 14/10/2025 | GESTIÓN ARAUCA | Renuncia coordinadora Técnica |

| FECHA | REMITE | ASUNTO |
|---|---|---|
| 14/10/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Solicitud aval hoja de Vida |
| 14/10/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Solicitud de terminación anticipada Angela Ovalle |
| 14/10/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Solicitud aval hoja de Vida |
| 15/10/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Reprogramación talleres 3 y 4 |
| 17/10/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Reprogramación cronograma y reporte de la semana |
| 17/10/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Solicitud de reunión mesa de alta gerencia |
| 23/10/2025 | **GESTIÓN ARAUCA** | Presentación informe de avance Nro. 7 del contrato de prestación de servicios No. 447 de 2024 |

Anexo 16 Correspondencia recibida proveniente de la empresa contratista Cem Electronix SAS – Gobernación de Arauca.

## 2.5 REGISTRO Y CONTROL COMITÉS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO

### 2.5.1 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS.

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona el registro de actas que evidencian el desarrollo de comité de seguimiento al contrato objeto de intervención entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora UT Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS durante el periodo **01 de agosto a 31 de octubre de 2025.**

*Tabla 30 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS*

| FECHA | ACTA NRO. | OBJETO | LUGAR |
|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Acta de seguimiento | Realizar reunión de seguimiento para la presentación de avance ante la supervisión del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024. | Virtual Supervisión e Interventoría |
| 26/08/2025 | Acta comité directivo | Conocer y analizar los avances a la fecha del proyecto **"Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas con contenido pedagógico para los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Arauca"**, financiado con recursos del Sistema General de Regalías | Presencial - Sala de juntas: Despacho del Señor Gobernador |
| 30/09/2025 | Acta comité directivo | Conocer y analizar los avances a la fecha del proyecto **"Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas con contenido pedagógico para los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Arauca"**, financiado con recursos del Sistema General de Regalías | Presencial - Sala de juntas: Secretaria de Educación |

Anexo 17 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la Entidad Contratante Gobernación de Arauca, la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS

### 2.5.2 Desarrollo comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora Unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS.

En cumplimiento de funciones conferidas a la interventoría mediante el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, a continuación, se relaciona el registro de actas que evidencian el desarrollo de comité de seguimiento al contrato objeto de intervención entre la empresa interventora UT Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS durante el periodo **01 de agosto al 31 de octubre de 2025.**

*Tabla 31 Relación actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS*

| FECHA | ACTA NRO. | TEMA | LUGAR |
|---|---|---|---|
| 11 de agosto de 2025 | Acta de reunión de seguimiento Nro. 014 | Realizar reunión presentación de avance ante la supervisión del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024. | https://meet.google.com/tdn-itrk-jsi |
| 30 de agosto de 2025 | Acta de reunión de seguimiento Nro. 015 | Realizar comité de seguimiento para la presentación de avance ante la supervisión del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024. | Modalidad virtual |
| 10 septiembre de 2025 | Acta de reunión de seguimiento | Reunión de seguimiento al avance de las actividades del contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024. | Modalidad virtual |
| 26 septiembre de 2025 | Acta de reunión de seguimiento Nro. 017 | Seguimiento final para este periodo de avance del contrato, 447 de 2024. | Modalidad virtual |
| 08 octubre de 2025 | Acta de reunión de seguimiento Nro. 016 | Comisión de seguimiento para la revisión de los medios de verificación de las actividades ejecutadas en el marco de la estrategia de Diagnóstico y Adaptación, con el fin de evaluar la gestión documental y los soportes técnicos presentados por la empresa contratista. | Modalidad presencial |
| 31 octubre de 2025 | Acta de reunión de seguimiento Nro. 018 | Seguimiento final para este periodo de avance del contrato, 447 de 2024. | Modalidad virtual |

Anexo 18 Actas de comités técnicos de seguimiento entre la empresa interventora unión Temporal Arauca con Calidad y la empresa ejecutora CEM ELECTRONIX SAS

## 3. INFORME TÉCNICO

### 3.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El literal J del estudio previo del cual se deriva el contrato de interventoría establece as obligaciones de cada una de las partes, a continuación se describe el alcance y desarrollo de las obligaciones por parte de la Unión Temporal Arauca con Calidad.

*Tabla 32 Obligaciones del contratista. - periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de octubre de 2025.*

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto del contrato en la forma, precio y tiempos pactados. | El 26 de marzo de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.<br><br>A la fecha se ha aprobado la programación inicial y la re programación, esta última presentada el 20 de mayo de 2025 por el contratista. Con base en esto, se ha realizado seguimiento a la misma mediante el desarrollo de comités de seguimiento y mesas de trabajo realizadas entre los actores involucrados, las cuales se encuentran debidamente documentadas y soportadas en el presente informe.<br><br>Para dar cumplimiento al objeto, se realizó acompañamiento al proceso de socialización del proyecto, liderado por la secretaria de educación departamental en la que se contó con la participación de los directivos de las instituciones educativas beneficiadas y se ha realizado seguimiento a los procesos que ha ejecutado la empresa contratista, entre ellos todos los que conforman el desarrollo de las actividades 1. Dotación de tabletas con contenidos digitales, aplicaciones y accesorios; 2. Adquisición e implementación de contenidos digitales pedagógicos para la gestión y evaluación en diversas áreas del conocimiento y proyectos transversales y 3. Apropiación de conocimiento e innovación en el aula, a través de las TAC.<br><br>Para el desarrollo de este ejercicio de seguimiento y validación, la interventoría cuenta con personal idóneo en las áreas de pedagogía y técnica, quienes como bien se ha descrito, desarrollaron procesos con base a las fichas metodológicas presentadas a la supervisión. En el numeral 3.2. se describe con detalle los procesos de verificación desarrollados por la interventoría.<br><br>A la fecha, se reporta el siguiente avance:<br><br>**1.** Avance físico (tiempo) contrato objeto de intervención 447 de 2024: **83.75%**<br>2. Avance financiero contrato objeto de intervención 447 de 2024: **99.16%**<br>3. Avance físico (tiempo) contrato de interventoría Nro. 456 de 2024: **83.75%**<br>4. Avance financiero contrato de interventoría Nro. 456 de 2024: **82.73%**<br>5. Avance del proyecto (reporte de avance contrato 447 y 456 de 2024): **98.91%**<br><br>En ejercicio de las obligaciones conferidas a la interventoría, se ha aprobado y viabilizado el pago de dos (2) actas parciales presentadas por la empresa ejecutora, lo cual corresponde a una viabilidad financiera del **87.40%,** es decir, se ha aprobado el pago de la suma de **($17.151.981.000,00).** Valor que corresponde a la ejecución y presentación de los soportes que validan la ejecución de las subactividades:<br><br>1.1 Tabletas digitales, características mínimas; procesador arquitectura de 64 bits, octacore, 2.2 GHz, 1.8 GHz; OS: Android; Cámara de fotos: Cámara Principal 8.0 MP y Cámara Frontal |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | resolución 5.0 MP, Memoria RAM 4GB, Almacenamiento: Interno 64, externo Micro SD Hasta 1 TB: Pantalla de 11.0 pulgadas ; tecnología pantalla táctil multitacti; resolución 1920 x 1200, Intensidad de color pantalla 16 Millones; conectividad bluetooth 5.0; USB Versión 2.0; audífono 3.5 mm estero; punto de acceso Wifi; tecnología de localización GPS; batería tipo polímero de Litio, Capacidad batería 7040 mAh; reproducción de audio y video; sensores. (Ver ficha técnica).<br><br>1.2 Accesorios para tableta: Funda protectora tipo smart Fold/Smart Case con teclado, instalada (Ver ficha técnica)<br><br>1.3 Software de gestión dispositivos para la aplicación tablets: Herramienta de seguridad, control y administración remota, instalado (Ver ficha técnica).<br><br>1.4 Garantía extendida de un (01) año adicional a la garantía estándar suministrada por el fabricante (Ver ficha técnica).<br><br>2.1 Adquisición e implementación de una plataforma tecnológica conectada a un servicio offline y online para la gestión, administración y evaluación de contenidos educativos en las áreas básicas y proyectos transversales incluye: Servidor físico y servicio de hosting (Ver ficha técnica).<br><br>2.2 Configuración y carga de los contenidos y recursos digitales en las áreas básicas de aprendizaje (Ver ficha técnica)<br><br>En cuanto al contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, se ha presentado el informe parcial Nro. 1 para el cobro parcial por valor de Ciento veintinueve millones novecientos trece mil cuatrocientos noventa pesos M/Cte. **($129.913.490,00)** que representa el **42.87%,** esto entre el periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025; evidenciando asi que en los dos casos se ha dado cumplimiento al objeto de los contratos en la forma, precio y tiempos pactados. |
| 2 | Ejecutar cada uno de los ítems cumpliendo las características establecidas en las especificaciones técnicas del presente documento. | Se ha tomado como referencia el documento técnico del proyecto, el estudio previo y demás documentos de los cuales se deriva el contrato de interventoría Nro. 456 de 2024.<br><br>El presupuesto oficial de la interventoría cuenta de costos directos del personal profesional y administrativo y otros costos directos dentro de los cuales se encuentran los ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor; 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.<br><br>Durante el periodo de reporte, se ha ejecutado los ítem establecidos en la propuesta económica y se han ejecutado las obligaciones establecidas en el estudio previo y en el manual de interventoría y supervisión adoptado por la entidad territorial. |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | Es asi, que hace parte integral de los informes de avance presentados por la interventoría, la ejecución financiera por ítem de los contrato de prestación de servicios Nro. 477 de 2024 (objeto de intervención) y el contrato de consultoría Nro. 456 de 2024.<br><br>Se recalca también, que dentro de los mecanismos utilizados por la interventoria para validar el cumplimiento de las actividades ejecutadas por el contratista, se destacan la **gestión documental** (planificación y monitoreo), el **seguimiento técnico** (planificación de cronograma y matriz de marco lógico, cantidad y calidad de entregables, monitoreo y control de los recursos del contrato) y **seguimiento financiero** (costos y monitoreo).<br><br>Los informes presentados por la interventoría como del contratista presentan una estructura consolidada que permite evidenciar el avance en los aspectos que son objeto de seguimiento. |
| 3 | Asumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que se incurra para la ejecución del contrato. | Durante la ejecución del contrato de consultoría Nro. 456 de 2024, se ha requerido la prestación de servicios de personal adicional al presupuestado; en razón a esto, se ha definido contar con este personal de apoyo, para dar alcance a las actividades de control y seguimiento del contrato objeto de intervención.<br><br>Los recursos adicionales presupuestados para la contratación de este personal de apoyo se han provisionado del cálculo del factor multiplicador del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. |
| 4 | Contar con transporte, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades incluida en el presente proyecto. | El presupuesto oficial del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024 contempla otros costos directos dentro de los cuales se encuentran los ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor; 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc.<br><br>En cuanto al ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor, a partir del 26 de mayo de 2025 se cuenta con transporte para realizar los desplazamientos y respectivos seguimientos a los procesos ejecutados en el marco del contrato objeto de intervención. Específicamente, el numeral 2.3.1 del actual informe, describe el alcance del Ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor.<br><br>En cuanto a los demás ítem 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc, la UT Arauca con Calidad certificó la disponibilidad de estos equipos y herramientas para la operación del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024. Además de ello, en el actual informe se describe detalladamente el alcance de estos ítems en los numerales 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.3.<br><br>Para validar los costos directos, la interventoría ha implementado un cronograma de seguimiento a las actividades del contrato objeto de intervención en el cual se pueden evidenciar las rutas establecidas y ejecutadas durante la ejecución del contrato de consultoría nro. 456 de 2024. Dicho cronograma fue socializado en el comité directivo realizado |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | el día 26 de agosto de 2025 en las instalaciones de la Gobernación de Arauca.<br><br>De otro lado, hace parte de este control y seguimiento la implementación de formatos o medios de verificación precisos para la validación de cada una de las actividades ejecutadas en el marco del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios nro. 447 de 2024, asi como la presentación de informes de avance mensuales e informes parciales según corresponda a la planeación establecida inicialmente.<br><br>Con lo anterior, se evidencia la ejecución de los costos directos establecidos en el presupuesto oficial, específicamente relacionados en los ítem 3.1 Alquiler de camioneta 4x4, incluye conductor, 3.2 Equipos de oficina y 3.3 Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, etc. |
| 5 | Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo de las actividades que se incluyen en el presente proyecto. | La Unión Temporal Arauca con Calidad con materiales, insumos y elementos de calidad utilizados para dar alcance a las actividades establecidas en el contrato de interventoría 456 de 2024.<br><br>Durante la ejecución del contrato de consultoría, se ha viabilizado los siguientes ítems, validando que estos cumplen con la ficha técnica del proyecto:<br><br>1.1 Tabletas digitales, características mínimas; procesador arquitectura de 64 bits, octacore, 2.2 GHz, 1.8 GHz; OS: Android; Cámara de fotos: Cámara Principal 8.0 MP y Cámara Frontal resolución 5.0 MP, Memoria RAM 4GB, Almacenamiento: Interno 64, externo Micro SD Hasta 1 TB: Pantalla de 11.0 pulgadas ; tecnología pantalla táctil multitacti; resolución 1920 x 1200, Intensidad de color pantalla 16 Millones; conectividad bluetooth 5.0; USB Versión 2.0; audífono 3.5 mm estero; punto de acceso Wifi; tecnología de localización GPS; batería tipo polímero de Litio, Capacidad batería 7040 mAh; reproducción de audio y video; sensores. (Ver ficha técnica).<br><br>1.2 Accesorios para tableta: Funda protectora tipo smart Fold/Smart Case con teclado, instalada (Ver ficha técnica)<br><br>1.3 Software de gestión dispositivos para la aplicación tablets: Herramienta de seguridad, control y administración remota, instalado (Ver ficha técnica).<br><br>1.4 Garantía extendida de un (01) año adicional a la garantía estándar suministrada por el fabricante (Ver ficha técnica).<br><br>2.1 Adquisición e implementación de una plataforma tecnológica conectada a un servicio offline y online para la gestión, administración y evaluación de contenidos educativos en las áreas básicas y proyectos transversales incluye: Servidor físico y servicio de hosting (Ver ficha técnica). |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | 2.2 Configuración y carga de los contenidos y recursos digitales en las áreas básicas de aprendizaje (Ver ficha técnica)<br><br>Del mismo modo, durante el mes de junio de 2025, se viabilizó el plan de apropiación presentado por la empresa ejecutara, insumo necesario para la ejecución de la fase Nro. II que corresponde a la implementación de este.<br><br>En el mes de julio de 2025, se realizó la aprobación de formatos el desarrollo de la actividad 3.1 correspondiente a la realización de los encuentros pedagógicos y la aprobación de los formatos para implementar el plan de apropiación, específicamente el desarrollo de la estrategia diagnóstico y adaptación dirigida a estudiantes, asi como la presentación del cronograma de intervención.<br><br>Durante el **mes de agosto de 2025**, se realizó control y seguimiento al desarrollo de la estrategia diagnóstico y adaptación de manera presencial y virtual, según la programación presentada por la empresa ejecutora.<br><br>Asi mismo, durante este periodo se realizó la aprobación de los formatos presentados por la empresa ejecutora para dar comienzo a la estrategia talleres seccionados 1 y 2, y grupos de estudio 1.<br><br>En el **mes de septiembre de 2025,** desde la interventoría se realizó control y seguimiento al desarrollo de la estrategia talleres seccionados 1 y 2, y grupos de estudio 1, esto según la programación presentada por la empresa ejecutora.<br><br>Ya en el **mes de octubre de 2025**, la interventoría realizó control y seguimiento al desarrollo de la estrategia talleres seccionados 3 y 4, y capacitaciones virtuales, esto según la programación presentada por la empresa ejecutora.<br><br>Además de ello, se realizó la revisión de los medios de verificación (presencial) de las actividades *3.1 "Encuentros pedagógicos en cada uno de los municipios con la participación de los docentes de las SEO priorizadas. Incluye toda la logística para el desarrollo de los encuentros (Sitio, equipos, personal, conectividad, transporte, alimentación, alojamientos, material de apoyo, material pedagógico, entre otros) (Ver Ficha Técnica)* y actividad *3.2 "Elaboración e implementación un plan de apropiación de la ruta metodológica de la plataforma virtual tecnológica para docentes y estudiantes. Incluye 10 Dinamizadores Territoriales y apoyo logístico (Ver Ficha Técnica)"*, específicamente de los soportes que validan el desarrollo de las estrategias diagnóstico y adaptación y talleres seccionados 1 y 2 incluido grupos de estudio.<br><br>Se resalta que trasversalmente, se ha realizado seguimiento al funcionamiento de la plataforma, a la operatividad del knox, mesa de ayuda y solicitudes de garantía de equipos presentadas por las Instituciones Educativas beneficiadas, actividades desarrolladas directamente por el profesional Ingeniero de sistemas, electrónico, |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | industrial o afines relacionado en el ítem 1.4 del presupuesto oficial de la interventoría.<br><br>Hace parte integral del actual informe, los informes ejecutivos que validan el desarrollo de las actividades ejecutadas por el equipo interventor durante el periodo objeto de reporte. |
| 6 | Disponer del personal profesional o técnico idóneo para desarrollar cada una de las actividades que involucran el presente proyecto. | La Unión Temporal Arauca con Calidad realizó la contratación de personal profesional un Director o especialista de proyecto, Profesional universitario en pedagogía, Ingeniero de sistemas o electrónico o industrial o afines y personal administrativo Contador y Auxiliar administrativo.<br><br>Del mismo modo, durante el mes de abril, en aras de fortalecer el área técnica del contrato de interventoría, desde la Unión Temporal Arauca con calidad, realizó la contratación adicional por orden de prestación de servicios de un profesional en ingeniería de sistemas que acompañe y apoye el ejercicio de seguimiento y pruebas de funcionalidad de los equipos y accesorios asi como de la plataforma tecnológica conectada a un servicio OffLine y OnLine para la gestión, administración y evaluación de contenidos educativos en las áreas básicas y proyectos transversales. Incluye: Servidor físico, y servicio de hosting.<br><br>A partir del 01 de mayo de 2025, se realizó la contratación de la profesional contador público debidamente avalado por la supervisión.<br><br>Durante el mes de junio de 2025 no se presentaron modificaciones al personal contratado.<br><br>Durante el mes de julio de 2025 se recibió la carta de renuncia presentada por la profesional de pedagogía, aceptada a partir del mes de agosto de 2025.<br><br>Durante el mes de Julio de 2025, se dio por terminado el contrato de prestación de servicios de la profesional de apoyo (ingeniería de sistemas) relacionado como salarios y prestaciones no reembolsables. Del mismo modo, se realizó la delegación a un profesional de la empresa interventora para realizar apoyo a las actividades de seguimiento a la implementación del plan de apropiación.<br><br>Durante el mes de agosto de 2025, se realizó la vinculación de la licenciada Yennifer Rodriguez Montealegre, por lo que se presenta soportes de pago de seguridad social entre el 08 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.<br><br>El **03 de septiembre** se presentó a la supervisión la comunicación nro. OH-69-09, se realizó solicitud de viabilidad de personal hoja de vida profesional Sandra Milena Jaimes Vera, perfil requerido para dar alcance al objeto del contrato de interventoría Nro. 456 de 2024´, *ítem 1.3 "Profesional universitario en pedagogía"*. En razón a esto y a la viabilidad otorgada por la supervisión, se suscribió el contrato de trabajo por obra o labor determinada inferior a un año nro. 009 – 2025, efectivo a partir del |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | 04 de septiembre de 2025 una vez realizada la afiliación a la administradora de riesgos laborales. |
| 7 | Garantizar que todos los empleados y trabajadores dispuestos para la ejecución del contrato se encuentren vinculados por parte del contratista como empleador al régimen contributivo de seguridad social | La Unión Temporal Arauca con Calidad suscribió contratos por obra labor inferior a un año del personal profesional y administrativo, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto oficial.<br><br>La UT Arauca con calidad a través de la empresa OHTRAS SAS la cual conforma la UT realizó el proceso de afiliación al sistema de seguridad social en salud y prestaciones sociales, esto se encuentra debidamente por la contadora de la Unión Temporal. En efecto, anexo al presente informe se relacionan los soportes de planillas de seguridad social pagadas correspondientes al periodo reportado.<br><br>Tambien realizó la vinculación por orden de prestación de servicios de la profesional Liseth Mabel Angarita Bonilla a partir del 21 de abril de 2025, asegurando su afiliación al sistema general de seguridad social en salud, hasta el 20 de julio de 2025.<br><br>Del mismo modo, realizó la delegación a un profesional de apoyo de la empresa interventora para realizar control y seguimiento a la implementación del plan de apropiación, por lo que en el mes de julio de 2025, se presentó el soporte de pago de seguridad social del profesional Mauricio Sanchez Mongui.<br><br>Ya para el **mes de octubre de 2025**, no se presentaron novedades al personal vinculado por la interventoría. |
| 8 | Presentar informes consolidados de avance de actividades y todos los que le sean requeridos por la supervisión del contrato. Al respecto, los informes consolidados serán el soporte valido para el trámite de actas parciales o recibo final según corresponda. | Se ha establecido la presentación de informes consolidados de avance con corte a 30 o 31 de cada mes.<br><br>A la fecha se han presentado los siguientes informes de avance:<br><br>• Informe de avance consolidado Nro. 1 comprende el periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025.<br>• Informe de avance consolidado Nro. 2 comprende el periodo 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.<br>• Informe de avance consolidado Nro. 3 comprende el periodo 01 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025.<br>• Informe de avance consolidado Nro. 4 comprende el periodo 01 de junio de 2025 al 23 de junio de 2025.<br>• Informe de avance consolidado Nro. 5 comprende el periodo 01 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025.<br>• Informe de avance consolidado Nro. 6 comprende el periodo 01 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025.<br>• Informe de avance consolidado Nro. 7 comprende el periodo 01 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025.<br>• Informe de avance consolidado Nro. 8 comprende el periodo 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.<br><br>A la fecha se han presentado los siguientes informes de parciales del contrato de consultoría nro. 456 de 2024. |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | • Informe parcial nro. 1 que comprendió el periodo 26 de marzo de 2025 al 31 de julio de 2025.<br><br>A la fecha se han presentado los siguientes informes de ejecutivos del contrato de consultoría nro. 456 de 2024, en los que se reporta las actividades de seguimiento al proceso de acompañamiento pedagógico (estrategias del plan de apropiación).<br><br>1. 30/07/2025 Arauca San Cayetano Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación<br>2. 30/07/2025 y 31/07/2025 Tame Liceo Tame Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación<br>3. 1/08/2025 Tame Liceo Tame Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación<br>4. 11/08/2025 Tame Inocencio Chinca Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación<br>5. 12/08/2025 Tame Inocencio Chinca Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación<br>6. 13/08/2025 Saravena Concentración De Desarrollo Rural Informe ejecutivo Diagnostico y Adaptación<br>7. 4/09/2025 Arauca Agropecuario Municipal Informe ejecutivo Taller 1-2<br>8. 4/09/2025 Arauca Agropecuario Municipal Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>9. 9/09/2025 Arauca Matecandela 8 Informe ejecutivo Taller 1-2<br>10. 9/09/2025 Arauca Matecandela 8 Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>11. 9/09/2025 y 11/09/2025 Saravena Concentración De Desarrollo Rural Informe ejecutivo Taller 1-2<br>12. 9/09/2025 y 11/09/2025 Saravena Concentración De Desarrollo Rural Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>13. 10/09/2025 Tame San Luis Informe ejecutivo Taller 1-2<br>14. 10/09/2025 Tame San Luis Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>15. 10/09/2025 Arauquita Juan Jacobo Rousseau Informe ejecutivo Taller 1-2<br>16. 10/09/2025 Arauquita Juan Jacobo Rousseau Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>17. 15/09/2025 Y 16/09/2025 Arauca General Santander Informe ejecutivo Taller 1-2<br>18. 15/09/2025 Y 16/09/2025 Arauca General Santander Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>19. 15/09/2025 Y 16/09/2025 Arauca Francisco Jose de Caldas Informe ejecutivo Taller 1-2<br>20. 15/09/2025 Y 16/09/2025 Arauca Francisco Jose de Caldas Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>21. 17/09/2025 Arauca Monserrate 9 Informe ejecutivo Taller 1-2 |

59

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | 22. 17/09/2025 Arauca Monserrate 9 Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>23. 18/09/2025 Y 19/09/2025 Arauca Gustavo Villa Informe ejecutivo Taller 1-2<br>24. 18/09/2025 Y 19/09/2025 Arauca Gustavo Villa Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>25. 22/09/2025 Saravena Jose Odel Lizarazo Informe Ejecutivo Taller 1-2<br>26. 22/09/2025 Saravena Jose Odel Lizarazo Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>27. 23/09/2025 Arauca Jose Asunción Silva Informe Ejecutivo Taller 1-2<br>28. 23/092025 Arauca Jose Asunción Silva Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>29. 24/09/2025 Tame Liceo Tame Informe Ejecutivo Taller 1-2<br>30. 24/09/2025 Tame Liceo Tame Informe Ejecutivo Grupo de Estudio 1<br>31. 10/10/2025 Arauca Arauca Informe ejecutivo seguimiento a la gestión administrativa (revisión de soportes documentales diagnóstico y adaptación)<br>32. 17/10/2025 Arauca Jose Asunción Silva Informe Ejecutivo Taller 3-4<br>33. 21/10/2025 Arauca General Santander Informe Ejecutivo Taller 3-4<br>34. 21/10/2025 Fortul Alejandro Humboldt Informe Ejecutivo Taller 3-4<br>35. 22/10/2025 Y 23/10/2025 Arauca Simón Bolívar Informe Ejecutivo Taller 3-4<br>36. 22/10/2025 Saravena Jose Eustasio Rivera Informe Ejecutivo Taller 3-4<br>37. 28/10/2025 Y 29/10/2025 Arauca Francisco Jose de Caldas Informe Ejecutivo Taller 3-4<br><br>De otro lado, dado el seguimiento del componente técnico, específicamente al funcionamiento de la plataforma, a la operatividad del knox, mesa de ayuda y solicitudes de garantía de equipos presentadas por las Instituciones Educativas beneficiadas, actividades desarrolladas directamente por el profesional Ingeniero de sistemas, electrónico, industrial o afines relacionado en el ítem 1.4 del presupuesto oficial de la interventoría, a continuación, se relacionan los informes ejecutivos que respaldan el desarrollo de estas acciones de seguimiento:<br><br>• INFORME DE VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO 2.1.4.1 con Lista de chequeo con verificación de información con registro de recomendaciones sobre actividades pendientes y evidencias de revisión de copias de seguridad y funcionamiento del módulo automatizado - AGOSTO 2025<br>• Informe de uso de la plataforma – agosto 2025 (medio verificable 2.1.4.1)<br>• Informes de interventoría técnica verificación del funcionamiento, evaluación del desempeño y sostenibilidad |

| ÍTEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | DESARROLLO DE OBLIGACIONES PERIODO 26 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|---|---|---|
| | | técnica de las tabletas, software de gestión y plataforma educativa - agosto 2025<br>• INFORME DE VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO 2.1.4.1 con Lista de chequeo con verificación de información con registro de recomendaciones sobre actividades pendientes y evidencias de revisión de copias de seguridad y funcionamiento del módulo automatizado - SEPTIEMBRE 2025<br>• Informe de uso de la plataforma – septiembre 2025 (medio verificable 2.1.4.1)<br>• *Informes de interventoría técnica verificación del funcionamiento, evaluación del desempeño y sostenibilidad técnica de las tabletas, software de gestión y plataforma educativa septiembre 2025<br>• INFORME DE VALIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO 2.1.4.1 con Lista de chequeo con verificación de información con registro de recomendaciones sobre actividades pendientes y evidencias de revisión de copias de seguridad y funcionamiento del módulo automatizado - OCTUBRE 2025<br>• Informe de uso de la plataforma – octubre 2025 (medio verificable 2.1.4.1)<br>• Informes de interventoría técnica verificación del funcionamiento, evaluación del desempeño y sostenibilidad técnica de las tabletas, software de gestión y plataforma educativa octubre 2025<br>• Informes de interventoría técnica verificación del funcionamiento, evaluación del desempeño y sostenibilidad técnica de las tabletas, software de gestión y plataforma educativa.<br>• Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.4 actas de asistencias técnicas realizadas – periodo del 1 al 31 de agosto de 2025<br>• Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.4 actas de asistencias técnicas realizadas – periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025<br>• Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.4 actas de asistencias técnicas realizadas – periodo del 1 al 31 de octubre de 2025<br>• Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.5 registros de llamadas telefónicas – periodo del 1 al 31 de agosto de 2025<br>• Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.5 registros de llamadas telefónicas – periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025<br>• Informe técnico de validación del medio de verificación 3.3.1.5 registros de llamadas telefónicas – periodo del 1 al 31 de octubre de 2025<br><br>Del mismo modo, durante el presente periodo, se realizó informe de viabilidad para el pago del acta parcial Nro. 1 y acta parcial Nro. 2, del contrato objeto de intervención, contrato de prestación de servicios Nro. 447 de 2024 que comprendió el siguiente periodo. |