ALCALDÍA DE LA ESTRELLA	**INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN**	
Código: FO-SJ-03	**Versión:04**	**Fecha de Aprobación: 01-04-2025**

CONTRATO N°	10030532025 del 15 de septiembre de 2025
CONTRATANTE:	Municipio de La Estrella
CONTRATISTA:	E.S.E Hospital La Estrella
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	Sandra Yohana Florez- Profesional universitaria en enfermería
OBJETO:	Prestar de servicios de salud, desarrollando actividades encaminadas a mejorar la salud visual de la población
VALOR:	Quinientos millones de pesos ml... ($500.000.000.oo)
PLAZO:	Tres (3) meses y quince (15) días contando desde el momento de puesta en ejecución en la plataforma Secop II
FECHA DE INICIO:	15/09/2025
OTRO SI N.:	NO
VALOR OTRO SÍ:	N/A
PLAZO OTRO SÍ:	N/A

ASISITENTES A LA REUNIÓN			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES:	Sandra Yohana Florez- Profesional universitaria en enfermería		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	Daniel Gustavo Velásquez Betancur – Gerente E.S.E Hospital La Estrella		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN:	Secretaría de Salud y Protección Social		
HORA DE INICIO:	**1:30**	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	**2:30**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**	**OBSERVACIONES**
Realizar 30 talleres y actividades educativas de salud visual con innovación y tecnología, aplicando métodos interactivos, dirigidas a la población priorizada, con temas de autocuidado e identificación de los factores de riesgo que afecten la visión hasta ocasionar la ceguera. Grupos máximo de 25 personas	Durante este periodo se realizaron 14 actividades en relación con el tema. Valor de cada taller: $ 350.000 Valor total: $ 4.900.000	Ver informe de actividades
Tamizaje visual con el fin de detectar posibles alteraciones en la salud visual en la población priorizada del municipio, de manera extramural, (niños de los hogares comunitarios, centros de desarrollo infantil y escolares primaria de las instituciones públicas).	Durante este periodo se realizaron 7 actividad en relación con el tema. Valor de cada taller: $ 18.000 Valor total: $ 126.000	Ver informe de actividades
Valoraciones optométricas digitalizada; con el fin de determinar posibles alteraciones en la salud visual en la población priorizada del municipio de manera extramural, en todo el ciclo vital	Durante este periodo se realizaron 364 valoraciones Valor de cada taller: $ 50.000 Valor total: $ 18.200.000	Ver informe de actividades
Entrega Kit visuales, para la población priorizada que presentaron alteraciones en la agudeza visual. El kit consta de:		
Lentes policarbonato antirreflejo monofocales (Par de lentes).	Durante este periodo NO se entregaron lentes en relación con el tema. Valor de cada policarbonato,	N/A

	antirreflejos monofocales: $ 120.000 Total: $ 0	
Lentes policarbonato antirreflejo monofocales para formulas altas	Durante este periodo NO se entregaron lentes en relación con el tema. Valor de cada policarbonato, antirreflejo formula alta: $ 220.000 Total: $ 0	N/A
Lentes antirreflejo Blue monofocales	Durante este periodo se entregaron 56 lentes en relación con el tema. Valor de cada lente antirreflejo Blue $ 170.000 Total: $ 9.520.000	Ver informe de actividades
Lentes antirreflejo Blue monofocales para formulas altas	Durante este periodo se entregaron 24 lentes en relación con el tema. Valor de cada lente antirreflejo Blue para niño formula alta: $ 270.000 Total: $ 6.480.000	Ver informe de actividades
Lentes cr39- monofocales o lentes bifocales flat top o invisibles	Durante este periodo 74 se entregaron lentes en relación con el tema. Valor de cada lente CR 39: $ 100.000 Total: $ 7.400.000	Ver informe de actividades
Lentes en Policarbonato monofocales para formulas altas. (Par de lentes).	Durante este periodo NO se entregaron lentes en relación con el tema.	N/A

	Valor de cada lente (par) policarbonato monofocal para formulas altas: $ 260.000 Total: 0	
Lentes en Policarbonato Bifocal flattop para formulas altas. (Par de lentes).	Durante este periodo se entregaron 11 lentes en relación con el tema. Valor de cada lente policarbonato bifical flattop para formula alta para formulas altas: $ 295.000 Total: $ 3.245.000	Ver informe de actividades
Lentes Progresivos en Cr39 o Policarbonato. (Par de Lentes).	Durante este periodo se entregaron 185 lentes en relación con el tema. Valor de cada lente Lentes Progresivos en Cr39 o Policarbonato. (Par de Lentes): $ 310.000 Total: $ 57.350.000	Ver informe de actividades
Lentes Bifocales Invisibles policarbonato para formulas altas. (Par de Lentes).	Durante este periodo se entregaron 14 lentes en relación con el tema. Valor de cada lente. Bifocales Invisibles policarbonato para formulas altas. (Par de Lentes): $ 345.000 Total: $ 4.830.000	Ver informe de actividades
Monturas oftálmicas en todo el ciclo vital	Durante este periodo se entregaron 364 monturas en relación con el tema. Valor de cada montura: $ 145.000	Ver informe de actividades

	Total: $ 52.780.000	
Estuche y paño	Durante este periodo se entregaron 364 estuches y paños 364. Valor de cada estuche con su prospectivo paño: $ 12.000 Total: $ 4.368.000	Ver informe de actividades

	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista					X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 500.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 500.000.000
Valor pagado	$ 0

Valor causado que no se ha pagado	$ 169.199.000
Valor total ejecutado	$ 169.199.000
Saldo	$ 330.801.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 30 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025

FIRMA	**FIRMA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR SANDRA YOHANA FLOREZ	**CONTRATISTA DANIEL GUSTAVO VELÁSQUEZ BETANCUR**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	23-09-2019	Se agrega el concepto de interventor y/o supervisor en las casillas del formato.
03		
04	01-04-2025	Se actualiza respecto de las autoridades que revisan y aprueban el contenido del formato y suprime literalidad que confunde el contenido y se modifica la imagen de la entidad

Revisado por: Santiago Peláez Bedoya	**Aprobado por:** Tatiana Ceballos Echavarría
Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Secretaria de planeación
Firma:	Firma: