CONTRATO No IP 017 DE 2025.

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- Y PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S

CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S
NIT:	900.979.660-8
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA – ESTACIONES Y/O SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DE ORIENTE Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.259.701.674) AU INCLUIDO.
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2026

En la fecha, se reunieron **HUGO EDISON GRAJALES ROLDAN**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No 98.567.850, Director de la Unidad Estratégica de Negocios de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente "EDESO", Empresa Industrial y Comercial del Estado identificada con NIT No. 900.974.762-8 y quien ostenta la supervisión del contrato en mención, de una parte, y de la otra, **MARTHA ROSA GALLO GOMEZ** ciudadana mayor de edad, e identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.962.814, expedida en San Vicente – Antioquia, actuando en nombre y representación legal de **PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S**, sociedad debidamente constituido conforme a las normas colombianas e identificada con NIT No. 900.979.660-8, y actuando en calidad de CONTRATISTA, se ha acordado iniciar la ejecución de las actividades relacionadas en el contrato anunciado a partir de la fecha mencionada, previa aprobación de las garantías requeridas en el contrato y demás requisitos establecidos en la carta de invitación IP-017-2025, siendo, además, aprobados estos por la supervisión del contrato y la interventoría cuyo contratista es CONSORCIO INTERVENTORIA IP-023 a través del contrato IP-023-2025 suscrito con la EDESO.

En este sentido, se fija como fecha efectiva de terminación del contrato el 24 de febrero de 2026 conforme al plazo establecido en el contrato IP 017 de 2025.

El contratista se compromete con la suscripción del acta de inicio a actualizar las pólizas del contrato IP 017 de 2025, en el evento de ser requerido.

Para constancia se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el 24 de noviembre de 2025.

HUGO EDISON GRAJALES ROLDAN
Director Unidad Estratégica de Negocios
Supervisor del contrato

Martha Rosa Gallo
MARTHA ROSA GALLO GOMEZ
R.L PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S

Proyectó: Melissa Rengifo Flórez. P.U. Gestión Contractual
Revisó: Diana Patricia Naranjo Montoya, Secretaria General