ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS No.01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CAO-029-2025 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA	:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	:	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	:	TRES (3) MESES
CONTRATISTA	:	ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S. R/L SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ
SUPERVISIÓN	:	Dr. JERSSON ROLANDO GARCÍA RODRÍGUEZ Secretario de Tránsito y Transporte
FECHA DE INICIO	:	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	:	N.A.
FECHA DE REINICIO No. 1		N.A.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN :		VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025

En Chiquinquirá, a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Doctor **JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS**, Alcalde de Chiquinquirá, obrando como CONTRATANTE en ejercicio de las facultades conferidas en la Ley 80 de 1993, debidamente facultado para la suscripción del presente documento, actuando en nombre de la Administración Municipal de Chiquinquirá- Boyacá, el doctor **JERSSON ROLANDO GARCÍA RODRÍGUEZ** en calidad de Secretario de Movilidad, como Supervisor del contrato, **SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ**, Representante Legal de **ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S.** identificado con NIT 901.687.483-0, a fin de suscribir de común acuerdo la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y MODIFICACIÓN DE PRECIOS No.1** del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CAO-029-2025 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025,** conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Es facultad de las partes, de común acuerdo realizar las modificaciones al contrato que a bien se tenga, siempre y cuando estas se enmarquen en la legalidad de las actuaciones en materia contractual.

SEGUNDA: Que el Municipio de Chiquinquirá celebro el contrato de **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CAO-029-2025 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025,** con la firma **ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S.** identificado con NIT 901.687.483-0, representada Legalmente por **SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ.**

TERCERA: Que el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° CAO-029-2025 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025,** requiere de ajustes normales a las cantidades de obra reales en sitio mejorando aspectos que frecuentemente en la estructuración del proyecto no tienen dicho alcance, pero en obra se definen al detalle de acuerdo con las necesidades específicas.

CUARTA: Que, de acuerdo con el avance de ejecución de la obra, se necesitan realizar algunas modificaciones a las cantidades y actividades inicialmente contratadas necesarias para la óptima ejecución de esta.

QUINTA: Que el Municipio de Chiquinquirá, en pro de garantizar la correcta ejecución del contrato, así como propender por una ejecución armónica de la obra, resuelve de común acuerdo con el contratista suscribir la presente **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS No.1,** de acuerdo con las siguientes justificaciones técnicas:

1. A la fecha, y conforme al avance de la ejecución del contrato, se han llevado a cabo las siguientes cantidades de obra, detalladas según lo estipulado en los ítems contractuales y de acuerdo con las necesidades identificadas en el municipio:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	+/-	CANTIDAD MODIFICADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS					
1,1	Retiro señal vertical	UND	10	+	3	13
1,2	Reubicación de señal vertical	UND	10	+	1	11
1,3	Limpieza de la señalización vertical	UND	14	-	13	1
1,4	Suministro e instalación de señalización horizontal, tipo dispositivos de reducción de velocidad en plástico inyectado grado ingeniería 4	mt	30	-	3,4	26,6
1,5	Suministro e instalación de señalización vertical 60*60	UND	17	-	3	14
2	SEMAFORIZACIÓN					
2,1	MANTENIMIENTO TIPO 1	UND	2	-	1	1
2,2	MANTENIMIENTO TIPO 2	UND	2	-	1	1
2,3	MANTENIMIENTO TIPO 3	UND	2	-	1	1
2,4	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	UND	1	-	1	0

Por lo anteriormente expuesto:

ACUERDAN

PRIMERO: Modificar el presupuesto en mayores y menores cantidades con respecto a las condiciones inicialmente establecidas en el contrato, de acuerdo con la sábana anexa, sin modificar el valor del contrato.

SEGUNDO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la suscripción de este.

Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron, a los veinte (20) días de noviembre de 2025.

JEFFERSON LEONARDO CARO CASAS
Alcalde Municipal

Dr. JERSSON ROLANDO GARCIA
Secretario de Transito y Transporte
Supervisor

ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S
R/L SILVIA ANDREA SALAZAR SANCHEZ
Contratista de Obra

otención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
LILIANA VILLAMIL		JERSSON GARCIA		LINA CABRA JULIO BARAJAS	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Politica:		

ALEJANDRO ALEMAN INGENIERIA S.A.S
Contratista
NIT 901.687.483-0

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA N° 01

CONTRATO No.	CHQ-MC-036-2025	FECHA DE INICIACIÓN:	25-ago-25	FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL :	21-nov-25	FECHA ACTA DE REINICIO:	N/A
OBJETO:INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA		VALOR INICIAL :	$ 39.000.000	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (3) MESES
		VALOR ADICIONAL :	$ -	PLAZO ADICIONAL	N/A
SUPERVISION: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.		VALOR TOTAL CON ADICIONAL:	$ 39.000.000	FECHA PRESENTE ACTA:	7-nov-25

CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES DE OBRA MAYORES Y MENORES				CONDICIONES ACTUALIZADAS.	
PARTIDA DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDADES (+)	VALORES (+)	CANTIDADES (-)	VALORES (-)	CANTIDAD	VALOR
SEÑALIZACION HORIZONTAL VERTICAL Y DISPOSITIVOS										
Retiro señal vertical	und	10,0	$ 160.000,00	1.600.000,00	3,00	$ 480.000,00			13,00	$ 2.080.000,00
Reubicación de señal vertical	und	10,0	$ 210.000,00	$ 2.100.000,00	1,00	$ 210.000,00			11,00	$ 2.310.000,00
Limpieza de la señalización vertical	und	14,0	$ 145.000,00	$ 2.030.000,00	-		13,00	$ 1.885.000,00	1,00	$ 145.000,00
Suministro e instalación de señalización horizontal, tipo dispositivos de reducción de velocidad en plástico inyectado grado ingeniería 4	ml	30,0	$ 500.000,00	$ 15.000.000,00	-		3,40	$ 1.700.000,00	26,60	$ 13.300.000,00
Suministro e instalación de señalización vertical 60*60	und	17,0	$ 486.470,59	$ 8.270.000,030		$ -	3	$ 1.459.411,77	14,00	$ 6.810.588,26
SEMAFORIZACIÓN										
MANTENIMIENTO TIPO 1	und	2,0	$ 2.800.000,00	$ 5.600.000,000			1	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00
MANTENIMIENTO TIPO 2	und	2,0	$ 850.000,00	$ 1.700.000,000			1	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00
MANTENIMIENTO TIPO 3	und	2,0	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,000			1	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	und	1,0	$ 300.000,00	300.000,00			1	$ 300.000,00		
SUBTOTAL OBRA				**$ 39.000.000,03**		**$ 690.000,00**		**$ 10.194.411,77**		**$ 29.495.588,26**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 39.000.000,03**					**VALOR TOTAL MODIFICADO**	**$ 29.495.588,26**

nstancia de lo anterior firman la presente acta de mayores y menores cantidades de obra, los que en ella intervinieron,

LUIS ALEJANDRO ALEMAN RIOS
ING. RESIDENTE

DR. JERSSON ROLANDO GARCÍA
SECRETARIO(A) DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR