ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE INICIO DEFINITIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680612 DE 2020 del 17 de Julio de 2020

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020), LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA, identificado con cedula No. 11.339.805 de Zipaquirá, quien se desempeña en el cargo de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, en calidad de SUPERVISOR, y JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.091.975 de Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal DEL CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB, con NIT. 901.392.692-6, como Contratista, suscriben el Acta de inicio Definitiva del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: 3548 DEL 17 DE JULIO DE 2020

APROBACION DE GARANTIA: 28 de agosto de 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB

VALOR INICIAL: $ 186.458.720,00

PLAZO INICIAL: (7) SIETE MESES.

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Veintisiete (27) de marzo de 2021

Que de conformidad con lo pactado por las partes Contratista y Supervisión en Acta Aclaratoria del Acta de Inicio suscrita el día 13 de agosto de 2020, y toda vez que, el requisito entonces indicado como pendiente de cumplimiento, esto es la aprobación por parte de la Oficina de Contratos de la póliza constituida por el Contratista ya se encuentra cumplido con fecha 28 de agosto de 2020; las partes de mutuo acuerdo definen que para todos los efectos del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680612 DE 2020, la fecha de inicio del mismo es el día de hoy 28 DE AGOSTO DE 2020.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Supervisor
Nombre: Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.
CC.11.339.805 de Zipaquirá

Firma del Interventor
Nombre: Ing. JUAN MANUEL ESCALLÓN ARANGO
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIAS EDUCATIVAS EURO-CB
NIT. 901.392.692-6