	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura GESTIÓN JURÍDICA CONTRATACIÓN SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

18 SEP 2025

Contrato interno Nro. 0088- 2025 y Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR 7292685 Contratista MELISSA DURÁN RAMÍREZ

15 de septiembre de 2025

Ingeniero
Jorge Hernando Cote Ante
Secretario de Infraestructura

Referencia: Adición y prórroga al Contrato interno Nro. **0088- 2025** y No. Contrato SECOP II **CO1.PCCNTR 7292685** Contratista **MELISSA DURÁN RAMÍREZ**

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "ADICION Y PRORROGA NO 1 AL CONTRATO NO INTERNO 88 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.", me permito realizar la solicitud de trámite de ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	**MELISSA DURÁN RAMÍREZ**
Valor:	$ 29.083.832
Plazo:	ocho (08) meses
Fecha de Iniciación:	24 de enero de 2025
Fecha de Terminación Inicial:	23 de septiembre de 2025

PRIMERA MODIFICACION CONTRATO No 0086 de 2025 y Nro. del SECOP II CO1.PCCNTR 7292685

Contrato interno Nro. 0088- 2025 y Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR 7292685 Contratista MELISSA DURÁN RAMÍREZ

Valor inicial:	$ 29.083.832
Valor adición:	$ 11.875.898
Valor total:	$ 40.959.730
Prórroga Nro. 1:	noventa y ocho (98) días
Tiempo de ejecución final después de la prorroga No. 1:	once (11) meses y ocho (8) días

SUSTENTACIÓN DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

Dada la importancia de la actividad contractual, el ordenamiento jurídico busca que todo proceso de contratación cuente previamente con unas condiciones claras, expresas y concretas que recojan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas a que haya de acomodarse el desarrollo del contrato; Los estudios previos forman parte esencial del contrato toda vez que son la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y son la base para la interpretación e integración del contrato en la medida que contienen la voluntad de la administración a la que se somete el contratista.

Por tal motivo, la decisión de contratar no puede ser el resultado de la imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, y por el contrario debe obedecer a reales necesidades de la administración, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a objetos concebidos conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público. La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, es pilar de la contratación estatal.

En este orden de ideas, las metas del Plan de Desarrollo Departamental, se consolidan a través del alto volumen de procesos contractuales, delegados a la Secretaría de infraestructura las cuales no pueden ser atribuibles a los profesionales de planta por cuanto no hay un abogado que haga parte del mismo, es por esto, que se requiere continuar con la prestación del servicio del profesional en mención, toda vez que, se requiere continuar con la proyección del componente legal de los documentos propios de los procesos de contratación directa, y mínima cuantía, además de seguir proyectando y revisando los contratos derivados de las declaratorias de calamidad pública y/o urgencia manifiesta, que se decreten en el Departamento, y que sean de competencia de la Secretaría de Infraestructura.

En virtud a lo anterior, con el fin de seguir cumpliendo con las metas de la Secretaría de Infraestructura, se requiere seguir con la contratación de un equipo interdisciplinario de personas y profesionales idóneos con el fin de seguir llevando a cabo la formulación y ejecución de los proyectos de la Dependencia, así mismo, que continúe con la proyección de las adiciones o prorrogas que le sean asignadas celebradas por la Secretaria de Infraestructura. Adicionalmente, este profesional seguirá apoyando de manera transversal, la proyección de los actos administrativos de carácter contractual que celebre la secretaria

Contrato interno Nro. 0088- 2025 y Contrato No. SECOP II CO1.PCCNTR 7292685 Contratista MELISSA DURÁN RAMÍREZ

de infraestructura, así como continuar brindando respuesta oportuna a las peticiones que sean allegadas a la secretaria, ya que estas tienden a representar un alto flujo de trabajo dentro de la Dependencia.

Por lo mencionado anteriormente, para atender la necesidad de la prestación de servicios profesionales para los trámites legales y administrativos de la gestión precontractual, contractual y postcontractual en los diferentes procesos adelantados por la Secretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda durante el año 2025, y, dado que al inicio de la vigencia no se contaba con el recurso presupuestal suficiente para cubrir dicha prestación, se decidió realizar un contrato por el término de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, tal como se consignó en los estudios previos del contrato de la referencia, sin embargo, la necesidad del servicio es por noventa y ocho (98) días más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025.

Por las anteriores consideraciones, se evidencia que es necesario adicionar el contrato No. 0088- 2025 y No. del SECOP II CO1.PCCNTR 7292685, en la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($11.875.898).**

Adicionalmente, es necesario solicitar prorroga en noventa y ocho (98) días más, al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación.

La nueva fecha de terminación luego de la prórroga y adición No 01 será el día 31 del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente,

FAUSTO ALEJANDRO GONZALEZ
Supervisor Contrato No. 0088- 2025.

Revisión jurídica: STYFANY VALENCIA OBREGÓN

ÁREA DE APROBACIÓN

18 SEP 2025

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 **Información general**
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Imprimir Modificar

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7292685
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/01/2025 11:36:01 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7292685
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	Sí No
Duración del contrato	338 Días
Fecha de inicio de contrato	24/01/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	98 días
Liquidación	Sí No *
Obligaciones Ambientales	Sí No *
Obligaciones pos consumo	Sí No *
Reversión	Sí No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Melissa Durán Ramírez

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1088340907

18 SEP 2025

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Melissa Durán Ramírez	BANCO FALABELLA	Ahorros	116030260751

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Melissa Durán Ramírez* ***Fecha de aprobación:*** *21/01/2025 6:12:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HERNANDO COTE ANTE* ***Fecha de aprobación:*** *22/01/2025 3:22:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7292685_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_7292685_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso Contratación directa

Unidad de contratación SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proceso de Contratación SI-CDPS-08-2025

Título de la oferta N/A

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

18 SEP 2025

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20215630
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7292685
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	2 minutos de tiempo transcurrido *(18/09/2025 7:52:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	La justificación de adición y prorroga se encuentran en documentos adjuntos

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CONVOCATORIA ADICION MELISSA DURAN.pdf	CONVOCATORIA ADICION MELISSA DURAN.pdf	(detalle)
CONVENIENCIA ADICION MELISSA DURAN.pdf	CONVENIENCIA ADICION MELISSA DURAN.pdf	(detalle)
CDP ADICION MELISSA DURAN.pdf	CDP ADICION MELISSA DURAN.pdf	(detalle)
Antecedentes actualizados MDR.pdf	Antecedentes actualizados MDR.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CTO MDR 2025.pdf	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA CTO MDR 2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - - fue agregado.
- Campo 1 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 1.
- Campo 1 - adicion - Descripción valor ha cambiado para adicion.
- Campo 1 - adicion - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 1 - adicion - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 1 - adicion - Precio estimado valor ha cambiado para 11.875.898,07.
- Campo 1 - adicion - Precio unitario valor ha cambiado para 11.875.898,00.
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 5 días para terminar *(23/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 98
- El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 29.083.832,00 hasta 40.959.730,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 29.083.832,00 hasta 40.959.730,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 3496.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 03496.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 003496.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 0003496.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 00003496.
- El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 338
- El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días

Reconocido por el proveedor *Melissa Durán Ramírez 18-09-2025 07:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

18 SEP 2025

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA 16-09-2025 14:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

YEYMY ALEJANDRA DIAZ 17-09-2025 09:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JORGE HERNANDO COTE ANTE 18-09-2025 07:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar







ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
6 **Información presupuestal**
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	18590565	Guardar y notificar
Supervisor		**Tipo de documento**		**Número de documento**		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	**Tipo de documento**	**Número de documento**	Guardar y notificar
	Agregar usuario		

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	22/01/2025 3:22:20 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNANDO COTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

			Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	Sí	No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	Sí	No *	
Sistema General de Regalías - SGR	Sí	No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	Sí	No *	40.959.730
Recursos de Crédito	Sí	No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	Sí	No *	
		Total	40.959.730

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado

18 SEP 2025

2024003660019	2025	Validado	Consultar
2024003660023	2025	Validado	Consultar
2024003660022	2025	Validado	Consultar
2024003660021	2025	Validado	Consultar
2024003660014	2025	Validado	Consultar

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

18 SEP 2025

Entidad Estatal registrada en el SIIF Si No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	184	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0184	CDP	No se ha inlciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	00184	CDP	No se ha iniciado		16.619.332 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0J0184	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0000184	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	3496	CDP	No se ha iniciado		2.801.142 COP	03-10-23-20-20-20-08-446
☐	03496	CDP	No se ha iniciado		1.320.591 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	003496	CDP	No se ha iniciado		1.314.628 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	0003496	CDP	No se ha iniciado		5.124.904 COP	03-10-23-20-20-20-08-20
☐	00003496	CDP	No se ha iniciado		1.314.629 COP	03-10-23-20-20-20-08-20

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Co
☐	199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	
☐	0199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	
☐	00199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.619.332 COP	16.619.332 COP	-	-	
☐	000199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	
☐	0000199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	

Saldo de compromisos CDP 29.083.632 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 29.083.832 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

18 SEP 2025