Alcaldía
de Segovia

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N°6**	**PARA PAGO No.**	6	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01/10/2025	**HASTA:**	30/10/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			30/10/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	**SE-CPS-0259-2025**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	26/05/2025	
FECHA ACTA DE INICIO			26/05/2025	
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como monitor deportivo del centro de iniciación y formación deportiva en la disciplina de futbol para los diferentes barrios del municipio de Segovia Antioquia.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Segovia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de educación, cultura y deporte	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	WALTER FERNEY HENAO ARANCETA	
		C.C. o NIT	71.086.675	
VALOR $17.930.828	**INICIAL:**		DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($17.930.828).	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN (Máximo 50%)**
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L ($ 17.930.828).			
PLAZO:	**INICIAL**	SEIS (06) MESES, DIECINUEVE (19) DÍAS		
	PRORROGA	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		No.		
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		766
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		26/05/2025
		CRP NÚMERO:		796
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		26/05/2025
SUPERVISOR		**NOMBRE**	LINA MARCELA SIMANCA PIZARRO	

INTERVENTOR	**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	N/A
	NÚMERO DE CONTRATO	N/A
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SOMOS UNO CON EL BIENESTAR SOCIAL	DEPORTE Y RECREACIÓN	FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE PARA DESARROLLAR ENTORNOS DE CONVIVENCIA Y PAZ.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	77,89%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	77,89%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **SE-CPS-0259-2025** Se puede evidenciar que WALTER FERNEY HENAO ARANCETA, con CC 71.086.675, ha cumplido con la ejecución del 77,89%% de la ejecución física y el 77,89% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**	**CALIFICACIÓN**					
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
Apoyar la secretaria de educación cultura y deportes del municipio de Segovia Antioquia en la formación y atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del municipio en el área deportiva de Futbol	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Apoyar al secretario (a) de Educación cultura y deporte y a quien este señale en los temas relacionados con el objeto del contrato.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	

Garantizar la atención al público en general del municipio de Segovia Antioquia	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Estar presto a las actividades programadas por el ente administrativo y la secretaria de Educación, cultura y deporte.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Conformar grupos de iniciación y formación deportiva en Futbol para la comunidad en general.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual					
Diseñar un plan o metodología de trabajo en articulación con el coordinador del centro de iniciación y formación deportiva y los demás monitores de la disciplina de futbol.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Realizar mínimo 6 sesiones/actividades entrenamiento en la semana con población infantil entre los 4 a 8 años	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Realizar mínimo 7 sesiones/actividades entrenamiento en la semana con población infantil entre los 8 a 12 años	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Realizar sesiones / actividades de entrenamiento en la semana en los barrios del casco urbano (20 de julio/ montañita / Marquetalia / 7 de agosto / Camacol / galán) (pueden ser contabilizadas en las actividades de los ítems anteriores)	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Realizar 2 sesión /actividades de entrenamiento en el mes en zona rural con población en general. (pueden ser contabilizadas en las actividades de los ítems anteriores.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Acompañamiento en las jornadas de recreación y/o actividad física en la semana en los barrios y/o veredas del municipio de Segovia 2 o 3 veces al mes	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	

Participar de los juegos deportivos institucionales	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Entregar evidencia fotográfica en carpeta digital de mínimo 20 fotos por mes.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Entregar evidencia digital escaneada de planillas de asistencia de las sesiones realizadas en el mes.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Reportar la cantidad de población intervenida con caracterización de enfoque diferencial (genero, NARP, victima, urbana, rural, entre otras) en los enfoques de actividades mensuales	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	
Cargar los informes de actividades mensuales (cuenta de cobro) debidamente diligenciados en la plataforma SECOP 2.	77,89%	El contratista cumplió con esta obligación contractual				X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCIÓN FÍSICA**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pago oportuno	77,89%	Efectuar la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo del mismo.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA 30/10/2025	**OBSERVACIONES**	El contratista WALTER FERNEY HENAO ARANCETA, con CC 71.086.675, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Segovia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **SE-CPS-0259-2025,** cuenta de cobro, Informe de actividades, pago de aportes a seguridad social del mes de octubre de 2025.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato **N° SE-CPS-0259-2025,** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el 01 y el 30 del mes de octubre de 2025.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista WALTER FERNEY HENAO ARANCETA, con CC 71.086.675, correspondiente al 77,89% del valor del contrato, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.
El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaria de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial			$17.930.828
1	**Pago N°1**	$17.930.828	$450.523	$17.480.304
2	**Pago N°2**	$17.930.828	$2.703.140	$14.777.164
3	**Pago N°3**	$17.930.828	$2.703.140	$12.074.024
4	**Pago N°4**	$17.930.828	$2.703.140	$9.370.884
5	**Pago N°5**	$17.930.828	$2.703.140	$6.667.774
6	**Pago N°6**	$17.930.828	$2.703.140	$3.964.634
TOTALES.....			**$13.966.223**	**$3.964.634**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	5	62,81%	$11.263.083

PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		77,89%	$13.966.223
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		22,11%	$3.964.634
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		15,07%	$2.703.140

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista WALTER FERNEY HENAO ARANCETA, con CC 71.086.675, presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de ella, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de octubre de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$ 1.423.500**
SALUD	$ 178.000
PENSIÓN	$ 227.800
ARL	$ 14.900
AN° DE PLANILLA	81250167

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato. Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro (documento equivalente a factura) y/o factura No. 6 de fecha **30/10/2025**, por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L ($2.703.140),** y demás documentos de soporte:

- CDP
- CRP

Alcaldía de Segovia

- INFORME DE ACTIVIDADES
- EVIDENCIAS DEL INFORME DE ACTIVIDADES
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CUENTA DE COBRO, FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N°6
- PAZ Y SALVO MUNICIPAL Y DE ALMACÉN (PAGO FINAL)
- ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN (PAGO FINAL)

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 6** del contrato **N° SE-CPS-0259-2025** por valor de: de **DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/L ($2.703.140),** el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 denominado Servidos para la comunidad sociales y personales expedidos por la secretaria de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,

Lina Simanca Pizarro.

LINA MARCELA SIMANCA PIZARRO
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisor