GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**		
Contrato número:	CS 018 DE 2025		**Código Presupuestal:**	2.3.2.02.02.006		
Imputación Presupuestal:	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRNSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA					
Objeto del contrato:	DOTACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE TURISMO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA					
Interventor:	ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO					
Contratista:	KELLY JOHANA FUENTES BEDOYA - C.C. 1.017.207.189 DE MEDELLIN ANTIOQUIA					
Valor del contrato:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 17.395.380)					
Adición N° 1	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.604.600)					
Valor Total	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 20.999.980)					
Duración del contrato:	EL CONTRATO TENDRA UNA DURACION DE DIEZ (10) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO					
Prorroga N° 1	TRES (3) DIAS					
Fecha de Inicio	JUNIO 21 DE 2025.					
Fecha de Terminación	JUNIO 30 DE 2025.					
Nueva Fecha de Terminación	JULIO 3 DE 2025					

CONSIDERANDO:
Que, entre el Municipio de Titiribí y la señora KELLY JOHANA FUENTES BEDOYA, se celebró el Contrato de Prestación de Suministros No. **CS 018 de 2025,** cuyo objeto es: DOTACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE TURISMO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA., por un valor de $ 20.999.980 y un plazo de TRECE (13) DIAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

- Que el Registro Presupuestal No. 0000000855 fue expedido el 20 de junio de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 21 de junio de 2025, por un valor de $ 17.395.380, y del otro si el registro presupuestal N° 0000000877 del 27 de junio de 2025 por un valor de $ 3.604.600, publicaron en la página web del SECOP, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, el plazo se establece desde el 21 de junio de 2025 hasta el 3 de julio de 2025

- Que mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato el día 21 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025. con una prórroga de 3 días hasta el 3 de julio de 2025

- Que los trabajos objeto del contrato fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a satisfacción por el Interventor.

- Que el Contratista aportó la documentación necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$ 17.395.380				
Otro Si	$ 3.604.600				$ 20.999.980
Acta de Pago No 1 y Final		$ 20.999.840		$ 20.999.840	$ 140
TOTAL	**$ 20.999.980**	**$ 20.999.840**		**$ 20.999.840**	**$ 140**

Observaciones: (si se requieren).

Que el balance del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 17.395.380
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$ 3.604.600
VALOR TOTAL INVERTIDO	**$ 20.999.980**
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	**$ 20.999.840**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 140**

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No **CS 018 de 2025,** cuyo objeto DOTACIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE TURISMO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte del Municipio de Titiribí el Acta No. 1 y final.

Para constancia de lo anterior, se firma el 3 de julio de 2025, la presente acta los que en ella intervinieron:

Alejandro Loaiza Restrepo

Firma

Nombre: **ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO**

Director UMATA, Ambiental y Turismo

SUPERVISOR

Firma

Nombre: **KELLY JOHANA FUENTES BEDOYA**
C.C No: 1.017.207.189 de Medellín-Ant.
CONTRATISTA

Firma

Nombre: **ALEX DAVID RESTREPO SALAZAR**

Alcalde Municipal