DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 00-108-2019	**Fecha de Suscripción: 11/07/2019**
Contratista: UNION TEMPORAL SEVICOL – COSEQUIN- LP DIAN	**NIT: 90.130.113-8**
OBJETO: "Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medio humano con armas, sin armas, con canino y medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están en las sedes, de los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central, Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto y bienes inmuebles adjudicados a favor de la nación dentro de los procesos de cobro coactivo; así como de aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, para la DIAN". Lote 1-Bogotá – Centro.	
Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses y quince (15) días	**Fecha de Iniciación: 16/07/2019**
Fecha de Terminación: 31/07/2022	**Valor: $ 26.995.781.751**
Periodo evaluado:	**Del 1 al 30 de noviembre de 2019**

2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	**N/A**
Valor ejecutado a la fecha	**N/A**
Valor por ejecutar	**N/A**
Valor facturación mes de octubre de 2019	**N/A**

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Servicio de vigilancia con medios tecnológicos y logísticos adjudicados en proceso contractual LP- 00-002-2019. Para las sedes del nivel central, recibidos a satisfacción.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- Se anexan informes de supervisión recibidos de la Direcciones Seccionales que conforman el lote N° 1

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
- No se efectuaron llamadas de atención al contratista durante el presente periodo.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
- El contrato se desarrolla de acuerdo a las condiciones establecidas en el proceso.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
- Durante el periodo evaluado mes de noviembre de 2019, no se elaboraron actas dentro de la ejecución del contrato.

8. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
- Aportaron las planillas de pago de parafiscales y riesgos laborales y certificación del revisor fiscal.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
- No se presentaron hechos que afectarán los riesgos contemplados e matriz respectiva.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C.

Atentamente,

LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Jefe Coordinación de Servicios Generales

CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO
Subdirector de Gestión de Recursos Físicos

Proyectó: Joaquín Melo Torres