DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN** **Seccional: TUNJA**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 00-108-2019	**Fecha de Suscripción: 16/07/2019**
Contratista: UNION TEMPORAL SEVICOL – COSEQUIN -LP-DIAN	**NIT: 901.301.138**
OBJETO: Prestar el servicio integral de vigilancia y seguridad privada con medio humano con armas, sin armas, con canino y medios tecnológicos para la permanente y adecuada protección de las personas que están en las sedes, de los bienes muebles e inmuebles de todas las dependencias del Nivel Central, Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas, Puntos de Contacto y bienes inmuebles adjudicados a favor de la Nación dentro de los procesos de cobro coactivo; así como aquellos por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional para la DIAN.	
Plazo de ejecución: 36 meses y 15 días	**Fecha de Iniciación: 16/07/2019**
Fecha de Terminación: 31/07/2022	**Valor: N/A**
Periodo evaluado: ABRIL DE 2020	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
Se ha desarrollado en forma normal, con un avance del 26.02%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Ninguna

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Ninguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Reunión de los Vigilantes y la supervisora con el Jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera y la Directora Seccional, realizada el día 16 de abril de 2020 tal y como consta en el formato 1674 de control de registro que reposa en la carpeta del contrato y en el historial de la plataforma Microsoft Teams.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Acta de reunión con las vigilantes suscrita en el formato 1674 16 el de abril de 2020.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Las planillas del pago de los aportes y riesgos laborales se revisaron y los realizan cumplidamente.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se presentaron hechos que afecten los riesgos contemplados en la matriz respectiva.

El presente informe se firma en Tunja, a los cinco (5) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO
Supervisora

LUIS HERNANDO RODRIGUEZ ALFONSO
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera.

Proyectó: Ma. Alejandra Quiñones